	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-048
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	016-00-M-CAMAN-GRULA-2026.
Contratista	STAR LOGISTICS S.A.S
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO
Valor del Contrato	$1.205.114.347,90 (MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS Y NOVENTA CENTAVOS)
Fecha Suscripción Contrato	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 18 Mes: 09 Año: 2026

Forma de Pago

No. PAGOS		CORTE	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO
1	Primer Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 30 DE JUNIO DE 2026 (20%) $ 263.026.536,90	PAC JULIO	2026
2	Segundo Pago	SEGUNDA ENTREGA A CORTE 31 DE JULIO DE 2026 (30%) Hasta $353.283.929,13	AGOSTO	
3	Tercer Pago	TERCERA ENTREGA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2026 (20%) Hasta $235.521.952,75	PAC OCTUBRE	
2	Cuarto Pago	PRIMERA ENTREGA A CORTE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (30%) Hasta $ 362.915.070,82	PAC OCTUBRE	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 33226 Fecha: Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	28/07/2026
Objeto de la Modificación	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 9.632.141,70
Nuevo Valor Contrato	$ 1.214.746.489,60
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	33226
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Fecha Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	52,03 %
Avance en Tiempo	58,18 %
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado Suspendido
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$1.214.746.489,60
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[263.026.536,90] ([20] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[414’874.187,15] ([30] %)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	TOTAL PAGOS	N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple X	No cumple	No aplica
Cronograma (Adjuntar)	Cumple	No cumple	No aplica X
Especificaciones técnicas	Cumple X	No cumple	No aplica
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X	No cumple	No aplica
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X	No cumple	No aplica
Clausula Catalogación	Cumple	No cumple	No aplica X
Clausula Offset	Cumple	No cumple	No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple X	No cumple	No aplica
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple X	No cumple	No aplica
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple	No cumple	No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes en objeto de supervisión se recibieron 51 insumos de acuerdo a la ficha técnica los cuales se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES
1	SOLUCION ELECTROLITICA DE BRUSH- PLATING CADMIUN LHE	40
2	RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	4
3	ADHESIVO EPOXICO NO 9309 3NA	8
4	ADHESIVO DAPCO 3300	3
5	ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV	16

	6	ADHESIVO EPOXICO LOCTITE EA 934NA	3
	7	RESINA EPOXICA RHINO 1307LV	1
	8	ADHESIVO HYSOL 956	2
	9	ADHESIVO EPOXICO 9309 NA	1
	10	SELLADOR DE BORDES (CONDUCTIVE CEMENT)	1
	11	RESINA EPOXICA MULTIUSOS	12
	12	DESENGRASANTE ELECTROLITICO (ELECTROLIMPIEZA)	2
	13	SELLANTE 1440 B-2	11
	14	SELLANTE 1428 B 1/2	2
	15	SELLANTE 1422 B-2	1
	16	ADHESIVO S1125	1
	17	SELLANTE 1440 B1/2	1
	18	LOCTITE 569	1
	19	LOCTITE 242	3
	20	LOCTITE 262	1
	21	RELLENADOR POLIESTER	9
	22	ADHESIVO EPOXICO DEVCON 2TON	15
	23	RESINA EPOXICA NEGRA	10
	24	LOCTITE 222	2
	25	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	30

26	PEGANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE	30	
27	SILICONA (GASKET SEALANT MR GS1)	1	
28	LIMPIADOR DE LENTES (SPRAY TOP BOTTLE, LENS CLEANER)	1	
29	FUNDENTE PARA SOLDADURA DE RESINA (ROSIN SOLDERING FLUX)	2	
30	JABÓN PARA INYECTORES	1	
31	BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO G2-7610S	1	
32	MICROESFERAS PLASTICAS POLIPROPILENO	3	
33	BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS	3	
34	CORDON NYLON NO 3	1	
35	TABLETAS LIMPIEZA ACIDAS ZWACIDO01	1	
36	TABLETAS DE CLORO JBRSNTZ12	1	
37	ACIDO SULFURICO GRADO TECNICO	10	
38	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40	1	
39	MOLYKOTE 3452	1	
40	ACEITE DE MOTOR MAX-LUBE 580	3	

41	ACEITE DE MOTOR (V HEAVY DUTY DIESEL SAE 5W-40)	13
42	LIQUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICA MD-3	6
43	COMPUESTOS ANTIDESLIZANTE DE NIQUEL	1
44	COMPUESTO EPOXICO HYSOL (EPOXY HYSOL)	2
45	SOLVENTE PARA LIMPIEZA MIL-PRF-680 TYPE III	2
46	DISULFURO DE MOLIBDENO MIL-L-46010	1
47	COMPUESTO FIJADOR DE ROSCAS LOCTITE A (MIL-S-22473E Grado A)	1
48	COMPUESTO ANTIADERENTE MIL-PRF-907H	1
49	ACEITE MOBIL DTE LIGHT, O ISO 32 EQUIVALENTE	1
50	ACEITE MOBIL VACTRA 2 O ISO 68 EQUIVALENTE	1
51	RESINA SINTETICA ANTICORROSIVA MIL-PRF-3043C	1

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES
1	SOLUCION ELECTROLITICA DE BRUSH- PLATING CADMIUN LHE	40
2	RELLENADOR VOID FILLING COMPOUND EC-3524B/A	4
3	ADHESIVO EPOXICO NO 9309 3NA	8
4	ADHESIVO DAPCO 3300	3
5	ACELERANTE PARA RESINA - HARDENER RHINO 3156 PARA RESINA RHINO 1307LV	16
6	ADHESIVO EPOXICO LOCTITE EA 934NA	3
7	RESINA EPOXICA RHINO 1307LV	1
8	ADHESIVO HYSOL 956	2
9	ADHESIVO EPOXICO 9309 NA	1
10	SELLADOR DE BORDES (CONDUCTIVE CEMENT)	1
11	RESINA EPOXICA MULTIUSOS	12
12	DESENGRASANTE ELECTROLITICO (ELECTROLIMPIEZA)	2
13	SELLANTE 1440 B-2	11

14	SELLANTE 1428 B 1/2	2	
15	SELLANTE 1422 B-2	1	
16	ADHESIVO S1125	1	
17	SELLANTE 1440 B1/2	1	
18	LOCTITE 569	1	
19	LOCTITE 242	3	
20	LOCTITE 262	1	
21	RELLENADOR POLIESTER	9	
22	ADHESIVO EPOXICO DEVCON 2TON	15	
23	RESINA EPOXICA NEGRA	10	
24	LOCTITE 222	2	
25	REMOVEDOR DE PINTURA INDUSTRIAL	30	
26	PEGANTE INDUSTRIAL BASE SOLVENTE	30	
27	SILICONA (GASKET SEALANT MR GS1)	1	
28	LIMPIADOR DE LENTES (SPRAY TOP BOTTLE, LENS CLEANER)	1	
29	FUNDENTE PARA SOLDADURA DE RESINA (ROSIN SOLDERING FLUX)	2	
30	JABÓN PARA INYECTORES	1	
31	BARNIZ TRANSPARENTE SECADO RAPIDO G2-7610S	1	

32	MICROESFERAS PLASTICAS POLIPROPILENO	3	
33	BARRA TEFLON DE DIAMETRO 3 PULGADAS	3	
34	CORDON NYLON NO 3	1	
35	TABLETAS LIMPIEZA ACIDAS ZWACIDO01	1	
36	TABLETAS DE CLORO JBRSNTZ12	1	
37	ACIDO SULFURICO GRADO TECNICO	10	
38	ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40	1	
39	MOLYKOTE 3452	1	
40	ACEITE DE MOTOR MAX-LUBE 580	3	
41	ACEITE DE MOTOR (V HEAVY DUTY DIESEL SAE 5W-40)	13	
42	LIQUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICA MD-3	6	
43	COMPUESTOS ANTIDESLIZANTE DE NIQUEL	1	
44	COMPUESTO EPOXICO HYSOL (EPOXY HYSOL)	2	
45	SOLVENTE PARA LIMPIEZA MIL-PRF-680 TYPE III	2	
46	DISULFURO DE MOLIBDENO MIL-L-46010	1	
47	COMPUESTO FIJADOR DE ROSCAS	1	

	LOCTITE A (MIL-S-22473E Grado A)	
48	COMPUESTO ANTIADERENTE MIL-PRF-907H	1
49	ACEITE MOBIL DTE LIGHT, O ISO 32 EQUIVALENTE	1
50	ACEITE MOBIL VACTRA 2 O ISO 68 EQUIVALENTE	1
51	RESINA SINTETICA ANTICORROSIVA MIL-PRF-3043C	1

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA AL NO SER UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

En la presente vigencia analizada del contrato se deja en constancia que se han recibido 51 elementos (mencionados en el anterior punto), más 26 elementos recibidos en la primera entrega del contrato, dando como resultado 77 items recibidos en el CAMAN de 148 que corresponden a la totalidad del contrato.

Es de aclarar que, de los elementos recibidos en la presente entrega, solamente se recibieron la totalidad de los elementos correspondientes a 50 ítems y 1 ítem se recibió parcialmente su cantidad como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD AUTORIZADA	CANTIDAD RECIBIDA
1	SELLANTE 1440 B-2	17	11

Por lo anterior, estos ítems se recibirán a medida que se realicen las próximas entregas de insumos del presente contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: X____

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X


Observaciones: No Aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha solamente se han recibido 77 elementos de 148 que corresponden a la totalidad del contrato. Se tienen prevista entregas al finalizar cada mes con el fin de dar cumplimiento a los porcentajes pactados dentro del contrato en mención.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. BAZURDO CASTAÑEDA JUAN DAVID	C.C. 1005718387
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO	
Firma		



TC. RICARDO GALLEGO DUQUE
GERENTE DE PROYECTO