CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-1210-2026 de la vigencia 2026
Nombre del Contratista: CYBERIS S.A.S.
Periodo informe: 1/07/2026 al 16/07/2026

Nombres Supervisor
WALTER DARIO RENTERIA IBARGUEN

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

110410326 - Contratar la renovación, actualización (upgrade) y soporte especializado de la herramienta de gestión de Ciberexposicion de Tenable, incluyendo licenciamiento, antenimiento y acceso a nuevas versiones...

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nom: Walter Dario Renteria Ibarguen
Céd: 11792617
ORG: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
Fecha: 2026-07-22 15:39
D N P
Firmado digitalmente Sisgestion

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Contratar la renovación, actualización (upgrade) y soporte especializado de la herramienta de gestión de Ciberexposicion de Tenable, incluyendo licenciamiento, mantenimiento y acceso a nuevas versiones, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y fortalecer la seguridad de la infraestructura tecnológica del DNP	Se entrega el licenciamiento a nombre del Departamento Nacional de Planeación.	Verificado por el Supervisor
Renovación de la suscripción de la solución de Ciberexposicion de la entidad Tenable y servicios conexos, incluyendo su actualización (upgrade), implementación, soporte y garantía, con el fin de asegurar la continuidad y el fortalecimiento de la gestión de riesgos de seguridad de la información del Departamento Nacional de Planeación (DNP).	Se entrega el licenciamiento a nombre del Departamento Nacional de Planeación.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Entregar al DNP, los bienes (software, licencias) de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el formato FICHA TÉCNICA Y CONDICIONES EXIGIDAS.
o Realizar la renovación, activación y puesta en funcionamiento del licenciamiento de la solución Tenable contratado por la Entidad y el fortalecimiento, garantizando la continuidad del servicio sin interrupciones y la correcta asociación a la cuenta institucional del DNP.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Renovación de la suscripción de la solución de Ciberexposicion de la entidad Tenable y servicios conexos, incluyendo su actualización (upgrade), implementación, soporte y garantía, con el fin de asegurar la continuidad y el fortalecimiento de la gestión de riesgos de seguridad de la información del Departamento Nacional de Planeación (DNP).	1	16/07/2026 12:00:00 a. m.		

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 6 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **segundo (2do) informe**.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
1.090.730.000	1.090.730.000	1.090.730.000	0
		100%	0%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

WALTER DARIO RENTERIA IBARGUEN