Residente de obra — Residente de interventoria

abril 2016 estado del clima: mañana
maquinaria y equipos: Retroexcavadora de oruga, 2 minicargadores motobomba apisonadores. Cargovo, equipos de topografia, herramienta menor
personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra, cuadrilla de topografia, Profecional social, profecional sst, 3 operarios de maquinaria pesada, maestro general, 3 oficiales de obra y auxiliares de obra, 3 boales
Actividades en obra.
excavación para cajas domiciliarias
excavación e instalacion de tuberia de 8"
excavación e instalación de tuberia de 6"
demolición de cajas domiciliarias existentes
Retiro de material de excavación y remoción
Relleno y compactación de material seleccionado
suministro de material.

observación en obra

Residente de obra — Residente de interventoria.

abril 2016 estado del clima mañana
maquinaria y equipos: Retroexcavadora de oruga, 2 minicargadores motobomba apisonadores, Cangovo, equipos de topografia, herramienta menor
Personal en obra: Residente de interventoria, Residente de obra, cuadrilla de topografia, Profecional social, Profecional sst, 3 operarios de maquinaria pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares de obra 3 boales.
Actividades en obra:
excavación para cajas domiciliarias

excavación e instalación de tubería de 8"
excavación e instalación de tubería de 6"
demolición de cajas domiciliarios existentes
retiro de material de excavación y remoción
Relleno y compactación de material seleccionado
suministro de material

observación en obra



Jose Guapacho
Ingeniero obra
Residente de obra

Residente de interventoría

7 abril 2024 estado del clima: mañana
maquinaria y equipos: Retroexcavadora, de oruga, 2 minicargadores
motobomba apisonador, Canguro, equipo de topografía, Herramienta menor
personal en obra: Residente de interventoría, residente de obra
cuadrilla de topografía, Profesional social, Profesional sst, 3 operarios
de maquinaria Pesada, maestro general, 3 oficiales de obra,
4 auxiliares de obra, 3 Soldadores.
Actividades en obra
- excavación para cajas domiciliarios.
- excavación e instalación de tubería de 8"
- Excavación e instalación de tubería de 6"
- Demolición de cajas domiciliarias existentes
- Retiro de material de excavación y remoción
- Relleno y compactación de material seleccionado
- suministro de material.

observación en obra



Jose Guapacho
Ingeniero obra
Residente de obra

Residente de interventoría

abril, 2026 Estado del clima: mañana nublada, tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Canguro, motobomba, herramienta menor
Personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra
Profecional social, Profecional sst, 2 operarios de maquinaria pesada
maestro general, 3 oficiales de obra, cuadrilla de topografia,
4 auxiliares de obra, 3 boales.
Actividades en obra:
-Instalación de tuberias de domiciliaria.
se realizan relleno y compactación
se realizan coñuelas de cajas domiciliarias, cintas y se tanolan
-demolición de domiciliarios.
se realizan cajas domiciliarias


Observación en obra.

Residente de obra

Residente de interventoria

abril, 2026 Estado del clima. mañana nublado, tarde soleada
Maquinaria y equipos: Canguro, motobomba, herramienta menor
personal en obra. Residente de interventoria, Residente de obra
Profecional social, Profecional sst, 2 operarios de maquinaria pesada
maestro general, 3 oficiales de obra, Cuadrilla de topografia,
4 auxiliares de obra 3 boales.
Actividades en obra:
Instalación de tuberia domiciliaria.
se realizan relleno y Compactación
se realizan cañuelas de cajas domiciliarias, cintas y resanes
se realizan Cajas domiciliarias
se realiza demolición de domiciliarios
se realizan Coñuelas de Pozos

Observación en obra.



Residente de obra

Residente de interventoria.

10 abril 2026 Estado del clima: mañana nublada. tarde soleada
Maquinaria y equipos: Canguro, motobombo, herramienta menor
personal en obra: Residente de interventoria, Residente de obra
Profecional social, Profecional ost, 2 operarios de maquinaria
pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, cuadrilla de topografia
4 auxiliares de obra. 3 bocales.
Actividades en obra:
Instalación de tuberia domiciliaria.
. se realiza tellenoy compactación
. se realizan. Cañuelas de cajas domiciliarias, cinta y sepañetas
. se realizan Cajas domiciliaria
. demolición de domiciliarias
. se realizan Cañuelas de pozos

OBservación en dorai.




Residente de obra

Residente de interventoria.

11 abril 2026 Estado del clima: mañana nublada tarde soleada
Maquinaria y equipos: Canguro, motobomba, herramienta menor
personal en obra: residente de interventoria. Residente obra
Profecional social, Profecional ost, 2 operarios de maquinaria
pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares, 3 bode
Actividades en obra:
Instalación de tuberia domiciliaria.
se realizan Cañuelas de cajas domiciliarias, cintas y sepañetas
se realizan cajas domiciliarias
demolición de domiciliarias

se realizan cañuelas de pozo

observación en obra.




Residente de obra

Residente de interventoría.

Habilitados Estado del clima: mañana nublada tarde soleada
Maquinaria y equipos: Conjunto motobomba, Herramienta menor
personal en obra: Residente de interventoría, Residente de obra
Profecional social, Profecional sst, 2 operarios de maquinaria
Pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares, 2 boleros
Actividades en obra:
Instalación de tubería domiciliaria
se realizan cañuelas de cajas domiciliarias, cintas y se pañeta
se realizan Cajas domiciliarias
demolición de domiciliarios.

observación en obra
(Realizado)



Residente de obra

Residente de interventoría

Habilitados Estado del clima: mañana nublada tarde soleada
Maquinaria y equipos: Conjunto motobomba, Herramienta menor
Personal en obra: Residente de interventoría, Residente de obra
Profecional social, Profecional sst, 2 operarios de maquinaria
Pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares, 2 boleros
Actividades en obra:
Instalación de tubería domiciliaria.
se realizan cañuelas de cajas domiciliarias, cintas y se pañetan
se realizan Cajas domiciliarias

demolición de domiciliarios.

OBservación en obra.
Realiza visita personal de la alcaldía se hace un recorrido en los diferentes frentes de la obra

Residente de obra

Residente de interventoría

15 abril 2016. Estado del clima: mañana nublado tarde nublado con
Maquinaria y equipos: Cangrejo, moldoomba, herramientas
Personal en obra: Residente de interventoría, Residente de obra
Profesional social, Profesional sst, 2 operarios de maquinaria
Pesado, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares de
obra, 2 boales.
Actividades en obra:
Instalación de tubería domiciliaria
31/4 se realizan cañuelos de casas domiciliarios, cintas y se pasa
se realizan cajas domiciliarias
demolición de domiciliarios.
se realiza inspección de cajas para entregar

OBservación en obra.
Se presentaron lluvias durante la mañana y en la tarde unas lluvias leves, el día de hoy
Realizo visita personal de interventoría

Residente de obra

Residente de interventoría

16 abril 2016 Estado del clima: Mañana y tarde nublado con lluvias.
Maquinaria y equipos: Cangrejo y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoría, residente de o
profesional social, Profesional sst, 1 operario de maquinaria
pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de
obra, 2 boales.

Actividades en obra:
Instalación de tubería domiciliaria.
Se realizan cárcamos de cajas domiciliarios, cintas y se pañeta.
Se realizan cajas domiciliarias.
Demolición de domiciliarias.
Se realizan inspecciones de cajas, para entregar.

OBSERVACION EN OBRA.
Se presentaron lluvias durante la mañana y tarde, el día de hoy.

Javier Guacaneme
Ing por obra
Residente de obra.

Residente de Interventoría

7 abril 206 Estado del clima: Mañana y tarde nublado con lluvias.
Maquinaria y equipos: Cargador y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoría, residente de obra, Profesional social, Profesional SST, operario de maquinaria pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares de obra, 2 boales
Actividades en obra:
Se realizan cárcamos de cajas domiciliarias, cintas y se pañeta.
Se realizan cajas domiciliarias.
Demolición de domiciliarias.
Se realiza limpieza general.

Observación en obra.
Se presentaron fuertes lluvias en la mañana y tarde, el día de hoy.
La interventoría no asistió para realizar la entrega de cajas domiciliarias.

Javier Guacaneme
Ing por obra
Residente de obra.

Residente de Interventoría.

18 abril-26 Estado del clima: mañana nublada - tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Cargue y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de obra, Profesional social
Profesional sst, operario de maquina pesada, maestro
general, 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 2 bodegueros
Actividades en obra:
se realizan cajas domiciliarias
demolición de cajas

Observación en obra
se presentaron lluvias en la mañana.

Javier Gaspar Ingeniero
Residente de obra.

Residente de interventoría

20-abril-26 Estado del clima: mañana nublada - Tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Cargue y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoría, residente de
obra, Profesional social, Profesional sst, operario de maquina
pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de
obra, 2 bodegueros.
Actividades en obra:
Se realizan cajas domiciliarias
Demolicion de cajas
Se realizan cambios de cajas domiciliarias, antes y se
Pinela.

observación en obra

Javier Gaspar Ingeniero
Residente de obra

Residente de Interventoría.

1-abril-26 Estado del clima: mañana nublada - Tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Cargador y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra, Profesional social, Profesional sst, operario de maquina pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares de obra, 2 bodegueros.
Actividades en obra:
se realizan cabezales de cajas domiciliarias, cintas y se pomeja.
se realizan cajas domiciliarias.
Demolición de cajas.

Observación en obra.

Javier Gonzalez
Residente de obra. Residente de interventoria

2-abril-26 Estado del clima: mañana nublada - Tarde
Maquinaria y equipos: Cargador y herramienta menor.
personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra, profesional social, Profesional sst, operario de maquina pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares, 2 bodegueros.
Actividades en obra:
se realizaron cabezales de cajas domiciliarias, cintas y se pomeja.
se realizaron cajas domiciliarias.
Demolición de cajas.

Observación en obra.
se realiza reunión previa con interventoria de cajas domiciliarias, para entrega.

Javier Gonzalez
Residente de obra. Residente de interventoria

23 abril-26 Estado del clima: Mañana nublada - Tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Cargador y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra, Profesional Social, Profesional sst, operario de maquina pesada, maestro general, 3 oficiales de obra, 4 auxiliares de obra, 2 boales.
Actividades en obra:
Se realizan cunetas de cajas domiciliarias, cantos y se barreta.
Se realizan cajas domiciliarias.
Demolicion de cajas.

Observacion en obra
Realiza visita la interventoria y se realiza socializacion con personal de la junta de accion comunal.

Residente de obra. Residente de interventoria.

24-abril-26 Estado del clima: Mañana y tarde soleada.
Maquinaria y equipos: Vibro compactador, y herramienta menor.
Personal en obra: Residente de interventoria, residente de obra, Profesional Social, Profesional sst, operario de maquina pesada, maestro general, 1 oficial de obra, 2 auxiliares de obra, 1 boal.
Actividades en obra:
Se terminan de afinar cajas domiciliarias.
Se toman detalles de cantos.
Se realiza cereo.
Se realiza limpieza general en diferentes frentes.

Observacion en obra.
Se realiza inspeccion para Entrega de Cajas Domiciliarias Con personal interventoria

Juzgado Cooperador CH
Fiscalía 081

Nota: Durante la inspección técnica realizada a los Cajas Domiciliarios del proyecto. Se determino luego de la Revisión que no son aptos para su Recepción técnica, Se observo la Presencia Sistematica de colillas de tuberia y en algunos los acabados no Cumplen Con los lineamientos tecnicos.
Esta Condicion Genera Una Obstruccion fisica que altera el flujo laminar. propicia la acumulación de Solidos y dificulta el Futuro Laboras de mantenimiento preventivo Por lo tanto Se Requiere que el Contratista Realice el Corte de la tuberia a ras del muro, Se realicen los Remates y que haya Lugar para Garantizar la entrega de acuerdo Con la Normativa Vigente.
Sustento Normativo RAS - Resolucion 0330 de 2017, Articulo 140 (Cajas de Inspeccion) Articulo 134 (Estructuras de Conexion y Mantenimiento) y Manual de Practicas de instalacion (Referido por RAS)

24-Abril-2026.

Residente de Interventoria