Outlook

CRONOGRAMA DE HITOS CONVENIO 9645171 - 2026

Desde JULIE STEFANY BERMUDEZ BAZURTO <jbermudezb@educacionbogota.gov.co>
Fecha Jue 23/07/2026 11:36
Para Jose Luis Altafulla Marrugo <jose.altafulla@idartes.gov.co>
CC Laura Alejandra Garcia Pinzón <laura.garcia@idartes.gov.co>

1 archivo adjunto (33 KB)
CRONOGRAMA DE HITOS CONVENIO 9645171.xlsx;

Buenos días, Jose Luis

Adjunto el cronograma de hitos a utilizarse en este convenio, este cronograma se estableció teniendo en cuenta las fechas máximas con las que se cuentan para la radicación de desembolsos en los plazos establecidos teniendo en cuenta que los desembolsos se gestionarán de la siguiente manera:

TOTAL DESEMBOLSOS			
#	**%**	**VALOR**	**MES DE TRÁMITE**
1	35%	$ 504.038.500	Agosto
2	30%	$ 432.033.000	Septiembre
3	33%	$ 475.236.300	Octubre
4	2%	$ 28.802.200	Diciembre
TOTAL DESEMBOLSOS		$ 1.440.110.000	

Agradezco respuesta de aceptación o ajuste del cronograma antes del próximo lunes 27 de julio antes del mediodía, o de lo contrario se entenderá que se está de acuerdo con lo establecido y podré realizar las gestiones pertinentes de acuerdo con lo estipulado en el cronograma.

Agradezco la atención prestada, estaré atenta a comentarios.

Cordialmente,

JULIE STEFANY BERMÚDEZ BAZURTO
Contratista - Líder de convenios
Dirección de Educación Preescolar y Básica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO