ACTA DE REINICIO No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 598 DE 2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVIAL 2025**
NIT:	**NIT 902.002.655-5**
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIESISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIESISEIS CENTAVOS MCTE ($ 318.216.786, 16)
PLAZO	DOS (02) MESES

PLAZO	**DOS MESES (2)**
PLAZO ADICIONAL	**DOS MESES (2)**
FECHA DE LEGALIZACION:	**31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION 1	**29 DE ENERO DE 2026**
FECHA DE REINICIO No.1	**16 DE FEBRERO 2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**04 DE MAYO DE 2026**
FECHA DE SUSPENSION No.2	**23 DE ABRIL DEL 2026**
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION 2	**23 DE MAYO DE 2026**
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION 2	**23 DE JUNIO DE 2026**
FECHA DE PRORROGA No.3 A LA SUSPENSION 2	**23 DE JULIO DE 2026**
FECHA DE REINICIO No.2	**04 DE AGOSOTO 2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**14 DE AGOSTO DE 2026**

En la ciudad de Arauca, a los cuatro (04) días del mes de Agosyo de 2026, se reunieron las siguientes personas la ingeniera **KATHERIN DIAZ RIVERA** en representación de la firma interventora **CONSORCIO INTERVIAL 2025** como Contratista del contrato No. de 598 de 2025; **EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA,** como supervisor del contrato, designado mediante Resolución No.

5192 de 2025 y **EVERYN DARIANA MANOSALVA,** en calidad de secretaria de Infraestructura física Departamental, con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio No. 02 del contrato de Interventoría en referencia, previo las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que mediante acta de comité de fecha del cuatro (04) de Agosto de 2026, la firma contratista de Interventoría **CONSORCIO INTERVIAL 2025,** solicita a la supervisión, el reinicio No. 02 del contrato de Interventoría No. 598 de 2025, debido a que se dio concepto favorable para el reinicio No. 2 del contrato principal de Obra No. 597 de 2025, se argumenta en lo siguiente:

> *la ingeniera DERLY YULIETH LETRADO, en representación de la firma contratista de obra, manifiesta que las causales que dieron origen a la Suspensión No. 02 y actas prorroga N.01, N.02 Y N03 al acta de suspensión N.02 han sido superada,*

SEGUNDO: Que mediante acta de comité de fecha **cuatro (04) de Agosoto de 2026**, la supervisión asignada al Contrato de Interventoría, argumenta Viable la solicitud de reinicio No. 2 expuesta por la firma contratista del contrato de Interventoría No. 598 de 2025 y solicita sea reiniciado el contrato de Obra el cuatro (**04) de Agosoto de 2026**, dado la viabilidad por la presente interventoría a la solicitud del Contrato de Obra No. 597 de 2025.

TERCERO: Que la presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes, y esta no genera mayores costos para el Departamento. Para lo cual el contratista, libre y espontáneamente renuncio expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constitutiva; desequilibrio económico por disponibilidad o traslado del personal; desequilibrio económico por mayor permanencia y/o funcionamiento de la infraestructura propia de la empresa durante el periodo suspendido.

CUARTO: Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA se obliga a mantener y actualizar las garantías y seguros constituidos en el contrato de Interventoría No. 598 de 2025, el incumplimiento de esta obligación acarrara la aplicación de multas correspondientes.

Para constancia se firma en Arauca, a los cuatro (04) días del mes de Agosto de 2026, por quienes en ella intervinieron.

KATHERIN DIAZ RIVERA
R/L CONSORCIO INTERVIAL 2025
CONTRATISTA

EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA
Profesional Universitario SIFD
Supervisor Resol No. 5192 de 2025

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGUI
Secretaria de Infraestructura Física Departamental

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5