ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 1247705 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 2021, **YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO** identificado con cc No. 52.149.027 de Bogotá, en su condición de Representante Legal de **CONSORCIO JCB-05-129** con **NIT. 901.351.430-8** como interventor y **DAVID HUMBERTO DELGADO RODRIGUÉZ**, identificado con cc No. 80.038.477 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **DAVID DELGADO ARQUITECTOS S.A.S** con **NIT. 900.539.696-5** como Contratista, suscriben el Acta de Suspensión No 3 del Contrato de Consultoría No. 1247705 del 31 de diciembre de 2019, cuyas condiciones se trascriben a continuación, teniendo en cuenta que :

Que el interventor mediante oficio No 112 BTA -YQC del 28 de enero de 2021 del cual se adjunta copia, informa a la entidad que el consultor de diseños, del proyecto La Paz - Kennedy, realizó la radicacion de la subsanacion del acta de observaciones al proyecto en la Curaduria Urbana No 2 el dia 26 de enero de 2021 de manera fisica; razón por la cual, la Curaduria Urbana No 2 emitio boleta de radicacion completa y en debida forma del proyecto en mencion el dia 27 de enero de 2021. En vista que los tiempos de revision y/o aprobacion por parte de la Curaduria Urbana, son externos al manejo contractual del presente contrato, puesto que son variable y no controlables por el contratista.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados; se solicita la Suspensión No 3 del contrato de interventoría por 60 días calendario, tiempo estandar que tiene la Curaduria Urbana en emitir concepto del proyecto en mencion.

Cabe señalar que esta Suspensión No 3 no genera costos adicionales imputables a la entidad.

OBJETO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO LA PAZ, LOCALIDAD 08 KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL.
CONTRATISTA	DAVID DELGADO ARQUITECTOS S.A.S
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	13 de marzo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de noviembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de abril de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSION No.1	27 de abril de 2020
FECHA DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 de abril de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	11 de mayo de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de mayo de 2020
FECHA DE PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de mayo de 2020
TIEMPO DE PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de junio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	22 de diciembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO SUSPENSION No.2	6 de enero de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	28 de enero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSION No.3	29 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8 de abril de 2021
SUPERVISOR	CONSORCIO JCB-05-129

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.



Interventoria
CONSORCIO JCB-05-129
NIT: 901.351.430-8
Rep. Legal YUDY OLINDA QUINTERO CAMARGO
c.c 52.149.027 de Bogotá



Contratista
DAVID HUMBERTO DELGADO RODRIGUEZ
NIT:900.539.696-5
Representante Legal DAVID DELGADO ARQUITECTOS S.A.S
c.c No.80.038.477 de Bogotá D.C