INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

Contrato y/o Convenio N.	SBV-CD-CVI-191-2025		
Partes	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE ALBÁN		
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DEL BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE ALBÁN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO		
Fecha de Inicio	01 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025
Nombre del supervisor del convenio por parte de Secretaría Bienestar Verde	Olga Yadira Sanabria		
Período objeto del informe	01 de septiembre – 31 de octubre		
Informe número	Informe N. 001		

1. ACTA DE COMITÉ

Se da apertura a la instalación del Comité técnico de acuerdo al Convenio N. SBV-CD-CVI-191-2025, el día martes 02 de septiembre de 2025 con el objeto de realizar la entrega del plan de trabajo y cronograma por parte del Municipio a la Secretaría de Bienestar Verde, Acta de Comité Técnico; cabe anotar que debido a que las obligaciones contractuales la Secretaria Técnica es el municipio de Albán, el cual realizó la respectiva acta y la reunión se realizo presencialmente en las oficinas de la Gobernación de Cundinamarca, como se evidencia en el **Anexo N. 1**.

2. **PROCESO PRECONTRACTUAL**, se realizaron los siguientes procesos:

INCORPORACIÓN DE RECURSOS: Por medio del Decreto N. 049-2025 del 26 de agosto de 2025,**"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIONES) DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2025"**, según como se evidencia en el **Anexo N. 2**.

SOLICITUD BANCO DE PROYECTOS: El día miércoles 10 de septiembre se radicaron dos solicitudes la primera por valor de $1.000.000 y otra por valor de $25.000.000, ambas con el objeto "Suministro de elementos y herramientas para la separación en la fuente y aprovechamiento de residuos en el municipio de Albán, Cundinamarca, en el marco del Convenio SBV-CD-CVI-191-2025", como se evidencia en el Anexo No. 3 (Banco No. 280 y

Banco No. 281).Solicitud Banco de Proyectos, el día miércoles 10 de septiembre; uno por valor de $1.000.0000 y el otro por valor de $25.000.000 con el objeto "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO SBV-CD-CVI-191-2025**", como se evidencia en el **Anexo N. 3** Banco N. 280 – Banco N. 281.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal a Tesorería del municipio de Alban el día jueves 11 de septiembre. Como resultado, se expidieron los CDP No. DIS-2025000433 por valor de $25.000.000 y DIS-2025000383 por valor de $1.000.000, este último con fecha del 23 de julio del presente año, según se evidencia en el Anexo No. 4 (DIS-2025000433 y DIS-2025000383).Se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal a tesorería, el día jueves 11 de septiembre; se expidieron CDP número DIS-2025000433 con fecha por valor de $25.000.000 y DIS-2025000383 por valor de $1.000.000 con fecha 23 de julio del presente año, como se evidencia **Anexo N. 4** DIS-2025000433 y DIS-2025000383.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS: La Oficina de Servicios Públicos realizó los estudios previos y el análisis económico del sector, como se evidencia en el Anexo No. 5. Elaboración de estudios previos y análisis económico del sector, por parte de la Oficina de Servicios Públicos como se evidencia en el **Anexo N. 5**.

3. PROCESO CONTRACTUAL

El proceso de selección se desarrolló conforme a los principios de transparencia y publicidad, a través de la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 24 y el 29 de septiembre de 2025. El detalle del proceso se encuentra disponible en la plataforma SECOP II en el siguiente enlace: El proceso de selección se llevó a cabo conforme a los principios de transparencia y publicidad, a través de la plataforma SECOP II, período comprendido entre el 24 de septiembre y el 29 de septiembre de 2025. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8832354&isFromPublicArea=True&isModal=False.

CONTRATO CELEBRADO: De acuerdo con el resultado de este proceso, el martes 30 de septiembre se firmó el Acta de Inicio No. 155 de 2025, como se evidencia en el Anexo No. 6. A continuación, se detallan los datos del contrato:

ITEM	DETALLE
Contratante	Municipio de Albán / NIT 899999450-0
Contratista	Constructora, Consultora y Proveedora MEROBEL LTDA / NIT 830.131.269-7
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN

	CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO SBV-CD-CVI-191-2025"
Valor del contrato	veinticinco millones novecientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte $25.985.165
Plazo de ejecución	Un mes, del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2025
Link del proceso	
Registro presupuestal	RES-2025000501 del 30 de septiembre de 2025 (Anexo No. 7)
RPC	DMD-2025000065 (Anexo No. 8)

Como resultado de este proceso, el martes 30 de septiembre se firma Acta de inicio N. 155 de 2025, acta de inicio entre como se evidencia en el **Anexo N. 6:**

Contratante: Municipio de Albán/ Nit 899999450-0

Contratista: Constructora, Consultora y Proveedora MEROBEL LTDA/Nit 830.131.269-7

Objeto: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO SBV-CD-CVI-191-2025**"

Valor del contrato: $25.985.165 Veinte cinco millones novecientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte.

Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir del cumplimiento de los requisitos previos de ejecución. Del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2025.

Link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8832354&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se expidió Registro presupuestal N, RES-2025000501 del 30 de septiembre de 2025, como se evidencia en el **Anexo N. 7**.

Se adjuntan Reducciones Disponibilidad DMD-2025000065, como se puede ver en el **Anexo N. 8**.

Carol S. Torres

CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
Jefe Oficina de Servicios Públicos