GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO	4600018475	
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			20/10/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16767	
OBJETO: Articular acciones para mejorar la competitividad y productividad de los productores de Limón Tahití en el municipio de Vegachí, Antioquia				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
CONTRATISTA/ ASOCIADO		NOMBRE	Municipio de Vegachi	
		C.C. / NIT	8909852858	
VALOR [$]		INICIAL	**CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($149.957.198),** aporte de aproximadamente el 77,36 % del valor total del convenio, respaldados en el cdp no 3500055954 del 25/06/2025, por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($46.644.424)**, y **CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($103.312.774)** aporte conveniente ejecutor: soportados en la reserva no. 00000001000234347 de 23/09/2025 del idea Los aportes en efectivo del municipio de Vegachí son **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($33.600.000)** y en especie son **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L ($10.290.000),** para un total de aportes de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L ($43.890.000).** El Aporte total del Municipio equivale al 22,64 % del valor total del convenio, aproximadamente.	

ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		"N/A"	"N/A"
VALOR TOTAL		**N/A**	

PLAZO	INICIAL		El plazo de este convenio es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio,	
	PRÓRROGAS .	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	2 meses	20/07/2026
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			12/05/2026	13/07/2026

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTIA	**No.**	M- 100279386
	FECHA EXPEDICION:	20/10/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	20	09	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20	05	2029
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Convenio No. 4600018475

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1- Una reunión de socialización con los beneficiarios del proyecto	100%	100%	Formato de listado de asistencia del departamento (Listado de los beneficiarios del proyecto en formato de enfoque diferencial, FO-M4-P3-033, del Departamento), registros fotográficos, acta de reunión (formatos gestión de calidad - Gobernación de Antioquia)	
2- Veinte (20) productores caracterizados	100%	100%	Formato de caracterización del Municipio, listado de los beneficiarios del proyecto en formato de enfoque diferencial, FO-M4-P3-033, registro fotográfico.	
3- Veinte (20) predios georreferenciados	100%	100%	Mapa con predios georreferenciados. Formato en Excel con coordenadas X y Y de cada predio	
4- Doscientas cuarenta (240) visitas de acompañamiento técnico integral (12 visitas por beneficiario)	50%	50%	Programación de visitas. Registro fotográfico. Informes de asesoría y asistencia técnica	

			Firmados por los productores y el técnico.	
5- Cuatro (4) talleres de capacitación a los productores enfocados en la implementación y manejo de las unidades productivas de Lima Acida Tahití	100%	100%	Listados de asistencia. Registro fotográfico. Actas de desarrollo de los talleres y Contenidos temáticos.	
6- Veinte (20) análisis de suelos con recomendaciones de las unidades productivas del Convenio.	100%	100%	Informes de análisis de suelos con recomendaciones para cada uno de los Predios.	
7- Compra insumos	50%	50%		
TOTAL	85.7%	85.7%		

2. Cancelación de la cuenta bancaria, para poder liquidar. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

3. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

4. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600018475 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	20/07/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. El municipio se compromete terminar las actividades que faltan por ejecutar según en el cuadro de avance de porcentaje cuadro anterior antes del mes de noviembre de 2026 con sus respectivos soportes

4. Entregar todo el proceso de contratación del proveedor de los insumos.

5. Entregar Contrato, acta de inicio, cuenta cobro, pago y acta de liquidación del proveedor de los insumos.

6. Cancelación de la cuenta bancaria, Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente.

7. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

8. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

9. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 20 de julio de 2026

JUAN FELIPE BEDOYA KLAISS
SUPERVISOR

JOSÉ MARÍA OCHOA MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPIO DE VEGACHI
ASOCIADO