JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO JBB-C-008-2025
	F.05 P.E. 01.01.06

	UAESP	UAESP-JBB-C-008-2025	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR ACCIONES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP

LINEA DE ACCION RESTAURACION ECOLOGICA

			2025																																						
			Jun	Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre				Enero					Febrero				Marzo		RESPONSABLE
			27	4	11	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	
Actividades en los predios San Isidro y Las Palmas	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																																							
Levantamiento de línea base	Unidad	1																																							**RESTAURACION**
Diseños florísticos de plantación	Unidad	1																																							**RESTAURACION**
Manejo de tensionantes	M2	6000																																							**RESTAURACION**
Actividades de Plantacion Predio Mochuelo Alto	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																																							
Preparación del terreno	M2	65000																																							**RESTAURACION**
Trazado y estacado	Unidad	20000																																							**RESTAURACION**
Ahoyado	Unidad	18000																																							**RESTAURACION**
Adecuación de escombros	M2	1440																																							**RESTAURACION**
Plantación	Arbol	18000																																							**RESTAURACION**
Tutorado	Unidad	7200																																							**RESTAURACION**
Actividades de mantenimiento Predio Mochuelo Alto	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																																							
Plateo y deshierbe	Arbol	18000																																							**RESTAURACION**
Fertilización edáfica	Arbol	18000																																							**RESTAURACION**
Riego	Arbol	18000																																							**RESTAURACION**
Aspectos Administrativos																																									
Suscripción acta de inicio	NA	NA																																							**Administrativo**
Conformación del Comité Técnico	NA	NA																																							**Administrativo**
Comité Técnico de seguimiento y control	NA	NA																																							**Administrativo**
Presentación plan de trabajo	NA	NA																																							**Administrativo**
Informes Bimestrales	NA	NA																																							**Administrativo**
Informe Final	NA	NA																																							**Administrativo**

Nota 1: El cronograma esta sujeto a modificación a condiciones de procedimiento, condiciones climáticas y demás que puedan surgir previo aprobación de comité técnico.