Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	4	FECHA:	31	de	MARZO	de	2026

PERIODO:	DEL	1	de	MARZO	de	2026	AL	31	de	MARZO	de	2026

CONVENIO No:	3813	DE	2025		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCION DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
NIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC	**NIT 891.800.330-1**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA Teléfono: Dirección **Calle 19 No 17-50**	**40035301**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	
APORTES:	

DEPARTAMENTO	UPTC	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.642.419.828,52	**$ 880.806.609,60**	**$ 0,00**	**$ 3.523.226.438,12**

OBSERVACIÓN Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS pesos M/CTE ($3.523.226.438,12) MCTE, el aporte de la Uptc se representa en especie.

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
DEPARTAMENTO DE BOYACA	**$ 2.642.419.828,52**
OBJETO:	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCION DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA UPTC

SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA	**40035301**
Teléfono: Dirección Calle 19 No 17-50	


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	**$ 0,00**
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	12	2025						
PLAZO INICIAL	31	12	2027	N/A			N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2027						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2027						

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**7,3%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**15,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

1) Semana 1

a) (2 de marzo al 5 de marzo)

b) Durante la primera semana de jornadas se realizaron actividades de esterilización en los municipios de Soracá, Toca, Oicatá y Chíquiza, alcanzando un total de 374 esterilizaciones. De estas, 225 correspondieron a perros y 149 a gatos. Asimismo, se atendieron 14 animales en condición de calle o vulnerabilidad.

2) Semana 2

a) (9 de marzo al 12 de marzo)

b) En la segunda semana se llevaron a cabo jornadas en los municipios de Chivatá, Sora, Siachoque y Cómbita. En total se realizaron 368 esterilizaciones, correspondientes a 226 perros y 142 gatos. Además, se registró 1 animal en condición de calle o vulnerabilidad.

3) Semana 3

a) (16 de marzo al 19 de marzo)

b) Durante la tercera semana se desarrollaron jornadas de esterilización en Paya, Pisba, Labranzagrande y Pajarito, logrando un total de 313 esterilizaciones. De estas, 207 fueron perros y 106 gatos. No se reportaron animales en condición de calle o vulnerabilidad.

4) Semana 4

a) (24 de marzo al 26 de marzo)

b) En la cuarta semana se realizaron jornadas en los municipios de Tuta, Moniquirá y Ventaquemada, obteniendo un total de 354 esterilizaciones. De estas, 235 correspondieron a perros y 119 a gatos. Durante esta semana no se registraron animales en condición de calle o vulnerabilidad.

5) Semana 5

a) (26 de marzo al 9 de abril)

b) Durante la quinta semana de jornadas se realizaron actividades de esterilización en los municipios de Ventaquemada, Chiscas, El Espino y Guacamayas, alcanzando un total de 385 esterilizaciones. De estas, 208 correspondieron a perros y 177 a gatos. Durante esta semana no se reportaron animales en condición de calle o vulnerabilidad.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	5	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	616056313	BANCO:	BOGOTA	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	UPTC – UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. (CO1.PCCNTR.8556391/3813) DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Anticipo			
Desembolso No 1.			
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1) Semana 1 a) (2 de marzo al 5 de marzo) b) Durante la primera semana de jornadas se realizaron actividades de esterilización en los municipios de Soracá, Toca, Oicatá y Chíquiza, alcanzando un total de 374 esterilizaciones. De estas, 225 correspondieron a perros y 149 a gatos. Asimismo, se atendieron 14 animales en condición de calle o vulnerabilidad.	
2) Semana 2 a) (9 de marzo al 12 de marzo) b) En la segunda semana se llevaron a cabo jornadas en los municipios de Chivatá, Sora, Siachoque y Cómbita. En total se realizaron 368 esterilizaciones, correspondientes a 226 perros y 142 gatos. Además, se registró 1 animal en condición de calle o vulnerabilidad.	
3) Semana 3 a) (16 de marzo al 19 de marzo) b) Durante la tercera semana se desarrollaron jornadas de esterilización en Paya, Pisba, Labranzagrande y Pajarito, logrando un total de 313 esterilizaciones. De estas, 207 fueron perros y 106 gatos. No se reportaron animales en condición de calle o vulnerabilidad.	
4) Semana 4 a) (24 de marzo al 26 de marzo) b) En la cuarta semana se realizaron jornadas en los municipios de Tuta, Moniquirá y Ventaquemada, obteniendo un total de 354 esterilizaciones. De estas, 235 correspondieron a perros y 119 a gatos. Durante esta semana no se registraron animales en condición de calle o vulnerabilidad.	

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	19	12	2025	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 1
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	16	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 2
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	27	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 3
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	30	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 4
Realizar el comité de seguimiento al Convenio No. 3813 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, con el fin de revisar el estado administrativo, técnico y operativo del convenio, así como los avances, dificultades y acciones requeridas para su adecuada ejecución.	6	2	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 5

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO			
DESCRIPCIÓN	PERIODO		OBSERVACIÓN
	DESDE	HASTA	

	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	5	12	2025	31	12	2025	INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 PERÍODO REPORTADO DEL 5 de Diciembre al 31 de Diciembre de
Informe de Supervisión No. 2	1	1	2026	31	1	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 2 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de enero al 31 de enero de 2026
Informe de Supervisión No. 3	1	2	2026	28	2	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de febrero al 28 de febrero de 2026
Informe de Supervisión No. 4	1	3	2026	31	3	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 4 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de marzo al 31 de marzo de 2026

OBSERVACIONES:

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de Interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA