| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| INFORME No: | 4 | FECHA: | 31 | de | MARZO | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PERIODO: | DEL | 1 | de | MARZO | de | 2026 | AL | 31 | de | MARZO | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVENIO No: | 3813 | DE | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

**DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

## INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

| **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC** | **NIT 891.800.330-1** |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | |
| **SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA** Teléfono: Dirección **Calle 19 No 17-50** | **40035301** |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: | |

APORTES:

| DEPARTAMENTO | UPTC | OTRO ( ) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **$ 2.642.419.828,52** | **$ 880.806.609,60** | **$ 0,00** | **$ 3.523.226.438,12** |

OBSERVACIÓN: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS pesos M/CTE ($3.523.226.438,12) MCTE, el aporte de la Uptc se representa en especie.

## ETAPA PRECONTRACTUAL

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Proceso No | | |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | | |
| Estudios Previos | | |
| Proyecto de pliego de condiciones | | |
| Pliego de condiciones definitivos | | |
| Acto de adjudicación | | |

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Proceso No | | |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | | |
| Estudios Previos | | |
| Proyecto de pliego de condiciones | | |

| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Pliego de condiciones definitivos | | |
| Acto de adjudicación | | |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | | | VALOR: | |
| **DEPARTAMENTO DE BOYACA** | | | | **$ 2.642.419.828,52** | |
| OBJETO: | | | | | |
| AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCION DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA | UPTC | | REPRESENTANTE LEGAL: | ENRIQUE VERA LOPEZ | |
| Teléfono: | 6087405626 | Dirección: Av Central del norte Tunja | Teléfono: | Dirección: | |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | VALOR: | |
| | | **$ 0,00** | |
| OBJETO: | | | |
| | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| Teléfono: | Dirección: | Teléfono: | Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | CONVENIO | | | CONTRATO DE OBRA | | | CTO. INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | 5 | 12 | 2025 | | | | | | |
| PLAZO INICIAL | 31 | 12 | 2027 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 31 | 12 | 2027 | | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | | | | | | |


| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 31 | 12 | 2027 |
|---|---|---|---|

## AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

| % DE AVANCE CONVENIO | 7,38% | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | 15,32% | % PAGOS AUTORIZADOS | 0,0% |
|---|---|---|---|---|---|





CONTRATO DE OBRA

| % DE AVANCE CTO OBRA | 0,0% | % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA | 0,0% | % PAGOS AUTORIZADOS | 0,0% |
|---|---|---|---|---|---|




CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| % DE AVANCE CTO INTERV. | 0,0% | % TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV. | 0,0% | % PAGOS AUTORIZADOS | 0,0% |
|---|---|---|---|---|---|




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Actividades desarrolladas durante el mes de marzo

Durante el mes de marzo de 2026 se dio inicio a la ejecución operativa del convenio desarrollando 15 jornadas de esterilización de perros y gatos en conjunto con actividades de educación en bienestar animal conforme al cronograma establecido.

Municipios atendidos

Durante el mes de marzo las jornadas se llevaron a cabo en los siguientes municipios:

- Sora
- Soracá
- Toca
- Oicatá
- Chíquiza
- Chivatá
- Siachoque
- Cómbita
- Paya
- Pisba
- Labranzagrande
- Pajarito
- Tuta
- Moniquirá
- Ventaquemada

1. Ejecución de jornadas de esterilización (Componente médico)

En el periodo evaluado se llevaron a cabo un total de 15 jornadas de esterilización con los siguientes resultados:

- Total de procedimientos quirúrgicos realizados: 1.408

En relación con las metas establecidas:

- Meta 2026: 14.100 procedimientos
- Porcentaje de ejecución 2026: 9,99 %

Adicionalmente, frente a la meta global del convenio:

- Meta total (2026–2027): 19.100 procedimientos
- Porcentaje de ejecución total: 7,37 %

Estas cifras evidencian un inicio progresivo de la ejecución, acorde con la fase inicial de implementación operativa del convenio.

2. Desarrollo del componente educativo

Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades de formación con los siguientes resultados:

- Número de talleres realizados: 15 (1 en cada municipio)
- Número de personas capacitadas: 762

En relación con las metas:

- Meta de talleres 2026: 141 talleres
- Porcentaje de ejecución 2026: 10,64 %

Frente a la meta global del convenio:

- Meta total (2025–2026): 191 talleres
- Porcentaje de ejecución total: 7,85 %

Los talleres contribuyeron al fortalecimiento de la tenencia responsable de mascotas, bienestar animal y la apropiación del programa.

3. Análisis general del mes

El mes de marzo representó el inicio de la ejecución operativa del convenio, caracterizado por:

• La puesta en marcha de las jornadas en territorio.

• Un avance cercano al 10 % de la meta anual, tanto en el componente médico como educativo.

• Una adecuada articulación entre los componentes técnico, logístico y social.

Estos resultados son consistentes con una fase inicial de ejecución, en la cual se consolida la operación para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas durante el resto de la vigencia.

**RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Inicio | 5 | 12 | 2025 | SE FIRMA ACTA DE INICIO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PÓLIZAS VIGENTES**

CONTRATO DE OBRA

| No PÓLIZA | 99219 | ANEXO No. | | ASEGURADORA | BERKLEY INTERNACIONAL | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7 | 11 | 2025 |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 7 | 11 | 2025 | 7 | 9 | 2028 | $ 704.645.288,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 7 | 11 | 2025 | 7 | 1 | 2028 | $ 400.340.987,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 7 | 11 | 2025 | 7 | 5 | 2031 | $ 704.645.288,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 7 | 11 | 2025 | 7 | 5 | 2028 | $ 704.645.288,00 |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No PÓLIZA | | ANEXO No. | | ASEGURADORA | | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**ADICIONALES Y PRÓRROGAS**

CONVENIO

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

CONTRATO DE OBRA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONVENIO

| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| CUENTA No. | 616056313 | BANCO: | BOGOTA | SUCURSAL: | TUNJA |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CUENTA: | UPTC – UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. (CO1.PCCNTR.8556391/3813) DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC) | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Desembolso No 1. | | | |
| Desembolso No 2. | | | |
| | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | |

CONTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo | | |
| Acta Parcial No. | | |
| | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo | | |
| Acta Parcial No. | | |
| | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO**

| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
|---|---|
| 1)Semana 1<br>a)(2 de marzo al 5 de marzo)<br>b)Durante la primera semana de jornadas se realizaron actividades de esterilización en los municipios de Soracá, Toca, Oicatá y Chíquiza, alcanzando un total de 374 esterilizaciones. De estas, 225 correspondieron a perros y 149 a gatos. Asimismo, se atendieron 14 animales en condición de calle o vulnerabilidad. | |
| 2)Semana 2<br>a)(9 de marzo al 12 de marzo)<br>b)En la segunda semana se llevaron a cabo jornadas en los municipios de Chivatá, Sora, Siachoque y Cómbita. En total se realizaron 368 esterilizaciones, correspondientes a 226 perros y 142 gatos. Además, se registró 1 animal en condición de calle o vulnerabilidad. | |

| | |
|---|---|
| 3)Semana 3<br>a)(16 de marzo al 19 de marzo)<br>b)Durante la tercera semana se desarrollaron jornadas de esterilización en Paya, Pisba, Labranzagrande y Pajarito, logrando un total de 313 esterilizaciones. De estas, 207 fueron perros y 106 gatos. No se reportaron animales en condición de calle o vulnerabilidad. | |
| 4)Semana 4<br>a)(24 de marzo al 26 de marzo)<br>b)En la cuarta semana se realizaron jornadas en los municipios de Tuta, Moniquirá y Ventaquemada, obteniendo un total de 354 esterilizaciones. De estas, 235 correspondieron a perros y 119 a gatos. Durante esta semana no se registraron animales en condición de calle o vulnerabilidad. | |
| | |
| | |
| | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio) | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | dd | mm | aaaa | |
| Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá. | 19 | 12 | 2025 | REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 1 |
| Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá. | 16 | 1 | 2026 | REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá. | 27 | 1 | 2026 | REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 3 |
| Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá. | 30 | 1 | 2026 | REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 4 |
| Realizar el comité de seguimiento al Convenio No. 3813 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, con el fin de revisar el estado administrativo, técnico y operativo del convenio, así como los avances, dificultades y acciones requeridas para su adecuada ejecución. | 6 | 2 | 2026 | REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO**

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Supervisión No. 1 | 5 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2025 | INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 PERÍODO REPORTADO DEL 5 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025 |
| Informe de Supervisión No. 2 | 1 | 1 | 2026 | 31 | 1 | 2026 | INFORME DE EJECUCIÓN No. 2 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de enero al 31 de enero de 2026 |

| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Supervisión No. 3 | 1 | 2 | 2026 | 28 | 2 | 2026 | INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de febrero al 28 de febrero de 2026 |
| Informe de Supervisión No. 4 | 1 | 3 | 2026 | 31 | 3 | 2026 | INFORME DE EJECUCIÓN No. 4 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de marzo al 31 de marzo de 2026 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| **Etapa precontractual de los recursos del convenio** | | |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio | SI | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio | N.A. | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra | N.A. | |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | N.A. | |
| Copia del Contrato de obra e interventoría | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría | N.A. | |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra** | | |
| **Informe de Interventoría:** | N.A. | |
| Acta de socialización del contrato de obra | N.A. | |
| Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) | N.A. | |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | N.A. | |
| Bitácora de obra | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Obra** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo | N.A. | |
| Amortización del anticipo | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Obra** | | |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) | N.A. | |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) | N.A. | |

| | | |
|---|---|---|
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | N.A. | |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |
| Registro de instalación Valla informativa | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría** | | |
| Copia de informes de interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | N.A. | |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | N.A. | |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | N.A. | |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

RECTOR

| NOMBRE: | ENRIQUE VERA LOPEZ |
|---|---|

Vo.Bo. Carlos Eduardo Rodríguez Molano
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias

Tunja, 31 de marzo de 2026

Doctora:
***SORAIDA ALICIA RUIZ GARCÍA***
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Supervisor
Gobernación de Boyacá

REF: Informe de Ejecución de Actividades Convenio 3813 - 2025

INFORME DE EJECUCIÓN No. 4
PERÍODO REPORTADO DEL 1 de marzo al 31 de marzo de 2026

**GENERALIDADES DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. Contrato y/o Convenio | 3813 - 2025 |
| Entidad Contratante | DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| Clase de contrato o convenio | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| Valor del contrato | El DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.642.419.828,52) M/CTE., provenientes de recursos propios, en efectivo, girados según forma de desembolsos, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6703 del 23 de octubre de 2025 y ordenanza 084 de 2025 para vigencias futuras.<br>La UNIVERSIDAD aporta en especie el equivalente a OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($880.806.609,60) MCTE., representados en 4601 procedimientos quirúrgicos (OVH Y Orquiectomia) y 192 talleres de tenencia responsable que apoye la realización del proyecto. |
| Fecha de inicio | 05/12/2025 |
| Fecha de finalización | 31/12/2027 |
| Plazo y cumplimiento de ejecución | Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2027 |

VIGILADA MINEDUCACIÓN

## AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

| **Porcentaje de avance en tiempo mes reportado** | **Porcentaje de avance en tiempo acumulado** |
|---|---|
| 4.03 % (1 MES) | 15.32 % (3.8 MESES) |
| **Porcentaje de avance de esterilizaciones mes reportado** | **Porcentaje de avance de esterilizaciones acumulado** |
| 7.38% | 7.38% |
| **Porcentaje de avance de TALLERES mes reportado** | **Porcentaje de avance de TALLERES acumulado** |
| 7.81% | 7.81% |

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO REPORTADO

**(según cronograma establecido y porcentaje de avance físico en ejecución)**

**Actividades desarrolladas durante el mes de marzo**

Durante el mes de marzo de 2026 se dio inicio a la ejecución operativa del convenio desarrollando 15 jornadas de esterilización de perros y gatos en conjunto con actividades de educación en bienestar animal conforme al cronograma establecido.

**Municipios atendidos**

Durante el mes de marzo las jornadas se llevaron a cabo en los siguientes municipios:

- Sora
- Soracá
- Toca
- Oicatá
- Chíquiza
- Chivatá
- Siachoque
- Cómbita
- Paya
- Pisba
- Labranzagrande
- Pajarito
- Tuta
- Moniquirá
- Ventaquemada

**1. Ejecución de jornadas de esterilización (Componente médico)**

En el periodo evaluado se llevaron a cabo un total de 15 jornadas de esterilización con los siguientes resultados:

- Total de procedimientos quirúrgicos realizados: 1.408

En relación con las metas establecidas:

- Meta 2026: 14.100 procedimientos
- Porcentaje de ejecución 2026: 9,99 %

Adicionalmente, frente a la meta global del convenio:

VIGILADA MINEDUCACIÓN

- **Meta total (2026–2027):** 19.100 procedimientos
- **Porcentaje de ejecución total: 7,38 %**

Estas cifras evidencian un inicio progresivo de la ejecución, acorde con la fase inicial de implementación operativa del convenio.

**2. Desarrollo del componente educativo**

Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades de formación con los siguientes resultados:

- **Número de talleres realizados:** 15 (1 en cada municipio)
- **Número de personas capacitadas:** 762

En relación con las metas:

- **Meta de talleres 2026:** 141 talleres
- **Porcentaje de ejecución 2026: 10,64 %**

Frente a la meta global del convenio:

- **Meta total (2025–2026):** 191 talleres
- **Porcentaje de ejecución total: 7,85 %**

Los talleres contribuyeron al fortalecimiento de la tenencia responsable de mascotas, bienestar animal y la apropiación del programa.

**3. Análisis general del mes**

El mes de marzo representó el inicio de la ejecución operativa del convenio, caracterizado por:

- La puesta en marcha de las jornadas en territorio.
- Un avance cercano al 10 % de la meta anual, tanto en el componente médico como educativo.
- Una adecuada articulación entre los componentes técnico, logístico y social.

Estos resultados son consistentes con una fase inicial de ejecución, en la cual se consolida la operación para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas durante el resto de la vigencia.

*Tabla 1 Consolidado de jornadas de esterilización y actividades de bienestar animal – Marzo 2026 (Convenio N.º 3813)*

| ACTIVIDADES CONVENIO 3813 - 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA | FECHA | MUNICIPIO | PERROS | | GATOS | | CONDICIÓN DE CALLE | TOTAL PROCEDIMIENTOS | TALLER TENENCIA RESPONSABLE | PERSONAS CAPACITADAS |
| | | | MACHOS | HEMBRAS | MACHOS | HEMBRAS | | | | |
| 1 | 02/03/2026 | SORACA | 12 | 55 | 12 | 37 | 0 | 116 | 1 | 47 |
| 2 | 03/03/2026 | TOCA | 22 | 45 | 13 | 31 | 14 | 111 | 1 | 68 |
| 3 | 04/03/2026 | OICATA | 17 | 37 | 25 | 17 | 0 | 96 | 1 | 56 |
| 4 | 05/03/2026 | CHIQUIZA | 3 | 31 | 1 | 16 | 0 | 51 | 1 | 44 |
| 5 | 09/03/2026 | CHIVATA | 19 | 45 | 13 | 23 | 0 | 100 | 1 | 50 |

VIGILADA MINEDUCACIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/03/2026 | SORA | 9 | 23 | 8 | 23 | 0 | 63 | 1 | 24 |
| 7 | 11/09/2026 | SIACHOQUE | 17 | 52 | 4 | 35 | 0 | 108 | 1 | 56 |
| 8 | 12/03/2026 | COMBITA | 17 | 31 | 21 | 27 | 1 | 96 | 1 | 42 |
| 9 | 16/03/2026 | PAYA | 13 | 26 | 7 | 11 | 0 | 57 | 1 | 32 |
| 10 | 17/03/2026 | PISBA | 13 | 38 | 2 | 17 | 0 | 70 | 1 | 43 |
| 11 | 18/03/2026 | LABRANZAGRANDE | 17 | 34 | 9 | 24 | 0 | 84 | 1 | 53 |
| 12 | 19/03/2026 | PAJARITO | 11 | 53 | 10 | 28 | 1 | 102 | 1 | 45 |
| 13 | 24/03/2026 | TUTA | 11 | 55 | 10 | 33 | 0 | 109 | 1 | 72 |
| 14 | 25/03/2026 | MONIQUIRA | 6 | 67 | 11 | 38 | 0 | 122 | 1 | 64 |
| 15 | 26/03/2026 | VENTAQUEMADA | 11 | 78 | 7 | 27 | 0 | 123 | 1 | 66 |

Atentamente,

**RICARDO CÉSPEDES QUINTERO**
Director Clínica Veterinaria

**CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ MOLANO**
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias
Coordinador convenio

VIGILADA MINEDUCACIÓN