Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	5	FECHA:	30	de	ABRIL	de	2026

PERIODO:	DEL	1	de	ABRIL	de	2026	AL	30	de	ABRIL	de	2026

CONVENIO No:	3813	DE	2025		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC	**NIT 891.800.330-1**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA Teléfono: Dirección **Calle 19 No 17-50**	**40035301**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	UPTC	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.642.419.828,52	**$ 880.806.609,60**	**$ 0,00**	**$ 3.523.226.438,12**

OBSERVACIÓN: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS pesos M/CTE ($3.523.226.438,12) MCTE, el aporte de la Uptc se representa en especie.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					
ENTIDAD CONTRATANTE:				VALOR:	
DEPARTAMENTO DE BOYACA				**$ 2.642.419.828,52**	
OBJETO:					
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	UPTC		REPRESENTANTE LEGAL:	ENRIQUE VERA LOPEZ	
Teléfono:	6087405626	Dirección: Av Central del norte Tunja	Teléfono:	Dirección:	

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	12	2025						
PLAZO INICIAL	31	12	2027						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2027						
ADICIONES EN PLAZO									


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2027

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	14,63%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	19,35%	% PAGOS AUTORIZADOS	15,1%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Modificaciones y aclaraciones del Convenio N.º 3813

Durante el mes de Abril se realizaron ajustes orientados a garantizar la correcta ejecución contractual y la coherencia en los tiempos establecidos, los cuales se describen a continuación:

1. Modificatorio N.º 01 al convenio

Mediante el Modificatorio N.º 01 al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se realizó una modificación relacionada con el plazo de ejecución del convenio.

En este sentido, se estableció que:

• El convenio mantendrá su vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2027.
• Se mantiene el valor total del convenio sin modificaciones.
• Las demás cláusulas contractuales continúan vigentes sin cambios.
• Se establece la obligación de ajustar y actualizar las pólizas conforme al nuevo plazo definido.

2. Acta de aclaración del modificatorio

Posteriormente, se suscribió un Acta de Aclaración con fecha 27 de abril de 2026, con el fin de precisar el alcance del plazo de ejecución en relación con el Acta de Inicio del convenio.

En dicha acta se acordó que:

• El plazo de ejecución del convenio debe entenderse desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2027, en concordancia con lo establecido en el Modificatorio N.º 01.

Esta aclaración se realizó con el propósito de armonizar los documentos contractuales y evitar interpretaciones inconsistentes respecto a la vigencia del convenio.

Las modificaciones realizadas al Convenio N.º 3813 se enfocaron exclusivamente en el ajuste y precisión del plazo de ejecución, sin afectar el objeto ni el valor del convenio.

Actividades desarrolladas durante el mes de marzo

Durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad a la ejecución del convenio, fortaleciendo la cobertura territorial y consolidando la operación en campo mediante la realización de jornadas de esterilización y actividades de educación en bienestar animal en diferentes municipios del departamento de Boyacá.

Municipios atendidos

Durante el mes de abril las jornadas se llevaron a cabo en los siguientes municipios:

• Chiscas
• El Espino
• Guacamayas
• San Mateo
• Rondón
• Ciénega
• Ramiriquí
• Nuevo Colón
• Tutazá
• Belén
• Cerinza
• Santa Rosa de Viterbo
• Campohermoso
• Páez
• San Eduardo
• Berbeo

1. Ejecución de jornadas de esterilización (Componente médico)

En el periodo evaluado se llevaron a cabo un total de 16 jornadas de esterilización con los siguientes resultados:

• Total de procedimientos quirúrgicos realizados en el mes reportado: 1.385
• Total de procedimientos quirúrgicos acumulado: 2.793

En relación con las metas establecidas:
• Meta 2026: 14.100 procedimientos
• Porcentaje acumulado de ejecución 2026: 19,80 %

Adicionalmente, frente a la meta global del convenio:
• Meta total (2026–2027): 19.100 procedimientos
• Porcentaje acumulado de ejecución total: 14,62 %

2. Desarrollo del componente educativo

Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades de formación con los siguientes resultados:
• Número de talleres realizados: 16 (1 en cada municipio)
• Número de personas capacitadas: 866

En relación con las metas:
• Meta de talleres 2026: 141 talleres
• Porcentaje de ejecución 2026: 21,98 %

Frente a la meta global del convenio:
• Meta total (2025–2026): 191 talleres
• Porcentaje de ejecución total: 16,23 %

Los talleres contribuyeron al fortalecimiento de la tenencia responsable de mascotas, bienestar animal y la apropiación del programa.

3. Análisis general del mes

El mes de abril permitió consolidar la ejecución del convenio, destacándose:
• La realización de 16 jornadas, superando el número ejecutado en el mes anterior (14).
• Un total de 1.385 procedimientos quirúrgicos, manteniendo un nivel alto de intervención.
• La capacitación de 866 personas, fortaleciendo el impacto social del programa.
• La ampliación de cobertura a 16 municipios, consolidando la presencia territorial.

Estos resultados evidencian una ejecución sostenida y organizada, alineada con las metas del convenio y con capacidad operativa consolidada.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	5	12	2025	SE FIRMA ACTA DE INICIO
Acta de aclaracion	27	4	2026	Las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al acta de inicio de contrato, en el siguiente sentido: Plazo de ejecución: Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2027

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN

Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	99219	ANEXO No.		ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							7	11	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7	11	2025	7	9	2028	$ 704.645.288,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	7	11	2025	7	1	2028	$ 400.340.987,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	7	11	2025	7	5	2031	$ 704.645.288,00
CALIDAD DEL SERVICIO	7	11	2025	7	5	2028	$ 704.645.288,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616056313	BANCO:	BOGOTA	SUCURSAL:	TUNJA

NOMBRE CUENTA:	UPTC – UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. (CO1.PCCNTR.8556391/3813) DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	15%	30	4	2026	$ 400.340.986,50
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo	30	4	2026	$ 400.340.986,50
Acta Parcial No.				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No.				

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1)Semana 5 – Abril a)(6 de abril al 9 de abril) b)Durante la quinta semana de jornadas se realizaron actividades de esterilización en los municipios de Chiscas, El Espino, Guacamayas y San Mateo, alcanzando un total de 356 esterilizaciones. De estas, 162 correspondieron a perros y 194 a gatos. No se reportaron animales en condición de calle o vulnerabilidad.	
2)Semana 6 – Abril a)(13 de abril al 16 de abril) b)En la sexta semana se llevaron a cabo jornadas en los municipios de Rondón, Ciénega, Ramiriquí y Nuevo Colón. En total se realizaron 391 esterilizaciones, correspondientes a 215 perros y 176 gatos. Asimismo, se atendieron 2 animales en condición de calle o vulnerabilidad.	
3)Semana 7 – Abril a)(20 de abril al 23 de abril) b)Durante la séptima semana se desarrollaron jornadas de esterilización en Tutazá, Belén, Cerinza y Santa Rosa de Viterbo, logrando un total de 386 esterilizaciones. De estas, 141 fueron perros y 245 gatos. Además, se registraron 27 animales en condición de calle o vulnerabilidad.	
4)Semana 8 – Abril a)(27 de abril al 30 de abril) b)En la octava semana se realizaron jornadas en los municipios de Campohermoso, Páez, San Eduardo y Berbeo, obteniendo un total de 252 esterilizaciones. De estas, 83 correspondieron a perros y 169 a gatos. Durante esta semana no se registraron animales en condición de calle o vulnerabilidad.	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
	FECHA

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	19	12	2025	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 1
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	16	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 2
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	27	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 3
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	30	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 4
Realizar el comité de seguimiento al Convenio No. 3813 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, con el fin de revisar el estado administrativo, técnico y operativo del convenio, así como los avances, dificultades y acciones requeridas para su adecuada ejecución.	6	2	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 5
Realizar el seguimiento técnico y operativo al convenio de esterilización, con el fin de evaluar su estado actual de ejecución, identificar dificultades presentadas en las jornadas en territorio, revisar las condiciones logísticas y fortalecer la articulación entre las entidades participantes para garantizar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los objetivos del programa.	24	4	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 6

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	5	12	2025	31	12	2025	INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 PERÍODO REPORTADO DEL 5 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025
Informe de Supervisión No. 2	1	1	2026	31	1	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 2 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de enero al 31 de enero de 2026
Informe de Supervisión No. 3	1	2	2026	28	2	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de febrero al 28 de febrero de 2026
Informe de Supervisión No. 4	1	3	2026	31	3	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 4 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de marzo al 31 de marzo de 2026
Informe de Supervisión No. 5	1	4	2026	31	4	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de abril al 30 de abril de 2026

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

RECTOR

NOMBRE:	ENRIQUE VERA LOPEZ

Vo.Bo. Carlos Eduardo Rodríguez Molano
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias

Tunja, 30 de Abril de 2026

Doctora:
SORAIDA ALICIA RUIZ GARCÍA
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Supervisor
Gobernación de Boyacá

REF: Informe de Ejecución de Actividades Convenio 3813 - 2025

INFORME DE EJECUCIÓN No. 5
PERÍODO REPORTADO DEL 1 de abril al 30 de abril de 2026

GENERALIDADES DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

No. Contrato y/o Convenio	3813 - 2025
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
Clase de contrato o convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Valor del contrato	El DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.642.419.828,52) M/CTE., provenientes de recursos propios, en efectivo, girados según forma de desembolsos, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6703 del 23 de octubre de 2025 y ordenanza 084 de 2025 para vigencias futuras. La UNIVERSIDAD aporta en especie el equivalente a OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($880.806.609,60) MCTE., representados en 4601 procedimientos quirúrgicos (OVH Y Orquiectomia) y 192 talleres de tenencia responsable que apoye la realización del proyecto.
Fecha de inicio	05/12/2025
Fecha de finalización	31/12/2027
Plazo y cumplimiento de ejecución	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2027

VIGILADA MINEDUCACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	
Porcentaje de avance en tiempo mes reportado	**Porcentaje de avance en tiempo acumulado**
4.03 % (1 MES)	19.35 % (4.8 MESES)
Porcentaje de avance de esterilizaciones mes reportado	**Porcentaje de avance de esterilizaciones acumulado**
7.25%	14.63%
Porcentaje de avance de TALLERES mes reportado	**Porcentaje de avance de TALLERES acumulado**
8.34%	16.15%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO REPORTADO

(según cronograma establecido y porcentaje de avance físico en ejecución)

Modificaciones y aclaraciones del Convenio N.º 3813

Durante el mes de Abril se realizaron ajustes orientados a garantizar la correcta ejecución contractual y la coherencia en los tiempos establecidos, los cuales se describen a continuación:

1. Modificatorio N.º 01 al convenio

Mediante el Modificatorio N.º 01 al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se realizó una modificación relacionada con el plazo de ejecución del convenio.

En este sentido, se estableció que:

- El convenio mantendrá su vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Se mantiene el valor total del convenio sin modificaciones.
- Las demás cláusulas contractuales continúan vigentes sin cambios.
- Se establece la obligación de ajustar y actualizar las pólizas conforme al nuevo plazo definido.

2. Acta de aclaración del modificatorio

Posteriormente, se suscribió un Acta de Aclaración con fecha 27 de abril de 2026, con el fin de precisar el alcance del plazo de ejecución en relación con el Acta de Inicio del convenio.

En dicha acta se acordó que:

- El plazo de ejecución del convenio debe entenderse desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2027, en concordancia con lo establecido en el Modificatorio N.º 01.

Esta aclaración se realizó con el propósito de armonizar los documentos contractuales y evitar interpretaciones inconsistentes respecto a la vigencia del convenio.

Las modificaciones realizadas al Convenio N.º 3813 se enfocaron exclusivamente en el ajuste y precisión del plazo de ejecución, sin afectar el objeto ni el valor del convenio.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Actividades desarrolladas durante el mes de marzo

Durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad a la ejecución del convenio, fortaleciendo la cobertura territorial y consolidando la operación en campo mediante la realización de jornadas de esterilización y actividades de educación en bienestar animal en diferentes municipios del departamento de Boyacá.

Municipios atendidos

Durante el mes de abril las jornadas se llevaron a cabo en los siguientes municipios:

- Chiscas
- El Espino
- Guacamayas
- San Mateo
- Rondón
- Ciénega
- Ramiriquí
- Nuevo Colón
- Tutazá
- Belén
- Cerinza
- Santa Rosa de Viterbo
- Campohermoso
- Páez
- San Eduardo
- Berbeo

1. Ejecución de jornadas de esterilización (Componente médico)

En el periodo evaluado se llevaron a cabo un total de 16 jornadas de esterilización con los siguientes resultados:

- Total de procedimientos quirúrgicos realizados en el mes reportado: 1.385
- Total de procedimientos quirúrgicos acumulado: 2.793

En relación con las metas establecidas:

- Meta 2026: 14.100 procedimientos
- Porcentaje acumulado de ejecución 2026: 19,80 %

Adicionalmente, frente a la meta global del convenio:

- **Meta total (2026–2027):** 19.100 procedimientos
- **Porcentaje acumulado de ejecución total: 14,62 %**

2. Desarrollo del componente educativo

Durante el mes de marzo se ejecutaron actividades de formación con los siguientes resultados:

- **Número de talleres realizados:** 16 (1 en cada municipio)
- **Número de personas capacitadas:** 866

VIGILADA MINEDUCACIÓN

En relación con las metas:

- **Meta de talleres 2026:** 141 talleres
- **Porcentaje de ejecución 2026: 21,98 %**

Frente a la meta global del convenio:

- **Meta total (2025–2026):** 191 talleres
- **Porcentaje de ejecución total: 16,23 %**

Los talleres contribuyeron al fortalecimiento de la tenencia responsable de mascotas, bienestar animal y la apropiación del programa.

3. Análisis general del mes

El mes de abril permitió consolidar la ejecución del convenio, destacándose:

- La realización de 16 jornadas, superando el número ejecutado en el mes anterior (14).
- Un total de 1.385 procedimientos quirúrgicos, manteniendo un nivel alto de intervención.
- La capacitación de 866 personas, fortaleciendo el impacto social del programa.
- La ampliación de cobertura a 16 municipios, consolidando la presencia territorial.

Estos resultados evidencian una ejecución sostenida y organizada, alineada con las metas del convenio y con capacidad operativa consolidada.

Tabla 1 Consolidado de jornadas de esterilización y actividades de bienestar animal – Abril 2026 (Convenio N.º 3813)

ACTIVIDADES CONVENIO 3813 - 2025										
			PERROS		GATOS					
JORNADA	FECHA	MUNICIPIO	MACHOS	HEMBRAS	MACHOS	HEMBRAS	CONDICIÓN DE CALLE	TOTAL PROCEDIMIENTOS	TALLER TENENCIA RESPONSABLE	PERSONAS CAPACITADAS
1	06/04/2026	CHISCAS	10	29	11	34	0	84	1	56
2	07/04/2026	EL ESPINO	7	23	15	32	0	77	1	45
3	08/04/2026	GUACAMAYAS	22	28	19	30	0	99	1	57
4	09/04/2026	SAN MATEO	6	37	21	32	0	96	1	60
5	13/04/2026	RONDÓN	8	27	17	22	0	74	1	47
6	14/04/2026	CIÉNEGA	12	33	18	32	2	95	1	52
7	15/04/2026	RAMIRIQUI	11	57	18	33	2	119	1	44
8	16/04/2026	NUEVO COLON	6	61	6	30	0	103	1	71
9	20/04/2026	TUTAZA	8	15	4	16	0	43	1	19
10	21/04/2026	BELÉN	2	50	4	58	8	114	1	90
11	22/04/2026	CERINZA	28	37	12	37	2	114	1	66
12	23/04/2026	SANTA ROSA DE VITERBO	10	43	17	45	17	115	1	96
13	27/04/2026	CAMPOHERMOSO	19	38	13	30	0	100	1	73

VIGILADA MINEDUCACIÓN

14	28/04/2026	PÁEZ	4	22	3	13	0	42	1	22
15	29/04/2026	SAN EDUARDO	4	9	8	19	0	40	1	25
16	30/04/2026	BERBEO	3	23	8	36	0	70	1	43

Atentamente,

RICARDO CÉSPEDES QUINTERO
Director Clínica Veterinaria

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ MOLANO
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias
Coordinador convenio

VIGILADA MINEDUCACIÓN