EMTEL mi empresa	ACTA DE LIQUIDACIÓN Proceso: GESTION JURIDICA|CONTRATACIÓN	CODIGO: FR.34.CO VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 07/12/2022 Página 1 de 3

DATOS GENERALES			
CONTRATANTE	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.	No. Contrato	EMTEL-CAU-DA-CD-064-2025
CONTRATISTA	CORPORACION ENTORNO SOLUCIONES AMBIENTALES	NIT:	900513817-1
FECHA DEL CONTRATO	19/05/2025	Plazo	90 DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$116.143.341 INCLUIDO AIU	Fecha acta de inicio Aprobación póliza	20/05/2025
No. CDP PRINCIPAL	577 de 8/05/2025	No. de RP	606 de 19/05/2025
SUPERVISORA	ESTHER ELENA SALAZAR DOMINGUEZ		

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO, EN LAS SEDES CENTRO Y SANTA CLARA DE EMTEL S.A. E.S.P CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS

MODIFICATORIOS

OTRO SI/MODIFICATORIO/ADICIONAL No. 1 (Diligenciar si Aplica)		SUSPENSIÓN - REINICIO (1)	
Fecha:	2/09/2025	Fecha suspensión	N/A
Plazo:	VEINTE (20) DÍAS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.	Tiempo de suspensión	N/A
No. de CDP:	1038 DE 28/08/2025		
No. de RP:	1062 – 2/09/2025	Fecha de reinicio	N/A
Valor:	$19.979.383		

CONSTANCIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratista presentó los informes correspondientes para el pago de los servicios prestados, a saber: Durante la ejecución del Contrato EMTEL-CAU-DA-CD-064-2025, SE REALIZARON LAS ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO, EN LA SEDES CENTRO Y SANTA CLARA DE EMTEL S.A. E.S.P, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS .

Se tramito un (01) anticipo, (02) de actas parciales y una (01) final:

Anticipo comprobante egreso número 2190 de junio 25 de 2025	$ 23.228.668
Un (1) Acta Parcial de Julio de 2025, por valor de	$ 62.079.873
Un (1) Acta Parcial de septiembre de 2025, por valor de	$ 30.798.616
Un (1) Acta Parcial de septiembre de 2025, por valor de	$ 20.015.566
TOTAL, EJECUTADO	**$ 136.122.723**
Valor Total Presupuesto Contratado	$ 136.122.724
Saldo a favor de Emtel S.A. E.S.P.	**$ 1**

Para un total ejecutado de $ **136.122.723**, un (01) anticipo, (02) de actas parciales y una (01) final

OBSERVACIONES

Las partes manifiestan:

- Que aceptan la liquidación del contrato EMTEL-CAU-DA-CD-064-2025, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.
- El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera a la empresa de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución del convenio.
- Que LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P., giro la totalidad de los recursos asignados al mencionado contrato, de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.
- El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

BALANCE DEL CONTRATO

CORPORACION ENTORNO SOLUCIONES AMBIENTALES SOCIALES Y URBANAS, y la Representante Legal de la **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P.,** Ing. **TATIANA IVETH MORENO PALACIOS** y en calidad de supervisora la ing, Esther Elena Salazar Domínguez. del Contrato No. EMTEL-CAU-DA-CD-064-2025 aprueban la liquidación:

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL		$ 116.143.341
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 1		$ 19.979.383
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 2		
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 3		
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO 4		
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	$ **23.228.668**	
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGOS PARCIALES No 01	$ 62.079.873	
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGOS PARCIALES No 02	$ 30.798.616	
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGOS PARCIALES No 03	$20.015.566	
VALOR TOTAL PAGADO POR CONCEPTO DE un (01) anticipo, (02) de actas parciales y una (01) final	$ 136.122.723	
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ 1	
SUMAS IGUALES	$136.122.724	$ 136.122.724

Para constancia se firma a los 0 8 ENE 2026

GERENTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR
TATIANA IVETH MORENO PALACIOS	**LEIDY JOHANNA MEDINA ERASO**	**ESTHER ELENA SALAZAR DOMINGUEZ**

***Elaboró**: José Jair Salinas Latorre - Profesional*
***Revisó**: Esther Elena Salazar Domínguez – Supervisora*
***Aprobó**: Tatiana Iveth Moreno P. - Gerente EMTEL S.A E.S.P.*