Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	6	FECHA:	1	de	JUNIO	de	2026

PERIODO:	DEL	1	de	MAYO	de	2026	AL	31	de	MAYO	de	2026

CONVENIO No:	3813	DE	2025		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC	**NIT 891.800.330-1**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA Teléfono: Dirección **Calle 19 No 17-50**	**40035301**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	UPTC	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.642.419.828,52	**$ 880.806.609,60**	**$ 0,00**	**$ 3.523.226.438,12**

OBSERVACIÓN: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS pesos M/CTE ($3.523.226.438,12) MCTE, el aporte de la Uptc se representa en especie.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					
ENTIDAD CONTRATANTE:				VALOR:	
DEPARTAMENTO DE BOYACA				**$ 2.642.419.828,52**	
OBJETO:					
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	UPTC		REPRESENTANTE LEGAL:	ENRIQUE VERA LOPEZ	
Teléfono:	6087405626	Dirección: Av Central del norte Tunja	Teléfono:	Dirección:	

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	12	2025						
PLAZO INICIAL	31	12	2027						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2027						
ADICIONES EN PLAZO									


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		FECHA: 13/Feb/2026

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2027

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	22,66%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	23,38%	% PAGOS AUTORIZADOS	15,1%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MAYO

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, fortaleciendo las acciones de control poblacional canino y felino mediante la realización de jornadas de esterilización y procesos de educación en bienestar animal y tenencia responsable de mascotas.

Las actividades desarrolladas permitieron ampliar la cobertura territorial del programa en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, Villa de Leyva, Miraflores, Zetaquira, Jenesano, Boyacá, Chiquinquirá, San Luis de Gaceno, Santa María, Chivor y Guayatá.

En el municipio de Chiquinquirá se realizaron tres jornadas debido a la alta demanda de usuarios y al número de animales programados para intervención quirúrgica.

2. COMPONENTE MÉDICO – JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN

Durante el mes de mayo se ejecutaron quince (15) jornadas de esterilización, en las cuales se realizaron un total de mil quinientos treinta y tres (1.533) procedimientos quirúrgicos de esterilización en perros y gatos.

Del total de procedimientos efectuados, se intervinieron 193 perros machos y 608 perras, para un total de 801 perros esterilizados, en cuanto a la población de gatos, se realizaron procedimientos a 245 gatos machos y 487 gatas, para un total de 732 gatos intervenidos.

De manera complementaria, las jornadas permitieron la atención de 486 animales en condición de calle o en vulnerabilidad, contribuyendo significativamente a las estrategias de control poblacional y bienestar animal implementadas por el Departamento de Boyacá.

Los resultados obtenidos durante el mes representan un avance del 10,87 % frente a la meta anual de 14.100 procedimientos quirúrgicos programados para la vigencia 2026 y un avance del 8,03 % respecto a la meta global del convenio de 19.100 procedimientos proyectados para las vigencias 2026 y 2027.

El comportamiento operativo del mes evidencia una consolidación de la capacidad técnica y logística del convenio, alcanzando el mayor número mensual de procedimientos realizados desde el inicio de la ejecución.

3. COMPONENTE EDUCATIVO – TENENCIA RESPONSABLE Y BIENESTAR ANIMAL

De manera paralela a las jornadas quirúrgicas, se desarrollaron quince (15) talleres de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas orientados a sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, la importancia de la esterilización, la prevención del abandono, la salud pública y el bienestar animal.

Como resultado de estas actividades educativas, se capacitó a un total de 965 personas pertenecientes a los municipios intervenidos durante el mes.

La ejecución de los talleres representa un avance del 10,64 % frente a la meta anual de 141 talleres programados para la vigencia 2026 y contribuye al fortalecimiento de las estrategias de educación y apropiación social contempladas en el convenio.

4. AVANCE ACUMULADO DEL CONVENIO (MARZO – MAYO DE 2026)

Con la ejecución de las actividades desarrolladas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026, el convenio acumula un total de cuarenta y seis (46) jornadas realizadas en diferentes municipios del departamento.

Durante este periodo se han efectuado cuatro mil trescientos veintiséis (4.326) procedimientos quirúrgicos de esterilización, equivalentes al 30,68 % de la meta anual establecida para 2026 y al 22,65 % de la meta total prevista para las vigencias 2026 y 2027.

En el componente educativo se han desarrollado cuarenta y seis (46) talleres de tenencia responsable y bienestar animal, alcanzando un avance acumulado del 32,62 % frente a la meta anual de 141 talleres y del 24,08 % respecto a la meta global de 191 talleres contemplada en el convenio.

Asimismo, durante los tres primeros meses de ejecución se ha logrado capacitar a dos mil quinientas noventa y tres (2.593) personas, fortaleciendo la participación comunitaria y promoviendo prácticas responsables en la tenencia de mascotas.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SEMANA – MAYO DE 2026

Semana 1: Del 4 al 7 de mayo de 2026

Durante la primera semana de ejecución del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Tinjacá (4 de mayo), Sutamarchán (5 de mayo), Santa Sofía (6 de mayo) y Villa de Leyva (7 de mayo).

En estas jornadas se efectuaron un total de 345 procedimientos quirúrgicos de esterilización en perros y gatos. De manera simultánea se desarrollaron cuatro (4) talleres de tenencia responsable y bienestar animal, logrando capacitar a 257 personas de las comunidades participantes.

Las actividades permitieron fortalecer la cobertura del programa en la provincia de Ricaurte, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a los servicios de esterilización.

Semana 2: Del 11 al 14 de mayo de 2026

Durante la segunda semana se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Miraflores (11 de mayo), Zetaquira (12 de mayo), Jenesano (13 de mayo) y Boyacá (14 de mayo).

Como resultado de estas actividades se realizaron 439 procedimientos quirúrgicos y se llevaron a cabo cuatro (4) talleres de bienestar animal, con una asistencia total de 246 personas capacitadas.

En esta semana se destaca la intervención de un importante número de animales en condición de calle, especialmente en los municipios de Miraflores y Zetaquira, fortaleciendo las estrategias de control poblacional animal contempladas en el convenio.

Semana 3: Del 19 al 21 de mayo de 2026

Durante la tercera semana se ejecutaron tres (3) jornadas consecutivas en el municipio de Chiquinquirá los días 19, 20 y 21 de mayo, debido a la alta demanda de usuarios y al número de animales programados para esterilización.

En estas jornadas se realizaron 351 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron tres (3) talleres de tenencia responsable, capacitando a 247 personas.

Esta semana representó uno de los periodos de mayor productividad del mes, permitiendo ampliar significativamente la cobertura del programa en la provincia de Occidente.

Semana 4: Del 25 al 30 de mayo de 2026

Durante la última semana del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de San Luis de Gaceno (25 de mayo), Santa María (26 de mayo), Chivor (27 de mayo) y Guayatá (28 de mayo).

Como resultado se efectuaron 398 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron cuatro (4) talleres de bienestar animal, logrando capacitar a 261 personas.

Las jornadas ejecutadas en la provincia de Oriente permitieron ampliar la cobertura territorial del convenio y fortalecer las acciones de educación comunitaria en temas relacionados con la tenencia responsable y el bienestar animal.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvo una ejecución satisfactoria de las actividades previstas en el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, logrando ampliar la cobertura territorial del programa y consolidar la operación en campo mediante la realización de quince jornadas de esterilización y quince talleres de bienestar animal.

Los resultados alcanzados permitieron realizar 1.533 procedimientos quirúrgicos y capacitar a 965 personas en temas relacionados con bienestar animal y tenencia responsable, evidenciando una adecuada articulación entre los componentes médico y educativo del convenio.

El avance acumulado alcanzado a mayo de 2026 demuestra el cumplimiento de la programación establecida para la vigencia, con un total de 4.326 procedimientos quirúrgicos y 46 talleres ejecutados, lo que permite proyectar favorablemente el cumplimiento de las metas previstas para el resto del año y garantizar el impacto esperado en materia de control poblacional y bienestar animal en el departamento de Boyacá.

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	5	12	2025	SE FIRMA ACTA DE INICIO
Acta de aclaracion	27	4	2026	Las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al acta de inicio de contrato, en el siguiente sentido: Plazo de ejecución: Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2027

CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	99219	ANEXO No.		ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							7	11	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7	11	2025	7	9	2028	$ 704.645.288,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	7	11	2025	7	1	2028	$ 400.340.987,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	7	11	2025	7	5	2031	$ 704.645.288,00
CALIDAD DEL SERVICIO	7	11	2025	7	5	2028	$ 704.645.288,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	616056313	BANCO:	BOGOTA	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	UPTC – UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. (CO1.PCCNTR.8556391/3813) DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC)				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	15%	30	4	2026	$ 400.340.986,50
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					
CONTRATO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR
Anticipo		30	4	2026	$ 400.340.986,50
Acta Parcial No.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Semana 1: Del 4 al 7 de mayo de 2026 Durante la primera semana de ejecución del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Tinjacá (4 de mayo), Sutamarchán (5 de mayo), Santa Sofía (6 de mayo) y Villa de Leyva (7 de mayo). En estas jornadas se efectuaron un total de 345 procedimientos quirúrgicos de esterilización en perros y gatos. De manera simultánea se desarrollaron cuatro (4) talleres de tenencia responsable y bienestar animal, logrando capacitar a 257 personas de las comunidades participantes. Las actividades permitieron fortalecer la cobertura del programa en la provincia de Ricaurte, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a los servicios de esterilización.	
Semana 2: Del 11 al 14 de mayo de 2026 Durante la segunda semana se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Miraflores (11 de mayo), Zetaquira (12 de mayo), Jenesano (13 de mayo) y Boyacá (14 de mayo). Como resultado de estas actividades se realizaron 439 procedimientos quirúrgicos y se llevaron a cabo cuatro (4) talleres de bienestar animal, con una asistencia total de 246 personas capacitadas. En esta semana se destaca la intervención de un importante número de animales en condición de calle, especialmente en los municipios de Miraflores y Zetaquira, fortaleciendo las estrategias de control poblacional animal contempladas en el convenio.	

Semana 3: Del 19 al 21 de mayo de 2026 Durante la tercera semana se ejecutaron tres (3) jornadas consecutivas en el municipio de Chiquinquirá los días 19, 20 y 21 de mayo, debido a la alta demanda de usuarios y al número de animales programados para esterilización. En estas jornadas se realizaron 351 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron tres (3) talleres de tenencia responsable, capacitando a 247 personas. Esta semana representó uno de los periodos de mayor productividad del mes, permitiendo ampliar significativamente la cobertura del programa en la provincia de Occidente.	
Semana 4: Del 25 al 30 de mayo de 2026 Durante la última semana del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de San Luis de Gaceno (25 de mayo), Santa María (26 de mayo), Chivor (27 de mayo) y Guayatá (28 de mayo). Como resultado se efectuaron 398 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron cuatro (4) talleres de bienestar animal, logrando capacitar a 261 personas. Las jornadas ejecutadas en la provincia de Oriente permitieron ampliar la cobertura territorial del convenio y fortalecer las acciones de educación comunitaria en temas relacionados con la tenencia responsable y el bienestar animal.	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	19	12	2025	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 1
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	16	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 2
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	27	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 3
Revisar el estado administrativo, financiero y operativo del Convenio esterilización suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), cuyo objeto es la articulación institucional para el control poblacional de caninos y felinos mediante jornadas de esterilización en el departamento de Boyacá.	30	1	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 4
Realizar el comité de seguimiento al Convenio No. 3813 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, con el fin de revisar el estado administrativo, técnico y operativo del convenio, así como los avances, dificultades y acciones requeridas para su adecuada ejecución.	6	2	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 5
Realizar el seguimiento técnico y operativo al convenio de esterilización, con el fin de evaluar su estado actual de ejecución, identificar dificultades presentadas en las jornadas en territorio, revisar las condiciones logísticas y fortalecer la articulación entre las entidades participantes para garantizar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los objetivos del programa.	24	4	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 6

Realizar seguimiento al avance financiero y operativo del convenio suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la UPTC para la ejecución de esterilizaciones, identificando acciones que permitan fortalecer el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.	26	5	2026	REUNIÓN DE TRABAJO ESTERILIZACIÓN 7

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	5	12	2025	31	12	2025	INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 PERÍODO REPORTADO DEL 5 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025
Informe de Supervisión No. 2	1	1	2026	31	1	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 2 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de enero al 31 de enero de 2026
Informe de Supervisión No. 3	1	2	2026	28	2	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 3 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de febrero al 28 de febrero de 2026
Informe de Supervisión No. 4	1	3	2026	31	3	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 4 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de marzo al 31 de marzo de 2026
Informe de Supervisión No. 5	1	4	2026	31	4	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 5 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de abril al 30 de abril de 2026
Informe de Supervisión No. 6	1	5	2026	31	5	2026	INFORME DE EJECUCIÓN No. 6 PERÍODO REPORTADO DEL 1 de mayo al 31 de mayo de 2026

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

RECTOR

NOMBRE:	ENRIQUE VERA LOPEZ

Firmado digitalmente por Carlos Mauricio Moreno Téllez

Vo.Bo. Carlos Eduardo Rodríguez Molano
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias

Tunja, 31 de mayo de 2026

Doctora:
SORAIDA ALICIA RUIZ GARCÍA
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Supervisor
Gobernación de Boyacá

REF: Informe de Ejecución de Actividades Convenio 3813 - 2025

INFORME DE EJECUCIÓN No. 6
PERÍODO REPORTADO DEL 1 de mayo al 31 de mayo de 2026

GENERALIDADES DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

No. Contrato y/o Convenio	3813 - 2025
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
Clase de contrato o convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Valor del contrato	El DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.642.419.828,52) M/CTE., provenientes de recursos propios, en efectivo, girados según forma de desembolsos, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6703 del 23 de octubre de 2025 y ordenanza 084 de 2025 para vigencias futuras. La UNIVERSIDAD aporta en especie el equivalente a OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($880.806.609,60) MCTE., representados en 4601 procedimientos quirúrgicos (OVH Y Orquiectomia) y 192 talleres de tenencia responsable que apoye la realización del proyecto.
Fecha de inicio	05/12/2025
Fecha de finalización	31/12/2027
Plazo y cumplimiento de ejecución	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2027

VIGILADA MINEDUCACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Porcentaje de avance en tiempo mes reportado	Porcentaje de avance en tiempo acumulado
4.03 % (1 MES)	23.38 % (5.8 MESES)
Porcentaje de avance de esterilizaciones mes reportado	**Porcentaje de avance de esterilizaciones acumulado**
8.03%	22.66%
Porcentaje de avance de TALLERES mes reportado	**Porcentaje de avance de TALLERES acumulado**
7.81%	23.96%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO REPORTADO

(según cronograma establecido y porcentaje de avance físico en ejecución)

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MAYO

Durante el mes de mayo de 2026 se dio continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, fortaleciendo las acciones de control poblacional canino y felino mediante la realización de jornadas de esterilización y procesos de educación en bienestar animal y tenencia responsable de mascotas.

Las actividades desarrolladas permitieron ampliar la cobertura territorial del programa en los municipios de Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía, Villa de Leyva, Miraflores, Zetaquira, Jenesano, Boyacá, Chiquinquirá, San Luis de Gaceno, Santa María, Chivor y Guayatá.

En el municipio de Chiquinquirá se realizaron tres jornadas debido a la alta demanda de usuarios y al número de animales programados para intervención quirúrgica.

2. COMPONENTE MÉDICO – JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN

Durante el mes de mayo se ejecutaron quince (15) jornadas de esterilización, en las cuales se realizaron un total de mil quinientos treinta y tres (1.533) procedimientos quirúrgicos de esterilización en perros y gatos.

Del total de procedimientos efectuados, se intervinieron 193 perros machos y 608 perras, para un total de 801 perros esterilizados, en cuanto a la población de gatos, se realizaron procedimientos a 245 gatos machos y 487 gatas, para un total de 732 gatos intervenidos.

De manera complementaria, las jornadas permitieron la atención de 486 animales en condición de calle o en vulnerabilidad, contribuyendo significativamente a las estrategias de control poblacional y bienestar animal implementadas por el Departamento de Boyacá.

Los resultados obtenidos durante el mes representan un avance del 10,87 % frente a la meta anual de 14.100 procedimientos quirúrgicos programados para la vigencia 2026 y un avance del 8,03 % respecto a la meta global del convenio de 19.100 procedimientos proyectados para las vigencias 2026 y 2027.

El comportamiento operativo del mes evidencia una consolidación de la capacidad técnica y logística del convenio, alcanzando el mayor número mensual de procedimientos realizados desde el inicio de la ejecución.

3. COMPONENTE EDUCATIVO – TENENCIA RESPONSABLE Y BIENESTAR ANIMAL

De manera paralela a las jornadas quirúrgicas, se desarrollaron quince (15) talleres de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas orientados a sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, la importancia de la esterilización, la prevención del abandono, la salud pública y el bienestar animal.

Como resultado de estas actividades educativas, se capacitó a un total de 965 personas pertenecientes a los municipios intervenidos durante el mes.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

La ejecución de los talleres representa un avance del 10,64 % frente a la meta anual de 141 talleres programados para la vigencia 2026 y contribuye al fortalecimiento de las estrategias de educación y apropiación social contempladas en el convenio.

4. AVANCE ACUMULADO DEL CONVENIO (MARZO – MAYO DE 2026)

Con la ejecución de las actividades desarrolladas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026, el convenio acumula un total de cuarenta y seis (46) jornadas realizadas en diferentes municipios del departamento.

Durante este periodo se han efectuado cuatro mil trescientos veintiséis (4.326) procedimientos quirúrgicos de esterilización, equivalentes al 30,68 % de la meta anual establecida para 2026 y al 22,65 % de la meta total prevista para las vigencias 2026 y 2027.

En el componente educativo se han desarrollado cuarenta y seis (46) talleres de tenencia responsable y bienestar animal, alcanzando un avance acumulado del 32,62 % frente a la meta anual de 141 talleres y del 24,08 % respecto a la meta global de 191 talleres contemplada en el convenio.

Asimismo, durante los tres primeros meses de ejecución se ha logrado capacitar a dos mil quinientas noventa y tres (2.593) personas, fortaleciendo la participación comunitaria y promoviendo prácticas responsables en la tenencia de mascotas.

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES POR SEMANA – MAYO DE 2026**

Semana 1: Del 4 al 7 de mayo de 2026

Durante la primera semana de ejecución del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Tinjacá (4 de mayo), Sutamarchán (5 de mayo), Santa Sofía (6 de mayo) y Villa de Leyva (7 de mayo).

En estas jornadas se efectuaron un total de 345 procedimientos quirúrgicos de esterilización en perros y gatos. De manera simultánea se desarrollaron cuatro (4) talleres de tenencia responsable y bienestar animal, logrando capacitar a 257 personas de las comunidades participantes.

Las actividades permitieron fortalecer la cobertura del programa en la provincia de Ricaurte, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a los servicios de esterilización.

Semana 2: Del 11 al 14 de mayo de 2026

Durante la segunda semana se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de Miraflores (11 de mayo), Zetaquira (12 de mayo), Jenesano (13 de mayo) y Boyacá (14 de mayo).

Como resultado de estas actividades se realizaron 439 procedimientos quirúrgicos y se llevaron a cabo cuatro (4) talleres de bienestar animal, con una asistencia total de 246 personas capacitadas.

En esta semana se destaca la intervención de un importante número de animales en condición de calle, especialmente en los municipios de Miraflores y Zetaquira, fortaleciendo las estrategias de control poblacional animal contempladas en el convenio.

Semana 3: Del 19 al 21 de mayo de 2026

Durante la tercera semana se ejecutaron tres (3) jornadas consecutivas en el municipio de Chiquinquirá los días 19, 20 y 21 de mayo, debido a la alta demanda de usuarios y al número de animales programados para esterilización.

En estas jornadas se realizaron 351 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron tres (3) talleres de tenencia responsable, capacitando a 247 personas.

Esta semana representó uno de los periodos de mayor productividad del mes, permitiendo ampliar significativamente la cobertura del programa en la provincia de Occidente.

Semana 4: Del 25 al 30 de mayo de 2026

Durante la última semana del mes se realizaron cuatro (4) jornadas de esterilización en los municipios de San Luis de Gaceno (25 de mayo), Santa María (26 de mayo), Chivor (27 de mayo) y Guayatá (28 de mayo).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Como resultado se efectuaron 398 procedimientos quirúrgicos y se desarrollaron cuatro (4) talleres de bienestar animal, logrando capacitar a 261 personas.

Las jornadas ejecutadas en la provincia de Oriente permitieron ampliar la cobertura territorial del convenio y fortalecer las acciones de educación comunitaria en temas relacionados con la tenencia responsable y el bienestar animal.

6. CONCLUSIONES

Durante el mes de mayo de 2026 se mantuvo una ejecución satisfactoria de las actividades previstas en el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8556391/3813, logrando ampliar la cobertura territorial del programa y consolidar la operación en campo mediante la realización de quince jornadas de esterilización y quince talleres de bienestar animal.

Los resultados alcanzados permitieron realizar 1.533 procedimientos quirúrgicos y capacitar a 965 personas en temas relacionados con bienestar animal y tenencia responsable, evidenciando una adecuada articulación entre los componentes médico y educativo del convenio.

El avance acumulado alcanzado a mayo de 2026 demuestra el cumplimiento de la programación establecida para la vigencia, con un total de 4.326 procedimientos quirúrgicos y 46 talleres ejecutados, lo que permite proyectar favorablemente el cumplimiento de las metas previstas para el resto del año y garantizar el impacto esperado en materia de control poblacional y bienestar animal en el departamento de Boyacá.

Tabla 1 Consolidado de jornadas de esterilización y actividades de bienestar animal – Mayo 2026 (Convenio N.º 3813)

ACTIVIDADES MAYO 2026 CONVENIO 3813 - 2025										
JORNADA	FECHA	MUNICIPIO	PERROS		GATOS		CONDICIÓN DE CALLE	TOTAL PROCEDIMIENTOS	TALLER TENENCIA RESPONSABLE	PERSONAS CAPACITADAS
			MACHOS	HEMBRAS	MACHOS	HEMBRAS				
1	04/05/2026	TINJACA	14	34	11	24	0	83	1	64
2	05/05/2026	SUTAMARCHAN	8	27	8	29	0	72	1	53
3	06/05/2026	SANTA SOFIA	15	47	9	23	3	94	1	74
4	07/05/2026	VILLA DE LEYVA	22	28	13	33	0	96	1	66
5	11/05/2026	MIRAFLORES	6	34	21	40	44	101	1	72
6	12/05/2026	ZETAQUIRA	9	52	15	32	89	108	1	68
7	13/05/2026	JENESANO	16	61	16	23	95	116	1	54
8	14/05/2026	BOYACA	10	56	17	31	53	114	1	52
9	19/05/2026	CHIQUINQUIRA	10	50	22	37	20	119	1	87
10	20/05/2026	CHIQUINQUIRA	17	37	44	47	23	145	1	123
11	21/05/2026	CHIQUINQUIRA	7	30	21	29	16	87	1	37
12	25/05/2026	SAN LUIS DE GACENO	19	43	18	30	30	110	1	64
13	26/05/2026	SANTA MARIA	18	33	14	36	22	101	1	76
14	27/05/2026	CHIVOR	16	38	12	37	45	103	1	64
15	28/05/2028	GUAYATA	6	38	4	36	46	84	1	40

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Atentamente,

RICARDO CÉSPEDES QUINTERO
Director Clínica Veterinaria

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ MOLANO
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias
Coordinador convenio

VIGILADA MINEDUCACIÓN