SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Bosa

.

Fecha de Solicitud: 04/08/2026	**Área de Origen: INSPECCION**	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: **FDLBOSA CD 720 - 2026 P (149579)**	**Fecha de Suscripción**: 29/01/2026	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: Seis (06) meses	**Fecha de Inicio:** 05/02/2026	**Fecha de Terminación Inicial:** 04/08/2026
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLÍCIA DE LA LOCALIDAD SEGÚN REPARTO		
Contratista: JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA		
Interventor/ Supervisor: **FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ** **ALCALDE LOCAL** **Apoyo a la Supervisión:** **WILLIAM ROBERTO PABÓN LEÓN**	**Valor Inicial:** $ 36.000.000	
Número del proceso SECOP II: CO1.PCCNTR.8841683	**Fecha de publicación del proceso en SECOP II:** 29/01/2026	**Link del proceso en SECOP II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9253028&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A N/A	Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 720 - 2026 CPS- P (149579), de fecha 03 de Agosto de 2026, conforme a solicitud del contratista de fecha 03/08/2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo:	

N/a	**Fecha terminación final:**	Ninguno
MODIFICACIÓN No.2		
N/a	**Tiempo:**	Ninguno
	Fecha de terminación final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$ 36.000.000,00
Valor ejecutado:	$ 35.800.000,00
Valor Pagado:	$ 35.800.000,00
Valor a Adicionar:	$ 0,00
Valor por ejecutar:	$ 200.000,00

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante escrito recibido el 04 de agosto de 2026, el contratista **JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA** solicitó la suspensión de mi contrato de Prestación de Servicios No **FDLBOSA CD 720 - 2026 CPS- P (149579)**, bajo la siguiente consideración: *"Por medio de la presente solicito muy respetuosamente por motivos personales suspender temporalmente el contrato por prestación de servicios CPS 720 de 2026 suscrito a nombre de Juan Carlos Sarmiento Novoa identificado con CC 10123601 77 con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa. La suspensión tendrá efectos a partir de hoy 04 de agosto de 2026 por un término de diez (10) días. Agradezco su colaboración y quedo atento a una pronta respuesta."*

El Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **FDLBOSA CD 720-2026 CPS-P (149579)**, suscrito con la Alcaldía Local de Bosa, ha venido siendo ejecutado a satisfacción por el contratista desde el 5 de febrero de 2026.No obstante, mediante escrito de fecha 04 de agosto de 2026, radicado el mismo día ante el Centro de Documentación e Información (CDI) de la Alcaldía Local de Bosa a través del radicado 20265710123392, el contratista solicitó la suspensión temporal de la ejecución del contrato para el período comprendido entre el 04 de agosto y el 13 de agosto de 2026, solicitud que se encuentra debidamente soportada con los documentos allegados. Así mismo, el reinicio de las actividades contractuales se realizará el 14 de agosto de 2026. Para la supervisión del contrato resulta importante que la Entidad continúe disponiendo de los servicios de apoyo a la gestión objeto del Contrato No. **FDLBOSA CD 720-2026 CPS-P (149579)**. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud presentada por el contratista se fundamenta en circunstancias de carácter personal que hacen necesaria la suspensión temporal de la ejecución contractual durante el período solicitado, se considera procedente tramitar dicha suspensión, garantizando la reanudación de las actividades a partir del 14 de agosto de 2026.

En tal virtud la supervisión solicita al área de contratación la realización de la suspensión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **FDLBOSA CD 720 - 2026 CPS- P (149579)**, por el término de diez (10) días calendario, esto entre el 04 de agosto al 13 de agosto de 2026, quedando como fecha estimada de reinicio de la ejecución del contrato el día catorce (14) de agosto de 2026.

.

En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual y agradecemos su amable atención.

FABIAN RAMIREZ

Supervisor:
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local-

Apoyo a la Supervisión
WILLIAM ROBERTO PABÓN LEÓN

Proyecto: Laura Valentina Reyes- Contratista Laura Valentina Reyes