| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-048 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 13-03-2026 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CATAM-GRUTE |
| **Fecha del informe** | Día: 04 Mes: 08 Año: 2026. |
| **Tipo de informe** | Parcial X Final ☐ |
| **Periodo evaluado** | Mes: julio Año: 2026. |
| **Número de Contrato** | 006-00-L-CATAM-GRUTE-2026. |
| **Contratista** | LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S |
| **Objeto** | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO, ASIGNADO AL GRUPO TECNICO DE CATAM CONFORME AL ANEXO TÉCNICO |
| **Valor del Contrato** | $120.000.000,00 COP; Ciento veinte millones de pesos. |
| **Fecha Suscripción Contrato** | Día: 13 Mes: 03 Año: 2026. |
| **Plazo de Ejecución** | Día: 31 Mes: 08 Año: 2026. |
| **Forma de Pago** | |

| FECHA CORTE | VALOR PAGO | MES PAC |
|---|---|---|
| El supervisor hará corte de facturación el 30 de mayo del 2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago |
| El supervisor hará corte de facturación el 31 de Agosto del 2026 | | |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | Número: 217926 Fecha: Día: 16 Mes: 03 Año: 2026. |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Día: 18 Mes: 03 Año: 2026. |
| **Aprobación Garantía RCE (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías (CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)** | Día: 12 Mes: 03 Año: 2026. |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Día: 18 Mes: 03 Año: 2026. |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | 04-06-2026. |
| **Objeto de la Modificación** | SE DA PUBLICACION AL MODIFICATORIO 001 POR ADICION DE CANTIDADES, CONFORME A LA DOCUMENTACION ADJUNTA. |
| **Valor Adicionado / reducción** | $ 3.234.000 |
| **Nuevo Valor Contrato** | $ 123.234.000 |
| **Nuevo Plazo ejecución** | SE MANTIENE DE ACUERDO A CONTRATO INICIAL |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | 217926 |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio** | POLIZA No. 11-44-101279805-ANEXO1-SEGUROS DEL ESTADO – 03/06/2026.<br>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:<br>DESDE: 12/03/2026.<br>HASTA: 12/03/2027.<br>SUMA: $24.646.800 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | POLIZA No. 11-44-101279805-ANEXO1-SEGUROS DEL ESTADO – 03/06/2026.<br>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:<br>DESDE: 12/03/2026.<br>HASTA: 12/03/2027.<br>SUMA: $60.617.000 |

| SEGUNDO MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | 18-06-2026. |
| **Objeto de la Modificación** | OTROSÍ ACLARATORIO, CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
| **Valor Adicionado / reducción** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución** | N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio** | N/A |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| **Fecha firma** | N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Fecha Reinicio** | N/A |
| **Observaciones** | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Avance en Tiempo** | 87,35 %; ( total días contrato 166 días) |
| **Estado del Contrato** | En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐ |
| **Cumplimiento general** | Sí X No ☐ |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $ 123.234.000 COP |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 68.222.700 (55.36%) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 55.011.300 (44,64%) |

| Pago No. | DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO | No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elementos de acuerdo a factura No. FE 29004 | No. FE 29004 | 231365926 | 22-06-2026 | $68.222.700 |
| | | | | **TOTAL PAGOS** | $68.222.700 |

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **Clausula Catalogación** | Cumple X No cumple ☐ No plica ☐ |
| **Clausula Offset** | Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X |
| **Otras obligaciones de ejecución** | Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐ |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X |

### 7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

#### 7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

- El día 16 de julio se recibe el segundo y último pedido del contrato.
- Se iniciara tramite para pago final del contrato.



LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S.A.S.

LLANTAS IMPRESCINDIBLES AGRÍCOLAS - INDUSTRIALES - PUERA DE CARRETERA - MONTACARGAS

BOGOTA SEDE PRINCIPAL
Carrera 78 K N° 36-94 Sur BARRIO CARVAJAL II ETAPA
Teléfono: (60-1)7823373
E-mail: llantasagu@hotmail.com

NIT. 800.089111-4

REMISIÓN No. 401

AUTORETENEDORES DE RENTA RES.0009 DE JULIO 1994
Somo Grandes Contribuyentes Res 10/2018
Somos Autorretenedores de ICA Bogotá Rs Res. DDI-010761 Lic 30/2016

Fecha: Jueves, 16 de julio de 2026

Señores: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

PEDIDO POR:

CONTRATO 006-00–CATAM-GRUTE-2026

ORDEN DE COMPRA:

| CANTIDAD | ARTÍCULO | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | LLANTA 20.5x8.0-10 SELLOMATIC PLANTAS HOBART | | - |
| 4 | LLANTA 6.00X9 PLANTAS HOBART-TRACTOR CON NEUMATICO | | |
| 7 | LLANTA 6.50-10 MONTACARGA 3 TON-TRACTOR CON NEUMATICO | | |
| 20 | LLANTA 8.25-15 MONTACARGA CON NEUMATICO | | |
| 6 | LLANTA 22.5X10.00-8 SELLOMATIC GATOR DELANTERAS | | |
| 12 | LLANTA 25X13-9 GATOR TRASERAS | | |
| 20 | LLANTAS DELANTERAS 185R 14C SELLOMATIC | | |
| 50 | BX2 CON SOPORTE GIRATORIO TRÁFICO PESADO , LLANTAS BANCOS DE TRABAJO B1, B3 Y B5. | | |
| 50 | PN BX2 TRÁFICO PESADO LLANTAS BANCOS DE TRABAJO HERCULES | | |
| 25 | LLANTA 4.00-8 | | |

16/07/26

ENTREGA

RECIBE

### 7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

Llegada del primer pedido de llantas a la unidad:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| LLANTA 205/65 -10 O 20.5x8.0-10 SELLOMATICAS PLANTAS HOBART | 16 | X | N/A |
| LLANTA 6.00X9 PLANTAS HOBART-TRACTOR CON NEUMATICO | 4 | X | N/A |
| LLANTA 6.50-10 MONTACARGA 3 TON-TRACTOR CON NEUMATICO | 6 | X | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LLANTA 8.25-15 MONTACARGA CON NEUMATICO | 40 | X | N/A |
| LLANTA 22.5X10.00-8 SELLOMATIC GATOR DELANTERAS | 0 | X | N/A |
| LLANTA 25X13-9 GATOR TRASERAS | 16 | X | N/A |
| LLANTAS DELANTERAS TRACTOR TLD NUEVO PN: 185R 14C CON NEUMATICO Y/O SELLOMATIC | 20 | X | N/A |
| 8X2 CON SOPORTE GIRATORIO TRÁFICO PESADO, LLANTAS BANCOS DE TRABAJO B1, B3 Y B5 | 20 | X | N/A |
| PN 6X2 TRÁFICO PESADO LLANTAS BANCOS DE TRABAJO HERCULES. | 40 | X | N/A |
| LLANTA 4.00-8 | 4 | X | N/A |
| **TOTAL** | 166 | N/A | N/A |

Llegada del segundo pedido de llantas a la unidad:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| LLANTA 205/65 -10 O 20.5x8.0-10 SELLOMATICAS PLANTAS HOBART | 6 | X | N/A |
| LLANTA 6.00X9 PLANTAS HOBART-TRACTOR CON NEUMATICO | 4 | X | N/A |
| LLANTA 6.50-10 MONTACARGA 3 TON-TRACTOR CON NEUMATICO | 7 | X | N/A |
| LLANTA 8.25-15 MONTACARGA CON NEUMATICO | 20 | X | N/A |
| LLANTA 22.5X10.00-8 SELLOMATIC GATOR DELANTERAS | 8 | X | N/A |
| LLANTA 25X13-9 GATOR TRASERAS | 12 | X | N/A |
| LLANTAS DELANTERAS TRACTOR TLD NUEVO PN: 185R 14C CON NEUMATICO Y/O SELLOMATIC | 20 | X | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8X2 CON SOPORTE GIRATORIO TRÁFICO PESADO, LLANTAS BANCOS DE TRABAJO B1, B3 Y B5 | 50 | X | N/A |
| PN 6X2 TRÁFICO PESADO LLANTAS BANCOS DE TRABAJO HERCULES. | 50 | X | N/A |
| LLANTA 4.00-8 | 29 | X | N/A |
| **TOTAL** | 206 | N/A | N/A |

## 7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Informe de supervisión Agosto.
- Acta de recibo a satisfacción total.
- Pago del segundo pedido de llantas.
- Acta de liquidación.

## 7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

- Ninguna.
-

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Si: No: X |
| **Entidad** | Si: __ _ _No: __X__ |

**Observaciones:** Ninguna.

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


| | | |
|---|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: | No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: | No: X |

**Observaciones:** N/A

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución sin novedad.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)** | ST. GARRIDO CACHAYA LUISA MARIA | C.C. 1.081.392.124 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO TÉCNICO CATAM | |
| **Firma** |  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** | **Código:** | **DE-DEAJU-FR-048** |
| | **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS** | **Versión N°:** | **01** |
| | | **Vigencia:** | **13-03-2026** |