SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	VERSIÓN: 2 CÓDIGO: F-CIN-IDS-001 Página _ de _

INFORMACION DEL CONTRATO 1445 de 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO 1445 DE 2025 SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENIERIAS S.A.S NIT: 900580841-1

CONTRATO N°	1445 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Adquisición de acelerógrafos para actualización de la red nacional de acelerógrafos de la Dirección Técnica de Geoamenazas del SGC
VALOR:	$ 988.290.200
CONTRATISTA:	SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA INGENIERIAS S.A.S
PLAZO:	dos (2) meses
FECHA DE INICIO	21/11/2025
ADICIONES	No aplica.
PRÓRROGAS	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 1445-2025, hasta por el 31 de diciembre del 2025.
OTROSÍ MODIFICATORIOS	SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA SEXTA TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA, del contrato la cuál quedará así: "(…) … CLÁUSULA SEXTA. - TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA: El término de ejecución estimado será hasta el 31 de diciembre del 2025. (…)" TERCERA –MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA: Una vez perfeccionado el presente documento, EL CONTRATISTA, deberá dar aviso a la compañía aseguradora y modificar la garantía única de conformidad con lo establecido en el presente documento y allegarla al SGC, cargando el documento para aprobación a través de la plataforma SECOP II.
SUSPENSIONES	No hubo suspensiones
REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Geológico Colombiano, adoptado mediante Resolución No. 1421 del 2025, me permito informar sobre el desarrollo del Contrato No. 1445-2025 durante el periodo comprendido entre el 21/11/2025 y el 31/12/2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas durante el periodo, fueron las siguientes:
- Recepción de elementos
- Revisión técnica por parte del grupo de electrónica de la RSNC
- Recibo a satisfacción, se firma acta

ANEXO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Como resultado de la revisión técnica, se concluyó:
- Que los acelerógrafos cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas para este proceso de compra.
- Todos los equipos cuentan con una interfaz web operativa que permite verificar de forma remota su estado y gestionar su configuración, lo que facilita su monitoreo y mantenimiento.
- Se confirma que los equipos adquieren y almacenan internamente datos sísmicos en el formato MiniSEED solicitado.
- Se transmiten los datos correctamente y de forma estable al sistema central de adquisición mediante el protocolo SeedLink.
- Todos los equipos cumplen con los requisitos técnicos y se encuentran en condiciones óptimas para su instalación en campo.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás a que haya lugar, correspondiente al periodo laborado por el contratista:

MES DE (Diciembre)	**Número de planilla**	**7997765200**
	Valor salud	$ 3.726.700
	Valor pensión	$ 932.200

AVANCE FINANCIERO (BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO)

Concepto	Valor	Fecha	%
Anticipo	$ -	-	
Primer pago	$ 988.290.200	19/03/2026	100%
Segundo pago	$ -	-	
<N-ésimo pago>	$ -	-	
Saldo a favor del contratista <(pendiente por ejecutar)>	$ -	-	
Valor total del contrato	$ 988.290.200		

Firma:
Patricia Pedraza García
Nombre Interventor o Supervisor
Interventor o Supervisor
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

CUMPIO CON LAS OBLIGACIONES: TOTAL
TOTAL: $ 988,290,200
PARCIAL: NO APLICA
PLAZO …VALOR: $988,290,200

Forma parte integral de la presente acta de recibo parcial los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1: Constancia de pago de aportes parafiscales.
Anexo No. 2: Facturas del periodo.
Anexo No. 3: RUT.