TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	1570 del 29 de septiembre de 2020, otrosí 01 de 15 de diciembre 2020.	06 de octubre de 2020	30 de diciembre 2020
CONTRATANTE				Gobernación del Cauca		
CONTRATISTA				Empresa Social del Estado Guapi		
No. DE IDENTIFICACIÓN				900.146.012-0	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				8401007		
SUPERVISOR				Astrid Lucero Aponza Villaquirán		
NIVEL PROFESIONAL				Profesional Universitario	DESPACHO	Proceso de gestión de la salud pública e intervención Colectivas
INTERVENTOR						
NIVEL PROFESIONAL					DESPACHO	
CDP No.				-1610 de 30 marzo 2020 -1614 de 30 marzo 2020 -4271 de 06 de noviembre 2020	CRP No.	-5676 de 30 septiembre 2020 -5676 de 30 septiembre 2020 -8093 15 de diciembre 2020
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				05 - 3 - 3 2 557 10 1 2 1 – 32 05 - 3 - 3 2 557 10 1 4 1 – 32 05 - 3 - 3 2 557 10 1 4 1 – 32 05 - 3 - 3 2 557 10 1 6 1 - 32	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 113.625.005

FORMA DE PAGO	Un anticipo por el 40% del valor total del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, anticipo que se deberá amortizar antes de realizar los pagos posteriores, b) Una cuota equivalente al 20% se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 60% del contrato, c) Una cuota por el 20% % del valor total del contrato se cancelara al haberse ejecutado y recibido a satisfacción del 80% del contrato y d) una cuota final del 20% al terminar la ejecución contractual, previa presentación de informe final y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado. El supervisor deberá autorizar el desembolso del	PAGO No.	PRIMERA

	anticipo y los pagos posteriores.		
VALOR A PAGAR	$30.300.001		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 113.625.004	$	
VALOR EJECUTADO	$	$ 30.300.001	
SALDO POR EJECUTAR	$	$ 83.325.003	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ $4,389,015	PERIODO COTIZADO	Octubre
EPS		VALOR PAGADO	$109,800
ARL		VALOR PAGADO	$21,400
AFP		VALOR PAGADO	$140,500
VALOR TOTAL PLANILLA	$1,360,000	PLANILLA No.	9413275951

ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	SI		NO	x

OBJETO DEL CONTRATO
Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las dimensiones de salud pública en el marco de la estrategia aps. Parágrafo: los servicios se prestarán en el municipio de Guapi con las dimensiones 2, 4, 5, 6 y 9 del plan decenal de salud
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 06 de octubre 2020 y el 30 de diciembre 2020 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.
DESARROLLO DE LA SUPERVISION
El día 27 y 30 de Diciembre de 2020 desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se realizó la supervisión de actividades contractuales correspondientes al PIC Departamental de la ESE Guapi por medio de una reunión virtual por la plataforma Meet con la coordinadora Keila Montaño Solis y el apoyo a la


supervisión la Alina Valencia. Mediante el envío de la matriz en formato Excel y sus respectivas evidencias en formato Word se socializaron y revisaron cada uno de los ítems concluyendo el 40% de la ejecución del contrato.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo 06 de octubre 2020 y el 30 de diciembre 2020 vigencia del contrato No 1570 del 29 de septiembre de 2020, otrosí 01 de 15 de diciembre 2020 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Informes, Actas y matrices dando a conocer los productos requeridos en el contrato.	50 folios

Dado en la ciudad de Popayán, los treinta y un (31) días de diciembre de 2020.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÒN DEL CAUCA	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**	**Código: F-AB-12** **Versión: 1.0** **Página : 1 de 3**

No. DE CONTRATO	1570 del 29 de septiembre de 2020, otrosí 01 de 15 de diciembre 2020.		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARIA DE SALUD.		
CONTRATISTA	ESE GUAPI		
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.146.012-0	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN
SUPERVISOR	ASTRID APONZA		
NIVEL PROFESIONAL	Profesional universitario	**DESPACHO**	PROCESO DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las dimensiones de salud pública en el marco de la estrategia APS. PARÁGRAFO: Los servicios se prestarán en el municipio de Guapi con las dimensiones 2, 4, 5, 6 y 9 del Plan Decenal de Salud.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Las actividades que a continuación se presentan corresponden a las ejecutadas que amortizan el anticipo correspondiente al 40% del valor inicial del contrato, este porcentaje se obtuvo teniendo en cuenta el número de productos obtenidos de acuerdo a los programados (antes de realizar la adición mediante otrosí 01)

No	ACTIVIDAD	%
1	Realizar una intervención de información en salud a través de la difusión por medios de comunicación regionales, comunitarios y/o municipales del material facilitado por la Secretaría de Salud Departamental y que le apunte a la promoción de estilos de vida saludable (en todas las líneas de la dimensión 2: Actividad física, Alimentación saludable, Prevención de consumo de tabaco y alcohol, Salud visual, auditiva y comunicativa, prevención de cáncer y salud bucal	73,68%
2	Diseñar una intervención de información en salud a través de una producción audiovisual para la promoción de la salud sexual y reproductiva (Debe abarcar todas las líneas de la Dimensión 5: Maternidad segura, planificación familiar, atención integral a la adolescencia y la juventud, ITS/VIH, CCU de mama, seno y próstata, violencias) con enfoque diferencial y étnico de acuerdo a las subregiones del departamento del Cauca.	0%
3	Realizar una jornada de Salud con logística y gestores en salud que garantice un recorrido a todo el municipio.	100%
4	Realizar Jornadas de Información en salud garantizando información actualizada en el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI	0%

Elaboró: Ing Alex Jair Camargo Muñoz – Contratista.	**Revisó:** Luis Felipe Peña Rivera - Profesional Universitario	**Aprobó:** Dr. Edgar Alfredo Burbano Satizabal - Profesional Universitario
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha : 05/07/2011	**Fecha** : 08/07/2011	**Fecha** : **Fecha** : 11/07/2011

5	Fortalecer la respuesta comunitaria a través de una intervención participativa de educación para la salud para la prevención de la pandemia COVID_19 en los municipios de Guapi.	0%
	CUMPLIMIENTO	40%

SUPERVISION: El supervisor del contrato de prestación de servicios 1570 del 29 de septiembre de 2020 y otrosí 01 de 15 de diciembre 2020, quien atendiendo sus obligaciones realizó los trámites para el pago de la siguiente cuota con previa presentación de informes:

PRIMER INFORME: presentando informe el día 31 de diciembre 2020 con actividades ejecutadas entre el día 06 de octubre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 con un cumplimiento del 40**%** recibo a satisfacción, documentación legal del contratista y certificación de pago de salud y pensión No. de planilla 9413275951 del mes de Octubre de 2020, comprobante de egreso # 9565.

Se deja constancia que el supervisor certifica en sus informes que el contratista cumplió con sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud durante la vigencia del contrato en los porcentajes establecidos por la Ley.

Finalmente, al cumplimiento del 40**%** de actividades, se expide el informe parcial e informe final del contrato, recibiéndose a satisfacción, y se amortiza el anticipo.

BASES ESPECÍFICAS DE LA LIQUIDACION

1. Que el contratista presentó en su momento, la cuenta de cobro correspondiente, la constancia de cumplimiento expedidas por su supervisor y los comprobantes certificación de revisor fiscal.

2. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el contrato, según el Artículo 60 de la Ley 80 de 1.993, requiere de liquidación, se procederá a efectuar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, los que se reflejan en el estado actual de las cuentas así:

Valor del contrato inicial	$ 75.750.003
Valor adición	$ 37.875.002
Valor total del contrato	$ 113.625.005
Valor ejecutado del contrato	$ 30.300.001
Valor sin ejecutar del contrato	$83.325.004
Valor cuentas presentadas y canceladas	$ 30.300.001
Cuenta pendiente de cancelar	$ 0
Saldo a favor de la entidad	$83.325.004

En consecuencia, de lo anterior, existe un saldo pendiente por liberar a favor de la Entidad por valor de Ochenta y tres mil trescientos veinticinco mil cuatro pesos ($83.325.004) M/cte.

NOTAS

Las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de

prestación de servicios No. 1570 del 29 de septiembre de 2020, otro si #1 de 15 de diciembre 2020, todas sus partes con sus correspondientes modificaciones; el contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades el presente informe final.

Mediante presente informe, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales que se generen por sus actos u omisiones en la actuación contractual a que hace referencia la ley 80 de 1993.

Dada en la ciudad de Popayán a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2020

DOCUMENTOS ANEXOS	**FIRMA SUPERVISOR**
Los documentos anexos soportes que hagan parte del contrato No. No. 1570 del 29 de septiembre de 2020 otro si #1 de 15 de diciembre 2020, se entregan a la Oficina de contratación de la SDSC, los cuales se encuentran archivados en la carpeta correspondiente.	 **ASTRID LUCERO APONZA VILLAQUIRAN**

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	1570 del 29 de septiembre de 2020, otro si #1 de 15 de diciembre 2020.	06 de octubre de 2020	31 de diciembre 2020
CONTRATANTE				Gobernación del Cauca		
CONTRATISTA				Empresa Social del Estado ESE Guapi		
No. DE IDENTIFICACIÓN				900.146.012-0	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				8401007		
SUPERVISOR				Astrid Lucero Aponza Villaquirán		
NIVEL PROFESIONAL				Profesional Universitario	DESPACHO	Proceso de gestión de la salud pública e intervención Colectivas
INTERVENTOR						
NIVEL PROFESIONAL					DESPACHO	
CDP No.				1610 30 marzo 2020 4271 06 de noviembre 2020	CRP No.	5676 de 30 septiembre 2020 8093 15 de diciembre 2020
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				05 - 3 - 3 2 557 10 1 2 1 – 32 05 - 3 - 3 2 557 10 1 4 1 - 32	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **113.625.005**
FORMA DE PAGO				Un anticipo por el 40% del valor total del contrato, una vez cumplidos los requisitos de	PAGO No.	PRIMERA

	perfeccionamiento y ejecución, anticipo que se deberá amortizar antes de realizar los pagos posteriores, b) Una cuota equivalente al 20% se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 60% del contrato, c) Una cuota por el 20% % del valor total del contrato se cancelara al haberse ejecutado y recibido a satisfacción del 80% del contrato y d) una cuota final del 20% al terminar la ejecución contractual, previa presentación de informe final y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado. El supervisor deberá autorizar el desembolso del anticipo y los pagos posteriores.		
VALOR A PAGAR	$ 30.300.001		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 113.750.003	$	
VALOR EJECUTADO	$	$ 30.300.001	

SALDO POR EJECUTAR	$		$ 83.325.004		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ $4,389,015	**PERIODO COTIZADO**	Octubre		
EPS		**VALOR PAGADO**	$109,800		
ARL		**VALOR PAGADO**	$21,400		
AFP		**VALOR PAGADO**	$140,500		
VALOR TOTAL PLANILLA	$1,360,000	**PLANILLA No.**	9413275951		
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**		**NO**	**x**
OBJETO DEL CONTRATO					
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LAS DIMENSIONES DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APS. PARÁGRAFO: LOS SERVICIOS SE PRESTARÁN EN EL MUNICIPIO DE GUAPI CON LAS DIMENSIONES 2, 4, 5, 6 Y 9 DEL PLAN DECENAL DE SALUD					
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS					

DIMENSION 2: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES Y DIMENSION 4 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									
ACTIVIDADES	**PRODUCTOS**	**CANTIDAD**	**EJECUTADA**	**%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**%SEGUN VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**
Realizar una intervención de información ensalud a través de la difusión por medios de comunicación regionales, comunitarios y/o municipales del material facilitado por la Secretaría de Salud Departamental y que le apunte a la promoción de estilos de vida saludable (en todas las líneas de la	1. Informe que contenga un plan de medios que responda a: medio de comunicación, horario de difusión, número de impactos diarios, semanales y mensuales, espacios o programas radiales, valor (el material entegado será difundido en	1	1	100,00 %	$2.000.000	$2.000.000	$ 2.000.000	1,76%	1,76%

dimensión 2 : Actividad física, Alimentación saludable, Prevención de consumo de tabaco y alcohol, Salud visual, auditiva y comunicativa, prevención de cáncer y salud bucal) y Dimensión 4 Seguridad alimentaria y Nutricional la promoción de Práctivas claves AIEPI comunitario, Lactancia materna en contexto covid, Guías Alimentaria basadas en Alimentos para gestantes y niños menores de 2 años y GABAS para mayores de 2 años, Desparasitaciónen el entorno escolar y comunitario dirigido al curso de vida: infancia, juventud, adultez y vejez (13 a 64 años) de la zona rural y urbana	todos los medios de comunicación de la zona). El plan de medios debe ser concertado y aprobado con la referente de comunicación social de la Secretaría de Salud Departamental.								
	2. Minuta contractual de los medios de comunicación para realizar la difusión durante el período establecido en actividades de promoción de estilos de vida saludable en el municipio.	1	1	100,00 %	$300.000	$300.000	$ 300.000	0,26%	0,26%
	3. Actas de socializacion (una al incio y otra al final del contrato) de las acciones a ejecutar desde la dimension (Plan de medios) con la secretaria de salud municipal, aseguradores, educación, representante de la SSDC y demás actores que hacen presencia en el municipio soportada con pantallazo de videconferencias , pantallazo envio de informacion y	2	2	100,00 %	$300.000	$600.000	$ 600.000	0,53%	0,53%

	link, grabación de la reunión.								
	4. Informe con Plan de capacitación que contenga justificación, Objetivo, metodología y tematica de programas radiales para promover estilos de vida saludable.	1	1	100,00 %	$690.104	$690.104	$ 690.104	0,61%	0,61%
	5. Informe mensual de la articulación de acciones con lideres comunitarios, JAC en DIM 2 y 4, de tal manera que se incluya a los líderes en los programas	3	2	66,67%	$1.200.000	$4.800.000	$ 2.400.000	4,22%	2,11%
	6. Informe mensual de seguimiento al plan de medios que incluya su ejecución y ajutes del mismo en caso de requerirse. Se debe construir y diligenciar por medio de llamadas 4 telefónicas una bitácora de seguimiento al 30% de los participantes semanalmente.	3	2	66,67%	$1.200.000	$4.800.000	$ 2.400.000	4,22%	2,11%

	7. Informe mensual de seguimiento al plan de medios que incluya su ejecución y ajutes del mismo en caso de requerirse. Se debe construir y diligenciar por medio de llamadas telefónicas una bitacora de seguimiento al 30% de los participantes semanalmente.	3	2	66,67%	$1.217.578	$4.870.313	$ 2.435.156	4,29%	2,14%
	8. Consolidacion y analisis de las encuestas realizadas a las personas (teniendo en cuenta que sea una muestra representiva con validez estadistica) del municipio.	1	1	100,00 %	$2.000.000	$2.000.000	$ 2.000.000	1,76%	1,76%
	9. Evaluación del plan de medios, a través de encuestas localizadas a personas del municipio con un formato concertado con la referente de comunicación social y gestores de salud pública de la Secretaría de Salud Departamental. Incluir informe de evaluación la consolidación de	1	1	100,00 %	$2.418.625	$2.418.625	$ 2.418.625	2,13%	2,13%

	las encuestas analizadas.								
	10. Informe mensual que consolide de la ejecución del plan de capacitación de programas radiales para promover estilos de vida saludable y la ejecución del plan de medios, donde se describa el contenido del programa por fecha, estimado de la participación, se anexe las certificaciones firmada por el cordinador de las emisoras y un soporte digital (DVD con entrevitas, programas, cuñas,). NOTA: La tematica de cada programa radial sera validado por los gestores de salud pública de la dimensión 2 y 4, previamente presentado en el plan de capacitación definido para los programas radiales	3	1	33,33%	$1.500.000	$6.000.000	$ 1.500.000	5,28%	1,32%
SUBTOTAL		**19**	**14**	**73,68%**		**$ 28.479.042**	**$ 16.743.885**	**25,06%**	**3,16%**

DIMENSION 5: SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS									
ACTIVIDADES	**PRODUCTOS**	**CANTIDAD**	**EJECUTADA**	**%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**%SEGUN VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**
1. Diseñar una intervención de información en salud a través de una producción audiovisual para la promoción de la salud sexual y reproductiva (Debe abarcar todas las líneas de la Dimensión 5: Maternidad segura, planificación familiar, atención integral a la adolescencia y la juventud, ITS/VIH, CCU de mama, seno y próstata, violencias) con enfoque diferencial y étnico de acuerdo a las subregiones del departamento del Cauca.	1. Minuta contractual de la persona que tenga experiencia certificada no inferior a un año (1) en la producción audiovisual y preferiblemente en el diseño de estrategias de comunicación en salud.	1	0	0,00%	$2.000.000	$2.000.000	$ 0	1,76%	0,00%
	2. Actas de reunión con gestores de salud pública para la construcción conjunta y participativa de guiones para audio y video (material que será difundido por todos los medios de comunicación existentes en el territorio) haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva (Deben abarcar todas las líneas de la Dimensión 5: Maternidad segura, planificación familiar, atención integral a la adolescencia y la juventud, ITS/VIH, CCU de	4	0	0,00%	$500.000	$2.000.000	$ 0	1,76%	0,00%

	mama, seno y próstata, violencias (preproducción). Los guiones deben ser aprobados previamente por el coordinador de la Dimensión 5 y la referente de comunicación social de la Secretaría de Salud Departamental.								
	3. Informe que contenga las actas de aprobación por parte de los gestores en salud pública de la Dimensión 5 y del área de comunicaciones, del material final concertado	1	0	0,00%	$570.313	$570.313	$ 0	0,50%	0,00%
	4. Documento que contenga la justificación, la metodologia de contrucción del material, describir el tipo de material producido y su cantidad. Se debe anexar el material producido en medio magnetico por carpetas y diferenciado de acuerdo a lo solicitado (piezas de video y piezas de audio) con ajustes y requerimientos	3	0	0	3300000	9900000	0	0,087128709	0

	propios del supervisor del contrato. Caracteristicas técnicas para la entrega final de los productos: 1. Spot para radio (incluir dos versiones: versión corta con duración de 20 segundos y la versión larga de minimo 1 minuto). Formato de salida: mp3, 5 copias en disco de datos y 2 copias en WAV codificado para reproductores estándar. Clip de video de 35seg. HDTV 1080p, relación de aspecto 16:9. Formato de salida estándar (mp4, wmv) y codificación para DVD players. 2. Cortinas musicales producidas según características regionales del Departamento del Cauca. 3. Recuadros con un intérprete de lenguaje de señas en cada comercial televisivo y uso de closed caption haciendo alusión al								

	enfoque de inclusión.								
SUBTOTAL		**9**	**0**	**0,00%**		**$14.470.313**	**$ 0**	**12,74%**	**0,00%**
DIMENSION 6: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONE TRANSMISIBLES-PAI									
ACTIVIDADES	**PRODUCTOS**	**CANTIDAD**	**EJECUTADA**	**%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**%SEGUN VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**
Realizar la jornada Departamental de Salud con logística y gestores en salud a fin de garantizar un recorrido a todo el municipio.	1. Plan de acción en documento Word donde se incluya acta de socialización de la meta a cumplir para el mes de la jornada, en donde se evidencie la articulación con las Instituciones del Municipio, mediante el uso de herramientas comunicativas que sean pertinentes en el municipio y que estén de acuerdo con los lineamientos de confinamiento por el COVID-19 establecidos por el Gobierno nacional.	1	1	100,00 %	$20.000.000	$20.000.000	$ 20.000.000	17,60%	17,60%
	2. Estrategias IEC (perifoneo, cuñas radiales, folletos, notas de prensa, emisoras comunitarias, etc.), donde se informe los puntos móviles y puntos satélites en la jornada, actividades a desarrollar en la	1	1	100,00 %	$5.000.000	$5.000.000	$ 5.000.000	4,40%	4,40%

	prejornada y en la jornada, incluir en la estrategia los programas de Salud oral, PIIA, nutrición, búsqueda de sintomáticos respiratorios.								
	3. Cronogramas de desplazamiento al 100% del municipio con la certificación de ejecución de un líder de la zona	1	1	100,00 %	$500.000	$500.000	$ 500.000	0,44%	0,44%
	4. Informe con análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos Meta alcanzada – coberturas logradas	1	1	100,00 %	$511.250	$511.250	$ 511.250	0,45%	0,45%
	5. Plan de mejoramiento	1	1	100,00 %	$500.000	$500.000	$ 500.000	0,44%	0,44%
	6. Registro diario en medio magnético	1	1	100,00 %	$500.000	$500.000	$ 500.000	0,44%	0,44%
SUBTOTAL		**6**	**6**	**100,00 %**		**$27.011.250**	**$ 27.011.250**	**23,77%**	**23,77%**

ACTIVIDADES	**PRODUCTOS**	**CANTIDAD**	**EJECUTADA**	**%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**%SEGUN VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**
Realizar Jornadas de Información en salud garantizando información actualizada en el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI	1. Actas de reunión con los Profesionales del Programa Ampliado de inmunizaciones del Departamento con su respectiva aprobación, para	1	0	0,00%	$1.000.000	$1.000.000	$ 0	0,88%	0,00%

	la construcción conjunta y participativa del contenido del material que será presentado al personal en los Municipios, haciendo énfasis en los lineamientos del Programa y las disposiciones frente a la vacunación en los tiempos de Pandemia por el COVID-19.								
	2. Informe ejecución del Plan de capacitación de los 42 Municipios con el uso de herramientas comunicativas pertinentes que cubra el personal de las Instituciones que contenga justificación, Objetivo, metodología y temática	1	0	0,00%	$4.789.398	$4.789.398	$ 0	4,22%	0,00%
SUBTOTAL		**2**	**0**	**0,00%**		**$5.789.398**	**$ 0**	**5,10%**	**0,00%**
OTRO SI DIMENSION 4 Y 6									
ACTIVIDADES	**PRODUCTOS**	**CANTIDAD**	**EJECUTADA**	**%**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**%SEGUN VALOR TOTAL**	**% EJECUTADO**

Fortalecer la respuesta comunitaria a través de una intervención participativa de educación para la salud para la prevención de la pandemia COVID_19 en los municipios de Guapi.	1. Informe por cada municipio de la ESE (Guapi.) que contenga el diseño y puesta en marcha de una intervención de información en salud para producir y difundir mensajes saludables (audiovisuales, radiales, escritos) que orienten, adviertan, anuncien y recomienden a los individuos, familias y comunidades acerca de la prevención de la COVID_19 teniendo en cuenta el enfoque diferencial de acuerdo a cada territorio.	1	0	0,00%	$875.002	$875.002	$ 0	**1%**	**0**
	2. Informes de avances que contenga la produccción audiovisual por cada municipio (Guapi.) (6 videos, 20 cuñas radiales, 20 post digitales) y su validación que le apunte a la prevención de la COVID_19 teniendo en cuenta el enfoque	2	0	0,00%	$14.500.000	$29.000.000	$ 0	26%	**0**

	diferencial y participativo de acuerdo a cada territorio por parte de la gestora de salud pública de comunicaciones de la SDSC.								
	3.Informe que contenga el plan de medios para la difusión de los mensajes que orienten, adviertan, anuncien y recomienden a los individuos, familias y comunidades acerca de la prevención de la COVID_19 teniendo en cuenta el enfoque diferencial de acuerdo a cada territorio en medios regionales, institucionales, digitales y alternativos	2	0	0,00%	$1.000.000	$2.000.000	$ 0	**2%**	**0**
	4. Informe mensual que consolide la ejecución de plan de medios (matriz facilitada por la entidad), se debe anexar soportes en físico y digitales que de cuenta de dicha difusión.	2	0	0,00%	$3.000.000	$6.000.000	$ 0	**5%**	**0**
SUBTOTAL		**7**	**0**	**0,00%**	$ 19.375.002	$ 37.875.002	**$ 0**	**33%**	**0**

TOTAL		**43**	**20**	**47%**		**$ 113.625.005**	**$ 43.755.135**	**100%**	**26,93%**

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Informe más CD con soportes de ejecución de actividades	100 folios 1 CD

Dado en la ciudad de Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre 2020.

FIRMA CONTRATISTA	 _____ **RAQUEL HORTENSIA GRUESO OBREGON**