ENERCA S.A. E.S.P.

CRONOGRAMA DE PREPARACION Y ESTIMACION PLAZO CONTRACTUAL			
ACTIVIDADES PRECONTRACTUAL	Duración (días)	Comienzo	Fin
		29/07/2026	13/12/2026
ETAPA DE PLANEACION EN EL AREA DE LA NECESIDAD			
Diseño o elaboración de presupuesto	42	12/05/2026	23/06/2026
cotizaciones o estudios de mercado	4	12/05/2026	16/05/2026
Planeación del plazo	70	17/05/2026	26/07/2026
ETAPA DE ESTIMACION DEL PLAZO			
Actividad 1	30	27/07/2026	26/08/2026
Actividad 2	30	27/08/2026	26/09/2026
Actividad 3	30	27/09/2026	27/10/2026
Actividad 4	30	28/10/2026	27/11/2026
Otros:	15	28/11/2026	13/12/2026
TOTAL PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION	**135**	**días**	
Explique la causa(s) de la duración (Suministro: transporte, origen, importación, nacionalización): Se proyecta una duracion de seis meses para la 'ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROTECCIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL			
Análisis de marcas (cuando aplique) N/A			
Observaciones:			
En esta parte se define el plazo del Contrato:	**Cuatro Meses Quince dias**		

Proyectó: 'ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROTECCIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOS MANTENIMIENTO DE ENERGIA

Documento no válido en formato impreso. En cumplimiento de la Política Cero Papel (Acto de Gerencia N° 560 del 05 de mayo de 2026), este documento debe ser firmado digitalmente y enviado como anexo del Análisis Preliminar al correo buzon.juridico@enerca.com.co para cargue en plataformas.