BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Bosa

.

Fecha de Solicitud: 03/08/2026	**Área de Origen: INSPECCIÓN**

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579)	**Fecha de Suscripción**: 29/01/2026	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: Seis (06) meses	**Fecha de Inicio:** 05/02/2026	**Fecha de Terminación Inicial:** 04/08/2026

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLÍCIA DE LA LOCALIDAD SEGÚN REPARTO.

Contratista: PEDRO JAIME GARZON RONCANCIO

Interventor/ Supervisor: **FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ** **ALCALDE LOCAL** **Apoyo a la Supervisión:** **EDGAR RODRIGO AMEZQUITA VILORIA**	**Valor Inicial:** $ 36.000.000

Número del proceso SECOP II: CO1.PCCNTR.8841683	**Fecha de publicación del proceso en SECOP II:** 29/01/2026	**Link del proceso en SECOP II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9238147&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	Tiempo: N/A N/A	Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579), de fecha 03 de agosto de 2026, conforme a solicitud del contratista de fecha 03/08/2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor		Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
		Tiempo:	

N/a	**Fecha terminación final:**	Ninguno
MODIFICACIÓN No.2		
N/a	**Tiempo:**	Ninguno
	Fecha de terminación final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$ 36.000.000,00
Valor ejecutado:	$ 35.800.000,00
Valor Pagado:	$ 35.800.000,00
Valor a Adicionar:	$ 0,00
Valor por ejecutar:	$ 400.000,00

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante escrito recibido el 03 de Agosto de 2026, el contratista **PEDRO JAIME GARZON RONCANCIO** solicitó la suspensión de mi contrato de Prestación de Servicios No FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579), bajo la siguiente consideración: *"Por medio de la presente, las partes manifiestan que, de común acuerdo, han decidido suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-717-2026, a nombre de Pedro Jaime Garzon Roncancio identificado con CC 79538445, con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, Objeto del contrato: "Prestar servicios profesionales para las distintas etapas de los procesos de competencia de las Inspecciones de Policía de la localidad según reparto".*
La suspensión tendrá efectos a partir de hoy 3 de agosto de 2026 por un término de 10 días, Por motivos personales."

El Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579)**, suscrito con la Alcaldía Local de Bosa, ha venido siendo ejecutado a satisfacción por el contratista desde el 05 de febrero de 2026.No obstante, mediante escrito de fecha 03 de agosto de 2026, radicado el mismo día ante el Centro de Documentación e Información (CDI) de la Alcaldía Local de Bosa a través del radicado 2026-571-0122722, el contratista solicitó la suspensión temporal de la ejecución del contrato para el período comprendido entre el 03 de agosto y el 12 de agosto de 2026, solicitud que se encuentra debidamente soportada con los documentos allegados. Para la supervisión del contrato resulta importante que la Entidad continúe disponiendo de los servicios de apoyo a la gestión objeto del Contrato No. **FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579)**. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud presentada por el contratista se fundamenta en circunstancias de carácter personal que hacen necesaria la suspensión temporal de la ejecución contractual durante el período solicitado, se considera procedente tramitar dicha suspensión, garantizando la reanudación de las actividades a partir del 13 de agosto de 2026, conforme a lo manifestado por el contratista.

En tal virtud la supervisión solicita al área de contratación la realización de la suspensión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión **FDLBOSA CD 717 - 2026 CPS- P (149579)**, por el término de diez (10) días calendario, esto entre el 03 de agosto al 12 de agosto de 2026, quedando como fecha estimada

de reinicio de la ejecución del contrato el día trece (13) de agosto de 2026

En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual y agradecemos su amable atención.



Supervisor:
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local



Apoyo A La Supervisión
EDGAR RODRIGO AMEZQUITA VILORIA
Proyecto: Laura Valentina Reyes- Contratista