	MACROPROCESO: APOYO	
	PROCESO: CONTRATO	SECRETARIA / RECTORIA:____
	SUBPROCESO: CIVIL DE OBRA	
	ACTA DE LIQUIDACION FINAL VERSION: 3	

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 011 DE 09 DE JUNIO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: OBRA: X SUMINISTROS:

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL	
CONTRATISTA	PINTURAS FACHADAS Y ACABADOS S.A.S	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HUMBERTO QUIROGA QUIROGA	
OBJETO	CONTRATAR OBRA CIVIL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES SEDES, SEGÚN RESOLUCIÓN 346 DE ABRIL 10 DE 2026 CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA.	
DURACION	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2026	
FECHA FINAL	09 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS	$ 34.918.917
FORMA DE PAGO	Se cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante el 50% iniciando la obra, una vez el contratista presente la póliza y factura, 50% cuando termine y entregue a satisfacción, dichos pagos se realizarán con transferencia electrónica desde la CUENTA MAESTRA del portal virtual del Banco BBVA.	
ANTICIPO % ABONO%	50%	$ 17.459.459
REGISTRO PRESUPUESTAL	22	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.1C MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA < INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMI - CONSTRUCCIÓN GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACIÓN, MODIFICACIÓN, RESTAURACIÓN PSE	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 34.918.917
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 17.459.000	
SALDO POR EJECUTAR	$ 17.459.917	
SUMAS IGUALES	$ 34.918.917	$ 34.918.917

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO -**ABONO**		$ 17.459.000
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
SALDO	$ 17.459.917	
SUMAS IGUALES	$ 17.459.917	$ 17.459.000

En Dosquebradas, Risaralda, a la fecha se reunieron en las oficinas de Tesoreria, **HUMBERTO QUIROGA QUIROGA**, en calidad de interventor y/o Supervisor; **JAIRO ALBEIRO SAMUDIO CORDOBA**, Representante Legal de **PINTURAS FACHADAS Y ACABADOS S.A.S**, en calidad de contratista, con el fin de liquidar de común acuerdo el Contrato Civil de Obra No. 011 de 2026, firmado por las partes el 09 de junio de 2026, y que fuera adjudicado por un valor de $34.918.917

RECIBO A SATISFACCION

El interventor y/o supervisor hace constar A **PLENA SATISFACCIÓN** según lo estipulado en las cláusulas del Contrato, que recibio el servicio, de acuerdo con las especificaciones del contrato, y desarrollados dentro del plazo pactado y que el contratista ha cumplido con el objeto del Contrato de Obra Civil No.011 de 2026.

Finalmente el contratante y el contratista se declaran mutuamente a **PAZ Y SALVO** por las obligaciones surgidas en virtud de la celebración del Contrato de Obra Civil No.011 de 2026 y enterados de la presente liquidación, las partes firman a los 08 días del mes de julio de 2026.



HUMBERTO QUIROGA QUIROGA

Supervisor



JAIRO ALBEIRO SAMUDIO CORDOBA/
PINTURAS FACHADAS Y ACABADOS S.A.S

Contratista