CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCAS CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

CONTRATISTA: DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS, 1018403960 **0411 DEL 2026**

PERIODO: del 1 al 30 de junio del 2026.

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en la implementación y fortalecimiento de la gestión del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

GENERALES

Se obliga a cumplir con las obligaciones generales, así como con la entrega de los informes establecidos en los estudios previos, documento que hace parte integral del contrato	Durante el periodo comprometido del 1 al 30 de junio del presente contrato, se cumplió cabalmente con las obligaciones generales establecidas en el contrato, así como sus términos y estipulaciones definidos en los anexos correspondientes. Este cumplimiento se realizó bajo estrictos estándares de calidad y oportunidad, asegurando que todas las actividades planificadas fueran ejecutadas de manera efectiva y dentro de los plazos acordados. Este compromiso refleja el esfuerzo continuo por alcanzar los resultados esperados con excelencia y cumplir con los requisitos contractuales de manera integral y satisfactoria.

ACTIVIDAD 1:Presentar un plan de trabajo de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato para aprobación del supervisor, así como los reportes de avance requeridos por el mismo.

Sub actividad 1.1: Elaborar plan de trabajo CPS 0411 de 2026 para aprobación de la supervisión		En el primer periodo se elaboró y presento el plan de trabajo CPS 0411 de 2026 para aprobación de la supervisión.	actividad 1
Indicador de Sub actividad: plan de trabajo		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**plan de trabajo firmado**	**6**	**60%**
Sub actividad 1. 2: Presentar los informes de avance mensual correspondientes durante la ejecución del contrato		En el presente periodo se se presenta este informe como avance al cumplieminto de Plan de trabajo	actividad 1
Indicador de Sub actividad: avance en el plan de trabajo		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**plan de trabajo en avance**	**6**	**60%**

ACTIVIDAD 2: Acompañar a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para en la implementación y el fortalecimiento de la Cultura Ambiental en el seguimiento de la ejecución de los proyectos, contratos y/o convenios en sus diferentes etapas, en el marco del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

Sub actividad 2. 1: Realizar el acompañamiento técnico a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para en la implementación y el fortalecimiento de la Cultura Ambiental en el seguimiento en la ejecución de los proyectos, contratos y/o convenios en sus diferentes etapas, en el marco del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.		Se realiza una actualización de la matriz de seguimientos de contratos y convenios, con las acciones que se realizaron, en el mes de JUNIO en el año 2026. se anexa matriz de seguimientos de contratos y convenios, actualizado en el mes de JUNIO del 2026.	actividad 2
Indicador de Sub actividad: Seguimiento mensual a los proyectos, contratos y convenios.		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**matriz seguimiento Actas de reunión, registro fotográfico informe mensual.**	**6**	**60%**

ACTIVIDAD 3: Acompañar la proyección, el reporte y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal y/o informes solicitados por el supervisor(a) relacionados con las funciones de la Dirección, y con el objeto contractual.

Subactividad 3.1. consolidar la proyección, el reporte y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal y/o informes que sean solicitados por el supervisor(a).		En el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2026, se consolida la información del 2 informe de gestión del 2026, se anexo: •Informe de Gestión 2026 a 30 de junio. •Formato Resumen Ejecutivo Informe Avance Integral Ejecución PAC - 2026 a 30 de junio. •Componente Estructural Informe Avance Integral Ejecución PAC - 2026 a 30 de junio. •Formato Presentación Informe Avance Integral Ejecución PAC - 2026 a 30 de junio. •Matriz ODS 2026 a 30 de junio. •PROY 11 HM HR-Rzgo. •REPORTE 20260326 RESERVORIOS IMPLEMENTADOS EN UPS 30 JUNIO.	actividad 3
Indicador de Sub actividad: Mensualmente se realizará la proyección, el reporte y las evidencias de las acciones establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal.		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**acciones de reporte en el PAC y demas informes de requerimeintos**	**6**	**60%**

ACTIVIDAD 4: Brindar soporte en la coordinación del personal profesional, técnico y operativo que se requiera para la ejecución del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

Sub actividad 4.1 Acompañar desde la coordinación realizando soporte al personal profesional, técnico y operativo para la ejecución del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.		Mediante el informe mensual de seguimiento de las actividades del proyecto entorno sostenible a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, que se realiza consolidado la información de los coordinadores de zona y el área administrativa se anexa informe avance mes de JUNIO 2026.	actividad 4
Indicador de Sub actividad: Actas de reunión, registro fotográfico		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**informe mensual de seguimiento**	**6**	**60%**

ACTIVIDAD 5: Asistir y apoyar en las reuniones, comités técnicos, mesas de trabajo que se desarrollen en el marco de la implementación del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

Sub actividad 5.1: Asistir a las reuniones de trabajo, comités técnicos, mesas de trabajo y que se le asignen en el marco del objeto del contrato.	**Durante el período del 1 al 30 de JUNIO de 2026,** se desarrollaron las siguientes reuniones requeridas con el equipo del Proyecto 11.	actividad 5
	2 DE JUNIO DE 2026, Implementación de DataPAC y fortalecimiento del seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal **temas tratados:** Durante la reunión se socializo la implementación de Data PAC y realizar seguimiento al avance del proyecto. (listado).	
	3 DE JUNIO DE 2026, Realizo reunión de seguimiento con los apoyos administrativos y los profesionales de la Dirección Sumapaz. **temas tratados:** Durante la reunión se socializo avance en la implementación del proyecto con los profesionales y administrativos de la dirección regional, de manera virtual (se anexa acta y listado).	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCAS CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

CONTRATISTA: DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS, 1018403960 **0411 DEL 2026**

PERIODO: del 1 al 30 de junio del 2026.

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, en la implementación y fortalecimiento de la gestión del Proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la jurisdicción del territorio CAR.

		9 DE JUNIO DE 2026, Revisar compromisos de los profesionales de Alto Magdalena de la plantación de 17.000 árboles correspondientes a las Unidades Productivas Sostenibles de los municipios de Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima **temas tratados:** Durante la reunión se revisó el avance de los compromisos de los profesionales de dirección regional (se anexa listado).	
Indicador de Sub actividad: Actas de reunión, registro fotográfico		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10		**6**	**60%**
ACTIVIDAD 6: Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos o convenios que le sean asignados por la Dirección.			
Sub actividad 6.1 Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados por la Dirección.		Durante el periodo comprometido del 1 al 30 de JUNIO del presente contrato, no he sido designado para Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios, sin embargo se acompañó a las reuniones de seguimiento del procesos contractuales y convenios en el proyecto entornos sostenibles a través de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Se realiza reunión de seguimiento a los procesos contractuales desde la plataforma SECOP I y II, a las diferentes dependencias y se determinan compromisos,	actividad 6
Indicador de Sub actividad: Actas de reunión, registro fotográfico		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**informe de apoyos a supervicion de contratos y/o convenios.**	**6**	**60%**
ACTIVIDAD 7: Informar mensualmente las acciones adoptadas en el marco de la cláusula contractual denominada "Huella Verde" que contribuyen en la reducción de su huella de carbono.			
Sub actividad 7.1 Implementación de acciones para la reducción de la huella de carbono.		Para la disminución de la reducción de la huella de carbono durante el periodo se optimizaron los sistemas de movilidad a través de los vehículos compartidos así como el uso de transporte público masivo, adicionalmente los productos que se generan se realizan de manera digital para disminuir el uso de papel.	actividad 7
Indicador de Sub actividad: Reporte huellade carbón		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**Reporte huellade carbón**	**6**	**60%**
ACTIVIDAD 8: Las demás que le sean asignadas desde la supervisión del contrato en el marco del cumplimiento del objeto contractual.			
Sub actividad 8.1 Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión en el marco del cumplimiento del objeto contractual.		Durante el periodo comprometido del 1 al 30 de JUNIO del presente contrato, se atendieron las siguientes actividades. **30 DE JUNIO DE 2026,** Revisar avance de las metas del Proyecto 11, Entornos Sostenibles con Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. temas tratados: programación de días de Campo Se revisan los avances en las implementaciones de la Actividad (se anexa acta y listado).	actividad 8
Indicador de Sub actividad:		**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
10	**Informe de actividades asignadas**	**6**	**60%**

Contratista

DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS 1018403960

Contrato: **0411 DEL 2026**