No.	Riesgo	Descripción	Etapa	Probabilid	Impacto	Nivel	Responsab	Asignación	Medidas de mitigación	
1	Retraso en el cronograma	Incumplimiento de actividades programadas.	Ejecución	Media	Alto	Alto	Supervisor	Compartid	Seguimiento semanal y plan de trabajo.	
2	Incumplimiento del aporte de la ESAL	No realizar el aporte comprometido del 30%.	Precontrac	Baja	Alto	Alto	ESAL	ESAL	Verificación documental y seguimiento financiero.	
3	Fallas logísticas	Deficiencias en transporte, hospedaje, alimentación o escenarios.	Ejecución	Media	Alto	Alto	ESAL	ESAL	Plan logístico y supervisión permanente.	
4	Condiciones climáticas	Lluvias que afecten e	Ejecución	Media	Medio	Medio	Ambas par	Compartid	Plan de contingencia y reprogramación.	
5	Lesiones o accidentes	Accidentes de deportistas o asistentes.	Ejecución	Baja	Alto	Medio	ESAL	Compartid	Protocolos de emergencia y personal médico.	
6	Incumplimiento	Falta de pagos de seguridad social o permisos.	Ejecución	Baja	Alto	Alto	ESAL	ESAL	Revisión documental periódica.	
7	Baja participación	Inasistencia de delegaciones o público.	Ejecución	Baja	Medio	Bajo	Ambas par	Compartid	Promoción y confirmación previa.	
8	Daños a bienes	Daños en escenarios o equipos.	Ejecución	Baja	Medio	Bajo	ESAL	ESAL	Inventarios y control de bienes.	