PLAN DE INVERSION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CONFORME A LA PRORROGA (02 MESES)

Item	Cargo / Rol	Dedicación Contratada (%)	Meses Totales	Valor Mensual	FM	JUNIO 2026 MES 8		JULIO 2026 MES 9		AGOSTO 2026 MES 10		SEPTIEMBRE 2026 MES 11	
1	Director de Proyecto	40%	11	$ 8.630.000	2,30					1	$ 7.939.600,0	1	$ 4.896.273,2
2	Especialista en Pavimentos	50%	7	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	1	$ 8.107.500,0	0	$ -	0	$ -
3	Esp. en Tránsito y Transporte	50%	6	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4	Esp. en Seguridad Vial	50%	7	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	1	$ 8.107.500,0	0	$ -	0	$ -
5	Especialista en Geotecnia	50%	7	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	1	$ 8.107.500,0		**$ -**		**$ -**
6	Esp. en Diseño Geométrico	50%	7	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	1	$ 8.107.500,0	0	$ -	0	$ -
7	Especialista BIM	50%	4	$ 7.050.000	2,30								
8	Especialista en Estructuras	50%	6	$ 7.050.000	2,30			1	$ 8.107.500,0				
9	Especialista en Estructuras	50%	6	$ 7.050.000	2,30			1	$ 8.107.500,0				
10	Especialista Forestal	50%	7	$ 6.190.000	2,30	1	$ 7.118.500,0	1	$ 7.118.500,0	0	$ -	0	$ -
11	Especialista Ambiental	50%	7	$ 6.190.000	2,30	1	$ 7.118.500,0	1	$ 7.118.500,0	0	$ -	0	$ -
12	Esp. Hidráulica e Hidrología	50%	7	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0	1	$ 8.107.500,0		$ -		$ -
13	Geólogo	50%	6	$ 7.050.000	2,30	1	$ 8.107.500,0			0	$ -	0	$ -
14	Profesional Gestor Social	50%	5	$ 6.190.000	2,30	1	$ 7.118.500,0	1	$ 7.118.500,0	0	$ -	0	$ -
15	Prof. Costos y Presupuestos	50%	4	$ 6.190.000	2,30							1	$ 7.118.500,0
16	Ing. Residente - Apoyo	100%	9	$ 1.900.000	2,30					1	$ 4.370.000,0	1	$ 4.370.000,0
17	Ing. Catastral y Geodesta	50%	4	$ 6.190.000	2,30					1	$ 7.118.500,0	1	$ 7.118.500,0
18	Abogado (Estudio Títulos)	50%	4	$ 6.190.000	2,30							1	$ 7.118.500,0
19	Avaluador	50%	4	$ 6.190.000	2,30					1	$ 7.118.500,0	1	$ 7.118.500,0
20	Topógrafo	50%	4	$ 2.800.000	2,30	1	$ 3.220.000,0						
21	Secretaria	100%	9	$ 1.500.000	2,30					1	$ 3.450.000,0	1	$ 3.450.000,0
	TOTAL POR MES						**$ 81.328.000,0**		**$ 78.108.000,0**		**$ 29.996.600,0**		**$ 41.190.273,2**

Item	DESCRIPCIÓN	Meses Totales	Mes 8 (Jun-05 al Jul-05)		Mes 9 (Jul-05 al Ago-05)		Mes 9 (Jul-05 al Ago-05)		Mes 9 (Jul-05 al Ago-05)	
1	Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	6	0,5	**$ 4.200.000,0**	0	$ -	0	$ -	0	$ -
2	Alquiler de mobiliario para oficina, con equipos de cómputo, impresora, tinta para impresión y demás elementos que integren la oficina	9					1	$ 1.100.000,0	1	$ 1.100.000,0
3	Oficina (incluye servicios)	9						$ 1.100.000,0	1	$ 1.100.000,0
4	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	9						$ 450.000,0	1	$ 450.000,0
	TOTAL POR MES			**$ 4.200.000,0**		**$ -**		**$ 2.650.000,0**		**$ 2.650.000,0**

	TOTAL POR GASTOS PERSONAL Y OTROS			**$ 85.528.000,0**		**$ 78.108.000,0**		**$ 32.646.600,0**		**$ 43.840.273,2**
	IVA			**$ 16.250.320,0**		**$ 14.840.520,0**		**$ 6.202.854,0**		**$ 8.329.652,0**
	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 101.778.320,0**		**$ 92.948.520,0**		**$ 38.849.454,0**		**$ 52.169.925,2**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		**$ 285.746.219,25**