ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 5 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 1 DEL CONTRATO Nro. 543 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	48.31%
DESDE:	09 de enero del 2026	HASTA:	30 de Junio del 2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	75%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRAVENTA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE INTEGRAL DE DOS (2) EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y SERIALIZACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2025
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA (BIENES INMUEBLES)		PLAZO:	Un (01) año a partir de la suscripción del acta de inicio.	
CONTRATISTA:	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CC	901.322.851-1
SUPERVISOR:	ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR		CARGO:	Subgerente Ambulatorio y Apoyo Terapéutico	
SUPERVISOR:	LEIDER LARIOS ECHAVEZ.		CARGO	Profesional Universitario Sistemas - Ufati	
APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	FABIO A. ALVARADO RODRIGUEZ		CARGO	Ingeniero Electrónico – Contratista	
VALOR INICIAL:	$ 965.999.148		VALOR FINAL:	$ 965.999.148	
FECHA DE INICIO:	09 de enero del 2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	1303	12/11/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	Dotación Hospitalaria Estampillas	$966.852.528
RP	2101	31/12/2025	2.3.2.01.01.004.01.01.04.03	Dotación Hospitalaria Estampillas	$965.999.148

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado S. A	14-45-101131910	Cumplimiento	$ 96.599.914,80	05/01/2026	31/12/2025	30/06/2027	09/01/2026
			Calidad de los elementos	$193.199.829,60		31/12/2025	30/12/2028	
			Salarios y prestaciones sociales	$289.799.744,40		31/12/2025	30/12/2029	

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN, AL CONTRATO 543 DE 2025.	PRIMERA – MODIFICAR el plazo establecido en la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO, estableciendo el plazo para la ejecución DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	06/07/2026
VALOR ADICIONADO:	N/A		VALOR DISMINUIDO:	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PÓLIZA		PÓLIZA			EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	Seguros del Estado S. A	14-45-101131910 Anexo- 1	Cumplimiento	$ 96.599.914,80	08/07/2026	31/12/2025	30/06/2027	21/07/2026
			Calidad de los elementos	$193.199.829,60		31/12/2025	31/12/2028	
			Salarios y prestaciones sociales	$289.799.744,40		31/12/2025	31/12/2029	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$965.999.148
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$965.999.148

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE1476	15/04/2026	INGRESO No 172	DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026 (PRIMER PAGO DEL 50%)	$482.999.574	$482.999.574
		N/A	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026 (SEGUNDO PAGO DEL 25%)	$ 241.499.787	$241.499.787
				VALOR A PAGAR:	$724.499.361
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	$724.499.361
				SALDO DEL CONTRATO:	$241.499.787

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES:	$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisores, certificamos que el contratista TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, viene desarrollando el Objeto "COMPRAVENTA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE INTEGRAL DE DOS (2) EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y SERIALIZACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER." del Contrato **Nro. 543 de 2025**, verificando el cumplimiento de las obligaciones especificas y generales durante el periodo comprendido del nueve (09) de enero al treinta (30) del mes de junio del año 2026; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

Se cancelara al contratista el 50% del valor del contrato lo anterior teniendo en cuenta clausula quinta donde se estipuló: **QUINTA. - FORMA DE PAGO** La ESE HUS pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: **UN PRIMER PAGO** Correspondiente al 50% del valor del contrato, supeditado a la entrega, e instalación, configuración y puesta en marcha de los dos (2) equipos de automatización y serializarían farmacéutica. **UN SEGUNDO PAGO** en el mes de junio de 2026 correspondiente al 25% del valor total del contrato previa emisión de certificación parcial a satisfacción, la cual deberá ser formalmente expedida y suscrita por la supervisión del contrato. **UN TERCER Y ULTIMO PAGO** en el mes de diciembre de 2026 correspondiente al 25% del valor total del contrato, previa emisión de una certificación de cumplimiento a satisfacción.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En virtud de que el contratista acreditó el cumplimiento de las dos primeras condiciones establecidas contractualmente, mediante la correspondiente certificación expedida por la supervisión, se solicita el trámite de pago correspondiente al **setenta y cinco por ciento (75 %)** del valor total del contrato, de conformidad con lo pactado en la citada cláusula.

Se expide en Bucaramanga, el veinte nueve (29) días del mes de julio de 2026.

ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
SUBGERENTE AMBULATORIO Y APOYO TERAPÉUTICO - HUS
Supervisor

LEIDER LARIOS ECHAVEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – UFATI - HUS
Supervisor

FABIO A. ALVARADO RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION TECNICA – HUS
Supervisor

Proyectó: Yerceny García Coronel
Apoyo Nivel Profesional
Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER JURÍDICA

30 JUL 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 11:48 am Firma:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.