# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

COTA, 05/02/2026

**AL:** Señor.
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 001 del contrato de suministro No. 008-001-2026 correspondiente al periodo del 29 de enero al 08 de febrero 2026, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 008-001-2026**

**CONTRATISTA: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES.**

**OBJETO:**

**SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION PARA EL EPRSONAL QUE PRESTA LA SEGURIDAD AL CIRCULO DE SUBOFICIALES Y CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL.**

**VALOR DEL CONTRATO: $150.000.000**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**

**MODIFICACIONES: SI _____ NO ___**

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 13 | PARAFISCALES | X | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CUMPLIR FICHAS TECNICAS | X | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ENTREGAR PRODUCTO LUGARES ESTABLECIDOS | X | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LLEVAR EL CONTRO DEL CONTRATO | X | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ENTREGAR CON FACTURA | X | | | | | | | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTRACTUAL | CALIDAD DE LOS BIENES | SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS | CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR | DIARIO |
| | CONTRACTUAL | PLAZO DE ENTREGA | SE VERIFICA DE ACUERDO A FECHA PEDIDO Y ENTREGA | CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR | DIARIO |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | $ 150.000.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
| Pago anticipo (si aplica) | | | | |
| Factura No. HOTB70452 | 30-01-26 | $18.600.000 | $131.400.000 | N/A |
| Factura No. | | | | |
| Factura No. | | | | |
| Subtotal (por usos) | | $18.600.000 | | |

**Nota**: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 12,**40**% Demora _____0____%

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
No aplica

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**
No aplica

**8. INFORMACIÓN AIU**
No aplica

**9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:**
No aplica

**10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | | | |

**11. RECOMENDACIONES**

Como Supervisora del contrato dejo constancia que se han gestionado sin novedad los trámites de pago del mes de enero de 2026 para el CTO 008-001-2026. A partir del 9 de febrero 2026 pasa a supervisar el contrato el señor Sebastián Mogollón.

Yesica Alexandra Narvaez C.

**TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR**
Supervisora
Contrato No. **008-001-2026**.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 001-26 Fecha: 05/02/26

DE: Director Regional Centro

PARA: **GRUPO JURIDICO y CONTRATOS**

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Lo de su Competencia

PLAZO:

**Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares