ALCALDÍA DE ACACÍAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META
LUGAR (Departamento, Municipio)	Meta, Acacias

PERIODO DE EJECUCIÓN	Fecha Inicio	ago/2026	Fecha final	oct/2026

INVERSIÓN			AÑO 0												TOTAL ANUAL
			MES												
ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DURACION -SEMANAS	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				
1: Localizacion, trazado y replanteo	N/A	XX													$ -
2: Desmontes	N/A	XX													$ -
3: Excavaciones	N/A	XX													$ -
4: Rellenos	N/A	XX													$ -
5. Concretos	N/A	XX													$ -
6: Pañete y pintura	N/A	XX													$ -
7: Muros y mamposteria	N/A	XX													$ -
8: Cubierta	N/A	XX													$ -
9: Obras complementarias	N/A	XX													$ -
10: Electrico	N/A	XX													$ -
TOTAL INVERSION	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma
Aprobó
ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura

Firma
Aprobó
ING. CESAR AUGUSTO POVEDA
Apoyo Técnico a la Supervisión