INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-CVI-1099-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 6	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 03.07.2026 hasta el 05.08.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	05.08.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CENTRO DE SALUD DE FOSCA ESE
NIT / C.C.:	8320072727
Supervisor:	JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE FOSCA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO ASISTENCIAL E INSTRUMENTAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.11.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	21.11.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100072387
Registro Presupuestal	4600032542
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$247,026,094
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$247,026,094
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (6) MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	20/08/2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	20.08.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Garantía de Cumplimiento	21-44-101484251
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 25%

Dado que la E.S.E. informó el mes pasado que tenía previsto adelantar un nuevo proceso de contratación durante la primera semana de julio de 2026, con el propósito de culminar la adquisición, entrega e instalación de los equipos biomédicos, mobiliario hospitalario asistencial e instrumental objeto del convenio, esta supervisión en seguimiento al Convenio Interadministrativo No. SS-CD-CVI-1094-2025, suscrito ente el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud y el Centro de Salud de Fosca E.S.E. mediante oficio GOB-S-CR-2026-0131141 de fecha 14/07/2026 solicitó envío de informe parcial de ejecución con fecha máxima de entrega el día 24/07/2026, para conocer el avance del proceso contractual.

Como la E.S.E, no respondió el requerimiento relacionado con el envío de la información solicitada mediante oficio GOB-S-CR-2026-0131141 de fecha 14/07/2026, se realiza la reiteración de la solicitud mediante correo electrónico del día 31/07/2026, con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de las obligaciones de ejecución.

La supervisión queda a la espera del avance del nuevo proceso contractual, adelantado por parte de la E.S.E.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300174288	15.12.2025	$247,026,094

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El convenio tiene fecha de inicio 21/11/2026 y pasados 9 meses aun no se ha avanzado en el proceso contractual, ni en su ejecución física y financiera.

Se recomienda al CENTRO DE SALUD DE FOSCA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ejecutar el contrato de acuerdo a lo estipulado en la minuta del mismo, teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos a adquirir y el precio techo unitario que figura en el Anexo Técnico, así como, los tiempos máximos de ejecución del convenio (20/08/2026)

JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO