1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5
7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1 7
8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2 8
9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3 9
10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4 10
11. REGISTRO FOTOGRAFICO_4 11
12. OBSERVACIONES FINALES: 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	26001188-H1 de 2026
Nombre del Contratista:	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS S.A.S.
Periodo informe:	DEL 01 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2026
Nombre de Supervisor:	ING. JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJAS DE PROGRESO (F.D.P) DEL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE.

2. OBJETO DEL CONTRATO

63300C1569 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
	Clave: APOY-9.0-12-014	**Versión: 04**	**Fecha de aprobación: 08/07/2022**	**Página: 1 de 1**

33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	115	$ 420.000	$ 48.300.000
2	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver	Caja	35	$ 420.000	$ 14.700.000
3	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	Und	2	$ 2.113.445	$ 4.226.890
				SUB TOTAL	$ 67.226.890
				IVA (19%) SI APLICA	$ 12.773.109
				TOTAL GENERAL	**$ 79.999.999**

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONÓMICA			
	Clave: APOY-9.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 08/07/2022	Página: 1 de 1

33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	Caja	115	$ 420.000	$ 48.300.000
2	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver	Caja	35	$ 420.000	$ 14.700.000
3	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	Und	2	$ 2.113.445	$ 4.226.890
				SUB TOTAL	$ 67.226.890
				IVA (19%) SI APLICA	$ 12.773.109
				TOTAL GENERAL	**$ 79.999.999**

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas:

- Recepción en buen estado físico y de conservación de (150) Cajas, o, 800 Rollos (5x150=750) de Papel Termosensible, para impresión fajas de progreso FDP, homologadas por Eurocontrol.

- Almacenamiento en condiciones adecuadas de refrigeración, en Laboratorio Sala Técnica del C.A.C. y apiladas sobre estibas plásticas para evitar deterioro de estas.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:


AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO4: 33300C0525 ADQUIRIR PAPEL TERMOSENSIBLE PARA LA IMPRESIÓN DE FAJA DE PROGRESO EN EL CENTRO DE CONTROL FIR - BARRANQUILLA Y AEROPUERTOS REGIONAL NORTE

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 21 JULIO 2026

CONTRATO: 26001188-H1-2026

El suscrito supervisor de la contratación (24000685-H2-2024); hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO (SIN IVA)	PARTE ROTATIVA	V. TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	PROV-001	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el Centro de Aeronavegación del Caribe y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una. - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	115	$ 420.000	CONSUMO	$ 48.300.000	
	PROV-002	Rollo de papel termografico homologado para la operación de las impresoras disponibles en el TMA de San Andres y homologados por Eurocontrol, Cajas de cinco (5) Rollos cada una - (Ver Especificaciones Tecnicas)	CAJA	35	$ 420.000	CONSUMO	$ 14.700.000	
	PROV-003	Cabeza termica original IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)	UND	2	$ 2.113.445	CONSUMO	$ 4.226.890	
						Costos Directos	$ 67.226.890	
						IVA	$ 12.773.109	
							$ 79.999.999	

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presentaron Observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron Observaciones.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo: Contacto Eléctrico	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo:	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo? :	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?:	NO
OBSERVACIONES: No se presentó ningún desperfecto o falla, durante la recepción e instalación de los elementos adquiridos dentro de la presente reclamación.		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$79.999.999
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0

VALOR TOTAL EJECUTADO		$79.999.999
VALOR NO EJECUTADO		$0

VALOR PAGADO			$0
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$79.999.999
TOTALES	**$79.999.999**	**$79.999.999**	**$79.999.999**

En mi calidad de supervisor del presente contrato, me permito avalar, el contenido del informe e indicar la finalización y recepción a satisfacción de este.

De acuerdo con lo valorado, en el cuadro de cantidades de elementos adquiridos, adjunto al presente informe, certifico que la totalidad de los ítems tienen un avance de ejecución del (100%); a fecha (21/07/2026).

7. REGISTRO FOTOGRAFICO_1

24-05-2026	**RECEPCION (4) CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBE PARA IMPRESIÓN FAJAS DE PROGRESO FDP; ENTREGADAS POR LA FIRMA TRANSPORTISTA AL GRUPO MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION REGIONAL NORTE. AEROPURTO DE BARRANQUILLA (SUMINISTRO PARCIAL PARA ATENCION CONTINGENCIA POR AGOTAMIENTO PAPEL FDP)**





8. REGISTRO FOTOGRAFICO_2

18-07-2026	**RECEPCION (146) CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBE PARA IMPRESIÓN FAJAS DE PROGRESO FDP; ENTREGADAS POR LA FIRMA TRANSPORTISTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GRUPO ALMACEN REGIONAL NORTE-AEROPUERTO DE BARRANQUILLA (SUMINISTRO FINAL PAPEL FDP).**

STS SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS SEGURAS SAS

Bogotá, D.C., julio 15 de 2026

Ing
Jose Carlos Muñoz 3015922459
Ronald Rocchi Urruchurtu 3175171054
UAE de Aeronáutica civil.
Barranquilla

Asunto Remisión rollos de papel contrato 26001188 H1 DE 2026

Cordial saludo:

Por la presente me permito hacer entrega de 730 ROLLOS DE PAPEL TERMO SENSIBLE DE 175 GRAMOS, PARA IMPRESIÓN DE FAJAS DE PROCESO DE VUELO empacados en 146 cajas de a 5 unidades pertenecientes al proceso en mención

Cordialmente,

DANIEL ANZOLA MARTINEZ

Funcionario que recibe la carga


JOSE CARLOS MUÑOZ



9. REGISTRO FOTOGRAFICO_3

30-07-2026	PROYECCION PLAN DE CONSUMO MENSUAL PAPEL TERMOSENSIBLE FAJAS DE PROGRESO FDP POR APTOS DE LA REGIONAL NORTE.


UBICACIÓN	POSICIONES DE TRABAJO	CANTIDAD CONSUMO MENSUAL ESTIMADO CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO MENSUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO ANUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTALES
ACC SKBQ	6	1,42	8,52	102,24	108,24
TWR SKBQ	1	0,50	0,5	6	
SALA SKSP	3	0,40	1,2	14,4	20,4
TWR SKSP	1	0,50	0,5	6	
TWR SKCG	1	0,60	0,6	7,2	21,6
TWR SKVP	1	0,40	0,4	4,8	
TWR SKSM	1	0,40	0,4	4,8	
TWR SKRH	1	0,40	0,4	4,8	
				TOTAL CAJAS PAPEL FDP	150



10. REGISTRO FOTOGRAFICO_4


30-07-2026	**PROYECCION PLAN DE CONSUMO ANUAL Y DISTRIBUCION DE PAPEL TERMOSENSIBLE FAJAS DE PROGRESO FDP POR APTOS DE LA REGIONAL NORTE.**

UBICACIÓN	POSICIONES DE TRABAJO	CANTIDAD CONSUMO MENSUAL ESTIMADO CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO MENSUAL CAJAS PAPEL FDP	SUBTOTAL CONSUMO ANUAL CAJAS PAPEL FDP
SKBQ	7	1,42	9,02	108,24
SKSP	4	0,50	1,7	20,40
SKCG	1	0,60	0,6	7,20
SKVP	1	0,40	0,4	4,80
SKSM	1	0,40	0,4	4,80
SKRH	1	0,40	0,4	4,80
			TOTAL CAJAS PAPEL FDP	150



11. REGISTRO FOTOGRAFICO_4

31-07-2026	SE EFECTUA REGISTRO Y CONTROL CONSUMO PAPEL FDP EN BASE DATOS PERSONALIZADA



12. OBSERVACIONES FINALES:


- Se efectúo recepción en buen estado de conservación de 150 Cajas, o, (750 Rollos) de papel termosensible para impresoras de fajas de Progreso FDP, certificado por Eurocontrol.

- Se efectúo recepción de (2) unidades de Cabezales térmicas originales IER 400B2 (Para impresora de papel FDP)

- En la gráfica del ítem (10), se estable el plan de distribución Regional Anual estimado, del papel termosensible de fajas de progreso FDP, el cual se resume de la siguiente manera:

Barranquilla:	108 Cajas.
San Andres Islas:	20 Cajas.
Cartagena:	7 Cajas.
Valledupar:	5 Cajas.
Santa Marta:	5 Cajas.
Riohacha:	5 Cajas.

Atentamente,



ING. JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
SUPERVISOR CONTRATACION 26001188-H1-2026