	FORMATO **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08	
		Versión: 03	
		Fecha: 03/11/2023	

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN							**ACTA DE PAGO No. ___6____**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**			**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES			**FECHA:**	20/04/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**													
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**		**ACTA PAGO N° 6 Marzo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 446.858.487,00**			**$ 446.858.487,00**						**$ 446.858.487,00**		**24.773.911,00**		**207.012.882,00**
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)	día	225	$ 732.542	$ 164.821.950		225,00	$ 164.821.950					225	$ 164.821.950	15,50	11.354.401,00	42,50	31.133.035,00
1,2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas	m2	600	$ 267.931	$ 160.758.600		600,00	$ 160.758.600					600	$ 160.758.600		-	412,24	110.451.875,00
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	3193	$ 34.409	$ 109.867.937		3.193,00	$ 109.867.937					3.193	$ 109.867.937	390,00	13.419.510,00	1.669,40	57.442.386,00
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.	m2	8150	$ 1.400	$ 11.410.000		8.150,00	$ 11.410.000					8.150	$ 11.410.000		-	5.703,99	7.985.586,00
2	**DEMOLICIONES**				**$ 91.400.238,00**			**$ 91.400.238,00**						**$ 91.400.238,00**		**3.056.261,00**	-	**12.535.090,00**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.	m3	1303	$ 70.146	$ 91.400.238		1.303,00	$ 91.400.238					1.303	$ 91.400.238	43,57	3.056.261,00	178,70	12.535.090,00
3	**EXCAVACIONES**				**$ 378.509.281,00**			**$ 378.509.281,00**						**$ 378.509.281,00**		**19.209.623,00**	-	**68.749.125,00**
3,1	Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	970	$ 37.618	$ 36.489.460		970,00	$ 36.489.460					970	$ 36.489.460		-	0,60	22.571,00
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	12903	$ 26.507	$ 342.019.821		12.903,00	$ 342.019.821					12.903	$ 342.019.821	724,70	19.209.623,00	2.592,77	68.726.554,00
4	**ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS**				**$ 320.670.010,00**			**$ 320.670.010,00**						**$ 320.670.010,00**		-	-	**133.163.311,00**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	1500	$ 147.802	$ 221.703.000		1.500,00	$ 221.703.000					1.500	$ 221.703.000		-	890,69	131.645.764,00
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	510	$ 15.682	$ 7.997.820		510,00	$ 7.997.820					510	$ 7.997.820		-	96,77	1.517.547,00
4,3	Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	510	$ 23.407	$ 11.937.570		510,00	$ 11.937.570					510	$ 11.937.570		-	-	-
4,4	Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm.	m2	510	$ 17.420	$ 8.884.200		510,00	$ 8.884.200					510	$ 8.884.200		-	-	-
4,5	Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras	m	490	$ 13.712	$ 6.718.880		490,00	$ 6.718.880					490	$ 6.718.880		-	-	-
4,6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	490	$ 129.446	$ 63.428.540		490,00	$ 63.428.540					490	$ 63.428.540		-	-	-
5	**LLENOS Y FILTROS**				**$ 975.695.065,00**			**$ 975.695.065,00**						**$ 975.695.065,00**		**121.524.606,00**	-	**123.068.841,00**

	FORMATO **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08	
		Versión: 03	
		Fecha: 03/11/2023	

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN							**ACTA DE PAGO No. ___6____**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**			**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009		
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES			**FECHA:**	20/04/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**									**ACTA PAGO N° 6 Marzo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**					
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	5723	$ 140.385	$ 803.423.355		5.723,00	$ 803.423.355					5.723	$ 803.423.355	825,76	115.924.318,00	836,76	117.468.553,00
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	17493	$ 9.430	$ 164.958.990		17.493,00	$ 164.958.990					17.493	$ 164.958.990	593,88	5.600.288,00	593,88	5.600.288,00
5,3	Construcción de oidos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.	m	380	$ 19.244	$ 7.312.720		380,00	$ 7.312.720					380	$ 7.312.720		-	-	-
6	**CONCRETOS**				**$ 5.557.312.035,00**			**$ 5.557.312.035,00**						**$ 5.557.312.035,00**		**251.610.813,00**	-	**421.918.274,00**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.	m3	4883	$ 740.569	$ 3.616.198.427		4.883,00	$ 3.616.198.427					4.883	$ 3.616.198.427	138,78	102.776.166,00	367,78	272.366.467,00
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	1624	$ 1.195.267	$ 1.941.113.608		1.624,00	$ 1.941.113.608					1.624	$ 1.941.113.608	124,52	148.834.647,00	125,12	149.551.807,00
7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 1.384.426.169,00**			**$ 1.384.426.169,00**						**$ 1.384.426.169,00**		**116.162.212,00**		**116.421.867,00**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	158311	$ 8.243	$ 1.304.957.573		158.311,00	$ 1.304.957.573					158.311	$ 1.304.957.573	14.032,16	115.667.095,00	14.063,66	115.926.750,00
7,2	Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	2717	$ 28.728	$ 78.053.976		2.717,00	$ 78.053.976					2.717	$ 78.053.976		-	-	-
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo	und	180	$ 7.859	$ 1.414.620		180,00	$ 1.414.620					180	$ 1.414.620	63,00	495.117,00	63,00	495.117,00
8	**REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO**				**$ 353.168.737,00**			**$ 353.168.737,00**						**$ 353.168.737,00**		**3.352.055,00**	-	**3.352.055,00**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.	M3	19785	$ 15.007	$ 296.913.495		19.785,00	$ 296.913.495					19.785	$ 296.913.495		-	-	-
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho	m3	2999	$ 18.758	$ 56.255.242		2.999,00	$ 56.255.242					2.999	$ 56.255.242	178,70	3.352.055,00	178,70	3.352.055,00
9	**ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO**				**$ 4.717.498.919,00**			**$ 4.717.498.919,00**						**$ 4.717.498.919,00**		**147.777.819,00**	-	**2.056.042.479,00**

Área Metropolitana Valle de Aburrá	**FORMATO** **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**		Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

CONSORCIO RIO — CM 005 2025 — NIT 901904505-8

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN						**ACTA DE PAGO No.**	**6**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009		
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:**	20/04/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

						MODIFICACIONES PACTADAS													
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**		**ACTA PAGO N° 6 Marzo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.	m3	10116	$ 416.299	$ 4.211.280.684		10.116,00	$ 4.211.280.684					10.116	$ 4.211.280.684	354,98	147.777.819,00	4.938,86	2.056.042.479,00
9,2	Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo)	m3	3881	$ 130.435	$ 506.218.235		3.881,00	$ 506.218.235					3.881	$ 506.218.235		-	-	-
10	**COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS**				**$ 733.458.044,00**			**$ 733.458.044,00**						**$ 733.458.044,00**		**-**	**-**	**-**
10,1	Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2)	m3	2962	$ 212.727	$ 630.097.374		2.962,00	$ 630.097.374					2.962	$ 630.097.374		-	-	-
10,2	Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación	m3	221	$ 246.026	$ 54.371.746		221,00	$ 54.371.746					221	$ 54.371.746		-	-	-
10,3	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	197	$ 211.637	$ 41.692.489		197,00	$ 41.692.489					197	$ 41.692.489		-	-	-
10,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	15	$ 486.429	$ 7.296.435		15,00	$ 7.296.435					15	$ 7.296.435		-	-	-
11	**MANEJO DE AGUAS.**				**$ 2.308.038.345,00**			**$ 2.308.038.345,00**						**$ 2.308.038.345,00**		**59.484.087,00**	-	**992.774.189,00**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcción de ataguia	m2	22350	$ 8.102	$ 181.079.700		22.350,00	$ 181.079.700					22.350	$ 181.079.700	1.775,60	14.385.911,00	3.254,10	26.364.718,00
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado	und	1080	$ 200.854	$ 216.922.320		1.080,00	$ 216.922.320					1.080	$ 216.922.320	56,00	11.247.824,00	1.080,00	216.922.320,00
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado	und	1080	$ 52.526	$ 56.728.080		1.080,00	$ 56.728.080					1.080	$ 56.728.080	163,00	8.561.738,00	205,00	10.767.830,00
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m	1829	$ 972.639	$ 1.778.956.731		1.829,00	$ 1.778.956.731					1.829	$ 1.778.956.731	26,00	25.288.614,00	759,50	738.719.321,00
11,5	Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro.	gl	3	$ 14.273.924	$ 42.821.772		3,00	$ 42.821.772					3	$ 42.821.772		-	-	-
11,6	Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio.	gl	6	$ 5.254.957	$ 31.529.742		6,00	$ 31.529.742					6	$ 31.529.742		-	-	-
12	**MICROPILOTES**				**$ 5.725.137.600**			**$ 5.725.137.600**						**$ 5.725.137.600**		**-**	-	**-**
12,1	Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción	m	14400	$ 397.579	$ 5.725.137.600		14.400,00	$ 5.725.137.600					14.400	$ 5.725.137.600		-	-	-
				COSTO DIRECTO	**$ 22.992.172.930**			**$ 22.992.172.930**						**$ 22.992.172.930**		**746.951.387,00**		**4.135.038.113,00**
AU %	**ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD**			**28,30%**	**$ 6.506.784.939**			**$ 6.506.784.939**						**$ 6.506.784.939**		**211.387.243,00**		**1.170.215.786,00**
				Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 9.570.000**			**$ 9.570.000**						**$ 9.570.000**		**-**		**6.320.400,00**
				Implementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 101.878.120**			**$ 101.878.120**						**$ 101.878.120**		**7.535.985,00**		**45.811.183,00**
				Implementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 100.072.668**			**$ 100.072.668**						**$ 100.072.668**		**45.573.600,00**		**83.001.780,00**
				Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 75.715.000**			**$ 75.715.000**						**$ 75.715.000**		**13.004.720,00**		**67.254.000,00**
				Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 210.309.051**			**$ 210.309.051**						**$ 210.309.051**		**-**		**138.930.897,00**
				COSTO TOTAL	**$ 29.996.502.708**			**$ 29.996.502.708**						**$ 29.996.502.708**		**1.024.452.935,00**		**5.646.572.160,00**

PAGOS REALIZADOS

PAGOS PARCIALES REALIZADOS	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**NETO PAGADO**	**% pagado**
Anticipo	5.999.300.542		5.999.300.542	20,00%
Acta de obra 1	149.724.753	29.944.951	119.779.802	0,40%

OBSERVACIONES:

VALOR ACTA	3,42%	**1.024.452.935,00**	18,82%	5.646.572.160,00
AMORTIZACION ANTICIPO	20,00%	204.890.587,00	18,82%	1.129.314.432,00
VALOR NETO A PAGAR	**2,73%**	**819.562.348,00**	**15,06%**	**4.517.257.728,00**

	FORMATO **ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN							**ACTA DE PAGO No. ___6____**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**			**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**		**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:**	20/04/2026
VALOR:	$ 29.996.502.708,00		**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**ACTA PAGO N° 6 Marzo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° ___	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**				
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**						
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	Acta de obra 2	1.694.165.142	338.833.028	1.355.332.114	4,52%												
	Acta de obra 3	942.144.965	188.428.993	753.715.972	2,51%												
	Acta de obra 4	722.024.724	144.404.945	577.619.779	1,93%												
	Acta de obra 5	1.114.059.641	222.811.928	891.247.713	2,97%												
	Acta de obra 6	1.024.452.935	204.890.587	819.562.348	2,73%												
	Acta de obra 7		0		0,00%												
	Acta de obra 8		0		0,00%												
	Acta de obra 9		0		0,00%												
	Acta de obra 10		0		0,00%												
	Acta de obra 11		0		0,00%												
	Acta de obra 12		0		0,00%												
	Acta de obra 13		0		0,00%												
	Acta de obra 14		0		0,00%												
	Acta de obra 15		0		0,00%												
			0		0,00%												
	TOTALES	5.646.572.160	1.129.314.432	10.516.558.270	35,06%												
	Saldo por amortizar				4.869.986.110												

* LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR QUIENES HAN EJERCIDO CONTROL DIRECTO DEL PROYECTO EN CAMPO Y HAN REGISTRADO EN ACTAS E INFORME.

Inversion Por Municipio	**%**	**Valor Acta 6**		**Valor Acumulado**
Mun1cipio de Bello	16,21%	166.034.760,00	4,69%	1.408.307.565,00
Distrito de Medellín	41,87%	428.987.206,00	10,78%	3.233.489.668,00
Municipio de Itagüí	41,92%	429.430.969,00	3,32%	995.661.061,00
Muncipio de Envigado	0,00%	-	0,03%	9.113.866,00
Total inversion	100%	**1.024.452.935,00**	18,82%	**5.646.572.160,00**

Responsables:

CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
Representante legal Contratista
Consorcio Obras Hidraulicas CA

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
Director de Interventoría
Consorcio Rio CM 005 de 2025

Aprobo:

Subdirector de Proyectos

Revisó

Revisó

Lider de Programa Ejecución de obra

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 6 MARZO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 6	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 446.858.487,00**		**$ 6.299.975,00**		**$ 3.662.710,00**		**$ 14.811.226,00**		**$ -**		**$ 24.773.911,00**
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)	día	225	$ 732.542	$ 164.821.950	5,50	$ 4.028.981,00	5,00	$ 3.662.710,00	5,00	$ 3.662.710,00		$ -	15,50	$ 11.354.401,00
1,2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas	m2	600	$ 267.931	$ 160.758.600		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	3193	$ 34.409	$ 109.867.937	66,00	$ 2.270.994,00		$ -	324,00	$ 11.148.516,00		$ -	390,00	$ 13.419.510,00
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.	m2	8150	$ 1.400	$ 11.410.000		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
2	**DEMOLICIONES**				**$ 91.400.238,00**		**$ 133.979,00**		**$ 2.922.282,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.056.261,00**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.	m3	1303	$ 70.146	$ 91.400.238	1,91	$ 133.979,00	41,66	$ 2.922.282,00		$ -		$ -	43,57	$ 3.056.261,00
3	**EXCAVACIONES**				**$ 378.509.281,00**		**$ 9.942.511,00**		**$ 4.936.398,00**		**$ 4.330.714,00**		**$ -**		**$ 19.209.623,00**
3,1	Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	970	$ 37.618	$ 36.489.460		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	12903	$ 26.507	$ 342.019.821	375,09	$ 9.942.511,00	186,23	$ 4.936.398,00	163,38	$ 4.330.714,00		$ -	724,70	$ 19.209.623,00
4	**ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS**				**$ 320.670.010,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	1500	$ 147.802	$ 221.703.000		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	510	$ 15.682	$ 7.997.820		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,3	Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	510	$ 23.407	$ 11.937.570		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,4	Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm.	m2	510	$ 17.420	$ 8.884.200		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN								
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**		18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**		JHON JAIRO VARGAS		**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 6 MARZO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 6	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
4,5	Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras	m	490	$ 13.712	$ 6.718.880		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	490	$ 129.446	$ 63.428.540		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
5	**LLENOS Y FILTROS**				**$ 975.695.065,00**		**$ -**		**$ 121.524.606,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 121.524.606,00**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	5723	$ 140.385	$ 803.423.355		$ -	825,76	$ 115.924.318,00		$ -		$ -	825,76	$ 115.924.318,00
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	17493	$ 9.430	$ 164.958.990		$ -	593,88	$ 5.600.288,00		$ -		$ -	593,88	$ 5.600.288,00
5,3	Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.	m	380	$ 19.244	$ 7.312.720		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
6	**CONCRETOS**				**$ 5.557.312.035,00**		**$ 31.770.410,00**		**$ 130.798.424,00**		**$ 89.041.979,00**		**$ -**		**$ 251.610.813,00**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.	m3	4883	$ 740.569	$ 3.616.198.427	42,90	$ 31.770.410,00	71,50	$ 52.950.684,00	24,38	$ 18.055.072,00		$ -	138,78	$ 102.776.166,00
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	1624	$ 1.195.267	$ 1.941.113.608		$ -	65,13	$ 77.847.740,00	59,39	$ 70.986.907,00		$ -	124,52	$ 148.834.647,00
7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 1.384.426.169,00**		**$ -**		**$ 34.537.181,00**		**$ 81.625.031,00**		**$ -**	-	**$ 116.162.212,00**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	158311	$ 8.243	$ 1.304.957.573		$ -	4189,88	$ 34.537.181,00	9842,28	$ 81.129.914,00		$ -	14.032,16	$ 115.667.095,00

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN								
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**		18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**		JHON JAIRO VARGAS		**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 6 MARZO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 6	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
7,2	Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	2717	$ 28.728	$ 78.053.976		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo	und	180	$ 7.859	$ 1.414.620		$ -		$ -	63,00	$ 495.117,00		$ -	63,00	$ 495.117,00
8	**REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO**				**$ 353.168.737,00**		**$ 35.828,00**		**$ 3.316.227,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.352.055,00**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.	M3	19785	$ 15.007	$ 296.913.495		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho	m3	2999	$ 18.758	$ 56.255.242	1,91	$ 35.828,00	176,79	$ 3.316.227,00		$ -		$ -	178,70	$ 3.352.055,00
9	**ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO**				**$ 4.717.498.919,00**		**$ 46.708.748,00**		**$ -**		**$ 101.069.071,00**		**$ -**		**$ 147.777.819,00**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.	m3	10116	$ 416.299	$ 4.211.280.684	112,20	$ 46.708.748,00		$ -	242,78	$ 101.069.071,00		$ -	354,98	$ 147.777.819,00
9,2	Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo)	m3	3881	$ 130.435	$ 506.218.235		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10	**COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS**				**$ 733.458.044,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10,1	Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2)	m3	2962	$ 212.727	$ 630.097.374		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,2	Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación	m3	221	$ 246.026	$ 54.371.746		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,3	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	197	$ 211.637	$ 41.692.489		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**		18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 6 MARZO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 6	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
10,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	15	$ 486.429	$ 7.296.435		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
11	**MANEJO DE AGUAS.**				**$ 2.308.038.345,00**		**$ 26.422.785,00**		**$ 4.170.380,00**		**$ 28.890.922,00**		**$ -**		**$ 59.484.087,00**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia	m2	22350	$ 8.102	$ 181.079.700	192,30	$ 1.558.015,00	106,30	$ 861.242,00	1477,00	$ 11.966.654,00		$ -	1.775,60	$ 14.385.911,00
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado	und	1080	$ 200.854	$ 216.922.320	56,00	$ 11.247.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	56,00	$ 11.247.824,00
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado	und	1080	$ 52.526	$ 56.728.080		$ -	63,00	$ 3.309.138,00	100,00	$ 5.252.600,00		$ -	163,00	$ 8.561.738,00
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m	1829	$ 972.639	$ 1.778.956.731	14,00	$ 13.616.946,00		$ -	12,00	$ 11.671.668,00		$ -	26,00	$ 25.288.614,00
11,5	Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro.	gl	3	$ 14.273.924	$ 42.821.772		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
11,6	Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio.	gl	6	$ 5.254.957	$ 31.529.742		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
12	**MICROPILOTES**				**$ 5.725.137.600**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12,1	Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción	m	14400	$ 397.579	$ 5.725.137.600		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	COSTO DIRECTO				**$ 22.992.172.930**		**$ 121.314.236**		**$ 305.868.208**		**$ 319.768.943**		**$ -**		**$ 746.951.387**
	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD	**AU%**	**28,30%**		**$ 6.506.784.939**		**$ 34.331.929**		**$ 86.560.703**		**$ 90.494.611**		**$ -**		**$ 211.387.243**
	Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 9.570.000**										**$ -**
	plementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 101.878.120**		**$ 1.931.995**		**$ 1.931.995**		**$ 3.671.995**				**$ 7.535.985**
	plementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 100.072.668**		**$ 5.799.000**		**$ 28.151.100**		**$ 11.623.500**				**$ 45.573.600**
	Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 75.715.000**		**$ 2.657.600**		**$ 6.475.200**		**$ 3.871.920**				**$ 13.004.720**
	Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 210.309.051**										**$ -**
	COSTO TOTAL				**$ 29.996.502.708**		**$ 166.034.760**		**$ 428.987.206**		**$ 429.430.969**		**$ -**		**$ 1.024.452.935**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)						Dia

ACTA N°6












DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
10/03/2026	Se colocan puntos en hombro del direccionador #1 y puntos en enrocado, se localizan puntos de linea del direccionador # 2	10/03/2026	10/03/2026			1,00	
17/03/2026	Se georeferencia puntos para direccionador 1 con sus respectivos niveles de excavacion	17/03/2026	17/03/2026			1,00	
20/03/2026	Chequeo y revision de puntos para excavacion direccionador 1	20/03/2026	20/03/2026			1,00	
24/03/2026	Chequeo excavacion para direccionador 1 en Abs 34+135 hasta 34+150	24/03/2026	26/03/2026			2,50	
	Subtotal La García Bello						5,50
	AYURA - AGUACATALA						
2/03/2026	Verificacion y chequeo de puntos de verticalidad y niveles para excavacion de traviesa en Abs 00+170	2/03/2026	2/03/2026			1,00	
3/03/2026	Se realiza levantamiento topografico mas dibujo para muro existente en Abs 00+240 hasta 00+030	3/03/2026	3/03/2026			1,00	
4/03/2026	Se localizan puntos de inicio de muro en la margen derecha desde Abs 00+000 hasta 00+083, se localizan puntos de enrocado y traviesa en Abs 00+725	4/03/2026	5/03/2026			2,00	
6/03/2026	Se marcan niveletas en traviesas de la 1 hasta la 7, se marcan niveles de excavacion y nivel de cota de vaciado	6/03/2026	6/03/2026			1,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						5,00
	AGUACATALA - POBLADO						
9/03/2026	Se localizan puntos de muro en la margen derecha en Abs 00+000 hasta 00+030 con sus respectivos neviles de excavacion	9/03/2026	9/03/2026			1,00	
11/03/2026	Se localizan puntos de Abs se da linemiento y verticalidad de formaleta para vaciado de viga antisocavacion	11/03/2026	11/03/2026			1,00	
13/03/2026	Se marcan puntos de referencia sobre placas, niveles de excavacion, lineamiento y verticalidad para antisocavacion en Abs 00+360 hasta 00+390	13/03/2026	13/03/2026			1,00	
16/03/2026	Se marcan puntos de referencia y niveles de excavacion, terminado del vaciado en Abs 00+250 hasta 00+273	16/03/2026	16/03/2026			1,00	
19/03/2026	Control de excavacion para llave antisocavacion en Abs 00+250,se marca lineamiento de tapas para verticalidad y niveles del vaciado	19/03/2026	19/03/2026			1,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						5,00
	TOTAL ACTA 6						**15,50**
	TOTAL ACUMULADO						**42,50**

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.					m

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOT	SUMATORIA
3/03/2026	Cerramiento Carreteable para ingreso mixer en Abs 34+110	66,00				66,00	
Subtotal La García Bello							66,00

AYURA - AGUACATALA

24/03/2026	Cerramiento costado de la autopista en Abs 00+290 hasta 00+614	324,00				324,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							324,00
TOTAL ACTA 6							**390,00**
TOTAL ACUMULADO							**1669,40**

Vo Director de obra

CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra

JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria

GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.					m3

ACTA N°6













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+137 hasta 00+154	17,30	0,30	0,20	5,19	1,04	
14/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+154,3 hasta 00+160,3	6,00	0,30	0,20	1,80	0,36	
14/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+160,3 hasta 00+166,3	6,00	1,60	0,20	9,60	1,92	
18/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+256,2 hasta 00+263,4	7,20	2,20	0,20	15,84	3,17	
21/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+166 hasta 00+172	6,00	0,90	0,20	5,40	1,08	
21/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+172 hasta 00+184	12,00	0,20	0,20	2,40	0,48	
28/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+259,4 hasta 00+273,55	14,15	6,00	0,20	84,90	16,98	
	Demolicion de placas entre las Abs 00+252,2 hasta 00+259,4	7,20	3,80	0,20	27,36	5,47	
28/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+184,3 hasta 00+190,3	6,00	1,00	0,20	6,00	1,20	
30/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+190,3 hasta 00+196,3	6,00	1,00	0,20	6,00	1,20	
30/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+259,4 hasta 00+266,7	6,00	7,30	0,20	43,80	8,76	
	Subtotal Aguacatala Poblado						41,66
	LA GARCIA BELLO						
18/03/2026	Demolicion de placa inclinada en Abs 34+150	2,60	1,80	0,25	4,68	1,17	
	Demolicion de llave en Abs 34+150	3,70	0,80	0,25	2,96	0,74	
	Subtotal La García Bello						1,91
	TOTAL ACTA 6						**43,57**
	TOTAL ACUMULADO						**178,70**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio					m3

ACTA N°6

TABLA DE VOLUMEN

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+001.00	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02
0+002.00	0.43	3.83	0.22	1.93	0.23	1.94
0+003.00	0.14	15.89	0.28	9.86	0.51	11.80
0+004.00	0.00	22.42	0.07	19.16	0.58	30.96
0+005.00	0.17	27.92	0.09	25.17	0.67	56.13
0+006.00	0.73	27.43	0.45	27.68	1.12	83.81
0+007.00	0.26	25.72	0.50	26.57	1.62	110.38
0+008.00	0.02	26.32	0.14	26.02	1.76	136.40
0+009.00	0.00	26.16	0.01	26.24	1.77	162.64
0+010.00	0.00	25.05	0.00	25.60	1.77	188.25
0+011.00	0.00	23.88	0.00	24.46	1.77	212.71
0+012.00	0.00	22.56	0.00	23.22	1.77	235.93
0+013.00	0.00	22.02	0.00	22.29	1.77	258.21
0+014.00	0.00	22.54	0.00	22.28	1.77	280.49
0+015.00	0.00	21.53	0.00	22.03	1.77	302.52
0+016.00	0.00	20.83	0.00	21.18	1.77	323.70
0+017.00	0.00	19.46	0.00	20.14	1.77	343.85
0+018.00	0.00	13.46	0.00	16.46	1.77	360.30
0+019.00	0.00	6.97	0.00	10.22	1.77	370.52

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
0+020.00	0.00	1.09	0.00	4.03	1.77	374.55
0+021.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.77	375.10
0+022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	375.10
0+022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	375.10





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
26/03/2026	Excavacion para direccionador 1 en Abs 34+135 hasta 34+146				375,09	375,09	







Subtotal La García Bello							375,09

AGUACATALA - POBLADO

18/03/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+256,2 hasta 00+263,4	7,20	2,60	2,5		46,80	
28/03/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+259,4 hasta 00+273,55	14,15	2,60	2,5		91,98	
31/03/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+259,4 hasta 00+266,6	7,30	2,60	2,50		47,45	





Subtotal Aguacatala Poblado							186,23
AYURA - AGUACATALA							
30/03/2026	Excavacion para traviesa en Abs 00+707	6,50	3,90	2,50		63,38	
17/03/2026	Excavacion para primera linea de empotramiento de jumbobag	100,00	1,00	1,00		100,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							163,38
TOTAL ACTA 6						**724,70**	
TOTAL ACUMULADO						**2592,77**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.					m3

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

7/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+137 hasta 00+154	17,30	2,90	3,20		160,54	
14/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+154,3 hasta 00+160,3	6,00	2,90	2,75		47,85	
14/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+160,3 hasta 00+166,3	6,00	6,10	2,75		100,65	
21/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+166,3 hasta 00+172,3	6,00	5,20	2,75		85,80	
21/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+172,3 hasta 00+184,3	12,00	3,90	3,15		147,42	
28/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+184,3 hasta 00+190,3	6,00	4,20	2,75		69,30	
30/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+190,3 hasta 00+196,3	6,00	4,20	2,75		69,30	
30/03/2026	Llenos compactados a maquina entre Abs 00+196,3 hasta 00+202,3	6,00	6,90	3,50		144,90	
	Subtotal Aguacatala Poblado						825,76
	TOTAL ACTA 6					**825,76**	
	TOTAL ACUMULADO					**836,76**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.					m2

ACTA N°6






DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+137 hasta 00+154	17,30	8,75			151,38	
14/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+154,3 hasta 00+160,3	6,00	8,00			48,00	
14/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+160,3 hasta 00+166,3	6,00	10,00			60,00	
21/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+166,3 hasta 00+172,3	6,00	8,40			50,40	
21/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+172,3 hasta 00+184,3	12,00	9,95			119,40	
28/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+184,3 hasta 00+190,3	6,00	7,30			43,80	
30/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+190,3 hasta 00+196,3	6,00	7,30			43,80	
30/03/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+196,3 hasta 00+202,3	6,00	12,85			77,10	
	Subtotal Aguacatala Poblado						593,88
	TOTAL ACTA 6						**593,88**
	TOTAL ACUMULADO						**593,88**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.					m3

ACTA N°6








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
3/03/2026	Vaciado de Traviesa en Abs 00+170	6,00	1,51	2,00		18,12	
20/03/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+252,2 hasta Abs 00+259,4	7,20	1,00	2,50		18,00	
28/03/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+259,4 hasta Abs 00+273,5	14,15	1,00	2,50		35,38	
Subtotal Aguacatala Poblado							71,50
AYURA - GUACATALA							
30/03/2026	Concreto para traviesa en Abs 00+707	6,50	1,50	2,50		24,38	
Subtotal Ayura Aguacatala							24,38
31/03/2026	Concreto para Direccionador, base	5,00	3,30	2,60		42,90	
Subtotal La García Bello							42,90
TOTAL ACTA 6						**138,78**	
TOTAL ACUMULADO						**367,78**	

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.					m3

ACTA N°6










DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - GUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
2/03/2026	Concreto para recinte muro en Abs 00+630 hasta 00+653	23,00	3,50	0,28		22,54	
7/03/2026	Concreto para recinte muro en Abs 00+653 hasta 00+673	20,00	2,60	0,28		14,56	
13/03/2026	Concreto para recinte muro en Abs 00+673 hasta 00+697	24,00	2,50	0,28		16,80	
18/03/2026	Concreto para recinte muro en Abs 00+697 hasta 00+705	8,00	2,45	0,28		5,49	
	Subtotal Ayura Aguacatala						59,39

AGUACATALA - POBLADO

7/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+137 hasta 00+154	17,30	3,70	0,25		16,00	
14/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+154 hasta 00+160	6,00	3,70	0,25		5,55	
14/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+160 hasta 00+166	6,00	5,20	0,25		7,80	
21/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+166 hasta 00+172	6,00	4,30	0,25		6,45	
21/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+172 hasta 00+184	12,00	3,00	0,25		9,00	
28/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+184 hasta 00+190	6,00	3,75	0,25		5,63	
30/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+190 hasta 00+196	6,00	3,60	0,25		5,40	
30/03/2026	Concreto para placas en Abs 00+196 hasta 00+202	6,00	6,20	0,25		9,30	
	Subtotal Aguacatala Poblado						65,13
	TOTAL ACTA 6					**124,52**	
	TOTAL ACUMULADO					**125,12**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.					Kg

ACTA N°6








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
2/03/2026	Parrilla # 1 acero vertical en Abs 00+630 hasta 00+653	3,50	1/2	0,99	188,00	654,05	
	Parrilla # 1 acero longitudinal en Abs 00+630 hasta 00+653	25,80	1/2	0,99	28,00	718,07	
	Parrilla # 2 acero vertical en Abs 00+630 hasta 00+653	3,50	1/2	0,99	188,00	654,05	
	Parrilla # 2 acero longitudinal en Abs 00+630 hasta 00+653	25,80	1/2	0,99	28,00	718,07	
	Bastones en Abs 00+630 hasta 00+653	2,00	3/4	2,24	188,000	840,36	3584,60
7/03/2026	Parrilla # 1 acero vertical en Abs 00+653 hasta 00+673	2,60	1/2	0,99	161,00	416,09	
	Parrilla # 1 acero longitudinal en Abs 00+653 hasta 00+673	22,11	1/2	0,99	20,00	439,55	
	Parrilla # 2 acero vertical en Abs 00+653 hasta 00+673	2,60	1/2	0,99	161,00	416,09	
	Parrilla # 2 acero longitudinal en Abs 00+653 hasta 00+673	22,11	1/2	0,99	20,00	439,55	
	Bastones en Abs 00+653 hasta 00+673	2,00	3/4	2,24	161,000	719,67	2430,95
13/03/2026	Parrilla # 1 acero vertical en Abs 00+673 hasta 00+697	2,50	1/2	0,99	192,00	477,12	
	Parrilla # 1 acero longitudinal en Abs 00+673 hasta 00+697	24,00	1/2	0,99	20,00	477,12	
	Parrilla # 2 acero vertical en Abs 00+673 hasta 00+697	2,50	1/2	0,99	192,00	477,12	
	Parrilla # 2 acero longitudinal en Abs 00+673 hasta 00+697	24,00	1/2	0,99	20,00	477,12	
	Bastones en Abs 00+673 hasta 00+697	2,00	3/4	2,24	192,000	858,24	2766,72
18/03/2026	Parrilla # 1 acero vertical en Abs 00+697 hasta 00+705	2,50	1/2	0,99	64,00	159,04	
	Parrilla # 1 acero longitudinal en Abs 00+697 hasta 00+705	8,00	1/2	0,99	20,00	159,04	
	Parrilla # 2 acero vertical en Abs 00+697 hasta 00+705	2,50	1/2	0,99	64,00	159,04	
	Parrilla # 2 acero longitudinal en Abs 00+697 hasta 00+705	8,00	1/2	0,99	20,00	159,04	
	Bastones en Abs 00+697 hasta 00+705	2,00	3/4	2,24	64,000	286,08	922,24
30/03/2026	Acero de refuerzo para anclajes traviesa en Abs 00+707	1,10	1/2	0,99	126,00	137,77	137,77
	Subtotal Ayura - Aguacatala						9842,28

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.					Kg

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:							
FECHA	**DESCRIPCION**	**LONGITUD**	**DIAMETRO**	**PESO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**SUMATORIA**
AGUACATALA - POBLADO							
7/03/2026	Acero de espera de llave antisocavacion en Abs 00+137 hasta 00+154	2,00	1/2	0,99	229,00	455,25	455,25
7/03/2026	Parrilla # 1 para placas en Abs 00+137 hasta 00+154	3,00	1/2	0,99	116,00	345,91	
	Parrilla # 2 para placas en Abs 00+137 hasta 00+154	6,00	1/2	0,99	32,00	190,85	
	Traslapos entre losa y viga antisocavacion	0,60	1/2	0,99	32,00	19,08	555,84
14/03/2026	Recinte de placas acero longitudinal en Abs 00+154 hasta 00+160	2,70	1/2	0,99	40,00	107,35	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+154 hasta 00+160	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+154 hasta 00+160	6,00	1/2	0,99	18,00	107,35	
		6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	369,76
14/03/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+160 hasta 00+166	4,20	1/2	0,99	40,00	166,99	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+160 hasta 00+166	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+160 hasta 00+166	6,00	1/2	0,99	28,00	166,99	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+160 hasta 00+166	6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	489,04
21/03/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+166 hasta 00+172	3,30	1/2	0,99	40,00	131,21	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+166 hasta 00+172	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+166 hasta 00+172	6,00	1/2	0,99	22,00	131,21	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+166 hasta 00+172	6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	417,48
21/03/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+172 hasta 00+184	2,00	1/2	0,99	80,00	159,04	
		1,50	1/2	0,99	80,00	119,28	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+172 hasta 00+184	1,50	1/2	0,99	80,00	119,28	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+172 hasta 00+184	12,00	1/2	0,99	14,00	166,99	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+172 hasta 00+184	6,00	1/2	0,99	12,00	71,57	636,16
	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+184 hasta 00+190	2,00	1/2	0,99	40,00	79,52	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.						Kg

ACTA N°6





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
28/03/2026	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+184 hasta 00+190	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+184 hasta 00+190	6,00	1/2	0,99	19,00	113,32	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+172 hasta 00+184	6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	347,90
30/03/2026	Recinte de placas acero Longitudinal superior en Abs 00+190 hasta 00+196	2,00	1/2	0,99	40,00	79,52	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+190 hasta 00+196	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+190 hasta 00+196	6,00	1/2	0,99	19,00	113,32	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+190 hasta 00+196	6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	347,90
30/03/2026	Recinte de placas acero Longitudinal superior en Abs 00+196 hasta 00+202	5,20	1/2	0,99	40,00	206,75	
		1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero inferior en Abs 00+196 hasta 00+202	1,50	1/2	0,99	40,00	59,64	
	Recinte de placas acero transversal supeior en Abs 00+196 hasta 00+202	6,00	1/2	0,99	35,00	208,74	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+196 hasta 00+202	6,00	1/2	0,99	6,00	35,78	570,55
	Subtotal Aguacatala Poblado						4189,88
	TOTAL ACTA 6					**14032,16**	
	TOTAL ACUMULADO					**14063,66**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo					Und

ACTA N°6







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - GUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
30/03/2026	Anclajes para traviesa en Abs 00+707				63,00	63,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							63,00
TOTAL ACTA 6						**63,00**	
TOTAL ACUMULADO						**63,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho					m3

ACTA N°6













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+137 hasta 00+154	17,30	0,30	0,20		1,04	
14/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+154,3 hasta 00+160,3	6,00	0,30	0,20		0,36	
14/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+160,3 hasta 00+166,3	6,00	1,60	0,20		1,92	
18/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+256,2 hasta 00+263,4	7,20	2,20	0,20		3,17	
21/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+166 hasta 00+172	6,00	0,90	0,20		1,08	
21/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+172 hasta 00+184	12,00	0,20	0,20		0,48	
28/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+259,4 hasta 00+273,55	14,15	6,00	0,20		16,98	
	Demolicion de placas entre las Abs 00+252,2 hasta 00+259,4	7,20	3,80	0,20		5,47	
28/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+184,3 hasta 00+190,3	6,00	1,00	0,20		1,20	
30/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+190,3 hasta 00+196,3	6,00	1,00	0,20		1,20	
30/03/2026	Demolicion de placas entre las Abs 00+259,4 hasta 00+266,7	6,00	7,30	0,20		8,76	
14/10/2025	Demolicion de placas sobre talud para carreteable ingreso al rio acta 1	18,00	4,30	0,15		11,61	
26/12/2025	Demolicion de placas sobre talud para carreteable ingreso al rio en Ab 00+180 hasta Ab 00+211 Acta 3	31,00	6,00	0,20		37,20	
30/01/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+137 hasta Ab 00+169 Acta 4	32,00	2,50	0,25		20,00	
7/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+169 hasta Ab 00+181 Acta 5	12,00	2,50	0,20		6,00	
14/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+181 hasta Ab 00+197 Acta 5	16,00	2,50	0,20		8,00	
21/02/2026	Demolicion de placas sobre talud para acceso maquinaria al rio en Abs 00+368 hasta la 00+380 Acta 5	12,00	6,00	0,20		14,40	
21/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 0 0+197 hasta Ab 00+212 Acta 5	15,00	6,00	0,20		18,00	
28/02/2026	Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+212 hasta Ab 00+228,6 Acta 5	16,60	6,00	0,20		19,92	
	Subtotal Aguacatala Poblado						176,79

LA GARCIA BELLO						
18/03/2026	Demolicion de placa inclinada en Abs 34+150	2,60	1,80	0,25		1,17
	Demolicion de llave en Abs 34+150	3,70	0,80	0,25		0,74
Subtotal La García Bello						1,91
TOTAL ACTA 6						**178,70**
TOTAL ACUMULADO						**178,70**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.						m3

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
9/03/2026	Realce de plataforma aguas abajo del direccionador uno en Abs 34+150 hasta 34+162	6,00	5,50	1,40		46,20	
10/03/2026	Realce de plataforma aguas abajo del direccionador uno en Abs 34+150 hasta 34+163	8,00	5,50	1,500		66,00	
	Subtotal La Garcia Bello						112,20

AYURA - GUACATALA

12/03/2026	Piedra para conformacion carreteable ingreso maquina al rio en Abs 00+460	10,50	5,00	1,95		102,38	
16/03/2026	Piedra para conformacionAtaguia Abs 00+460	5,50	6,00	1,95		64,35	
25/03/2026	Piedra para conformacionAtaguia Abs 00+460	6,50	6,00	1,95		76,05	
	Subtotal Ayura Aguacatala						242,78
	TOTAL ACTA 6						**354,98**
	TOTAL ACUMULADO						**4938,86**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia					m2

ACTA N°6










DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
2/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+135 - 34+143	12,00	3,60			43,20	
9/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+135 - 34+143	10,65	6,00			63,90	
10/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+140 - 34+145	7,10	6,00			42,60	
14/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 34+142 - 34+147	7,10	6,00			42,60	
	Subtotal La García Bello						192,30
	AYURA - GUACATALA						
7/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 00+636 - 00+680	30,00	7,00			210,00	
14/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 00+635 - 00+700	62,00	7,00			434,00	
21/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia para recinte de muro en las Abs 00+650 - 00+707	95,00	7,00			665,00	
28/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia traviesa en las Abs 00+650 - 00+707	12,00	7,00			84,00	
29/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia traviesa en las Abs 00+650 - 00+707	12,00	7,00			84,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						1477,00
	AGUACATALA - POBLADO						
7/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 00+030 - 00+050	6,50	3,00			19,50	
14/03/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia excavacion llave en las Abs 00+250 - 00+275	24,80	3,50			86,80	
	Subtotal Aguacatala Poblado						106,30
	TOTAL ACTA 6					**1775,60**	
	TOTAL ACUMULADO					**3254,10**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado					und

ACTA N°6










DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
	LA GARCIA BELLO						
2/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+135 hasta 34+143				58,00	56,00	
9/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+135 hasta 34+143				48,00		
10/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+140 hasta 34+145				27,00		
12/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+140 hasta 34+142				5,00		
14/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+142 hasta 34+147				36,00		
	Subtotal La García Bello						56,00
	AYURA - GUACATALA						
7/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+636 hasta 00+659				70,00		
14/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+665 hasta 00+700				60,00		
21/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+670 hasta 00+707				95,00		
28/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+650 hasta 00+707				40,00		
29/03/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+650 hasta 00+707				83,00		
	Subtotal Ayura Aguacatala						
	AGUACATALA - POBLADO						
7/03/2026	Instalacion de jumbobag para ataguia contingencia metro entre Abs 00+030 hasta 00+050				60,00		
14/03/2026	Instalacion de jumbobag para ataguia entre Abs 00+250 hasta 00+275				50,00		
21/03/2026	Instalacion de jumbobag para ataguia entre Abs 00+256 hasta 00+263				60,00		
31/03/2026	Instalacion de jumbobag para ataguia entre Abs 00+259 hasta 00+266				20,00		
	Subtotal Aguacatala Poblado						
	TOTAL ACTA 6					**56,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**1080,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS


Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado					und

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
7/03/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+155 hasta 00+170				35,00	35,00	
7/03/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+155 hasta 00+170				28,00	28,00	
Subtotal Aguacatala Poblado							63,00

AYURA - GUACATALA

14/03/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+635 hasta 00+700 para construccion ataguia nueva				20,00	20,00	
21/03/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+650 hasta 00+707 para construccion ataguia nueva				80,00	80,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							100,00
TOTAL ACTA 6						**163,00**	
TOTAL ACUMULADO						**205,00**	

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados						m

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
18/03/2026	plataforma aguas abajo del direccionador uno en Abs 34+150 hasta 34+164	14,00				14,00	
	Subtotal La Garcia Bello						14,00

AYURA - GUACATALA

12/03/2026	Piedra para conformacion carreteable ingreso maquina al rio en Abs 00+460	10,50					
16/03/2026	Piedra para conformacionAtaguia Abs 00+460	5,50				5,50	
25/03/2026	Piedra para conformacionAtaguia Abs 00+460	6,50				6,50	
	Subtotal Ayura Aguacatala						12,00
	TOTAL ACTA 6						**26,00**
	TOTAL ACUMULADO						**4938,86**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

	PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN	
	Código:	Fecha:27/10/2025		
Versión: 002	Elaboró: Residente Social	APROBO: Director de obra	ACTA 6 MARZO	ACUMULADOS A MARZO DE 2026

1	GESTIÓN AMBIENTAL					CONDICIONES ANTERIORES Febrero 2026		PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala-Poblado		Ayurà-Aguacatala		Total Acta 6		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1.1	PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO					PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO						PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO								PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO			
1.1.1	Sistema para el lavado de llantas de los vehículos	Gl	2	$ 600.000	$ 1.200.000	0,01	6.000,00		-	0,01	6.000,00		-		-		-		-	0,00	-	0,01	6.000,00
1.1.2	Hidrolavadora	Und	2	$ 449.900	$ 899.800	2,00	899.800,00		-	2,00	899.800,00		-		-		-		-	1,00	449.900,00	1,00	449.900,00
TOTAL MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO					$ 2.099.800		$ 905.800		$ -		$ 905.800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 449.900		$ 455.900
1.2	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES						PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES								PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES			
1.2.1	A continuación, se discrimina la Señalización en vinilo o plástico requerida para los frentes de obra: - Acopio de materiales (8 unidades, 2 x frente de obra). - Ahorro de agua (8 unidades, 2 x frentes de obra) - Ahorro de energía (8 unidades, 2 x frentes de obra). - Acopio de madera (4 unidades, 1 x frente de obra) - Peligro Combustible (4 unidades, 1 x frente de obra) - Cuidado de fauna y flora (8 unidades, 2 x frente de obra. - Orden y aseo (4 unidades, 1 x frente de obra). - Puntos ecológicos (6 unidades) - Suministro de Agua Potable (4 unidades, 1 x frente de obra).	Und	54	$ 25.000	$ 1.350.000	54,00	1.350.000,00		-	54,00	1.350.000,00		-		-		-		-	48,00	1.200.000,00	6,00	150.000,00
TOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					$ 1.350.000		$ 1.350.000		$ -		$ 1.350.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.200.000		$ 150.000
1.3	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN											
1.3.1	Estantería en madera para almacenar aceros	Gl	2	$ 800.000	$ 1.600.000	2	1.600.000,00		-	2,00	1.600.000,00		-		-	2,00	1.600.000,00	2,00	1.600.000,00	2,00	1.600.000,00	0,00	-
1.3.2	Estibas de madera (acopio de cemento, madera, trinchos,etc)	Und	37	$ 35.000	$ 1.295.000	37	1.295.000,00		-	37,00	1.295.000,00		-		-		-		-	37,00	1.295.000,00	0,00	-
OE 1	Trincho de madera incluye estiba y tacos redondo 90*1,35	m		$ 52.000	$ -	40,00	2.080.000,00		-	40,00	2.080.000,00		-		-		-		-	0,00	-	40,00	2.080.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					$ 2.895.000		$ 4.975.000		$ -		$ 4.975.000		$ -		$ -		$ 1.600.000		$ 1.600.000		$ 2.895.000		$ 2.080.000
1.4	PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS						PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS											
1.4.1	Puntos Ecológicos	Und	6	$ 399.900	$ 2.399.400	8,00	3.199.200,00		-	8,00	3.199.200,00		-		-		-		-	6,00	2.399.400,00	2,00	799.800,00
1.4.2	Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)	Gl	2	$ 500.000	$ 1.000.000	2,00	1.000.000,00		-	2,00	1.000.000,00		-		-		-		-	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00
1.4.3	Kit Control de derrames	Und	3	$ 315.000	$ 945.000	4,00	1.260.000,00		-	4,00	1.260.000,00		-		-		-		-	3,00	945.000,00	1,00	315.000,00
1.4.4	Bandeja Antiderrames de 56lts	Und	2	$ 1.249.950	$ 2.499.900	2,00	2.499.900,00		-	2,00	2.499.900,00		-		-		-		-	2,00	2.499.900,00	0,00	-
1.4.5	Disposición final de Residuos Sólidos Ordinarios (aprox. 4 costales semanales x frente de trabajo)	Gl	1	$ 8.299.880	$ 8.299.880	1,00	8.299.880,00		-	1,00	8.299.880,00	0,04	331.995,00	0,04	331.995,00	0,04	331.995,00	0,12	995.985,00	0,14	1.161.983,00	0,86	7.137.897,00
1.4.6	Disposición final de RESPEL	Gl	1	$ 1.244.140	$ 1.244.140	1,00	1.244.140,00		-	1,00	1.244.140,00		-		-		-		-	0,00	-	1,00	1.244.140,00
OE 2	Bolsas plásticas por paquetes de 100 unidades, en colores blanco, verde y negro	Un		$ 44.982		50,00	2.249.100,00		-	50,00	2.249.100,00		-		-		-		-	0,00	-	50,00	2.249.100,00
OE 3	Bandejas para prevención de derrames en equipos	Un		$ 60.000		6,00	360.000,00		-	6,00	360.000,00		-		-		-		-	0,00	-	6,00	360.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					$ 16.388.320		$ 20.112.220		$ -		$ 20.112.220		$ 331.995		$ 331.995		$ 331.995		$ 995.985		$ 7.506.283		$ 12.605.937
1.5	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS						PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS											
1.5.1	Plástico negro para protección de materiales pétreos	Und	8	$ 300.000	$ 2.400.000	9,65	2.895.000,00		-	9,65	2.895.000,00		-		-		-		-	8,00	2.400.000,00	1,65	495.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					$ 2.400.000		$ 2.895.000		$ -		$ 2.895.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.400.000		$ 495.000
1.6	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO											PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO											
1.6.1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello	Und	11	$ 1.600.000	$ 17.600.000	11	17.600.000,00		-	11,00	17.600.000,00	1,00	1.600.000,00		-		-	1,00	1.600.000,00	6,00	9.600.000,00	5,00	8.000.000,00
1.6.2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obraAguactala Poblado	Und	11	$ 1.600.000	$ 17.600.000	11	17.600.000,00		-	11,00	17.600.000,00		-	1,00	1.600.000,00		-	1,00	1.600.000,00	6,00	9.600.000,00	5,00	8.000.000,00
1.6.3	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Aguacatala - Ayurá	Und	10	$ 1.600.000	$ 16.000.000	10	16.000.000,00		-	10,00	16.000.000,00		-		-	1,00	1.600.000,00	1,00	1.600.000,00	3,50	5.600.000,00	6,50	10.400.000,00
1.6.4	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Pergolas - Envigado	Und	10	$ 1.600.000	$ 16.000.000	6	9.600.000,00		-	6,00	9.600.000,00		-		-		-		-	0,00	-	6,00	9.600.000,00
1.6.5	Tanques mezcleros para lavado de bombas, concretadoras y canaletas de mixers	Und	8	$ 30.000	$ 240.000	8	240.000,00		-	8,00	240.000,00		-		-		-		-	2,00	60.000,00	6,00	180.000,00
1.6.6	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias	Und	4	$ 225.000	$ 900.000	16	3.600.000,00		-	16,00	3.600.000,00		-		-		-		-	4,00	900.000,00	12,00	2.700.000,00
TOTAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS					$ 68.340.000		$ 64.640.000		$ -		$ 64.640.000		$ 1.600.000		$ 1.600.000		$ 1.600.000		$ 4.800.000		$ 25.760.000		$ 38.880.000
1.7	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA											PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA											
1.7.1	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)	Und	60	$ 140.000	$ 8.400.000	50,00	7.000.000,00		-	50,00	7.000.000,00		-		-	1,00	140.000,00	1,00	140.000,00	40,00	5.600.000,00	10,00	1.400.000,00
TOTAL PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA					$ 8.400.000		$ 7.000.000		$ -		$ 7.000.000		$ -		$ -		$ 140.000	0,00	$ 140.000		$ 5.600.000		$ 1.400.000
Ajuste decimal							$ 1.100		$ -		$ 1.100												$ 1.100
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					$ 101.873.120		$ 101.879.120		$ -		$ 101.879.120		$ 1.931.995		$ 1.931.995		$ 3.671.995		7.535.985,00		$ 45.811.183		$ 56.067.937

Vo Director de obra
CARLOS CÁRDONA FLOREZ

JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	mar-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,3,1	Estanteria en madera para almacenar aceros	UND

ACTA N°6





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala							
FECHA	**DESCRIPCION**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**SUMATORIA**
27/03/2026	Estanteria par almacenar aceros				2,00		
Ayurá-Aguacatala							**2,00**
TOTAL ACTA 6						**2,00**	
ACUMULADO						**2,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	mar-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,4,5	Disposición final de residuos sólidos ordinarios						UND

ACTA N°6









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García -Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/03/2026	Recolección de residuos					3,7	
La García Bello							0,040000

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/03/2026	Recolección de residuos					3,7	
Aguacatala-Poblado							0,040000

Ayura-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/03/2026	Recolección de residuos					3,7	
Ayura-Aguacatala							0,040000
TOTAL ACTA 6						**0,12000**	
ACUMULADO						**0,13**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	mar-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,6,1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello y Transporte de aguas residuales 8 de marzo al 7 de abril de 2026					UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
8 de Marzo al 7 de abril de 2026	Alquiler de 2 baños móviles	Mes de Marzo			1,00	1,00	1,00
Subtotal La García Bello							1,00
TOTAL ACTA 6						**1,00**	
ACUMULADO						**6,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	mar-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6,2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra 4 sur y Transporte de aguas residuales del 7 de marzo al 6 de abril del 2026				UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
7 de marzo al 6 de abril de 2026	Alquiler de 2 baños móviles	Mes de Marzo			1,00	1,00	
Subtotal Aguacatala-Poblado							1,00
TOTAL ACTA 6						**1,00**	
ACUMULADO						**6,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	mar-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6,3	Alquiler de 1 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Ayurá-Aguacatala y Transporte de aguas residuales 8 de marzo al 7 de abril de 2026. Alquiler de 1 Baño Móvil x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA Frente de Obra Aguacatala-Ayurá y Transporte de aguas residuales del 12 de marzo al 11 de abril de 2026				UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
8 de marzo al 7 de abril y 12 de marzo al 11 de abril	Alquiler de 1 baños móviles	Mes de Marzo			1,00	1,00	
Ayurá -Aguacatala							1,00
TOTAL ACTA 6						**1,00**	
ACUMULADO						**3,50**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	mar-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,7,1	Protecciòn de individuos arboreos				UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurà-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
					1,00	1,00	
Subtotal Ayurà-Aguacatala							1,00
TOTAL ACTA 6						**1,00**	
ACUMULADO						**40,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Aracelly Santos Velasquez

Vo Residente Ambiental de interventoria
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
3.1	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm				UND

ACTA N°6





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA-POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm				15,00	15,00	
Subtotal Aguacatala-Poblado							15,00

AGUACATALA-AYURÁ

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
25/02/2026	Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm				15,00	15,00	
Subtotal Aguacatala-Poblado							15,00
TOTAL ACTA 6							**30,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Civil
Laura Melissa Asprilla

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Civil de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LÓPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5.1	Elaboración PMT					UND

ACTA N°6

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA-POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
29/10/2025	Elaboracion y presentacion Pmt medellin					$ 5.312.500	
13/01/2026	Elaboracion y presentacion Pmt medellin					$ 440.000	
	Subtotal Aguacatala-Poblado						$ 5.752.500

AGUACATALA-AYURÁ

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
13/01/2026	Elaboracion y presentacion Pmt itagui					$ 1.980.000	
	Subtotal Aguacatala-Poblado						$ 1.980.000

LA GARCIA BELLO

13/01/2026	Elaboracion y presentacion Pmt bello					$ 880.000	
	Pmt costado ANI					$ 1.980.000	
	Prorroga Pmt medellin					$ 550.000	
	Pmt medellin entre Cl 10 y Cl 12					$ 1.980.000	
	Subtotal Aguacatala-Poblado						$ 5.390.000
	TOTAL ACTA 6					**$ 13.122.500**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Civil
Laura Melissa Asprilla

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Civil de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LÓPEZ

CUENTA DE COBRO No. 004

Fecha: 13 de enero de 2026

Debe a:
CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS – CA
NIT: 901.975.915-6
Dirección: CL 51 No. 50-66 Of. 505, Itagüí – Antioquia
Correo: infragestioncol@gmail.com

Por concepto de: Servicios profesionales de **PMT – Trámite, coordinación, prórroga y visita técnica**, según el siguiente detalle:

Descripción del servicio	Valor (COP)
PMT trámite Bello – coordinación y prórroga	$800.000
PMT Bello costado ANI	$1.800.000
Prórroga PMT Medellín	$500.000
PMT Medellín – Entre calle 10 y calle 12 sur	$1.800.000
PMT Itagüí (50 %)	$900.000
PMT INVÍAS (50 %)	$900.000
Visita técnica – Frente 4 Sur e Itagüí	$400.000

Subtotal	$7.100.000
10 % Retención en la fuente	$710.000
TOTAL A PAGAR	**$7.810.000**

Datos del cobrador:
Diego Armando Angulo Pitalúa
Cédula de ciudadanía: 11.282.735.21
Entidad bancaria: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 02124016978



_____

Firma

CUENTA DE COBRO

Fecha: 29/10/2025

Señores:
CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA
NIT 900.247.365-9

Por medio de la presente, yo, **Diego Armando Angulo Pitalúa**, me permito realizar la siguiente cuenta de cobro correspondiente al **pago final** por los servicios prestados:

Concepto	Valor
Servicios generales – Elaboración PMT (Pago final)	$ 5,312,500 COP

Datos bancarios para consignación:
Cuenta de ahorros: 02124016978
Banco: Bancolombia
Titular: Diego Armando Angulo Pitalúa

Atentamente,



Diego Armando Angulo Pitalúa
C.C. 1.128.273.521

Espacio para Logo Corporativo

DAVID ESTEBAN CARDENAS SUAREZ
NIT 1.017.145.773-0
calle 41 #73-23
Tel: (057) 3017370105
Medellín - Colombia
davidsuarez2112@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 161

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 14:24
Expedición	11/03/2026, 14:24
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PMT FRENTE ITAGUI DEL CONTRATO INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN	1.00	4,290,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,290,000.00
Total a Pagar	4,290,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 4,290,000.00

Observaciones:
EL PAGO CORRESPONDIENTE PUEDE REALIZARSE A LA CUENTA DE AHORROS # 55161140871 EN BANCOLOMBIA, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098090660 aprobado en 20250903 prefijo desde el número 121 al 180 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: c921cf6aa4a7e60fe441f5e233c43254227ce368be98e3686d125f872ee5bca8875f6e82b9c4a6cf39f443ba14233f68

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
5.2	Pago PMT Municipio				Global

ACTA N°6

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA-POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
19/09/2025	Pago PMT Municipio					$ 4.744.200	
24/03/2025	Pago PMT Municipio					$ 12.929.400	
Subtotal Aguacatala-Poblado							$ 17.673.600

AGUACATALA-AYURÁ

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
11/03/2026	Pago PMT Municipio					$ 4.290.000	
12/03/2026	Pago PMT Municipio					$ 628.500	
Subtotal Aguacatala-Poblado							$ 4.918.500

LA GARCIA BELLO

6/10/2026	Pago PMT Municipio					$ 409.000	
Subtotal Aguacatala-Poblado							$ 409.000
TOTAL ACTA 6						**$ 23.001.100,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Civil
Laura Melissa Asprilla

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Civil de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LÓPEZ

Alcaldía de Medellín

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN NIT 890905211-1
Dirección Calle 44 Nro 52-165, Medellín, Colombia
Teléfono 6044444144
Correo Electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co

Factura Electrónica De Venta 81001001157676

Orden CIERRE DE VIAS
Referencia Interna 8000222608

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	901975915-6	6042774953	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA

Dirección	Ciudad	Correo Electrónico
CL 051 050 066 00505	Itagui, Colombia	ainfraestructura@gmail.com;Obrashidraulicasmedellin@gmail.com;infragestioncol@gmail.com;

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
19.09.2025 16:11:57	26.09.2025	19.09.2025 16:12:04-05:00	Crédito	Instrumento no definido	26.09.2025

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
1	INTCV403747001	PC parcial vía SECU-hora o día	2	94	316.500,00			No causa 0,00	0,00	633.000,00
2	INTCV403747003	PC parcial vía SECU-mes	3	94	1.370.400,00			No causa 0,00	0,00	4.111.200,00

Tipo de Operación: Estándar - 10

Total Linea Detalles: 2

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

RAD No 202510310958

V/mento 7 dias despues

SUBTOTAL	4.744.200,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**4.744.200,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	**4.744.200,00**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764096142762 con vigencia del 2025-07-26 al 2027-07-26. Numeración habilitada del 81001001150001 al 81001001500000
RESPONSABLE DE IVA: AGENTES RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES-RESOLUCIÓN NÚMERO 000200 (27 DE DIC 2024). NO CONTRIBUYENTE DE IMPUESTO DE RENTA (ART 22 E.T.)-NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.

CUFE : 718da20288d582ca4ef1a1154d5651005dbcdea8aa2d9767d4767cad4524d4df96efc571af584a35465f1232dab21adf

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Firma Digital:

L4gam8FUgA6XCB74BWX+TskRdfZOIGrfj8S2bSBnJ59u4uYSAfDddAHhi6ta5YXgR/zX8kspc3vkYWbLOnq4lOPTdIUQyHwwLvciMqmhJd2MKZygqEd342zbUTCcAlYfzjZTqn7JBy5Zdv62yiwnlqwokH1RMROymmPKIY2SYEOgJhIqsuO
uE5VE2G8k7/zIcLKnYl4g/8sxY/Kxp5gwZb4ChyfO8GaZVdUGtDfRGYBSWs9ZvhL05Gfd9KC2PxYQmrBQkHqlKw9oaynyRr8d1+UMVpOkmn6LDaC996D7I586yd47s+RX7HbFQe+5JjQp/HOH8tF/9u3gnP4QJ5dFzA==

(415)7707172962022(8020)81001001157676(3900)000004744200(96)20250926

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección Calle 44 Nro 52-165, Medellín, Colombia
Factura Electrónica De Venta 81001001157676
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 4.744.200,00

CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA
NIT 901975915-6 Dirección: CL 051 050 066 00505 Teléfono: 6042774953 Correo Electrónico: ainfraestructura@gmail.com;Obrashidraulicasmedellin@gmail.com;infragestioncol@gmail.com;

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

Alcaldía de Medellín

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN NIT 890905211-1
Dirección Calle 44 Nro 52-165, Medellín, Colombia
Teléfono 6044444144
Correo Electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co

Factura Electrónica De Venta 81001001179515

Orden CIERRE DE VIAS
Referencia Interna 8000244688

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	901975915-6	6042774953	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA

Dirección	Ciudad	Correo Electrónico
CL 051 050 066 00505	Itagui, Colombia	ainfraestructura@gmail.com;Obrashidraulicasmedellin@gmail.com;infragestioncol@gmail.com;

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
24.03.2026 11:35:18	31.03.2026	24.03.2026 11:35:24-05:00	Crédito	Instrumento no definido	31.03.2026

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	INTCV403747003	PC parcial vía SECU-mes	9	94	1.436.600,00			No causa 0,00	0,00	12.929.400,00

Tipo de Operación: Estándar - 10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

RAD No 202610089234

V/mento 7 dias despues

SUBTOTAL	12.929.400,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**12.929.400,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	**12.929.400,00**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764096142762 con vigencia del 2025-07-26 al 2027-07-26. Numeración habilitada del 81001001150001 al 81001001500000
RESPONSABLE DE IVA: AGENTES RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES-RESOLUCIÓN NÚMERO 000200 (27 DE DIC 2024). NO CONTRIBUYENTE DE IMPUESTO DE RENTA (ART 22 E.T.)-NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.

CUFE : 638c32bc2f2b95cc394a67b2fb648c61e358944b761589f40aba7670f01e16f8b9a91f1854a376814fd8079a004f62e0

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Firma Digital:

FdCPy4yL89rGpY1WSA2sIqB2eH+dBkzc+eNAd5FFMhdZY2LQRCjFU0Np65v3uXlWR9Je2Wzzcu7lMB+aYKM+ypUs0u4YafEbQ/pVJskpTLbBpqQPfxxQcjZHkxHH4qJNSlFOmihWLnXJl10ndUQcGYIUzihBVOHbtkmZ151EzF57DyNRJ
M47O0BtwjnHUd4GiDMRkDlvtlfP/BBvAEQI1hlCBhV6paAggRelbj1IX5UJIOVWAW2dpgpCB1RPWT1U/K2VztqZsk37luz98cwJwbVCUMauy+6Xii8EmbVgTVCRPhlQWxL4+0aiGtu46Iqnu3e+UQbHGKLGIftfYcit2w==

(415)7707172962022(8020)81001001179515(3900)000012929400(96)20260331

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Dirección Calle 44 Nro 52-165, Medellín, Colombia
Factura Electrónica De Venta 81001001179515
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 12.929.400,00

CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA
NIT 901975915-6 Dirección: CL 051 050 066 00505 Teléfono: 6042774953 Correo Electrónico: ainfraestructura@gmail.com;Obrashidraulicasmedellin@gmail.com;infragestioncol@gmail.com;

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

MUNICIPIO DE BELLO
NIT: 890.980.112,1

RECIBO DE CAJA No 546822

FECHA: 06/10/2025
VALOR: $409.000,00

RECIBIMOS DE: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA NIT o CC: 901.975.915,6

POR CONCEPTO DE: PMT (06/10/2025)

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS M.C.

DETALLE CONTABLE

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Forma.Pago	No. Doc	Valor Débito	Valor Crédito
1110060602	Bancolombia 311-0001643-3 Planes de Consignación		0	409.000	0
4110340847	Planes de Manejo de Tránsito		0	0	409.000
			TOTALES:	**409.000**	**409.000**

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	CÓDIGO	NOMBRE	VALOR
01.11.1.1.02.03.001.09.01.095.00X		Cobro De Planes De Manejo De Transito Y Sanciones	409.000
		TOTAL:	**409.000**

MUNICIPIO DE BELLO
SECRETARIA DE RECAUDOS

NAZLY QUINTERO MONSALVE

06 OCT 2025

Cajero

PAGADO

Fecha Impresión: 06/10/2025 10:37:49

Alcaldía de Itagüí

RECAUDO SECRETARÍA DE MOVILIDAD

NIT. 890980093

Calle 50 No. 43-34 – Itagüí
Calle 72 No. 44-32 (Sede Sector Capricentro)
PBX: (604) 373 76 76

RECIBO No. 2604921

~~CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA~~

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CL 51 50 66 OF 505
DIRECCIÓN: 901975915
CÉDULA O NIT: 901975915- mod 0 0cc.
PLACA:

FECHA PAGO		
DÍA	MES	AÑO
12	3	2023

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
843	PMT Mediano Impacto	628.500

Forma	Valor
Efectivo	628.500
Total	628.500

103 628.500,00
103- 192108066

Banco Popular OFICINA TRANSITO ITAGÜÍ
12 MAR 2023 14
CAJA 01 CAJA
RECIE

SANDRA MILENA ROJAS CORREA
Nombre y Firma Cajero

628.500

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL A PAGAR: 2604921

	ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST.																												
	Código: SGSST-FT 017			Fecha:27/10/2025																									
	Versión: 002		Elaboró: Residente SG-SST			APROBO: Director de obra																							
	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN																												
	ACTA 6 MARZO 2026																										ACUMULADO		
	Criterio	Actividad Puntual	Cant	Valor Unitario	Valor total	Fecha	Comentarios	CONDICIONES ANTERIORES FEBRERO DE 2026		PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá - Aguacatala		Total acta 6		Total acumulado		Saldo por ejecutar	
								CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
ITM	Seguimiento al Sistema																												
1,1	Emergencia	Botiquín móviles tipo B	4	770.000,00	3.080.000,00	15 meses	Uno para cada frente de trabajoa intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado)	4	3.080.000,00		-	4,00	3.080.000,00		-		-		-	0,00	-	3,00	2.310.000,00	1,00	770.000,00
1,2		Camilla Primeros Auxilios	6	175.000,00	1.050.000,00	15 meses	4 frente de trabajo intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado) 2 container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	6	1.050.000,00		-	6,00	1.050.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	700.000,00	2,00	350.000,00
1,3		Extintores ABC de 10 Lb oficina	8	55.000,00	440.000,00	15 meses	2 para cada frente de trabajo	12	660.000,00		-	12,00	660.000,00		-		-		-	0,00	-	10,00	550.000,00	2,00	110.000,00
1,4		Recarga de extintores	8	30.000,00	240.000,00	15 meses	la proxima recarga de los exintonres seria para octubre 2026	8	240.000,00		-	8,00	240.000,00		-		-		-	0	-	0,00	-	8,00	240.000,00
1,5		Botiquín móviles tipo A	4	147.000,00	588.000,00	15 meses	Para container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	4	588.000,00		-	4,00	588.000,00		-		-		-	0,00	-	3,00	441.000,00	1,00	147.000,00
1,6		kit Lava ojos 17oz*2	4	763.980,00	3.055.920,00	15 meses	Elementos de emergencia	3	2.291.940,00		-	3,00	2.291.940,00		-		-		-	0,00	-	2,00	1.527.960,00	1,00	763.980,00
1,7		Alarma sonora	4	120.000,00	480.000,00	15 meses	De acuerdo al plan de emergencia	4	480.000,00		-	4,00	480.000,00		-		-		-	0,00	-	3,00	360.000,00	1,00	120.000,00
1,8		Kit Dotacion brigadistas	18	86.700,00	1.560.600,00	15 meses	Kit brigadistas (brazalete, riñonera tipo botiquin)	10	867.000,00		-	10,00	867.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	346.800,00	6,00	520.200,00
AE1		AE Chaleco brigadista		80.000,00	-	16 meses	Elemento para dotacion de la brigada de emergencia	8	640.000,00		-	8,00	640.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	8,00	640.000,00
AE2		AE Aro Salvavidas		121.848,00	-		Elemento de kit de emergencia para rescate acuatico	4	487.392,00		-	4,00	487.392,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	4,00	487.392,00
	TOTAL EMERGENCIAS				10.494.520,00				10.384.332,00		-		10.384.332,00		-		-		-		-		6.235.760,00		4.148.572,00
	Señalizacion	Señalizacion preventiva											-														-
2,1		señalizacion riesgo de caida a distinto nivel	10	35.000,00	350.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	2	70.000,00		-	2,00	70.000,00		-		-		-	0	-	0,00	-	2,00	70.000,00
		Señalizacion reglamentaria											-														-
3,1		Señalizacion uso obligatorio de los EPP	10	25.000,00	250.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 90*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir, se piden 15 pensando en dos puntos de encuentro por frente de trabajo y en caso de reposicion	6	150.000,00		-	6,00	150.000,00		-		-		-	0,00	-	5,00	125.000,00	1,00	25.000,00
3,2		Señalizacion prohibido fumar	8	16.760,00	134.080,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	8	134.080,00		-	8,00	134.080,00		-		-		-	0,00	-	4,00	67.040,00	4,00	67.040,00
		Señalizacion Informativa											-														-
4,1		Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin	120	15.000,00	1.800.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	50	750.000,00		-	50,00	750.000,00		-	4,00	60.000,00		-	4,00	60.000,00	39,00	585.000,00	11,00	165.000,00
4,2		señalizacion Sendero peatonales, Señalizacion Punto de encuentro	25	25.000,00	625.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	2	50.000,00		-	2,00	50.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	50.000,00	0,00	-
	TOTAL SEÑALIZACION				3.159.080,00				1.154.080,00		-		1.154.080,00		-		60.000,00		-		60.000,00		827.040,00		327.040,00
5,1	Recurso físico	Controladores viales 2	21,08	2.277.600,00	48.011.808,00	10,5	Personal de apoyo como controlador vial	20,72	47.191.872,00		-	20,72	47.191.872,00	1,00	2.277.600,00	2,00	4.555.200,00	1,70	3.871.920,00	4,70	10.704.720,00	20,70	47.146.320,00	0,02	45.552,00
5,2		Radios de comunicación Vigias	6	192.150,00	1.152.900,00	15 meses	Suministro a vigias ubicados de acuerdo al plan de emergencia aguas arriba	6	1.152.900,00		-	6,00	1.152.900,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.152.900,00	0,00	-
5,3		Pitos	25	8.260,00	206.500,00	15 meses	Dotacion de pito para el personal de la brigada de la brigada, pensando en ingresos nuevos a la brigada y reposicion	25	206.500,00		-	25,00	206.500,00		-		-		-	0,00	-	23,00	189.980,00	2,00	16.520,00
	TOTAL RECURSOS FISICOS				49.371.208,00				48.551.272,00		-		48.551.272,00		2.277.600,00		4.555.200,00		3.871.920,00		10.704.720,00		48.489.200,00		62.072,00

ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST.

Código: SGSST-FT 017	**Fecha:27/10/2025**		INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN
Versión: 002	**Elaboró: Residente SG-SST**	**APROBO: Director de obra**	**ACTA 6 MARZO 2026** / ACUMULADO

Criterio	Actividad Puntual	Cant	Valor Unitario	Valor total	Fecha	Comentarios	CONDICIONES ANTERIORES FEBRERO DE 2026		PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá - Aguacatala		Total acta 6		Total acumulado		Saldo por ejecutar	
							CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
6,1		Curso certificacion trabajo en alturas	9	190.000,00	1.710.000,00	15 meses	Capacitacion de personal para certificacion en permisos de trabajo en alturas	9	1.710.000,00		-	9,00	1.710.000,00		-		-		-	0,00	-	9,00	1.710.000,00	0,00	-
6,2		Arnes de seguridad dielectrico cuerpo entero	4	180.000,00	720.000,00	15 meses		8	1.440.000,00		-	8,00	1.440.000,00		-		-		-	0,00	-	4,00	720.000,00	4,00	720.000,00
6,3	**Trabajo en alturas**	linea de vida con hojal de anclaje de 30m	8	380.000,00	3.040.000,00	15 meses		8	3.040.000,00		-	8,00	3.040.000,00	1,00	380.000,00	2,00	760.000,00		-	3,00	1.140.000,00	8,00	3.040.000,00	0,00	-
6,4		Mosquetones	15	40.000,00	600.000,00	15 meses		15	600.000,00		-	15,00	600.000,00		-		-		-	0,00	-	15,00	600.000,00	0,00	-
6,5		Frenos	8	260.000,00	2.080.000,00	15 meses		8	2.080.000,00		-	8,00	2.080.000,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.560.000,00	2,00	520.000,00
6,6		Puño ascendedor	8	240.000,00	1.920.000,00	15 meses		8	1.920.000,00		-	8,00	1.920.000,00				-		-	0,00	-	6,00	1.440.000,00	2,00	480.000,00
6,7		Eslinga con absobedor en "Y"	4	350.000,00	1.400.000,00	15 meses		8	2.800.000,00		-	8,00	2.800.000,00		-	2,00	700.000,00		-	2,00	700.000,00	4,00	1.400.000,00	4,00	1.400.000,00
6,8		Eslinga con absorbedor de posionamiento	4	200.000,00	800.000,00	15 meses		8	1.600.000,00		-	8,00	1.600.000,00		-	2,00	400.000,00		-	2,00	400.000,00	4,00	800.000,00	4,00	800.000,00
6,9		Taioff	6	72.000,00	432.000,00	15 meses		6	432.000,00		-	6,00	432.000,00		-		-		-	0,00	-	6,00	432.000,00	0,00	-
AE3		AE cursos de Espacios confinados vigia	0	200.000,00			Capacitacion de personal para certificacion en permisos de espacios confinados	0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
AE4	**Espacios confinados**	AE cursos de Espacios confinados entrante	0	400.000,00				0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
AE5		AE cursos de Espacios confinados supervisor	0	900.000,00				0	-		-	-	-									0,00	-	0,00	-
	TOTAL TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS				**-**				**15.622.000,00**		**-**		**15.622.000,00**		**380.000,00**		**1.860.000,00**		**-**		**2.240.000,00**		**11.702.000,00**		**3.920.000,00**
	Recursos emergencia				**10.494.520,00**				**10.384.332,00**		**-**		**10.384.332,00**		**-**		**-**		**-**		**-**		**6.235.760,00**		**4.148.572,00**
	Recurso señalizacion				**3.159.080,00**				**1.154.080,00**		**-**		**1.154.080,00**		**-**		**60.000,00**		**-**		**60.000,00**		**827.040,00**		**327.040,00**
	Recursos físicos				**49.371.208,00**				**48.551.272,00**		**-**		**48.551.272,00**		**2.277.600,00**		**4.555.200,00**		**3.871.920,00**		**10.704.720,00**		**48.489.200,00**		**62.072,00**
	capacitaciones				**12.702.000,00**				**15.622.000,00**		**-**		**15.622.000,00**		**380.000,00**		**1.860.000,00**		**-**		**2.240.000,00**		**11.702.000,00**		**3.920.000,00**
	AJUSTE DECIMAL				**- 11.808,00**				**3.316,00**				**3.316,00**												**3.316,00**
	TOTAL IMPLEMENTACIÓN SST				**75.715.000,00**				**75.715.000,00**		**-**		**75.715.000,00**		**2.657.600,00**		**6.475.200,00**		**3.871.920,00**		**13.004.720,00**		**67.254.000,00**		**8.461.000,00**
									-																
									-																

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
4,1	Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin					UND

ACTA N°6






DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
9/03/2026	Señalizacion rutas de evacuacion hacia la derecha				4,00	4,00	
Subtotal Aguacatala - Poblado							4,00
TOTAL ACTA 6							**4,00**
ACUMULADO							**39,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5,1	Controladores viales					UND

ACTA N°6





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
01 al 31 de marzo 2026	Angie Patricia Solorzano				1,00	1,00	
	Shirley Mosquera				1,00	0,70	
Subtotal Ayura - Aguacatala							1,70

AGUACATALA - POBLADO

01 al 31 de marzo 2026	Kateri Piñeiro				1,00	1,00	
	Maryuri Perez				1,00	1,00	
Subtotal Aguacatala - Poblado							2,00

LA GARCÍA BELLO

01 al 31 de marzo 2026	Edwin Medrano				1,00	0,50	
	Nancy Yulieth Zapata				1,00	0,50	
Subtotal La Garcia Bello							1,00

TOTAL ACTA 6	**4,70**
ACUMULADO	**20,70**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,3	linea de vida con hojal					UND

ACTA N°6





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
15/03/2026	linea de vida con hojal				1,00	1,00	
Subtotal La Garcia Bello							1,00

AGUACATALA POBLADO

20/03/2026	linea de vida con hojal				2,00	2,00	
Subtotal Aguacatala - Poblado							2,00
TOTAL ACTA 6							**3,00**
ACUMULADO							**8,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
6,7	Eslinga con absobedor en "Y"				UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/03/2026	Eslinga con absorbedor en "Y"				2,00	2,00	
Subtotal Aguacatala - Poblado							2,00
							0,00
TOTAL ACTA 6							**2,00**
ACUMULADO							**4,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Dna García M.

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MARZO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,8	Eslinga con absorbedor de posionamiento					UND

ACTA N°6



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/03/2026	Eslinga con absorbedor de posionamiento				2,00	2,00	
Subtotal Aguacatala - Poblado							2,00
							0,00
TOTAL ACTA 6							**2,00**
ACUMULADO							**4,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente SST**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente SST de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO**

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO
LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN

GASTOS DE ADMINISTRACION
(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total

							Seguimiento Administracion contrato MES DE MARZO DE 2026			VALOR ACUMULADO	
GASTOS DE PERSONAL							**GASTOS DE PERSONAL**			**GASTOS DE PERSONAL**	
ÍTEM	**DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**CANTIDAD**	**MESES**	**COSTO MES**	**COSTO TOTAL**	**SOPORTE**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.											
PROFESIONALES DE OBRA CIVIL						**$ 2.119.386.162,00**	**PROFESIONALES DE OBRA CIVIL**		$ 141.292.410,80		$ 877.944.514,27
Director de obra	100%	1,4648	1	15,0	$ 14.230.000,00	$ 312.661.560,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	1	$ 20.844.104,00	7	$ 129.928.638,88
Residente de obra Ingeniero Civil	100%	1,4648	2	15,0	$ 13.523.250,00	$ 594.265.698,00		2	$ 39.617.713,20	14	$ 245.438.943,75
Ingeniero residente Ambiental	100%	1,4648	2	15,0	$ 12.250.000,00	$ 538.314.000,00		2	$ 35.887.600,00	14	$ 223.158.496,42
Auxiliar de Ingeniera. Ingeniero civil Junior o Tecnologo en construcciones civiles o afines.	100%	1,4648	3	15,0	$ 5.694.000,00	$ 375.325.704,00		3	$ 25.021.713,60	21	$ 168.818.809,36
profesional social(Trabajadora social comunicador o sicologo)	100%	1,4648	2	15,0	$ 6.800.000,00	$ 298.819.200,00		1	$ 19.921.280,00	7	$ 110.599.625,86
PERSONAL OPERATIVO							**PERSONAL OPERATIVO**				
Personal Operativo de Obra Civil						$ 1.079.356.886,00	Personal Operativo de Obra Civil		$ 71.252.728,32		$ 319.886.887,54
Almacenista	100%	1,6262	2	15,0	$ 2.800.000,00	$ 136.600.800,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	2	$ 9.160.927,75	6	$ 27.491.821,67
Maestro de Obra	100%	1,4648	3	15,0	$ 4.000.000,00	$ 263.664.000,00		3	$ 18.463.137,52	15	$ 87.706.760,30
Ayudantes por administracion (Aseo, limpieza, control espacios)	100%	1,6262	2	15,0	$ 1.423.500,00	$ 69.446.871,00		2	$ 6.221.289,92	8	$ 39.051.111,46
Auxiliar Administrativo	100%	1,6262	2	15,0	$ 3.200.000,00	$ 156.115.200,00		2	$ 9.731.476,77	9	$ 31.823.558,26
Auxiliar de Compras	100%	1,6262	1	15,0	$ 2.500.000,00	$ 60.982.500,00		1	$ 3.525.897,57	3	$ 10.847.493,92
Celaduría 12 horas. Incluye jornadas dominicales y festivas. Modalidad/Medio SIN armas, incluye prestaciones sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio hasta recibo definitivo por parte del cliente	100%	1	3	15,0	$ 8.723.278,10	$ 392.547.515,00	**SEGURIDAD PREZY**	**PE5587 PE5588 PE5589**	**$ 24.149.998,80**	15	$ 122.966.141,93
INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA							INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA				
Profesionales SISOMA						$ 355.287.240,00			$ 22.939.657,13		$ 142.638.296,87
Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	100%	1,4648	2	15,0	$ 4.585.000,00	$ 201.483.240,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	2	$ 12.686.057,13	11	$ 81.324.680,89
Auxiliares SISOMA	100%	1,4648	2	15,0	$ 3.500.000,00	$ 153.804.000,00		2	$ 10.253.600,00	11	$ 61.313.615,98
Instalaciones provisionales						**$ 125.000.000,00**	FACTURAS		$ 24.247.321,80		$ 136.362.784,10
Servicios pùblicos y/o provisionales	100%	NA	1	15,0	$ 1.000.000,00	$ 15.000.000,00	EDS Del Sur LC Transportes		$ 17.247.321,80	6	$ 93.662.784,10
Valla informativa según especificaciones 12x4	100%	NA	1	1,0	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00				1	$ 7.700.000,00
Camioneta 4x4 transporte personal técnico atodo costo incluye conductor y todo lo necesario para operar modelo de 2018 en adelante.	100%	NA	1	15,0	$ 7.000.000,00	$ 105.000.000,00	Camoin EstacasPXK268	Camoin EstacasPXK268	$ 7.000.000,00	6	$ 35.000.000,00
Papelería y Equipos de Oficina						**$ 58.427.461,00**	FACTURAS		$ 3.566.550,00		$ 18.429.300,00
Computadores e impresoras	100%	NA	1	15,0	$ 2.000.000,00	$ 30.000.000,00	Relacion de equipos	18	$ 2.000.000,00	90,00	$ 10.000.000,00
Insumos de papeleria y fotocopias	100%	NA	1	15,0	$ 418.782,00	$ 6.281.730,00	Insupér Papeleria	FE58 FE59	$ 1.131.550,00	6	$ 6.187.615,00
Planes celulares	100%	NA	1	15,0	$ 600.000,00	$ 9.000.000,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO	18	$ 435.000,00	67,00	$ 2.241.685,00
Planos record (ajuste de diseño e impresión y entrega a satisfacción)	100%	NA	1	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00				0	$ -
Elaboración de manual de operación y mantenimiento	100%	NA	1	1,0	$ 3.145.731,00	$ 3.145.731,00				0	$ -
GASTOS FIJOS OFICINA						**$ 20.172.964,00**			$ 1.693.322,37		$ 6.367.396,72
Asesor contable	10%	1,4648	1	15,0	$ 6.405.750,00	$ 14.074.714,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	1	$ 1.474.716,70	4,00	$ 5.274.368,35
Secretaría	10%	1,6262	1	15,0	$ 2.500.000,00	$ 6.098.250,00		1	$ 218.605,68	3,00	$ 1.093.028,38

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO
LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN

GASTOS DE ADMINISTRACION
(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total

							Seguimiento Administracion contrato MES DE MARZO DE 2026			VALOR ACUMULADO	
GASTOS DE PERSONAL							**GASTOS DE PERSONAL**			**GASTOS DE PERSONAL**	
ÍTEM	**DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**CANTIDAD**	**MESES**	**COSTO MES**	**COSTO TOTAL**	**SOPORTE**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
ENSAYOS DE LABORATORIO						$ 39.727.440,00			$ -		$ -
Ensayos de laboratorio			1	Global		$ 39.727.440,00		$ -	$ -	0	$ -
DESCRIPCIÓN		**TARIFA (Inmodificable)**	**BASE (Valor Total Oferta Económica) (Inmodificable)**		**VALOR TOTAL**	**$ 1.559.818.140,00**		$ 67.335.148,42	$ 53.271.552,62	$ 658.898.407,95	$ 287.315.866,92
Contribución especial ley 1106		5,00%	$ 29.996.502.708,00	Global		$ 1.499.825.135,00		$ 40.978.117,40	$ 51.222.646,75	$ 520.977.232,41	$ 276.265.256,65
Impuesto 4x1000 (50%)		0,20%	$ 29.996.502.708,00	Global		$ 59.993.005,00			$ 2.048.905,87	$ -	$ 11.050.610,27
Retencion ene la fuente		2,00%						$ 20.489.058,70		$ 110.506.101,60	
RTF Base Retencion ICA Medellin		0,18%						$ 772.176,97		$ 6.392.709,74	
Retencion ICA Bello		1,00%						$ 1.660.347,60		$ 13.498.864,86	
Retencion ICA Itagui		0,80%						$ 3.435.447,75		$ 7.441.474,54	
Retencion ICA Envigado		0,90%						$ -		$ 82.024,79	
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 5.357.176.293,0**			$ 318.263.543,00		$ 1.788.945.046,00
TOTAL COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL						**$ 22.992.172.930,0**			$ 746.951.387,00	0	$ 4.040.519.776,00
									$ 1.065.214.930,00		**$ 5.829.464.822,00**
A.U (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) No incluye impuestos, tasas y contribuciones.											
DESCRIPCIÓN					**PORCENTAJE**	**VALOR TOTAL**					
TOTAL ADMINISTRACION El porcentaje de Administración = El valor total de los Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo y se debe ajustar a dos cifras decimales)				**A**	**23,30%**	**$ 5.357.176.293,00**			**$ 174.039.673,00**		**$ 941.441.108,00**
TOTAL UTILIDAD (El porcentaje de la Utilidad es definido por el Proponente y se debe ajustar a dos cifras decimales, para el valor de la Utilidad, se aplica el % de Utilidad definido aplicado por el Total del Costo Directo)				**U**	**5,00%**	**$ 1.149.608.647,00**			**$ 37.347.569,00**		**$ 202.025.989,00**
TOTAL A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) (El porcentaje del AU se debe ajustar a dos cifras decimales)				**AU**	**28,30%**	**$ 6.506.784.940,00**			**$ 211.387.243,00**		**$ 1.143.467.097,00**
SUBTOTAL						**$ 29.498.957.870,00**			$ 958.338.630,00		$ 5.183.986.873,00
GASTOS REEMBOLSABLES, FIJOS E INMODIFICABLES						**$ 497.544.839,00**			**$ 66.114.305,00**		**$ 341.318.260,00**
TOTAL OBRA CIVIL						**$ 29.996.502.709,00**		$ 957.117.786,58	**$ 1.024.452.935,00**		**$ 5.525.305.133,00**
								$ 204.890.587,00	$ 204.890.587,00		$ 1.105.061.026,60
								$ 752.227.199,58	$ 819.562.348,00		$ 4.420.244.106,40

NOTAS de APOYO

1. Todos los gastos de administración se cancelarán contra su valor real, contra factura y/o documento equivalente

2. El Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A (Gastos de Administración) y de la U (Utilidad); siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definidoen el Presupuesto Oficial POE establecido en 28.30%
El porcentaje del AU, deberá estar ajustando a dos cifras decimales

3. El reconocimiento para Gravamen a los Movimiento Financieros será del 50% es decir; dos (2) por mil (0,002 o 0,20%), por las disposiciones del Articulo 115 del Estatuto Tributario y la Contribución Especial del 5,00%.
El ICA (Impuesto de Industria y Comercio) no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del Estatuto Tributario

4) El porcentaje total de los Gastos de Administración = El Subtotal de Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo
El porcentaje total de la Utilidad = El Total definido de Utilidad dividido el Costos Directo establecido
El porcentaje total del AU será la suma del porcentaje de Gastos de Administración más el % definido de Utilidad

5) La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar el presente Formulario. El porcentaje de A.U y valor presentado en este Formulario una vez corregido, si a ello hay lugar, deberá corresponder al porcentaje de AU y valor total de AU presentados en el Formulario N- 06 Oferta Económica, base para la suscripción del Contrato.

Bello	$ 166.034.760,00
Medellin	$ 428.987.206,00
Itagui	$ 429.430.969,00
Envigado	$ -

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

CARLOS ALBERTO CARDONA FLORES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA

LISTADO DE PERSONAL

	CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INCIO	FECHA DE RETIRO	SALARIO	Salario MARZO/2026	PLANILLA SS	Auxilio de Comunicaciones	Auxilio de transporte Marzo De 2026
	PROFESIONALES DE OBRA CIVIL									
	Director de obra	Carlos Alberto Cardona Flores	71584322	18/09/2025		$ 14.230.000	$ 14.230.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
1	Residente de obra Civil 1	Laura Melissa Asprilla	1020454334	22/08/2025		$ 13.523.250	$ 13.523.250,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
2	Residente de obra Civil 2	Juan Miguel Ríos Arias	71753576	18/09/2025		$ 13.523.250	$ 13.523.250,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
3	Residente Ambiental 1	Juan Carlos Cuan Blanco	77095408	22/08/2025		$ 12.250.000	$ 12.250.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
4	Residente Ambiental 2	Carlos Alberto Osorio Robledo	71264915	18/09/2025		$ 12.250.000	$ 12.250.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
5	Auxiliar de Ingeniera 1	Frank Alexander Gomez Cardona	8127525	6/01/2026		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	36993025 del 08/04/2026	15.000,00	-
6	Auxiliar de Ingeniera 2	Carlos Humberto Gaviria Rodas	1017191523	8/09/2025		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	36993025 del 08/04/2026		-
7	Auxiliar de Ingeniera 3	Jaiver Contreras Villadiego	1003737943	18/09/2025		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
8	profesional social 1	Erika Franco Sánchez	1036941282	18/09/2025		$ 6.800.000	$ 6.800.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
9	profesional social 2	Manuela Correa Giraldo	1037645046	18/09/2025		$ 6.800.000	$ 6.800.000,00	36993025 del 08/04/2026	15.000,00	-
	Personal Operativo de Obra Civil						$ -			-
10	Almacenista 1	Simon Guitierrez Osorio	1152222315	5/01/2026		$ 2.800.000	$ 3.033.334,00	37016352 del 09/04/2026		-
12	Almacenista 2	Oswualdo Eleison Soto Osorio	71116380	5/01/2026		$ 2.800.000	$ 2.600.000,00	37016352 del 09/04/2026		-
13	Maestro de Obra 1	Carlos Miguel Zapata	70579477	18/09/2025		$ 4.000.000	$ 4.604.545,00	36993025 del 08/04/2026	15.000,00	-
14	Maestro de Obra 2	Manuel Alfredo Zapata Agudelo	1017149082	18/11/2025		$ 4.000.000	$ 4.000.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
15	Maestro de Obra 3	Jhon Fernando Ortega Ynez	78750920	18/11/2025		$ 4.000.000	$ 4.000.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
16	Ayudantes por admon 1	Nancy Yulieth Zapata Gaviria	1234991139	29/01/2026		$ 1.750.905	$ 2.244.143,00	36993025 del 08/04/2026		
17	Ayudantes por admon 2	Maria Camila Calderon Matinez	1045530733	7/02/2026		$ 1.750.905	$ 1.581.518,00	36993025 del 08/04/2026		
18	Auxiliar Administrativo 1	Silvia Eelena Ospina Gutierrez	43807571	5/01/2026		$ 3.200.000	$ 3.035.454,00	37016352 del 09/04/2026		-
19	Auxiliar Administrativo 2	Lina Yulieth Londoño Hernandez	1039759316	5/01/2026		$ 3.200.000	$ 2.948.728,00	36998888 del 09/04/2026		-
20	Auxiliar de Compras	Natalia Usuga Herrera	1128470431	5/01/2026		$ 2.500.000	$ 2.168.182,00	36998888 del 09/04/2026		186.727,00
	Profesionales SISOMA						$ -			-
21	Profesional SST 1	Rosa Alejandra Medina Avendaño	43983560	16/09/2025		$ 4.585.000	$ 4.075.607,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
27	Profesional SST 2	Diana Marcela Cárdenas Torres	39448678	18/09/2025		$ 4.585.000	$ 4.585.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	-
28	Auxiliares SISOMA 1	Mayra Astrid Geney Usuga	1020438871	16/12/2025		$ 3.500.000	$ 3.500.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	182.670,00
29	Auxiliares SISOMA 2	Andrés Felipe Vásquez Monsalve	1152223304	7/10/2025		$ 3.500.000	$ 3.500.000,00	36993025 del 08/04/2026	30.000,00	249.096,00
	GASTOS FIJOS OFICINA						$ -			-
31	Asesor contable	John Mario Lopez Rueda	98535156	15/09/2025			$ 1.006.770,00	6013296499 del 17/04/2026		-
32	Secretaría	Angie Tatiana Ladigo Galeano	1000896759	5/01/2026			$ 134.427,30	36998937 del 09/04/2026		-
									435.000,00	1.116.685,00

40	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JORGE ELIECER JARAMILLO BRAVO	1.041.259.915	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	

Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 880.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 47.200
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 80.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 20.455	PENSIÓN 4%	$ 47.200
HORA EXTRA DIURNA	13,33	$ 181.818	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,00	$ 38.182	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 88.303
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 120.093	Total Deducciones	$ 182.703
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 1.180.000	Total Devengados	$ 1.300.093	Neto a Pagar	$ 1.117.389

Ausentismo: Por falta injustificada 28Feb2026, NO Aplica dominical 01Mar2026. - *Falta injustificada 02Mar2026, NO Aplica dominical 09Mar2026.*

*** Otras deducciones:** Se descuenta el día 28 Feb 2026 y subsidio de Tte, pagado en Q2 Febrero 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JORGE JARAMILLO

Colillas Pago - Nómina

22	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO	1.017.149.082	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	

Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Manuel Zapata

60	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
PABLO JOSE YEPES LOBO	71.257.590	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	

Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 45.364
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 143.256	PENSIÓN 4%	$ 45.364
HORA EXTRA DIURNA	15,50	$ 154.199	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,50	$ 104.457	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 267.803	Total Deducciones	$ 90.729
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.134.109	Total Devengados	$ 1.401.912	Neto a Pagar	$ 1.311.184

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Pablo Jose Yepes

Powered by CamScanner

56	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO VILLADA	1.027.803.057		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 56.936
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 208.915	PENSIÓN 4%	$ 56.936
HORA EXTRA DIURNA	19,00	$ 189.018	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 333.462**	**Total Deducciones**	**$ 113.872**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.423.406**	**Total Devengados**	**$ 1.756.868**	**Neto a Pagar**	**$ 1.642.996**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

57	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JULIAN ESTEBAN OTERO VERGARA	1.000.398.103		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 57.554
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 57.554
RECARGO NOCTURNO	12,90	$ 35.933	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	12,10	$ 168.525	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 115.108**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.438.846**	**Total Devengados**	**$ 1.563.393**	**Neto a Pagar**	**$ 1.448.286**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Julian Otero

32	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA	8.127.525		Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ -**	**Total Deducciones**	**$ 227.760**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.847.000**	**Total Devengados**	**$ 2.847.000**	**Neto a Pagar**	**$ 2.619.240**

** Incremento salarial:* Según AU de $5.500.000 a $5.694.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Frank Gómez

Powered by CamScanner

7	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS	71.753.576	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 540.930**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.761.625**	**Total Devengados**	**$ 6.776.625**	**Neto a Pagar**	**$ 6.235.695**

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

8	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO	1.003.737.943	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 227.760**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.847.000**	**Total Devengados**	**$ 2.862.000**	**Neto a Pagar**	**$ 2.634.240**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JAIVER C.

9	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS MIGUEL ZAPATA	70.579.477	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 88.909
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 88.909
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,00	$ 222.727	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ -**	**Total Deducciones**	**$ 177.818**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.222.727**	**Total Devengados**	**$ 2.222.727**	**Neto a Pagar**	**$ 2.044.909**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

19	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANDRES FELIPE IBARRA VELÁSQUEZ	1.017.204.766	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	CONDUCTOR DE VOLQUETA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 600.000	PENSIÓN 4%	$ 35.018
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 724.548**	**Total Deducciones**	**$ 70.036**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 875.453**	**Total Devengados**	**$ 1.600.000**	**Neto a Pagar**	**$ 1.529.964**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Andres

20	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
DAVID GUERRA GARCIA	1.152.208.410	Salario Básico mensual:	$ 1.927.405	CONDUCTOR DE CAMIONETA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 770.962	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 42.052
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 192.741	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 42.052
HORA EXTRA DIURNA	8,00	$ 87.609	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 84.105**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.051.312**	**Total Devengados**	**$ 1.175.859**	**Neto a Pagar**	**$ 1.091.754**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO David Guerra G

21	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ	78.750.920	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 160.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.000.000**	**Total Devengados**	**$ 2.015.000**	**Neto a Pagar**	**$ 1.855.000**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Yohn Ortega

Powered by CamScanner

10	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ALBERTO OSORIO ROBLEDO	71.264.915	Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 490.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.125.000**	**Total Devengados**	**$ 6.140.000**	**Neto a Pagar**	**$ 5.650.000**

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

11	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MONICA MARIA HENAO ZAPATA	1.039.453.873	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	INGENIERA AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ -**	**Total Deducciones**	**$ 160.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.000.000**	**Total Devengados**	**$ 2.000.000**	**Neto a Pagar**	**$ 1.840.000**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Monica M. Henao Z.

12	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
DIANA MARCELA CARDENAS TORRES	39.448.678	Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.834.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 91.700
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 458.500	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 91.700
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 183.400**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.292.500**	**Total Devengados**	**$ 2.307.500**	**Neto a Pagar**	**$ 2.124.100**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

25	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
EDGAR FERNANDO PORRAS ORTIZ	1.098.683.651		Salario Básico mensual:	$ 5.000.000	RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.000.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 100.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 500.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 100.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 200.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.500.000	**Total Devengados**	$ 2.500.000	**Neto a Pagar**	$ 2.300.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

44	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MARIA CAMILA CALDERÓN MARTÍNEZ	1.045.530.733		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	73,3	$ 583.635	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 33.745
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 4.974	PENSIÓN 4%	$ 33.745
HORA EXTRA DIURNA	2,67	$ 26.529	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	14,67	$ 116.727	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 104.612	**Total Deducciones**	$ 67.489
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 843.618	**Total Devengados**	$ 948.230	**Neto a Pagar**	$ 880.741

***Ausentismo:** Por falta injustificada del 25 Feb 2026 - NO Aplica dominical 01 Mar 2026

*** Incapacidad Gral:** 12 y 13 de Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Camila

59	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
WILMAR DE JESUS TAPIA DIAZ	1.052.943.987		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 36.610
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 36.610
HORA EXTRA DIURNA	4,00	$ 39.793	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 73.220
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 915.246	**Total Devengados**	$ 1.039.793	**Neto a Pagar**	$ 966.574

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Wilmar Tapias Diaz

Powered by CamScanner

2	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN CARLOS CUAN BLANCO		77.095.408	Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 490.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.125.000**	**Total Devengados**	**$ 6.140.000**	**Neto a Pagar**	**$ 5.650.000**

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

55	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
DUBIAN ESTIVEN ZAPATA HENAO		1.015.071.675	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 39.555
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 39.555
HORA EXTRA DIURNA	10,00	$ 99.483	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 13.928	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 79.109**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 988.863**	**Total Devengados**	**$ 1.113.411**	**Neto a Pagar**	**$ 1.034.302**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

30	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JOSE EMIGDIO HINCAPIE GIRALDO		15.325.000	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	ENCARGADO DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 71.956
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 214.091	PENSIÓN 4%	$ 71.956
HORA EXTRA DIURNA	19,00	$ 259.091	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	5,50	$ 105.000	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	10,50	$ 234.818	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 338.638**	**Total Deducciones**	**$ 143.913**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.798.909**	**Total Devengados**	**$ 2.137.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.993.635**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

31	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANGIE PATRICIA SOLORZANO RICARDO	1.005.425.651	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 37.525
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 37.525
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,50	$ 62.674	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 75.050**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 938.127**	**Total Devengados**	**$ 1.062.674**	**Neto a Pagar**	**$ 987.624**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie Solorzano

28	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
KATERI ZULEISI PIÑEIRO ESPINOZA	6.224.785	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 36.610
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 14.922	PENSIÓN 4%	$ 36.610
HORA EXTRA DIURNA	4,00	$ 39.793	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
LICENCIA CALAMIDAD	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 139.470**	**Total Deducciones**	**$ 73.220**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 915.246**	**Total Devengados**	**$ 1.054.716**	**Neto a Pagar**	**$ 981.496**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Kateri Piñeiro
6224785

33	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
DIEGO FERNANDO GALLEGO CARMONA	75.049.728	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	TOPÓGRAFO	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 60.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 120.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.500.000**	**Total Devengados**	**$ 1.624.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.504.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

32	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA	8.127.525	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.847.000	Neto a Pagar	$ 2.619.240

* ***Incremento salarial:*** Según AU de $5.500.000 a $5.694.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Frank Gr

6	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ERIKA FRANCO SANCHEZ	1.036.941.282	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 272.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.143.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Erika Franco S.

36	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANDRES FELIPE MONTOYA	1.017.139.090	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 55.313
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 69.638	PENSIÓN 4%	$ 55.313
HORA EXTRA DIURNA	10,50	$ 104.457	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	5,50	$ 76.602	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	20,00	$ 326.305	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 194.186	Total Deducciones	$ 110.625
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.382.817	Total Devengados	$ 1.577.003	Neto a Pagar	$ 1.466.377

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Andres

Powered by CamScanner

34	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MARYURIS GABRIELA PEREZ NAVAS	5.224.615	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 37.008
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 14.922	PENSIÓN 4%	$ 37.008
HORA EXTRA DIURNA	5,00	$ 49.742	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 139.470	Total Deducciones	$ 74.016
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 925.194	Total Devengados	$ 1.064.664	Neto a Pagar	$ 990.649

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Maryuri P

27	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ESTEBAN ZAPATA HENAO	1.015.069.619	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 40.390
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 34.819	PENSIÓN 4%	$ 40.390
HORA EXTRA DIURNA	13,5	$ 134.302	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 159.367	Total Deducciones	$ 80.780
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.009.755	Total Devengados	$ 1.169.122	Neto a Pagar	$ 1.088.341

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO 1015069619

46	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JEFFERSON ALEJANDRO MEDINA MUÑOZ	1.017.267.352	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 59.443
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 228.811	PENSIÓN 4%	$ 59.443
HORA EXTRA DIURNA	19,00	$ 189.018	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,50	$ 62.674	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 353.359	Total Deducciones	$ 118.886
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.486.081	Total Devengados	$ 1.839.440	Neto a Pagar	$ 1.720.553

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Jefferson Medina

Powered by CamScanner

37	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
FREDY VERGARA BARCOS	1.193.110.047		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 37.008
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 14.922	PENSIÓN 4%	$ 37.008
HORA EXTRA DIURNA	5,00	$ 49.742	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 139.470	**Total Deducciones**	$ 74.016
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 925.194	**Total Devengados**	$ 1.064.664	**Neto a Pagar**	$ 990.649

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO FVBG/24

38	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MARIANA RODRIGUEZ CARVAJAL	1.025.761.352		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.416
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.416
HORA EXTRA DIURNA	1,00	$ 9.948	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 70.832
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 885.401	**Total Devengados**	$ 1.009.948	**Neto a Pagar**	$ 939.116

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Mariana carvajal.

39	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
NANCY YULIETH ZAPATA GAVIRIA	1.234.991.139		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.416
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.416
HORA EXTRA DIURNA	1,00	$ 9.948	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 70.832
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 885.401	**Total Devengados**	$ 1.009.948	**Neto a Pagar**	$ 939.116

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Nancy zapata

Powered by CamScanner

43	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026		
LAURA VANESSA SALGADO HERNÁNDEZ	1.193.588.202	Salario Básico mensual:	$ 2.100.000	AUXILIAR AMBIENTAL		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 840.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 42.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 210.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 42.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 84.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.050.000**	**Total Devengados**	**$ 1.174.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.090.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Laura Salgado.

50	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026		
YUFRED ALBERTO CARRILLO	98.482.115	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 48.564
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 69.638	PENSIÓN 4%	$ 48.564
HORA EXTRA DIURNA	16,00	$ 159.173	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	11,00	$ 179.468	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 194.186**	**Total Deducciones**	**$ 97.127**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.214.093**	**Total Devengados**	**$ 1.408.279**	**Neto a Pagar**	**$ 1.311.152**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO YUFRED

53	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026		
JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ VEGA	1.193.066.194	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	MAESTRO DE OBRA		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 60.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 120.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.500.000**	**Total Devengados**	**$ 1.624.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.504.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

35	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JOSE LEONARDO GOMEZ GOMEZ		16.185.883	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 48.764
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 48.764
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 19.091	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 97.527
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.219.091	Total Devengados	$ 1.343.638	Neto a Pagar	$ 1.246.111

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

47	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JOHAN MAURICIO FERNANDEZ VANEGAS		1.000.748.750	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 39.157
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 66.667	PENSIÓN 4%	$ 39.157
HORA EXTRA DIURNA	9,00	$ 89.535	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 13.928	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 191.214	Total Deducciones	$ 78.313
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 978.915	Total Devengados	$ 1.170.129	Neto a Pagar	$ 1.091.816

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Johan F.

48	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CRISTIAN DE JESUS CONTRERAS GONZALEZ		6.594.132	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 51.273
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 13.636	PENSIÓN 4%	$ 51.273
HORA EXTRA DIURNA	6,00	$ 81.818	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS - LIC. PATERNIDAD	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 138.184	Total Deducciones	$ 102.545
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.281.818	Total Devengados	$ 1.420.002	Neto a Pagar	$ 1.317.457

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Cristian Contreras

Powered by CamScanner

49	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
IVAN DARIO ARCIA LOBO	78.324.479	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 71.673
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 225.000	PENSIÓN 4%	$ 71.673
HORA EXTRA DIURNA	16,50	$ 225.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,50	$ 143.181,82	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	10,00	$ 223.636	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 349.548	**Total Deducciones**	$ 143.345
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.791.818	**Total Devengados**	$ 2.141.366	**Neto a Pagar**	$ 1.998.020

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Ivan D Arcia

26	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MAYRA ASTRID GENEY USUGA	1.020.438.871	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 139.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.889.548	**Neto a Pagar**	$ 1.749.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

51	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
SERGIO CESAR CONTRERAS VILLADIEGO	1.073.999.398	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 59.836
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 177.273	PENSIÓN 4%	$ 59.836
HORA EXTRA DIURNA	14,00	$ 190.909	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	5,50	$ 105.000	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 301.820	**Total Deducciones**	$ 119.673
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.495.909	**Total Devengados**	$ 1.797.729	**Neto a Pagar**	$ 1.678.057

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Sergio Contreras

Powered by CamScanner

52	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JHOJAN ALEXANDER PEREZ TUBERQUIA	1.007.746.997	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	58,7	$ 466.908	AUXILIO TRANSPORTE	$ 83.032	SALUD 4%	$ 33.625
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 57.203	PENSIÓN 4%	$ 33.625
HORA EXTRA DIURNA	3,33	$ 33.161	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	3,50	$ 48.747	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	22,00	$ 175.091	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 140.235**	**Total Deducciones**	**$ 67.251**
Días Lab. - Basico Devengado	**10**	**$ 840.633**	**Total Devengados**	**$ 980.868**	**Neto a Pagar**	**$ 913.617**

** Incapacidad ARL AT - Del 03 al 05 Marzo 2026*

*** Ausentismo:* Falta injustificada 06 Mar 2026 - *NO Aplica* dominical 08 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

58	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JESUS DAVID AYRAM ZAMORA	1.110.447.047	Salario Básico mensual:	$ 5.500.000	RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 110.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 550.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 500.000	PENSIÓN 4%	$ 110.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ 414.000	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 914.000**	**Total Deducciones**	**$ 220.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.750.000**	**Total Devengados**	**$ 3.664.000**	**Neto a Pagar**	**$ 3.444.000**

** Otros devengados:* Ajuste Q2 Febrero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

54	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN SEBASTIAN FONSECA AGUIRRE	1.146.443.614	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 36.172
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 17.410	PENSIÓN 4%	$ 36.172
HORA EXTRA DIURNA	8,33	$ 82.903	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,50	$ 62.674	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 125.351**	**Total Deducciones**	**$ 72.344**
Días Lab. - Basico Devengado	**13**	**$ 904.303**	**Total Devengados**	**$ 1.029.653**	**Neto a Pagar**	**$ 957.309**

** Ausentismo:* Falta injustificada 05 Mar 2026 - *NO Aplica* dominical 08 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JUAN SEBASTIAN

Powered by CamScanner

18	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
EDWIN MEDRANO RODRIGUEZ	1.002.088.169	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 41.242
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIOS	$ 4.974	PENSIÓN 4%	$ 41.242
HORA EXTRA DIURNA	9,33	$ 92.851	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	11,00	$ 179.468	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS: LICENCIA REMUN	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 112.915	Total Deducciones	$ 82.484
Días Lab. - Basico Devengado	13	$ 1.031.044	Total Devengados	$ 1.143.960	Neto a Pagar	$ 1.061.476

* ***Ausentismo:*** Falta injustificada 02Mar2026, NO Aplica dominical 08Mar2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Edwin

42	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CRISTIAN CAMILO AGUIRRE ARIAS	1.000.762.612	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 39.555
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 54.716	PENSIÓN 4%	$ 39.555
HORA EXTRA DIURNA	10,00	$ 99.483	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 13.928	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 179.263	Total Deducciones	$ 79.109
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 988.863	Total Devengados	$ 1.168.127	Neto a Pagar	$ 1.089.018

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Cristian C.

45	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
EDUAR OSBALDO GUZMAN GIRALDO	1.152.712.791	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 44.449
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 44.449
HORA EXTRA DIURNA	16,00	$ 159.173	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	5,50	$ 76.602	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 88.898
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.111.228	Total Devengados	$ 1.235.775	Neto a Pagar	$ 1.146.877

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Eduar

Powered by CamScanner

64	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN CARLOS VILLA PEROZA	1.235.046.478	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 31.675
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 31.675
HORA EXTRA DIURNA	3,33	$ 33.161	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 107.941	**Total Deducciones**	$ 63.351
Días Lab. - Basico Devengado	13	$ 791.887	**Total Devengados**	$ 899.828	**Neto a Pagar**	$ 836.477

**Ingreso:* Afiliación a ARL 02 Mar 2026 - *Inicio de labores:* 03 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Villa P

23	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ALBERTO LOZANO DIAZ	1.045.492.358	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 42.579
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 218.863	PENSIÓN 4%	$ 42.579
HORA EXTRA DIURNA	19,00	$ 189.018	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 343.411	**Total Deducciones**	$ 85.158
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.064.471	**Total Devengados**	$ 1.407.881	**Neto a Pagar**	$ 1.322.724

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos

24	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS LUIS PIÑEIRO ESPINOZA	6.224.321	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 54.109
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 254.040	PENSIÓN 4%	$ 54.109
HORA EXTRA FESTIVA NOCT	11,00	$ 223.240	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	14,80	$ 206.129	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	17,20	$ 47.911	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 378.588	**Total Deducciones**	$ 108.219
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.352.733	**Total Devengados**	$ 1.731.321	**Neto a Pagar**	$ 1.623.103

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO carlos

Powered by CamScanner

61	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MARTIN ELIAS RAMIREZ MARTINEZ	1.025.642.770	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 40.112
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 94.012	PENSIÓN 4%	$ 40.112
HORA EXTRA DIURNA	6,50	$ 64.664	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,50	$ 62.674	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 218.559**	**Total Deducciones**	**$ 80.223**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.002.791**	**Total Devengados**	**$ 1.221.350**	**Neto a Pagar**	**$ 1.141.127**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Martin Elia.

62	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ALEXANDER GUTIERREZ GUTIERREZ	5.306.880	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	7,3	$ 80.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 16.606	SALUD 4%	$ 11.073
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 80.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 109.091	PENSIÓN 4%	$ 11.073
HORA EXTRA DIURNA	3,67	$ 50.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	3,50	$ 66.818	OTROS	$ 41.516	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 167.213**	**Total Deducciones**	**$ 22.145**
Días Lab. - Basico Devengado	**2**	**$ 276.818**	**Total Devengados**	**$ 444.031**	**Neto a Pagar**	**$ 421.886**

* ***Otros devengados:*** Ajuste Subsidio de Tte (5 días) Q2 Feb 2026

** ***Retiro:*** Renuncia 02 Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Gutierrez

63	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
JORGE ELIECER MARTINEZ ROMERO	1.104.409.312	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 68.978
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 109.091	PENSIÓN 4%	$ 68.978
HORA EXTRA DIURNA	16,00	$ 218.182	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	5,50	$ 105.000	OTROS	$ 41.516	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	9,00	$ 201.273	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 275.154**	**Total Deducciones**	**$ 137.956**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.724.455**	**Total Devengados**	**$ 1.999.609**	**Neto a Pagar**	**$ 1.861.652**

* ***Otros devengados:*** Ajuste Subsidio de Tte (5 días) Q2 Feb 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

4	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ROSA ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO	43.983.560	Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	51,3	$ 1.069.833	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 79.475
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 305.667	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 79.475
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	44,00	$ 611.364	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 158.949**
Días Lab. - Basico Devengado	**9**	**$ 1.986.864**	**Total Devengados**	**$ 2.001.864**	**Neto a Pagar**	**$ 1.842.915**

*** *Incapacidad Gral : Del 05 al 10 Marzo 2026*

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

5	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ	71.584.322	Salario Básico mensual:	$ 14.230.000	DIRECTOR DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.692.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 284.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.423.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 284.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 569.200**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 7.115.000**	**Total Devengados**	**$ 7.130.000**	**Neto a Pagar**	**$ 6.560.800**

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

72	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ANDRES HERNANDEZ VEGA	1.003.403.765	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	14,7	$ 160.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 24.910	SALUD 4%	$ 9.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 80.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 9.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 29.127
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 24.910**	**Total Deducciones**	**$ 48.327**
Días Lab. - Basico Devengado	**3**	**$ 240.000**	**Total Devengados**	**$ 264.910**	**Neto a Pagar**	**$ 216.582**

* ***Ingreso:*** Afiliación a ARL 12 Mar 2026 - ***Inicio de labores:*** 13 Mar 2026

** ***Otras deducciones:*** 2,67 Horas no laboradas para cubrir jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

13	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MANUELA CORREA GIRALDO	1.037.645.046	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 272.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 3.400.000**	**Total Devengados**	**$ 3.415.000**	**Neto a Pagar**	**$ 3.143.000**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Manuela Correa

14	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	1.152.223.304	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 139.548**	**Total Deducciones**	**$ 140.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.750.000**	**Total Devengados**	**$ 1.889.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.749.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

15	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
SHIRLEY CATHERINE MOSQUERA LOZANO	1.152.191.382	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	CONTROLADORA VIAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	36,7	$ 291.818	AUXILIO TRANSPORTE	$ 58.122	SALUD 4%	$ 40.443
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIOS	$ 139.277	PENSIÓN 4%	$ 40.443
HORA EXTRA DIURNA	7,33	$ 72.954	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,50	$ 62.674	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	58,67	$ 466.908	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 197.399**	**Total Deducciones**	**$ 80.887**
Días Lab. - Basico Devengado	**7**	**$ 1.011.081**	**Total Devengados**	**$ 1.208.480**	**Neto a Pagar**	**$ 1.127.594**

* ***Incapacidad Gral*** - Del 06 al 13 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Shirley

Powered by CamScanner

67	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
BLEYDER CORTES MORALES	1.002.196.187	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	44,0	$ 350.181	AUXILIO TRANSPORTE	$ 58.122	SALUD 4%	$ 16.342
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 16.342
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 58.122	Total Deducciones	$ 32.684
Días Lab. - Basico Devengado	7	$ 408.545	Total Devengados	$ 466.667	Neto a Pagar	$ 433.983

*Ingreso: Afiliación a ARL 07 Mar 2026 - *Inicio de labores:* 09 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Bleyder Cortes Morales

68	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANDRES FELIPE GIRADO MENDOZA	1.007.515.085	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	44,0	$ 350.181	AUXILIO TRANSPORTE	$ 58.122	SALUD 4%	$ 16.342
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 16.342
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 58.122	Total Deducciones	$ 32.684
Días Lab. - Basico Devengado	7	$ 408.545	Total Devengados	$ 466.667	Neto a Pagar	$ 433.983

*Ingreso: Afiliación a ARL 07 Mar 2026 - *Inicio de labores:* 09 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO ANDRES

65	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ALMIR JOSE VILLA TAPIAS	1.079.886.124	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 880.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 45.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 160.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 45.000
HORA EXTRA DIURNA	4,83	$ 65.909	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 19.091	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 107.941	Total Deducciones	$ 90.000
Días Lab. - Basico Devengado	13	$ 1.125.000	Total Devengados	$ 1.232.941	Neto a Pagar	$ 1.142.941

*Ingreso: Afiliación a ARL 02 Mar 2026 - *Inicio de labores:* 03 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Almir Villa T

Powered by CamScanner

1	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ	1.020.454.334	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 540.930**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.761.625**	**Total Devengados**	**$ 6.776.625**	**Neto a Pagar**	**$ 6.235.695**

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la totalidad en Q2 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Laura Asprilla

16	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
VICTOR MANUEL PATERNINA VERGARA	1.005.679.362	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 54.982
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIOS	$ 20.455	PENSIÓN 4%	$ 54.982
HORA EXTRA DIURNA	10,00	$ 136.364	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,00	$ 38.182	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 145.002**	**Total Deducciones**	**$ 109.964**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.374.545**	**Total Devengados**	**$ 1.519.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.409.584**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Victor

3	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS	1.017.191.523	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIOS	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 227.760**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.847.000**	**Total Devengados**	**$ 2.862.000**	**Neto a Pagar**	**$ 2.634.240**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Gaviria.

Powered by CamScanner

17	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
MARIO DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	71.353.832	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 54.982
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIOS	$ 20.455	PENSIÓN 4%	$ 54.982
HORA EXTRA DIURNA	10,00	$ 136.364	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP - FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,00	$ 38.182	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 145.002	**Total Deducciones**	$ 109.964
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.374.545	**Total Devengados**	$ 1.519.548	**Neto a Pagar**	$ 1.409.584

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Mario

66	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
VICTOR FERNANDO CARDONA SALGADO	79.771.477	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	44,0	$ 480.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 58.122	SALUD 4%	$ 22.400
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 80.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 22.400
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP - FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 58.122	**Total Deducciones**	$ 44.800
Días Lab. - Basico Devengado	7	$ 560.000	**Total Devengados**	$ 618.122	**Neto a Pagar**	$ 573.322

Ingreso:* Afiliacion a ARL 07 Mar 2026 - ***Inicio de labores:* 09 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

36	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
OSWALDO ELEISON SOTO OSORIO	71.116.380	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000		ALMACENISTA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.100.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 52.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 200.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 52.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 104.000
Basico Devengado		$ 1.300.000	**Total Devengados**	$ 1.300.000	**Neto a Pagar**	$ 1.196.000

*** Ingreso:** 18Nov2025

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Osvaldo Soto

37	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
SIMON GUTIERREZ OSORIO	1.152.222.315	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000		ALMACENISTA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.283.333	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 60.667
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 233.333	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.667
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 121.333
Basico Devengado		$ 1.516.667	**Total Devengados**	$ 1.516.667	**Neto a Pagar**	$ 1.395.333

*** Ingreso:** 18Nov2025

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Simon Gutierrez

42	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
LINA YULIETH LONDOÑO HERNANDEZ	1.039.759.316	Salario Básico mensual:	$ 3.400.000		AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.247.182	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 58.975
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 227.182	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 58.975
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 117.949
Basico Devengado		$ 1.474.364	**Total Devengados**	$ 1.474.364	**Neto a Pagar**	$ 1.356.415

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Lina Londoño

43	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
SILVIA ELENA OSPINA GUTIERREZ	43.807.571	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.283.864	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 60.709
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 233.864	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.709
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 121.418
Basico Devengado		$ 1.517.727	**Total Devengados**	$ 1.517.727	**Neto a Pagar**	$ 1.396.309

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Silvia Ospina

Powered by CamScanner

45	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
NATALIA USUGA HERRERA	1.128.470.431	Salario Básico mensual:	$ 2.500.000	AUXILIAR COMPRAS	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**	**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 917.045	AUXILIO TRANSPORTE	$ 86.727	SALUD 4%	$ 43.364
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 167.045	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 43.364
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 86.727**	**Total Deducciones**	**$ 86.727**
Basico Devengado		**$ 1.084.091**	**Total Devengados**	**$ 1.170.818**	**Neto a Pagar**	**$ 1.084.091**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Natalia Usuga

46	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MARZO 01 AL 15 DE 2026	
ANGIE TATIANA LADINO GALEANO	1.000.896.759	Salario Básico mensual:	$ 3.100.000	SECRETARIA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**	**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.137.136	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 53.771
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 207.136	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 53.771
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ -**	**Total Deducciones**	**$ 107.542**
Basico Devengado		**$ 1.344.273**	**Total Devengados**	**$ 1.344.273**	**Neto a Pagar**	**$ 1.236.731**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie Ladino

Powered by CamScanner

49	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
IVAN DARIO ARCIA LOBO	78.324.479		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 76.745
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 418.909	PENSIÓN 4%	$ 76.745
HORA EXTRA DIURNA	15,50	$ 211.364	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	9,00	$ 171.818	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	15,00	$ 335.455	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 630.729	Total Deducciones	$ 153.491
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.918.636	Total Devengados	$ 2.549.366	Neto a Pagar	$ 2.395.875

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO IVAN D Arcia

23	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ALBERTO LOZANO DIAZ	1.045.492.358		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 41.385
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 124.155	PENSIÓN 4%	$ 41.385
HORA EXTRA DIURNA	16,00	$ 159.173	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 312.372	Total Deducciones	$ 82.770
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.034.626	Total Devengados	$ 1.346.998	Neto a Pagar	$ 1.264.227

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Alberto Lozano Diaz

51	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
SERGIO CESAR CONTRERAS VILLADIEGO	1.073.999.398		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 64.767
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 188.182	PENSIÓN 4%	$ 64.767
HORA EXTRA DIURNA	19,50	$ 265.909	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 19.091	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	6,00	$ 134.182	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 400.002	Total Deducciones	$ 129.535
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.619.182	Total Devengados	$ 2.019.184	Neto a Pagar	$ 1.889.649

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Sergio Contreras

Powered by CamScanner

46	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JEFFERSON ALEJANDRO MEDINA MUÑOZ	1.017.267.352		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	66,0	$ 525.272	AUXILIO TRANSPORTE	$ 91.335	SALUD 4%	$ 41.483
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 418.228	PENSIÓN 4%	$ 41.483
HORA EXTRA DIURNA	16,50	$ 164.147	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	7,00	$ 114.207	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	14,67	$ 116.727	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 573.232**	**Total Deducciones**	**$ 82.966**
Días Lab. - Basico Devengado	**11**	**$ 1.037.080**	**Total Devengados**	**$ 1.610.311**	**Neto a Pagar**	**$ 1.527.345**

* ***Incapacidad General:*** Del 26 al 27 Mar 2026

* ***Ausentismo:*** Falta injustificada 28 Marzo 2026 - ***No aplica dominical*** 29 Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Jefferson

47	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JOHAN MAURICIO FERNANDEZ VANEGAS	1.000.748.750		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 116.244	SALUD 4%	$ 35.151
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 273.380	PENSIÓN 4%	$ 35.151
HORA EXTRA DIURNA	0,33	$ 3.316	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS - LIC REMUNERADA	7,33	$ 58.364	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 453.294**	**Total Deducciones**	**$ 70.301**
Días Lab. - Basico Devengado	**14**	**$ 878.769**	**Total Devengados**	**$ 1.332.062**	**Neto a Pagar**	**$ 1.261.761**

* ***Licencia Remunerada:*** 20 Mar 2026 por cita odontológica

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Johan Fernandez Vanegas.

41	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
VIVIANA ISABEL DIAZ CASTRO	52.965.470		Salario Básico mensual:	$ 2.700.000	AUXILIAR SOCIAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.080.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 54.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 270.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 54.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 124.548**	**Total Deducciones**	**$ 108.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.350.000**	**Total Devengados**	**$ 1.474.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.366.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

16	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
VICTOR MANUEL PATERNINA VERGARA	1.003.679.962	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 61.145
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 346.091	PENSIÓN 4%	$ 61.145
HORA EXTRA DIURNA	22,00	$ 300.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,50	$ 28.636	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 557.911	Total Deducciones	$ 122.291
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.528.636	Total Devengados	$ 2.086.548	Neto a Pagar	$ 1.964.257

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Victor Paternina

40	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JORGE ELIECER JARAMILLO BRAVO	1.041.259.915	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 56.182
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 312.000	PENSIÓN 4%	$ 56.182
HORA EXTRA DIURNA	15,00	$ 204.545	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 523.820	Total Deducciones	$ 112.364
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.404.545	Total Devengados	$ 1.928.366	Neto a Pagar	$ 1.816.002

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Jorge Jaramillo

32	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA	8.127.525	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.847.000	Neto a Pagar	$ 2.619.240

Incremento salarial: Según AU de $5.500.000 a $5.694.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Frank Gomez

45	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
EDUAR OSBALDO GUZMAN GIRALDO	1.152.712.791	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	7,3	$ 58.364	AUXILIO TRANSPORTE	$ 8.303	SALUD 4%	$ 2.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 43.773	PENSIÓN 4%	$ 2.600
HORA EXTRA DIURNA	0,67	$ 6.632	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 93.487
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 52.076	Total Deducciones	$ 98.687
Días Lab. - Basico Devengado	1	$ 64.996	Total Devengados	$ 117.072	Neto a Pagar	$ 18.385

Retiro: Renuncia 16 Marzo 2026 - ***** Valor de nómina por $18.385 s*** e paga independiente de Liquidación Def. de Prestaciones Sociales.

***** Otras deducciones: Ajuste de nómina Q1Mar2026*** días 14 y 15 Mar 2026 NO laborados y pagados en Q1Mar2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Eduar

Powered by CamScanner

Colillas Pago - Nómina

55	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MIGUEL ALEJANDRO CASTILLO VILLADA	1.027.803.057		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 41.783
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 202.946	PENSIÓN 4%	$ 41.783
HORA EXTRA DIURNA	17,00	$ 169.122	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 391.163**	**Total Deducciones**	**$ 83.566**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.044.574**	**Total Devengados**	**$ 1.435.737**	**Neto a Pagar**	**$ 1.352.171**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

56	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JULIAN ESTEBAN OTERO VERGARA	1.000.398.103		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 40.987
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 168.174	PENSIÓN 4%	$ 40.987
RECARGO NOCTURNO	15,00	$ 149.225	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 356.391**	**Total Deducciones**	**$ 81.974**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.024.677**	**Total Devengados**	**$ 1.381.069**	**Neto a Pagar**	**$ 1.299.094**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Julian otero

2	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN CARLOS CUAN BLANCO	77.095.408		Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 122.600
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 469.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 1.081.600**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.125.000**	**Total Devengados**	**$ 6.140.000**	**Neto a Pagar**	**$ 5.058.400**

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida mensual Marzo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida FSP mensual Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

29	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
LEON PIEDRAHITA POSADA	71.758.025		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	GERENTE DE PROYECTOS	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.018
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 70.036
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 875.453	Total Devengados	$ 1.000.000	Neto a Pagar	$ 929.964

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

30	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JOSE EMIGDIO HINCAPIE GIRALDO	15.325.000		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	ENCARGADO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 66.447
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 391.091	PENSIÓN 4%	$ 66.447
HORA EXTRA DIURNA	12,50	$ 170.455	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	13,00	$ 290.727	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 602.911	Total Deducciones	$ 132.895
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.661.182	Total Devengados	$ 2.264.093	Neto a Pagar	$ 2.131.198

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

44	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MARIA CAMILA CALDERÓN MARTÍNEZ	1.045.530.733		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	58,7	$ 466.908	AUXILIO TRANSPORTE	$ 74.729	SALUD 4%	$ 29.516
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 29.516
HORA EXTRA DIURNA	3,33	$ 33.161	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	11,00	$ 179.468	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 138.398	Total Deducciones	$ 59.032
Días Lab. - Basico Devengado	9	$ 737.900	Total Devengados	$ 876.298	Neto a Pagar	$ 817.266

* ***Ausentismo:*** Falta injustificada 16 Mar 2026 - ***No Aplica dominical*** 22 ni festivo 23 Mar 2026 - ***Suspensión Laboral:*** **Del 17 al 19 Mar 2026**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Camila

Powered by CamScanner

57	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JESUS DAVID AYRAM ZAMORA	1.110.447.047	Salario Básico mensual:	$ 5.500.000	RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 110.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 550.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 500.000	PENSIÓN 4%	$ 110.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 500.000**	**Total Deducciones**	**$ 220.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 2.750.000**	**Total Devengados**	**$ 3.250.000**	**Neto a Pagar**	**$ 3.030.000**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

39	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
NANCY YULIETH ZAPATA GAVIRIA	1.234.991.139	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 54.350
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 54.350
HORA EXTRA DIURNA	12,50	$ 124.354	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 188.217**	**Total Deducciones**	**$ 108.699**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.358.742**	**Total Devengados**	**$ 1.546.959**	**Neto a Pagar**	**$ 1.438.259**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Nancy zapata

27	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ESTEBAN ZAPATA HENAO	1.015.069.619	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 50.299
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 308.796	PENSIÓN 4%	$ 50.299
HORA EXTRA DIURNA	22,0	$ 218.863	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	10,00	$ 163.153	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 497.013**	**Total Deducciones**	**$ 100.597**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.257.468**	**Total Devengados**	**$ 1.754.481**	**Neto a Pagar**	**$ 1.653.883**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

42	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CRISTIAN CAMILO AGUIRRE ARIAS	1.000.762.612	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 64.351
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 64.351
HORA EXTRA DIURNA	8,00	$ 79.587	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	11,10	$ 154.597	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	18,90	$ 52.647	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 53.217
HORA EXTRA DOMIN NOCT	22,00	$ 446.481	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 188.217**	**Total Deducciones**	**$ 181.918**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.608.763**	**Total Devengados**	**$ 1.796.980**	**Neto a Pagar**	**$ 1.615.062**

* ***Otras deducciones:*** Ajuste Q1 Mar 2026, días 14 y 15 no laborados y pagados quincena anterior.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Cristian C.

62	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN CARLOS VILLA PEROZA	1.235.046.478	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 69.427
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 54.716	PENSIÓN 4%	$ 69.427
HORA EXTRA DIURNA	7,67	$ 76.304	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
RECARGO NOCTURNO	31,50	$ 87.744	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	18,50	$ 257.662	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	2,00	$ 32.631	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
HORA EXTRA FEST NOCTURNA	20,00	$ 405.892	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 242.933**	**Total Deducciones**	**$ 138.855**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.735.684**	**Total Devengados**	**$ 1.978.617**	**Neto a Pagar**	**$ 1.839.762**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Juan C. Villa P

63	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ALMIR JOSE VILLA TAPIAS	1.079.886.124	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 53.182
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 231.545	PENSIÓN 4%	$ 53.182
HORA EXTRA DIURNA	9,50	$ 129.545	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 443.366**	**Total Deducciones**	**$ 106.364**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.329.545**	**Total Devengados**	**$ 1.772.911**	**Neto a Pagar**	**$ 1.666.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Almir Villa Tapias

Powered by CamScanner

61	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JORGE ELIECER MARTINEZ ROMERO	1.104.409.312		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 93.219
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 317.455	PENSIÓN 4%	$ 93.219
HORA EXTRA DIURNA	7,50	$ 102.273	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
RECARGO NOCTURNO	21,40	$ 81.709	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	19,40	$ 370.364	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	4,00	$ 89.455	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
HORA EXTRA FEST NOCTURNA	20,75	$ 486.682	Total Auxilios y Bonif.	$ 529.275	Total Deducciones	$ 186.439
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.330.482	Total Devengados	$ 2.859.757	Neto a Pagar	$ 2.673.318

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

31	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANGIE PATRICIA SOLORZANO RICARDO	1.005.425.651		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 30.349
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 49.742	PENSIÓN 4%	$ 30.349
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 5.332
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 221.352	Total Deducciones	$ 66.030
Días Lab. - Basico Devengado	13	$ 758.726	Total Devengados	$ 980.078	Neto a Pagar	$ 914.047

Otras deducciones: 0,67 Horas ordinarias, faltantes para cubrir jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie Solorzano

18	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
EDWIN MEDRANO RODRIGUEZ	1.002.088.169		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 52.814
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 109.432	PENSIÓN 4%	$ 52.814
HORA EXTRA DIURNA	18,00	$ 179.070	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	16,40	$ 228.414	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	13,43	$ 37.410	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS: LICENCIA REMUN	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 297.648	Total Deducciones	$ 105.628
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.320.346	Total Devengados	$ 1.617.994	Neto a Pagar	$ 1.512.366

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Edwin

Powered by CamScanner

52	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ VEGA	1.193.066.194		Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 174.548	SALUD 4%	$ 89.932
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 102.273	PENSIÓN 4%	$ 89.932
HORA EXTRA DIURNA	22,00	$ 375.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 23.864	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	12,50	$ 349.432	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 109.091		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 335.911	Total Deducciones	$ 179.864
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.248.295	Total Devengados	$ 2.584.207	Neto a Pagar	$ 2.404.343

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Juan

17	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MARIO DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	71.353.832		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	66,0	$ 720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 91.335	SALUD 4%	$ 75.911
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 160.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 60.000	PENSIÓN 4%	$ 75.911
HORA EXTRA DIURNA	19,00	$ 259.091	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 492.000	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 130.352
INCAPACIDAD GRAL	14,67	$ 106.672	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
INCAPACIDAD ARL	14,67	$ 160.000	Total Auxilios y Bonif.	$ 238.608	Total Deducciones	$ 282.173
Días Lab. - Basico Devengado	11	$ 1.897.763	Total Devengados	$ 2.136.370	Neto a Pagar	$ 1.854.197

Incapac. Gral: Del 16 al 17 Mar 2026 - ***** Otras deducciones:*** (Ajuste de nómina Q1Mar2026, por los días 13 y 14 Mar 2026 que fue licencia no remunerada por permiso al colaborador y fueron pagados)

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Mario

72	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
OMAR FABIAN CAAMAÑO ZAMBRANO	1.104.410.585		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	73,3	$ 583.635	AUXILIO TRANSPORTE	$ 107.941	SALUD 4%	$ 40.149
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 40.149
HORA EXTRA DIURNA	1,67	$ 16.581	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	14,00	$ 228.414	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 171.610	Total Deducciones	$ 80.298
Días Lab. - Basico Devengado	13	$ 1.003.720	Total Devengados	$ 1.175.330	Neto a Pagar	$ 1.095.032

Ingreso: Afiliacion ARL 17 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 18 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibi de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Omar Caamaño

Powered by CamScanner

70	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JADER GUILLERMO GONZALEZ IBAÑEZ	1.254.992.519		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 641.999	AUXILIO TRANSPORTE	$ 116.244	SALUD 4%	$ 36.597
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 36.597
HORA EXTRA DIURNA	9,83	$ 97.825	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 179.914	Total Deducciones	$ 73.193
Días Lab. - Basico Devengado	14	$ 914.914	Total Devengados	$ 1.094.828	Neto a Pagar	$ 1.021.635

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 16 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 17 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

71	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
NICOLAS ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ	78.075.842		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 880.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 116.244	SALUD 4%	$ 50.164
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 50.164
HORA EXTRA DIURNA	9,83	$ 134.091	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 203.517	Total Deducciones	$ 100.327
Días Lab. - Basico Devengado	14	$ 1.254.091	Total Devengados	$ 1.457.608	Neto a Pagar	$ 1.357.281

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 16 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 17 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Nicolas Sanchez

35	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JOSE LEONARDO GOMEZ GOMEZ	16.185.883		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 62.782
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 109.091	PENSIÓN 4%	$ 62.782
HORA EXTRA DIURNA	21,50	$ 293.182	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	4,00	$ 76.364	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 320.911	Total Deducciones	$ 125.564
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.569.545	Total Devengados	$ 1.890.457	Neto a Pagar	$ 1.764.893

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

37	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
FREDY VERGARA BARCOS	1.193.110.047	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 50.732
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 50.732
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	22,80	$ 317.550	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	27,03	$ 75.293	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 188.217**	**Total Deducciones**	**$ 101.464**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.268.296**	**Total Devengados**	**$ 1.456.513**	**Neto a Pagar**	**$ 1.355.049**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO FREDY

14	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	1.152.223.304	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 139.548**	**Total Deducciones**	**$ 140.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.750.000**	**Total Devengados**	**$ 1.889.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.749.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

38	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MARIANA RODRIGUEZ CARVAJAL	1.025.761.352	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 40.191
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 40.191
HORA EXTRA DIURNA	13,00	$ 129.328	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 188.217**	**Total Deducciones**	**$ 80.382**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.004.781**	**Total Devengados**	**$ 1.192.997**	**Neto a Pagar**	**$ 1.112.615**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Mariana carvajal

Powered by CamScanner

43	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
LAURA VANESSA SALGADO HERNÁNDEZ	1.193.588.202	Salario Básico mensual:	$ 2.100.000	AUXILIAR AMBIENTAL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 840.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 42.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 210.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 42.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 84.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.050.000	Total Devengados	$ 1.174.548	Neto a Pagar	$ 1.090.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Laura Salgado

7	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS	71.753.576	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 135.400
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 908.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 1.584.330
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.761.625	Total Devengados	$ 6.776.625	Neto a Pagar	$ 5.192.296

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida mensual Marzo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida FSP mensual Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

8	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO	1.003.737.943	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JAIVER C.V.

9	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS MIGUEL ZAPATA	70.579.477	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 95.273
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 340.909	PENSIÓN 4%	$ 95.273
HORA EXTRA DIURNA	7,00	$ 159.091	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,00	$ 222.727	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 145.455		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 486.364	Total Deducciones	$ 190.545
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.381.818	Total Devengados	$ 2.868.182	Neto a Pagar	$ 2.677.636

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

50	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
YUFRED ALBERTO CARRILLO	98.482.115	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 52.026
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 69.638	PENSIÓN 4%	$ 52.026
HORA EXTRA DIURNA	22,50	$ 223.837	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 13.928	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	1,00	$ 16.315	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
HORA EXTRA FEST NOCTURNA	10,00	$ 171.111	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 257.855**	**Total Deducciones**	**$ 104.052**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.300.644**	**Total Devengados**	**$ 1.558.499**	**Neto a Pagar**	**$ 1.454.447**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO YUFRED

26	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MAYRA ASTRID GENEY USUGA	1.020.438.871	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 139.548**	**Total Deducciones**	**$ 140.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 1.750.000**	**Total Devengados**	**$ 1.889.548**	**Neto a Pagar**	**$ 1.749.548**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

6	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ERIKA FRANCO SANCHEZ	1.036.941.282	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 272.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 3.400.000**	**Total Devengados**	**$ 3.415.000**	**Neto a Pagar**	**$ 3.143.000**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO ERIKA FRANCO

Powered by CamScanner

21	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ	78.750.920		Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

22	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO	1.017.149.082		Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

24	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS LUIS PIÑEIRO ESPINOZA	6.224.321		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	44,0	$ 350.181	AUXILIO TRANSPORTE	$ 74.729	SALUD 4%	$ 35.814
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 49.742	PENSIÓN 4%	$ 35.814
HORA EXTRA FESTIVA NOCT	2,00	$ 19.897	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	29,33	$ 233.454	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS - LIC. REMUNERADA	14,67	$ 116.727	Total Auxilios y Bonif.	$ 188.139	Total Deducciones	$ 71.628
Días Lab. - Basico Devengado	9	$ 895.349	Total Devengados	$ 1.083.489	Neto a Pagar	$ 1.011.861

** Incapacidad ARL por AT:* Del 18 al 21 Mar 2026 - *** Licencia Remunerada:* 16 y 24 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

25	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
EDGAR FERNANDO PORRAS ORTIZ	1.098.683.651		Salario Básico mensual:	$ 5.000.000	RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.000.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 100.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 500.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 100.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 200.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.500.000	Total Devengados	$ 2.500.000	Neto a Pagar	$ 2.300.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

67	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
PEDRO MANUEL RUIZ		70.568.720	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	7,3	$ 80.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 8.303	SALUD 4%	$ 3.564
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 100.909	PENSIÓN 4%	$ 3.564
HORA EXTRA DIURNA	0,67	$ 9.091	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 109.212	**Total Deducciones**	$ 7.127
Días Lab. - Basico Devengado	1	$ 89.091	**Total Devengados**	$ 198.303	**Neto a Pagar**	$ 191.176

* ***Ausentismo:*** No volvió a laborar desde el día 17 Mar 2026 - Pend. Novedad de retiro.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Pedro Ruiz

68	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
WILMER GUTIERREZ CASTAÑEDA		71.378.575	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	0,0	$ -	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ -
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ -
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ -
Días Lab. - Basico Devengado	0	$ -	**Total Devengados**	$ -	**Neto a Pagar**	$ 0

* ***Ausentismo:*** Trabajador no volvió a partir del 16 Mar 2026 - ***Pend. Novedad de retiro***

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Wilmer Gutierrez

69	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ANDRES HERNANDEZ VEGA		1.003.403.765	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	66,0	$ 720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 51.346
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 283.091	PENSIÓN 4%	$ 51.346
HORA EXTRA DIURNA	12,00	$ 163.636	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	22,00	$ 160.008	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 470.002	**Total Deducciones**	$ 102.692
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 1.283.644	**Total Devengados**	$ 1.753.646	**Neto a Pagar**	$ 1.650.954

* ***Incapacidad Gral:*** Del 24 al 26 Marzo de 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

64	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
VICTOR FERNANDO CARDONA SALGADO		79.771.477	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 960.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 53.727
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 237.000	PENSIÓN 4%	$ 53.727
HORA EXTRA DIURNA	10,50	$ 143.182	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 448.820	Total Deducciones	$ 107.455
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.343.182	Total Devengados	$ 1.792.002	Neto a Pagar	$ 1.684.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

65	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
BLEYDER CORTES MORALES		1.002.196.187	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	73,3	$ 583.635	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 39.350
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 83.566	PENSIÓN 4%	$ 39.350
HORA EXTRA DIURNA	16,67	$ 165.805	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,00	$ 27.855	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	5,50	$ 89.734	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 246.873	Total Deducciones	$ 78.701
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 983.757	Total Devengados	$ 1.230.630	Neto a Pagar	$ 1.151.929

***Ausentismo:** Falta injustificada 27 y 28 Mar 2026 - NO Aplica dominical 29 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Bleyder

66	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANDRES FELIPE GIRADO MENDOZA		1.007.515.085	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	0,0	$ -	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 35.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.018
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	110,00	$ 875.453	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 70.036
Días Lab. - Basico Devengado	0	$ 875.453	Total Devengados	$ 875.453	Neto a Pagar	$ 805.416

***** Incapacidad ARL x AT:** Del 19 Marzo al 12 Abril de 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO ANDRES

Powered by CamScanner

10	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ALBERTO OSORIO ROBLEDO		71.264.915	Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 122.600
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 665.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 1.277.600
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.125.000	Total Devengados	$ 6.140.000	Neto a Pagar	$ 4.862.400

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida mensual Marzo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida FSP mensual Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

11	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MONICA MARIA HENAO ZAPATA		1.039.453.873	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	INGENIERA AMBIENTAL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.000.000	Neto a Pagar	$ 1.840.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Monica Ma Henao Z.

12	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
DIANA MARCELA CARDENAS TORRES		39.448.678	Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.834.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 91.700
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 458.500	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 91.700
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 183.400
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.292.500	Total Devengados	$ 2.307.500	Neto a Pagar	$ 2.124.100

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

Colillas Pago - Nómina

58	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
WILMAR DE JESUS TAPIA DIAZ	1.052.943.987	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 57.461
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 372.963	PENSIÓN 4%	$ 57.461
HORA EXTRA DIURNA	4,67	$ 46.459	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,40	$ 103.065	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST NOCTURNA	22,00	$ 376.445	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
RECARGO NOCTURNO	12,60	$ 35.098	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 561.179	**Total Deducciones**	$ 114.921
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.436.518	**Total Devengados**	$ 1.997.698	**Neto a Pagar**	$ 1.882.776

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Wilmar Tapias Diaz

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

76	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
EMANUEL PARRA GALLEGO	1.025.648.284		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	96,7	$ 291.818	AUXILIO TRANSPORTE	$ 49.819	SALUD 4%	$ 14.007
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 14.007
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 5.332
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 113.488	Total Deducciones	$ 33.347
Días Lab. - Basico Devengado	6	$ 350.181	Total Devengados	$ 463.669	Neto a Pagar	$ 430.322

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 24 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 25 Mar 2026

** ***Otros deducciones:*** Horas ordinarias (0,67 HO) faltantes para jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO manuel Parra Gallego

77	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
NORBEY ARBOLEDA ZAPATA	1.035.521.938		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	22,0	$ 175.091	AUXILIO TRANSPORTE	$ 33.213	SALUD 4%	$ 9.338
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 9.338
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 15.917
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 96.882	Total Deducciones	$ 34.594
Días Lab. - Basico Devengado	4	$ 233.454	Total Devengados	$ 330.336	Neto a Pagar	$ 295.742

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 26 Mar 2026 - ***Inicio Labores:***

** ***Otros deducciones:*** Horas ordinarias (2 HO) faltantes para jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Novdd Naul.

78	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
YENIFER CASTAÑEDA MARTINEZ	1.002.086.615		Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	AUXILIAR SST	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	14,7	$ 160.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 24.910	SALUD 4%	$ 9.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 80.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 9.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 29.127
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 112.182	Total Deducciones	$ 48.327
Días Lab. - Basico Devengado	3	$ 240.000	Total Devengados	$ 352.182	Neto a Pagar	$ 303.855

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL e Inicio de labores 28 Mar 2026

** ***Otros deducciones:*** Horas ordinarias (2,67 HO) faltantes para jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Yenifer castañeda.

Powered by CamScanner

73	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
EDWARD SMITH ROBAYO CARTAGENA	71.698.944	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	66,0	$ 525.272	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 29.606
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 29.606
HORA EXTRA DIURNA	4,00	$ 39.793	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 163.307	Total Deducciones	$ 59.212
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 740.155	Total Devengados	$ 903.463	Neto a Pagar	$ 844.250

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 18 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 19 Mar 2026

Al firmar, confirmo que recibi de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Edwards

74	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANTONIO JOSE MOLINA VALENCIA	1.017.168.301	Salario Básico mensual:	$ 2.400.000	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	66,0	$ 720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 38.400
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 240.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 38.400
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 21.818
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 87.273		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 186.911	Total Deducciones	$ 98.618
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 960.000	Total Devengados	$ 1.146.911	Neto a Pagar	$ 1.048.293

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 18 Mar 2026 - ***Inicio Labores: 19 Mar 2026***

** ***Otras deducciones:*** Horas ordinarias (2 HO) faltantes para jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibi de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

75	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JAMES MORENO ASPRILLA	1.028.028.227	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	36,7	$ 291.818	AUXILIO TRANSPORTE	$ 49.819	SALUD 4%	$ 14.007
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 58.364	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 14.007
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 5.332
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 113.488	Total Deducciones	$ 33.347
Días Lab. - Basico Devengado	6	$ 350.181	Total Devengados	$ 463.669	Neto a Pagar	$ 430.322

* ***Ingreso:*** Afiliacion ARL 24 Mar 2026 - ***Inicio Labores:*** 25 Mar 2026

** ***Otras deducciones:*** Horas ordinarias (0,67 HO) faltantes para jornada mínima.

Al firmar, confirmo que recibi de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Jomes. moreno Asprilla

Powered by CamScanner

33	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
DIEGO FERNANDO GALLEGO CARMONA		75.049.728	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	TOPÓGRAFO	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 60.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 120.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.500.000	Total Devengados	$ 1.624.548	Neto a Pagar	$ 1.504.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

34	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MARYURIS GABRIELA PEREZ NAVAS		5.224.615	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 38.003
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 39.793	PENSIÓN 4%	$ 38.003
HORA EXTRA DIURNA	7,50	$ 74.612	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 228.010	Total Deducciones	$ 76.005
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 950.065	Total Devengados	$ 1.178.075	Neto a Pagar	$ 1.102.070

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Maryuri P

36	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANDRES FELIPE MONTOYA		1.017.139.090	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 52.393
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 300.837	PENSIÓN 4%	$ 52.393
HORA EXTRA DIURNA	2,00	$ 19.897	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	22,20	$ 309.194	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
RECARGO NOCTURNO	37,80	$ 105.293	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 489.054	Total Deducciones	$ 104.787
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.309.836	Total Devengados	$ 1.798.890	Neto a Pagar	$ 1.694.103

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Andres

Powered by CamScanner

1	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ	1.020.454.334		Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 135.400
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 908.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 1.584.330
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.761.625	Total Devengados	$ 6.776.625	Neto a Pagar	$ 5.192.296

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida mensual Marzo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida FSP mensual Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Luna Melissa Asprilla

FIRMA EMPLEADO _____

3	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS	1.017.191.523		Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Gaviria

4	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ROSA ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO	43.983.560		Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	58,7	$ 1.222.667	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 83.550
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 458.500	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 83.550
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ 140.593
INCAPACIDAD	29,33	$ 407.576	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 307.692
Días Lab. - Basico Devengado	11	$ 2.088.743	Total Devengados	$ 2.103.743	Neto a Pagar	$ 1.796.050

* ***Otras deducciones:*** Ajuste de incapacidad Q1 Mar 2026 (Días 13, 14 y 15 Mar 2026, pagados completos).

** ***Incapacidad Gral:*** Del 13 al 19 de marzo de 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

5	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ	71.584.322		Salario Básico mensual:	$ 14.230.000	DIRECTOR DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.692.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 284.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.423.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 284.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 142.400
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 745.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 1.456.600
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 7.115.000	Total Devengados	$ 7.130.000	Neto a Pagar	$ 5.673.400

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida mensual Marzo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida FSP mensual Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

MANUELA CORREA							
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No Salariales				
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000	
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000	
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -	
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -	
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 272.000	
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.143.000	

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Manuela Correa

15	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
SHIRLEY CATHERINE MOSQUERA LOZANO		1.152.191.382	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	CONTROLADORA VIAL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	73,3	$ 583.635	AUXILIO TRANSPORTE	$ 99.638	SALUD 4%	$ 58.141
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	14,7	$ 116.727	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 58.141
HORA EXTRA DIURNA	23,67	$ 235.444	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	21,00	$ 342.620	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	22,00	$ 175.091	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 163.307	Total Deducciones	$ 116.281
Días Lab. - Basico Devengado	12	$ 1.453.516	Total Devengados	$ 1.616.824	Neto a Pagar	$ 1.500.542

* ***Incapacidad Gral:*** Del 27 al 29 de Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Shirley Mosquera

19	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANDRES FELIPE IBARRA VELÁSQUEZ		1.017.204.766	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	CONDUCTOR DE VOLQUETA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 600.000	PENSIÓN 4%	$ 35.018
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 724.548	Total Deducciones	$ 70.036
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 875.453	Total Devengados	$ 1.600.000	Neto a Pagar	$ 1.529.964

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Andres

20	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
DAVID GUERRA GARCIA		1.152.208.410	Salario Básico mensual:	$ 1.927.405	CONDUCTOR DE CAMIONETA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 770.962	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 49.745
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 192.741	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 43.805	PENSIÓN 4%	$ 49.745
HORA EXTRA DIURNA	8,00	$ 87.609	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,00	$ 30.663	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	9,00	$ 161.639	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 70.087		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 238.440	Total Deducciones	$ 99.489
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.243.614	Total Devengados	$ 1.482.054	Neto a Pagar	$ 1.382.565

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO David Guerra Garcia

Powered by CamScanner

53	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN SEBASTIAN FONSECA AGUIRRE	1.146.443.614	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	7,3	$ 58.364	AUXILIO TRANSPORTE	$ 8.303	SALUD 4%	$ 2.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 2.600
HORA EXTRA DIURNA	0,67	$ 6.632	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 53.216
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 8.303	Total Deducciones	$ 58.416
Días Lab. - Basico Devengado	1	$ 64.996	Total Devengados	$ 73.299	Neto a Pagar	$ 14.883

* ***Retiro:*** Último dia laborado 16 Marzo 2026 - ** ***Otras deducciones:*** Ajuste Q1 Marzo 2026, por dias no laborados 14 y 15 Mar 2026 $***53.216.***

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JUAN SEBASTIAN

54	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
DUBIAN ESTIVEN ZAPATA HENAO	1.015.071.675	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 53.554
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 219.062	PENSIÓN 4%	$ 53.554
HORA EXTRA DIURNA	10,50	$ 104.457	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 407.279	Total Deducciones	$ 107.108
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.338.845	Total Devengados	$ 1.746.124	Neto a Pagar	$ 1.639.017

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Consorcio Obras Hidráulicas -CA - NIT 901975915-6 7/04/2026

Powered by CamScanner

28	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
KATERI ZULEISI PIÑEIRO ESPINOZA	6.224.785	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 40.490
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 19.897	PENSIÓN 4%	$ 40.490
HORA EXTRA DIURNA	10,25	$ 101.970	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	2,50	$ 34.819	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
LICENCIA CALAMIDAD	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 208.113	Total Deducciones	$ 80.979
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.012.242	Total Devengados	$ 1.220.355	Neto a Pagar	$ 1.139.376

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Kateri Piñeiro

59	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
PABLO JOSE YEPES LOBO	71.257.590	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 58.894
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 231.597	PENSIÓN 4%	$ 58.894
HORA EXTRA DIURNA	16,00	$ 159.173	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	8,00	$ 111.421	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	20,00	$ 326.305	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 130.097
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ 63.669		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 419.814	Total Deducciones	$ 247.885
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.472.352	Total Devengados	$ 1.892.166	Neto a Pagar	$ 1.644.281

** Otras deducciones:* Ajuste Q1 Marzo 2026, por Ausentismo 13 Marzo y 15 de Marzo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Pablo Yepes

60	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
MARTIN ELIAS RAMIREZ MARTINEZ	1.025.642.770	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	0,0	$ -	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ -
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	0,0	$ -	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ -
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ -
Días Lab. - Basico Devengado	0	$ -	Total Devengados	$ -	Neto a Pagar	$ 0

** Ausentismo:* Faltas injustificadas - Pend. Verificar Retiro

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Martin Elia

Powered by CamScanner

36	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
OSWALDO ELEISON SOTO OSORIO		71.116.380	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	ALMACENISTA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.100.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 52.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 200.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 52.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 104.000
Basico Devengado		$ 1.300.000	**Total Devengados**	$ 1.300.000	**Neto a Pagar**	$ 1.196.000

Ingreso: 18Nov2025

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Oswaldo Soto

37	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
SIMON GUTIERREZ OSORIO		1.152.222.315	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	ALMACENISTA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.283.333	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 60.667
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 233.333	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.667
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 121.333
Basico Devengado		$ 1.516.667	**Total Devengados**	$ 1.516.667	**Neto a Pagar**	$ 1.395.333

Ingreso: 18Nov2025

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Simon Gutierrez

42	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
LINA YULIETH LONDOÑO HERNANDEZ		1.039.759.316	Salario Básico mensual:	$ 3.400.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.247.182	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 58.975
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 227.182	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 58.975
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 117.949
Basico Devengado		$ 1.474.364	**Total Devengados**	$ 1.474.364	**Neto a Pagar**	$ 1.356.415

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Lina Londoño

43	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
SILVIA ELENA OSPINA GUTIERREZ		43.807.571	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.283.864	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 60.709
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 233.864	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.709
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 121.418
Basico Devengado		$ 1.517.727	**Total Devengados**	$ 1.517.727	**Neto a Pagar**	$ 1.396.309

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Silvia Ospina

Powered by CamScanner

45	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
NATALIA USUGA HERRERA	1.128.470.431	Salario Básico mensual:	$ 2.500.000	AUXILIAR COMPRAS		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 917.045	AUXILIO TRANSPORTE	$ 86.727	SALUD 4%	$ 43.364
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 167.045	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 43.364
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 86.727	**Total Deducciones**	$ 86.727
Basico Devengado		$ 1.084.091	**Total Devengados**	$ 1.170.818	**Neto a Pagar**	$ 1.084.091

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Natalia Usuga

46	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MARZO 16 AL 31 DE 2026	
ANGIE TATIANA LADINO GALEANO	1.000.896.759	Salario Básico mensual:	$ 3.100.000	SECRETARIA		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	80,7	$ 1.137.136	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 53.771
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	14,7	$ 207.136	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 53.771
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 107.542
Basico Devengado		$ 1.344.273	**Total Devengados**	$ 1.344.273	**Neto a Pagar**	$ 1.236.731

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie Ladino

Powered by CamScanner

JOHN MARIO LOPEZ RUEDA
NIT 98.535.156-3
calle 27 # 75 79 APT 401 EDIFICO FLORES DE LA 76
Tel: (034) 3417986
Medellín - Colombia
Lopezjohnma@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1014

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2026, 17:39
Expedición	08/04/2026, 17:39
Vencimiento	08/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MARZO 2026.	1.00	875,453.00	875,453.00	1,006,770.95

Total items: 1

Total Bruto	875,453.00
IVA 19%	166,336.07
Retefuente 4%	35,018.12
Total a Pagar	1,006,770.95

Valor en Letras:
Un millón seis mil setecientos setenta pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,006,770.95

Observaciones:
CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIA: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 21806921146 A NOMBRE DE JOHN MARIO LOPEZ RUEDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108164444 aprobado en 20260407 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 11fa8037acffedb3981799483ecc179c6961cb990d64843115577da84bd53233e2f8c523f0f082061bb89e55cd3ed1ab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PE 5587

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 19:57
Expedición	04/03/2026, 19:57
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de marzo de 2026, modalidad fija. Puesto 4 Sur.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	8,049,999.60

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 8,049,999.60

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: b55200f1923aaaf16fd94d8a6c7e9907daa724cadb8842b54172bf75d670683c481df378401d21cc413d4b22f5d4c71a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PE 5588

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 20:00
Expedición	04/03/2026, 20:00
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de marzo de 2026, modalidad fija. Puesto Bello.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	8,049,999.60

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 8,049,999.60

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: 3438f7221dce9d11a90e8fac7fb5b6641bd83a8c2d776edb869793a8754f45bdb8cc65e51428f7c212a2dc3aede5afcf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PE 5589

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 20:01
Expedición	04/03/2026, 20:01
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de marzo de 2026, modalidad fija. Puesto Ayura.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	8,049,999.60

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 8,049,999.60

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: 3f63544c97d31d0926ac4f283a412b01b13d4864111a9a1bdbc74479f956cb86fd1ade5a9436c08cad8712763bbfec53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: 362745a29549c927b319b6075885911b62160a0c38c636072108c40f6f670fd7f0670f8572fd09c84b0d2363554abba7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-42862

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915**
Teléfono: **6042774953**
Dirección:
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Sucursal:
Forma de Pago: **CONTADO**
Número de Lineas:

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-03-16	**2026-03-16**
Plazo:**0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
1	23/02/2026	63370	ZE375G	375	01000304	DIESEL	59.34	11,240.00	0.00	666,982.00
2	23/02/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	6.03	16,270.00	0.00	98,108.00
3	23/02/2026	63370	PXK268	0	01000204	CORRIENTE	60.10	16,270.00	0.00	977,827.00
4	27/02/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	60.85	16,270.00	0.00	990,030.00
5	27/02/2026	63370	ZE215G	14651	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
6	27/02/2026	63370	ZE215G	14652	01000304	DIESEL	41.84	11,240.00	0.00	470,282.00
7	27/02/2026	63370	PXK268	7687	01000304	DIESEL	14.57	11,240.00	0.00	163,767.00
8	27/02/2026	63370	EQX218	276253	01000304	DIESEL	57.94	11,240.00	0.00	651,246.00
9	27/02/2026	63370	ZE375G	402	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
10	27/02/2026	63370	ZE375G	402	01000304	DIESEL	28.93	11,240.00	0.00	325,173.00
11	27/02/2026	63370	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	39.07	11,240.00	0.00	439,147.00
12	03/03/2026	63370	ZE215G	162	01000304	DIESEL	50.32	11,240.00	0.00	565,597.00
13	03/03/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	11.84	15,790.00	0.00	186,954.00
14	03/03/2026	63370	PXK268	8093	01000304	DIESEL	14.15	11,240.00	0.00	159,046.00
15	04/03/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	55.00	15,790.00	0.00	868,450.00
16	04/03/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	55.00	15,790.00	0.00	868,450.00
17	04/03/2026	63370	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	44.63	11,240.00	0.00	501,641.00
18	06/03/2026	63370	ZE375G	41824	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
19	06/03/2026	63370	ZE375G	41825	01000304	DIESEL	4.44	11,240.00	0.00	49,906.00
20	06/03/2026	63370	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	57.48	15,790.00	0.00	907,609.00
21	07/03/2026	63370	PXK268	8399	01000304	DIESEL	11.18	11,240.00	0.00	125,663.00
22	07/03/2026	63370	EQX218	266517	01000304	DIESEL	43.17	11,240.00	0.00	485,231.00

Subtotal	**12,471,166.00**
Descuentos	**0**
Rete Fuente	**0.00**
IVA	**0.00**
Total	**12,471,166.00**

Elaborado | Entregado | Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-03-16 16:11:10

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX.(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: 8cadbe1baca9d59477aecd256cbae1b7d53eb0a4ead816dcc40c2aca23bcfc744b9b2e2a198ea9656b988e9df639e91d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-43052

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915**
Teléfono: **6042774953**
Dirección: **CLL 51 50 66 OF 505**
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Sucursal:
Forma de Pago: **CONTADO**
Número de Lineas:

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-03-30	**2026-03-30**
Plazo:**0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
1	09/03/2026	74614	ZE215G	18332	01000304	DIESEL	58.61	11,240.00	0.00	658,776.00
2	09/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	11.47	15,790.00	0.00	181,111.00
3	10/03/2026	74614	ZE375G	433	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
4	10/03/2026	74614	ZE215G	198	01000304	DIESEL	58.28	11,240.00	0.00	655,067.00
5	11/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	61.34	15,790.00	0.00	968,559.00
6	12/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	51.36	11,240.00	0.00	577,286.00
7	12/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	38.31	15,790.00	0.00	604,915.00
8	12/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	23.25	15,790.00	0.00	367,118.00
9	13/03/2026	74614	EQX218	266799	01000304	DIESEL	45.46	11,240.00	0.00	510,970.00
10	13/03/2026	74614	PXK268	8744	01000304	DIESEL	13.24	11,240.00	0.00	148,818.00
11	13/03/2026	74614	ZE215G	213	01000304	DIESEL	60.56	11,240.00	0.00	680,694.00
12	13/03/2026	74614	ZE135H	123824	01000304	DIESEL	37.73	11,240.00	0.00	424,085.00
13	16/03/2026	74614	ZE375G	456	01000304	DIESEL	27.71	11,240.00	0.00	311,460.00
14	16/03/2026	74614	ZE375G	456	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
15	16/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	20.27	15,790.00	0.00	320,063.00
16	16/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	54.85	11,240.00	0.00	616,514.00
17	17/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	58.85	15,790.00	0.00	929,242.00
18	17/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	38.06	11,240.00	0.00	427,794.00
19	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	22.47	11,240.00	0.00	252,563.00
20	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	62.70	15,790.00	0.00	990,033.00
21	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	55.76	15,790.00	0.00	880,450.00
22	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
23	18/03/2026	74614	EQX218	267100	01000304	DIESEL	51.52	11,240.00	0.00	579,085.00
24	18/03/2026	74614	ZE215G	245	01000304	DIESEL	65.43	11,240.00	0.00	735,433.00
25	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	57.95	11,240.00	0.00	651,358.00
26	18/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	52.68	15,790.00	0.00	831,817.00
27	18/03/2026	74614	A35E	12526	01000304	DIESEL	55.74	11,240.00	0.00	626,518.00
28	18/03/2026	74614	PXK268	9088	01000304	DIESEL	12.57	11,240.00	0.00	141,287.00
29	19/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	62.70	15,790.00	0.00	990,033.00
30	19/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	9.67	15,790.00	0.00	152,689.00
31	21/03/2026	74614	ZE215G	274	01000304	DIESEL	58.96	11,240.00	0.00	662,710.00
32	21/03/2026	74614	PXK268	9499	01000304	DIESEL	13.89	11,240.00	0.00	156,124.00
33	21/03/2026	74614	ZE135H	12431	01000304	DIESEL	53.96	11,240.00	0.00	606,510.00
34	21/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	23.14	15,790.00	0.00	365,381.00

Subtotal
Descuentos
Rete Fuente
IVA
Total **SIGUE ...**

Elaborado | Entregado | Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-03-30 14:40:29

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX.(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

CUFE: 8cadbe1baca9d59477aecd256cbae1b7d53eb0a4ead816dcc40c2aca23bcfc744b9b2e2a198ea9656b988e9df639e91d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-43052

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915**
Teléfono: **6042774953**
Dirección: **CLL 51 50 66 OF 505**
Medio de Pago: **Consignación bancaria**
Sucursal:
Forma de Pago: **CONTADO**
Número de Lineas:

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-03-30	**2026-03-30**
Plazo:**0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
35	21/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	62.70	15,790.00	0.00	990,033.00
36	23/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	36.67	15,790.00	0.00	579,019.00
37	23/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	62.70	15,790.00	0.00	990,033.00
38	23/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	10.80	15,790.00	0.00	170,532.00
39	24/03/2026	74614	ZE215G	291	01000304	DIESEL	60.13	11,240.00	0.00	675,861.00
40	24/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	16.78	11,240.00	0.00	188,607.00
41	24/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	17.18	15,790.00	0.00	271,272.00
42	24/03/2026	74614	ZE375G	488	01000304	DIESEL	61.86	11,240.00	0.00	695,306.00
43	25/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	62.03	15,790.00	0.00	979,454.00
44	25/03/2026	74614	A35E	12547	01000304	DIESEL	59.99	11,240.00	0.00	674,288.00
45	25/03/2026	74614	EQX218	267448	01000304	DIESEL	55.98	11,240.00	0.00	629,215.00
46	25/03/2026	74614	ZE375G	488	01000304	DIESEL	61.33	11,240.00	0.00	689,349.00
47	25/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	21.46	11,240.00	0.00	241,210.00
48	26/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
49	26/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	88.08	11,240.00	0.00	990,019.00
50	26/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	52.93	15,790.00	0.00	835,765.00
51	26/03/2026	74614	PXK268	9822	01000304	DIESEL	11.44	11,240.00	0.00	128,586.00
52	27/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	17.86	15,790.00	0.00	282,009.00
53	28/03/2026	74614	ZE215G	0	01000304	DIESEL	56.03	11,240.00	0.00	629,777.00
54	28/03/2026	74614	ZE135H	0	01000304	DIESEL	23.18	11,240.00	0.00	260,543.00
55	29/03/2026	74614	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	56.14	15,790.00	0.00	886,451.00
56	29/03/2026	74614	PXK268	10174	01000304	DIESEL	7.69	11,240.00	0.00	86,436.00
57	29/03/2026	74614	PXK268	10175	01000304	DIESEL	4.78	11,240.00	0.00	53,727.00

Subtotal	**32,892,031.00**
Descuentos	**0**
Rete Fuente	**0.00**
IVA	**0.00**
Total	**32,892,031.00**

Elaborado | Entregado | Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-03-30 14:40:29

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE11025

NIT: 900745308-5

CUFE: 9656cf095e053b72a3292601d89d68f953c37e30d8d5aafade668beb47b94868ac2227759a443ab44d561395f6951684

Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	Fecha y Hora de Generacion: 2026-03-12 10:16:16-05:00
NIT : 901975915-6	Fecha de Vencimiento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505	Forma de pago: Contado
Teléfono: 3205349322	Plazo de pago:
Correo: ainfraestructura@gmail.com	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Ciudad: Itagüí	Agencia: Antioquia

ITEMS	DESCRIPCION	ORIGEN-DESTINO	PESO KG.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DOC.CLIENTE	MOVIMIENTO	PLACA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AGUA NATURAL	BELLO (ANTIOQUIA) - BELLO (ANTIOQUIA)	9000.00	9.00	46,666.67		99175	WEO419	420,000.00

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 9 M3 EL 09-03-26 OBRA REGIONAL NORTE

SUBTOTAL	420,000.00
DESCUENTO	
ReteFuente 1.00%	4,200.00
IVA 0 %	0.00
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL	415,800.00

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

NIT: 900745308-5

CUFE: 5e51c861ee00ecb88c314eab1da4e05e09d02811199ea17c4172ed7ea20a885d244d4920497f371628c550c72fdad4af

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE10973

Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	Fecha y Hora de Generacion: 2026-03-04 15:20:00-05:00
NIT : 901975915-6	Fecha de Vencimiento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505	Forma de pago: Contado
Teléfono: 3205349322	Plazo de pago:
Correo: ainfraestructura@gmail.com	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Ciudad: Itagüí	Agencia: Antioquia

ITEMS	DESCRIPCION	ORIGEN-DESTINO	PESO KG.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DOC.CLIENTE	MOVIMIENTO	PLACA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AGUA NATURAL	MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	10000.00	10.00	45,000.00		98724	PXL061	450,000.00

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 10 M3 EL 25-02-26 OBRA AGUACATALA

SUBTOTAL	450,000.00
DESCUENTO	
ReteFuente 1.00%	4,500.00
IVA 0 %	0.00
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL	445,500.00

LOGÍSTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES

Vigilado SuperTransporte

REMESA

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS

CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO

3223928

PRINCIPAL

Nro Orden: **0**

Nro Remesa: **000010030234**

Nro Manifiesto: **0**

Nro Movimiento: **00098724**

FECHA	ORIGEN	DESTINO
25/02/2026	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
REMITENTE	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**
LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS	CL 30 A # 65 15 ; HIDRANTE BELEN LA 65	3213060997-
DESTINATARIO	**DIRECCION**	
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	CR 43 A # 7 170 ; AVENIDA EL POBLADO	
PLACA	**CONDUCTOR**	
PXL061	CESAR AUGUSTO ATEHORTUA BETANCUR	
DOC GENERADOR	**NOM GENERADOR**	
901975915	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	

ZONA ORIGEN	ZONA DESTINO	PRODUCTO	EMPAQUE	CANTIDAD	PESO	RADICADO RNDC
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	AGUA NATURAL	GRANEL LÍQUIDO	10000	10000,00	

CONTENEDOR No.	SELLOS No.	COMADATO No.

OBSERVACIONES

Se entregaron 10m³. 25/02/26

CLAUSULA. Peso de la mercancía. El remitente informará, declarará y garantizará al transportador que el peso, el volumen y las características de las cosas a transportar cumplen con la regulación vigente sobre pesos y dimensiones de los vehículos y que no utilizará el margen de tolerancia positiva previsto en la resolución 4100 de 2008 y las normas que la modfican no sustituyen como margen del peso bruto vehicular legalmente permitido. El remitente será responsable en los terminos de la legislación comercial, civil y la que regula el regimén sancionatorio por los perjucios que se deriven de la omisión a lo previsto en el presente artículo. Autorizo a la empresa para que en el evento en que yo realice algún hecho o conducta que se presuma como punible, lo reporte, publique o divulgue a la base de datos que considere pertinente. "COMPENSACIONES vs. DESCUENTOS". Se conviene de mutuo acuerdo entre las partes contratantes, la aplicación de la compensación legal como modo de extinguir las obligaciones, cuando entre ambos existan deudas en dinero o bienes fungibles, liquidas y exigibles y hasta la concurrencia de sus valores, en los terminos establecidos en los artículos 1714 y subsiguientes del código civil y 822 del código de comercio.

TRANSPORTE DE AGUA NATURAL

$450.000

ENTREGADOS 10 ME FEB 25

OBRA AGUACATALA

CARGA CONTROL S.A.S.	shirley	25/02/2026		
IMPRESO POR	RECIBO Y ACEPTA CONFORME	FECHA	HORA	DESPACHA

Señor conductor asegurese de recibir el contenedor limpio y en buen estado. De igual manera debe de exigir el cierre del contrato de comodato por parte del inspector, el no hacerlo le ocasionará multa de $50.000.

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE10996

NIT: 900745308-5

CUFE: 6671ba6ea13fb8e2c1eb11460b6ef26771af3156f5dfff75b5286f7669551f88fda6a0a34a8f6d87485fc0798cf86847

Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	Fecha y Hora de Generacion: 2026-03-06 13:34:46-05:00
NIT : 901975915-6	Fecha de Vencimiento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505	Forma de pago: Contado
Teléfono: 3205349322	Plazo de pago:
Correo: ainfraestructura@gmail.com	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Ciudad: Itagüí	Agencia: Antioquia

ITEMS	DESCRIPCION	ORIGEN-DESTINO	PESO KG.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DOC.CLIENTE	MOVIMIENTO	PLACA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AGUA NATURAL	MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	9000.00	9.00	46,666.67		99019	WEO419	420,000.00

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 09 M3 EL 05-03-26 OBRA SUR AREA METRO

SUBTOTAL	420,000.00
DESCUENTO	
ReteFuente 1.00%	4,200.00
IVA 0 %	0.00
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL	415,800.00

LOGÍSTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES

Vigilado SuperTransporte

REMESA

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS

CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO

3223928

PRINCIPAL

Nro Orden: **0**

Nro Remesa: **000010030426**

Nro Manifiesto: **0**

Nro Movimiento: **00099019**

FECHA	ORIGEN	DESTINO
5/03/2026	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
REMITENTE	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**
LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS	AUT NORTE CARIBE TCC # 0 0 ; BARRIO CARIBE	3213060997-
DESTINATARIO	**DIRECCION**	
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	CR 43 A # 7 170 ; AVENIDA EL POBLADO	
PLACA	**CONDUCTOR**	
WEO419	JEFERSON ESTEBAN FRANCO VELILLA	
DOC GENERADOR	**NOM GENERADOR**	
901975915	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	

ZONA ORIGEN	ZONA DESTINO	PRODUCTO	EMPAQUE	CANTIDAD	PESO	RADICADO RNDC
MEDELLIN (ANTIOQUIA)	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	AGUA NATURAL	GRANEL LÍQUIDO	9000	9000,00	

CONTENEDOR No.	SELLOS No.	COMADATO No.

OBSERVACIONES

CLAUSULA. Peso de la mercancía. El remitente informará, declarará y garantizará al transportador que el peso, el volumen y las características de las cosas a transportar cumplen con la regulación vigente sobre pesos y dimensiones de los vehículos y que no utilizará el margen de tolerancia positiva previsto en la resolución 4100 de 2008 y las normas que la modfican no sustituyen como margen del peso bruto vehicular legalmente permitido. El remitente será responsable en los terminos de la legislación comercial, civil y la que regula el regimén sancionatorio por los perjucios que se deriven de la omisión a lo previsto en el presente artículo. Autorizo a la empresa para que en el evento en que yo realice algún hecho o conducta que se presuma como punible, lo reporte, publique o divulgue a la base de datos que considere pertinente. "COMPENSACIONES vs. DESCUENTOS". Se conviene de mutuo acuerdo entre las partes contratantes, la aplicación de la compensación legal como modo de extinguir las obligaciones, cuando entre ambos existan deudas en dinero o bienes fungibles, liquidas y exigibles y hasta la concurrencia de sus valores, en los terminos establecidos en los artículos 1714 y subsiguientes del código civil y 822 del código de comercio.

TRANSPORTE DE AGUA NATURAL

$420.000

ENTREGADOS 9 M3 MARZO 05


OBRA SUR AREA METRO

CARGA CONTROL S.A.S.		05 de marzo		
IMPRESO POR	RECIBO Y ACEPTA CONFORME	FECHA 9 m3	HORA	DESPACHA

Señor conductor asegurese de recibir el contenedor limpio y en buen estado. De igual manera debe de exigir el cierre del contrato de comodato por parte del inspector, el no hacerlo le ocasionará multa de $50.000.

RELACION DE CAMIONETA

No.	PLACA	CLASE DE	MODELO	MATRÍCULA	COMPAÑÍA DE	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CONDUCTOR	CÉDULA	dias	VALOR
1	**PXK268**	Camion estacas doble cabina	2026	10036770371	SBS SEGUROS COLOMBIA	42404436	17/10/2026	David Guerra	1152208410	30	$ 7.000.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036770371

PLACA: PXK268
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ1044VAAB6-1A
MODELO: 2026
CILINDRADA CC: 2.499
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 2.535
NÚMERO DE MOTOR: S002374
REG: N
VIN: LVBV3ABB8TE001165
NÚMERO DE SERIE: LVBV3ABB8TE001165
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBV3ABB8TE001165
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCO DE OCCIDENTE
IDENTIFICACIÓN: NIT 890300279



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 129
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352025000883377
I/E: I
FECHA IMPORT.: 28/03/2025
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 29/10/2025
FECHA EXP. LIC TTO.: 29/10/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA
Servicios Integrales 95908.1.0-3 01/25
LT03009000763

PRO

Puertas: 4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Póliza SOAT

Número de póliza: 42404436

Fecha expedición: 17/10/2025

Fecha inicio de vigencia: 18/10/2025

Fecha fin de vigencia: 17/10/2026

Entidad expide SOAT: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Código tarifa: 310

Estado: VIGENTE

Transporte

@Copyright 2025 RUNT

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: Ver Relación Anexa — NIT:

BENEFICIARIO: Ver Relación Anexa — NIT:

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	%	COMISION		DIRECTO	
			%	VALOR	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	PARTICIPACION 100.	15.0	0.00	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	100

INFORMACION DEL RIESGO

Ver Relación Anexa

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,404.67
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS:05/12/2025		BASE IMPONIBLE:	19% 2,928,404.67, 0% 0
MONEDA: PESOS	TRM : 1	DERECHOS DE EMISION:	0.00
		VALOR IVA:	556,396.89
		RECARGOS Y/O DESCUENTOS : 0.00	
		TOTAL PRIMA :	3,484,801.56

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C
Firma Autorizada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: BANCO DE OCCIDENTE -- Dir: CARRERA 3 N° 5-51 -- NEIVA — NIT: 8903002791

BENEFICIARIO: BANCO DE OCCIDENTE — NIT: 8903002791

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	DIAS
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	% COMISION	VALOR COMISION
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	100.	15.0	0.00

DIRECTO

COMPAÑÍA	% PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 16		CODIGO AGRUPADOR: FLOTA	
CODIGO : 18904106	MARCA: FOTON	TIPO: FHR BJ1044VAAB6-1A MT 2500CC 4X2 A	CLASE: CAMION
MODELO: 2026	MOTOR: S002374	CHASIS: LVBV3ABB8TE001165	VIN:
PLACAS : PXK268	SERVICIO: SERVICIO PUBLICO	BONO : 0	COLOR: BLANCO

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	-	- -	- -
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	1,000,000,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	$	1,000,000,000.00	- -	- -
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	$	2,000,000,000.00	- -	- -
RC EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO	$	1,000,000,000.00	- -	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
TEMBLOR, TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$	131,600,000.00	10.00 %	1.00 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	1.00	- -	- -
MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
DESMEMBRACION ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDAS TOTALES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA EN VIAJES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA PENAL Y CIVIL	$	25,000,000.00	- -	- -

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,406.47
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 05/12/2025		BASE IMPONIBLE: (19% 2928406.47), (0% 0)	
MONEDA: PESOS	TRM: 1	VALOR IVA:	556,397.23
		TOTAL PRIMA :	3,484,803.70

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Luisa Maya C
Firma Autorizada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TEXTOS DE LA POLIZA

***POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA INCLUSION DEL VEHICULO DE PLACA PXK268 , A PARTIR DEL 05/11/2025.
Seguro Auto Colectivo Condicionado 23062025-1322-P-03- AUTOSCOLECTIVA01-D00I

LA COMPAÑÍA RESPONDERÁ EN PRIMER LUGAR A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA, SOBRE TODAS LAS RECLAMACIONES TANTO PARCIALES COMO TOTALES PROVENIENTES DE DAÑOS FÍSICOS Y/O DE VEHÍCULO Y HASTA POR EL MONTO DE LA DEUDA EN ELMOMENTO DEL SINIESTRO. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL SEGUNDO BENEFICIARIO SERÁ LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LAINDEMNIZACIÓN Y EL SALDO PENDIENTE DE LA DEUDA.

EN CASO DE REVOCACION UNILATERAL DE LA POLIZA O TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, INCLUYENDO LA TERMINACION AUTOMATICA POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, LA ASEGURADORA SE DEBE COMPROMETER A DAR AVISO POR ESCRITO DE TAL HECHO A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 CON NO MENOS DE 30 DIAS DE ANTELACION A LA TERMINACION O REVOCACION CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO.

LA COMPAÑÍA RENOVARA AUTOMATICAMENTE A SU VENCIMIENTO LA PRESENTE POLIZA HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4.

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA, MODIFICADA, NO RENOVADA, SIN PREVIO AVISO POR ESCRITO BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 TREINTA (30) DIAS DE ANTELACION.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C

Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: Ver Relación Anexa — NIT:

BENEFICIARIO: Ver Relación Anexa — NIT:

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	%	COMISION		DIRECTO	
			%	VALOR	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	PARTICIPACION 100.	15.0	0.00	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	100

INFORMACION DEL RIESGO

Ver Relación Anexa

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,404.67
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS:05/12/2025		BASE IMPONIBLE:	19% 2,928,404.67, 0% 0
MONEDA: PESOS	TRM : 1	DERECHOS DE EMISION:	0.00
		VALOR IVA:	556,396.89
		RECARGOS Y/O DESCUENTOS : 0.00	
		TOTAL PRIMA :	3,484,801.56

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C
Firma Autorizada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: BANCO DE OCCIDENTE -- Dir: CARRERA 3 N° 5-51 -- NEIVA — NIT: 8903002791

BENEFICIARIO: BANCO DE OCCIDENTE — NIT: 8903002791

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	DIAS
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	% COMISION	VALOR COMISION
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	100.	15.0	0.00

DIRECTO

COMPAÑÍA	% PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 16		CODIGO AGRUPADOR: FLOTA	
CODIGO : 18904106	MARCA: FOTON	TIPO: FHR BJ1044VAAB6-1A MT 2500CC 4X2 A	CLASE: CAMION
MODELO: 2026	MOTOR: S002374	CHASIS: LVBV3ABB8TE001165	VIN:
PLACAS : PXK268	SERVICIO: SERVICIO PUBLICO	BONO : 0	COLOR: BLANCO

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	-	- -	- -
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	1,000,000,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	$	1,000,000,000.00	- -	- -
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	$	2,000,000,000.00	- -	- -
RC EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO	$	1,000,000,000.00	- -	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
TEMBLOR, TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$	131,600,000.00	10.00 %	1.00 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	1.00	- -	- -
MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
DESMEMBRACION ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDAS TOTALES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA EN VIAJES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA PENAL Y CIVIL	$	25,000,000.00	- -	- -

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,406.47
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 05/12/2025		BASE IMPONIBLE: (19% 2928406.47), (0% 0)	
MONEDA: PESOS	TRM: 1	VALOR IVA:	556,397.23
		TOTAL PRIMA :	3,484,803.70

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Luisa Maya C
Firma Autorizada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TEXTOS DE LA POLIZA

***POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA INCLUSION DEL VEHICULO DE PLACA PXK268 , A PARTIR DEL 05/11/2025.
Seguro Auto Colectivo Condicionado 23062025-1322-P-03- AUTOSCOLECTIVA01-D00I

LA COMPAÑÍA RESPONDERÁ EN PRIMER LUGAR A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA, SOBRE TODAS LAS RECLAMACIONES TANTO PARCIALES COMO TOTALES PROVENIENTES DE DAÑOS FÍSICOS Y/O DE VEHÍCULO Y HASTA POR EL MONTO DE LA DEUDA EN ELMOMENTO DEL SINIESTRO. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL SEGUNDO BENEFICIARIO SERÁ LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LAINDEMNIZACIÓN Y EL SALDO PENDIENTE DE LA DEUDA.

EN CASO DE REVOCACION UNILATERAL DE LA POLIZA O TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, INCLUYENDO LA TERMINACION AUTOMATICA POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, LA ASEGURADORA SE DEBE COMPROMETER A DAR AVISO POR ESCRITO DE TAL HECHO A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 CON NO MENOS DE 30 DIAS DE ANTELACION A LA TERMINACION O REVOCACION CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO.

LA COMPAÑÍA RENOVARA AUTOMATICAMENTE A SU VENCIMIENTO LA PRESENTE POLIZA HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4.

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA, MODIFICADA, NO RENOVADA, SIN PREVIO AVISO POR ESCRITO BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 TREINTA (30) DIAS DE ANTELACION.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C

Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.152.208.410
GUERRA GARCIA

APELLIDOS
DAVID

NOMBRES
David Guerra G

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden

No. 1152208410

NOMBRE
DAVID GUERRA GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO
04-03-1995

GRUPO SANGUÍNEO-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
29-04-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
[illegible] TTEyTTO COPACABANA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1995
CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

24-ABR-2013 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS GIRALDO

ÍNDICE DERECHO

A-0100150-01510899-M-1152208410-20250605 0145541638A 1 8515180453



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	29-04-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	29-04-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02006377032

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505	6042774953	RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36993025	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.168.400	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
82	36993025	2026-04-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.480.899	397.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.480.899	99.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.480.899	99.300	2.480.899	172.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	768.300	S	5429001
2	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
3	CC 1035521938	ARBOLEDA ZAPATA NORBEY	1.750.905	F																0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	233.454	9.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	233.454	9.400	233.454	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.500	S	5429001
4	CC 1035521938	ARBOLEDA ZAPATA NORBEY	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
5	CC 78324479	ARCIA LOBO IVAN DARIO	2.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.710.454	593.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.710.454	148.500	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	3.710.454	148.500	3.710.454	258.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.149.000	S	5429001
6	CC 1020454334	ASPRILLA MUÑOZ LAURA MELISA	13.523.250	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	13.523.250	2.163.800	67.700	67.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	13.523.250	541.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	13.523.250	541.000	13.523.250	941.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.322.500	S	5429001
7	CC 1110447047	AYRAM ZAMORA JESUS DAVID	5.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.500.000	880.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.702.800	S	5429001
8	CC 1104410585	CAAMAÑO ZAMBRANO OMAR FABIAN	1.750.905	F									X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	1.003.720	160.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.003.720	40.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.003.720	40.200	1.003.720	69.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	310.900	S	5429001
9	CC 1104410585	CAAMAÑO ZAMBRANO OMAR FABIAN	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
10	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F									X							0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	1.464.791	234.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.464.791	58.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.464.791	58.600	1.464.791	102.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	453.600	S	5429001
11	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
12	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F																2			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	4.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	5429001
13	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	233.454	28.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	233.454	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	233.454	0	233.454	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	28.100	S	5429001
14	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	116.727	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
15	CC 39448678	CARDENAS TORRES DIANA MARCELA	4.585.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.585.000	733.600	0	0	EPS SURA-EPS010	4.585.000	183.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.585.000	183.400	4.585.000	319.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.419.600	S	5429001
16	CC 71584322	CARDONA FLOREZ CARLOS ALBERTO	14.230.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	14.230.000	2.276.800	71.200	71.200	EPS SURA-EPS010	14.230.000	569.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	14.230.000	569.200	14.230.000	990.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.548.100	S	5429001
17	CC 79771477	CARDONA SALGADO VICTOR FERNANDO	2.400.000	F									X							0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.903.181	304.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.903.181	76.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.903.181	76.200	1.903.181	132.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	589.500	S	5429001
18	CC 79771477	CARDONA SALGADO VICTOR FERNANDO	2.400.000	F	X									X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	160.000	19.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	160.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	160.000	0	160.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
19	CC 98482115	CARRILLO YUFRED ALBERTO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.514.737	402.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.514.737	100.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.514.737	100.600	2.514.737	175.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	778.700	S	5429001
20	CC 1002086615	CASTAÑEDA MARTINEZ YENIFER	2.400.000	F	X															0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	240.000	38.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	240.000	9.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	240.000	9.600	240.000	16.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	74.400	S	5429001
21	CC 1027803057	CASTILLO VILLADA MIGUEL ALEJANDRO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.467.980	394.900	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.467.980	98.800	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.467.980	98.800	2.467.980	171.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	764.300	S	5429001
22	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F													L			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	80.000	12.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	3.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	3.200	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
23	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F													L			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	80.000	12.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	3.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	3.200	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
24	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	80.000	9.600	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	0	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.600	S	5429001
25	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F											X					0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	291.818	46.700	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	291.818	11.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	58.400	S	5429001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505		6042774953			RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36993025	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.168.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
82	36993025	2026-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
257.405.816	257.475.816	257.475.816	254.809.030	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				81	41.704.500	0	0	0	41.704.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	20	14.324.100	0	0	0	14.324.100
PORVENIR	230301	800224808	8	36	16.465.700	0	0	0	16.465.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	656.500	0	0	0	656.500
PROTECCION	230201	800229739	0	23	10.258.200	0	0	0	10.258.200
EPS(Administradoras: 6)				82	10.157.700	0	0	0	10.157.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	161.500	0	0	0	161.500
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	10	992.200	0	0	0	992.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	504.700	0	0	0	504.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	21	1.831.100	0	0	0	1.831.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	18	2.241.900	0	0	0	2.241.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	28	4.426.300	0	0	0	4.426.300
ARP(Administradoras: 1)				82	17.327.300	0	0	0	17.327.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	82	17.327.300	0	0	0	17.327.300
CCF(Administradoras: 1)				82	9.978.900	0	0	0	9.978.900
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	82	9.978.900	0	0	0	9.978.900
Gran Total					79.168.400	0	0	0	79.168.400

RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO

	CARGO	RESPONDABLE	MARCA	Descripción del equipo	Serial	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Director de obra	Carlos Alberto Cardona Flores	ACER	Portatil	NXHS5ALO2Y2161A3443400	
2	Residente de obra Civil 1	Laura Melissa Asprilla	DELL	Portatil	P112F810	
3	Residente de obra Civil 2	Juan Miguel Ríos Arias	ACER	Portatil	NXHS5ALO2Y217008E33400	
4	Residente Ambiental 1	Juan Carlos Cuan Blanco	ASUS	Portatil	T1NOCV08C40202C	
5	Residente Ambiental 2	Carlos Alberto Osorio Robledo	ASUS	Portatil	N3N0CV11C61011A	
6	Auxiliar de Ingeniera 1	Cristian Rene Calero Cerón	DELL	Portatil	EX14682140680	
7	Auxiliar de Ingeniera 2	Carlos Humberto Gaviria Rodas	DELL	Portatil	EX36375775816	
8	Auxiliar de Ingeniera 3	Jaiver Contreras Villadiego	DELL	Portatil	EX15429471304	
9	profesional social 1	Erika Franco Sánchez	ASUS	Portatil	N4N0CX08Z37916G	
10	profesional social 2	Manuela Correa Giraldo	ASUS	Portatil	K1NOGR01F27901B	

RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO

	CARGO	RESPONDABLE	MARCA	Descripción del equipo	Serial	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	Auxiliar Administrativo 1	Silvia Elena Ospina	ASUS	Portatil	T6N0CV036743234	
12	Auxiliar Administrativo 2	Jaime Antonio Miranda	ACER	Portatil	NXAOTAL0032101E37C3400	
13	Auxiliar de Compras	Natalia Usuga Herrera	ASUS	Portatil	T2N0CV09D741088	
14	Profesional SST 1	Rosa Alejandra Medina Avendaño	ASUS VIVOBOOK	Portatil	T6NOCV03633023E	
15	Profesional SST 2	Marcela cardenas	ASUS	Portatil	T4N0CX06B694177	
16	Aux. SST	Zurelly Bemal Puerta	ASUS	Portatil	SCN0CV07B45250B	
17	Aux. SST	ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	ASUS	Portatil	T4N0CV16496218C	
18	Aux social	DIEGO HENAO	ASUS	Portatil	T7N0CV05U228288	

Factura electrónica de venta N°: FE 58

INSUPER PAPELERIA

COMPLETO SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION DE SU EMPRESA

LINA MARCELA HERNANDEZ TORO
1.017.122.866-8
CALLE 78 E SUR N 47C 80
Sabaneta - Colombia
(604) 3103813925
linmar42@gmail.com

Cliente: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA
Nit: 901.975.915-6
Teléfono: (604) 2774953 - Ext. 000
Dirección: CALLE 51 N 50-66 OF 505
Correo: ainfraestructura@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 19:07
Expedición	17/03/2026, 19:07
Vencimiento	01/04/2026
Vendedor	LINA MARCELA HERNANDEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TABLERO ACRILICO 80X120	3.00	172,549.00	615,999.93
2	MARCADOR BORRABLE BEROL	6.00	2,689.00	19,199.46

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 635,199.39

Total Bruto	533,781.00
IVA 19%	101,418.39
Total a Pagar	635,199.39

Observaciones:
PUENTE DE LA AGUACATALA PIDIO LINA LONDOÑO
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 462 348 472 10 A NOMBRE DE LINA HERNANDEZ

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098641662 aprobado en 20250915 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos Tarifa
CUFE: 81878777af77541606c33f0ed265fda6abb4ab6a1d19c709e64355a1aa26256ce473ec034b779b2bba8a456670b3b8a0

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura electrónica de venta N°: FE 59

INSUPER PAPELERIA

COMPLETO SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION DE SU EMPRESA

LINA MARCELA HERNANDEZ TORO
1.017.122.866-8
CALLE 78 E SUR N 47C 80
Sabaneta - Colombia
(604) 3103813925
linmar42@gmail.com

Cliente: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA
Nit: 901.975.915-6
Teléfono: (604) 2774953 - Ext. 000
Dirección: CALLE 51 N 50-66 OF 505
Correo: ainfraestructura@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 19:13
Expedición	17/03/2026, 19:15
Vencimiento	01/04/2026
Vendedor	LINA MARCELA HERNANDEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TINTA 544 ORIGINAL	5.00	50,420.00	299,999.00
2	RESMA CARTA X 500 HOJAS	5.00	13,445.00	79,997.75
3	LAPICERO GIPAO RETRACTIL GP 115	12.00	924.00	13,194.72
4	LAPIZ ROJO OFFI-ESCO	12.00	756.00	10,795.68
5	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA	1.00	2,521.00	2,999.99
6	CORRECTOR GIPAO LAPIZ	5.00	1,681.00	10,001.95
7	TABLA APOYO SENCILLA OFICIO	2.00	6,303.00	15,001.14
8	GANCHO LEGAJADOR X 20 ECONÓMICO	1.00	3,025.00	3,599.75
9	ACTAS NORMA 1/4 OFICIO 910 SIN A-Z	5.00	4,145.00	24,662.75
10	BOLSA T 25 X UND	1.00	8,403.00	9,999.57
11	FOLDER 13 BOLSILLOS CARTA	1.00	21,008.00	24,999.52
12	CLIP TRITON INSTITUCIONAL	1.00	924.00	1,099.56

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y un pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 496,351.38

Total Bruto	417,102.00
IVA 19%	79,249.38
Total a Pagar	496,351.38

Observaciones:
OBRA 4 SUR PIDIO LINA LONDOÑO
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 462 348 472 10 A NOMBRE DE LINA HERNANDEZ

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098641662 aprobado en 20250915 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos Tarifa
CUFE: dec7bcab9e5c9ae7dfdffd3e5ecd60ae3f1390177a5b3bbd3c2274b6bf17dc70a7f1d0d203cfdee09dc6073ac36c60bd

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML