MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 ″SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ″**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(19 JUNIO AL 20 DE JULIO 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 20 DE JULIO DEL 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **122-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE JUNIO 2026

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA											
LOTE	**ÍTEM**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**PARTE NUMERO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**CONDICIÓN**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA (0%)**	**PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA**	**PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA**
LOTES PRINCIPALES U OBLIGATORIOS (ADJUDICADOS)											
86	286	25131902	BOLT,SHEAR	NAS1304-34H	UNIDAD	1	NEW	$ 108.888,00	$ 0,00	$ 108.888,00	$ 108.888,00
87	301	25131902	SCREW,CLOSE TOLERAN (Perno Tip Cap MRB S-70i) (19 por TipCap)	SS5305-1S11	UNIDAD	10	NEW	$ 100.888,00	$ 0,00	$ 100.888,00	$ 1.008.880,00
VALOR TOTAL ADJUDICACIÓN - GECI ESPAÑOLA S.A.											**$ 1.117.768,00**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.117.768,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	1.117.768,00	N/A	1.117.768,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**1.117.768,00**	**----------**	**1.117.768,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	1.117.768,00						1.117.768,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		**1.117.768,00**						1.117.768,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2026	6226	15/01/2026	96826	18/06/2026	1.117.768,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**1.117.768,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 11 de diciembre del año 2026.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	1.117.768,00	00,00	00,00	1.117.768,00
TOTAL RUBRO CRP			**1.117.768,00**	00,00	00,00	**1.117.768,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		1.117.768,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		1.117.768,00
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		1.117.768,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 18-44-101114813 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 17 JUN 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 JUN 2026 No aprobación 165
Fecha de aprobación: 21 JUN 2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2026	11/06/2027	223.553,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	11/12/2026	11/12/2027	335.330,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante correo electrónico enviado el día 03 de julio de 2026 a la empresa contratista, se le solicito el cronograma de entrega de los componentes objeto del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
1.117.768,00	00,00 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

a. Plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2026.

EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATO 122-CENACAVIACION-2026

Fase	Actividad	Responsable	Duración (días)	Fecha de inicio	% Avance	Fecha de terminación
1. Acta de inico	Gestion, revision y firma	Supervisor y Dir. Proyecto	1	19/06/2026	100	19/06/2026
2.Logistica internacional	Transporte Internacional EE.UU - COLOMBIA	Dir. Proyecto	3	24/07/2026	0	27/07/2026
3. Entrega física de los componentes adquiridos	Entrega física y documental de componentes	Supervisor y Dir. Proyecto	1	28/07/2026	0	28/07/2026
4.Inspección física y documental por el Supervisor	Firma del Acta de Recibo a Satisfacción	Supervisor y Dir. Proyecto	1	28/07/2026	0	28/07/2026
5. Elaboración del informe final de ejecución	Elaboración de informe final técnico y financiero y recepcion acta final	Supervisor y Dir. Proyecto	1	29/07/2026	0	29/07/2026
6. Actividades administrativas	Radicación de factura electrónica y documentos SIIF	Supervisor y Dir. Proyecto	1	30/07/2026	0	30/07/2026

Claudia María Oliveros Zapata
Representante Legal
Geci Española Sucursal Colombia

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. N/A

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

a. N/A

10. ANEXOS AL INFORME

a. N/A

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 122-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202