	Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin superar 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/12/2025 A 31/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentación informes mensuales de avance de obra

Tipo: Demanda | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 11/09/2025
Cantidad: 15 | Ponderación(%): 85 | Fecha Fin: 31/12/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/12/2025	31/12/2025	1	Entrega de informe # 4 y acta de pago #4 con soportes	2025	12

	Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin superar 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 4** Periodo evaluado de 01/12/2025 A 31/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se presenta el Informe #4 y acta #4 con sus soportes contrato 323-2025

Firmado electrónicamente por
JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 4	164.900.902	764.487.204	1.184.585.688	20,0	21,5	16/12/2025 A 31/12/2025