ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	03 de Agosto de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	SA-SAPSB-03719-2025 del 03 de febrero de 2026
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	RN INGENIERIA S.A.S
C.C. o N.I.T.	Nit. 900.830.873-9
REPRESENTANTE	JOSÉ JULIAN ROJAS NUMA
N.I.T	C.C. No. 79.789.690 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO ENTRE LOS SECTORES DE ACOLSURE Y VÍA A LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA Y CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 50 HASTA LA AVENIDA VENADILLO EN EL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($909.336.370,61)
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) MESES
GARANTIAS	**Garantía Única.** No. 56-40-101005351 **ANEXO: 2** Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición: 24-02-2026 Fecha de aprobación: 24-02-2026 **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:** Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Póliza: 56-40-101005351 **ANEXO: 2** Aseguradora: Fecha de Expedición: 24-02-2026 Fecha de aprobación: 24-02-2026
FECHA DE APROBACIÓN	**24 de febrero de 2026**

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	MAYRA DELGADO BUENO 16 de febrero de 2026
INTERVENTOR (Externo)	1570 INGENIERIA SAS
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN 001 DE 16 DE ABRIL DE 2026 ACTA DE AMPLIACIÓN No. 001 a la SUSPENSIÓN No. 001 ACTA DE AMPLIACIÓN No. 002 a la SUSPENSIÓN No. 001

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA**, Ordenador del Gasto, **MAYRA DELGADO BUENO**, Supervisor, **ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA** Interventor (Externo) y **JOSÉ JULIAN ROJAS NUMA,** con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato **No. SA-SAPSB-03719-2025** del 03 de febrero de 2026 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JOSE JULIAN ROJAS NUMA
Contratista
RN Ingeniería S.A.S

ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Interventor

MAYRA DELGADO BUENO
Supervisor

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del Gasto

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Hugo M Navarro R	Contratista SAPSB	
Revisión jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval	Contratista SAPSB	
Aprobación Jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval	Contratista SAPSB	
Revisión área técnica:	Mayra M Delgado B	Asesora Técnica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma .