INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2/GRUTE
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final ☐
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	014-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026
Contratista	C&G INTEGRAL SOLUTION.
Objeto	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Valor del Contrato	$197.333.407.62, CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 62/100 MCTE.
Fecha Suscripción Contrato	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día:30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
Fecha de entrega y corte de Facturación el 24 de junio del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del contrato	PAC AGOSTO 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 26 de agosto del 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción que se encuentre con un porcentaje mínimo del 35% del valor total del contrato	PAC OCTUBRE 2026
Fecha de entrega y corte de Facturación el 30 de octubre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por el saldo restante del contrato	PAC DICIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 128326 Fecha: Día: 30 Mes:04 Año: 2026

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLCIA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 31 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ [letras] **NO APLICA**
Nuevo Valor Contrato	$ [letras] **NO APLICA**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Registro Presupuestal Ajustado	Número: Fecha: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: **NO APLICA**

NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**
Fecha Reinicio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NO APLICA.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[36.1] %
Avance en Tiempo	[43.42] %
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí X No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[197.333.407.62]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0,00] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[ ] $[197.333.407.62] ([100] %)

.

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
				TOTAL PAGOS	

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Actualmente no se presentan incumplimientos por parte del contratista, no obstante presento demoras significativas en el envío de las pólizas que afectaron en la realización del acta de inicio

Objeto contractual	Cumple x No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐ No cumple X No aplica ☐ 26 items cumplen, 38 ítems no cumplen, 22 ítmes fuera del cronograma
Especificaciones técnicas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Clausula Offset .	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple x No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se efectuaron las gestiones pertinentes para dar cumplimiento al acta de inicio, recibo de cronogramas, sin novedades que afecten las fechas de entrega.

Se recibio items de la primera entrega correspondientes al siguiente valor $ 71.165.974,60, equivalente a un 36.064% del valor total del contrato

Para lo anterior la compañía emitió factura CG-39 por valor de $71.916.907,44, no obstante, el ítem 122 no fue posible recibirlo por novedad en la estructuración en la ficha técnica y su referencia no corresponde a la descripción, por lo cual se solicitó nota crédito por valor de este ítem. (pendiente revisión)

Desde la fecha de entrega hasta la actualizada, junto con el departamento de contratos se ha efectuado la verificación de la facturas y avanzado en la creación del pedido, no obstante han existido múltiples novedades para la creación de los materiales en el sistema SAP y la aceptación de la fichas técnicas por parte de SILOG, labor que se continua efectuando para poder completar la creación del pedido y así realizar el ingreso al sistema del material llegado.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

NO APLICA.

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
ACEITE CARRO GOLF ETAA.	6	X	
ACEITE MOTOR PLANTAS GRANDES ETAA.	21	X	
ACEITE MOTOR TODO EQUIPO DIESEL ETAA.	35	X	
ACEITE VALVULINA TRANSMISION ETAA.	6	X	
ACEITE COMPRESORES ETAA.	6	X	
REFRIGERANTE TLD ETAA.	8	X	

ACEITE SOLUBLE MAQUINADO.	6	X	
LLANTA MONTACARGA 3 TON ETAA	4	X	
LLANTA MONTACARGA 6 TON ETAA	7	X	
LLANTA MONTACARGA YALE ETAA	3	X	
LLANTA MONTACARGA YALE ETAA	3	X	
LLANTA GATOR DELANTERA ABA ETAA	4	X	
LLANTA PLANTA HERMES ETAA	6	X	
MANGUERA ETAA	2	X	
MANGUERA COMBUSTIBLE ETAA	2	X	
MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRO ETAA	2	X	
MANGUERA DE AGUA ETAA	2	X	
CORREA EMBRAGUE GATOR ART ETAA	2	X	
PINTURA EN ACEITE	5	X	
PINTURA	1	X	
PINTURA TRAFICO PESADO	3	X	
PINTURA ANTICORROSIVA	2	X	
PINTURA	6	X	
PINTURA EN AEROSOL COLOR NEGRO ETAA	12	X	
ANTICORROSIVO EN AEROSOL PARA RECUBRIMIENTO ETAA	12	X	
PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO ETAA	12	X	
BATERIA GATOR Y GOLF ETAA	4	X	
BATERIA LEVANTABOMBAS ETAA	9	X	
BORNER BATERIA ETAA	17	X	
PLUMILLA LIMPIABRISA 20 PULGADAS CARROTANQUE	10	X	
BATERIA REFUELLER MOGAS	4	X	
BATERIA REFUELLER JET MEDIANO	4	X	
HOROMETRO ETAA	12	X	
INDICADOR COMBUSTIBLE TUG ETAA	2	X	
TAPA RADIADOR TUG ARRASTRE	3	X	
BARRA DE ACERO SAE 1045 1 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	

BARRA DE ACERO SAE 4140 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA DURA ALUMINIO 7075 1 PULG MAQUINARIA	2	X	
BARRA DE ACERO INOXIDABLE 304 1 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 1/2 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 5/8 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 3/4 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL BRONCE LATON 1 PULG MAQUINARIA	3	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 1/2 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 5/8 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 3/4 PULG MAQUINARIA	1	X	
BARRA HEXAGONAL ACERO INOXIDABLE 1 PULG MAQUINARIA	1	X	

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Finalización de creación de pedido en ingreso de material al sistemas SAP
- Tramite de paquete de Pago una vez ingresado el material al sistema
- Efectuar segundo recibo de material del contrato, antes del 26 de agosto por un 35%

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

A continuación se relacionan los ítems incluidos por cronograma hecho por la compañía, con compromiso para recibo en la primera entrega y que no fueron entregados:

ítem	Descripción	QTY
1	THINER	5
3	ACEITE HIDRAULICO MONTACARGAS ETAA.	16
6	ACEITE HIDRAULICO GATOS ETAA.	6
11	MANGUERA	1
16	LLANTA PLANTAS 28V ETAA	7
18	LLANTA GATOR DELANTERA ART ETAA	2
19	LLANTA GATOR TRASERA ART ETAA	4
20	LLANTA CARRO GOLF ETAA	4
26	CORREA ALTERNADOR TUG ETAA	2
27	CORREA EMBRAGUE GATOR ARM ETAA	2
29	CORREA DE MOTOR TUG ETAA	2

36	PEGANTE PARCHES LLANTAS ETAA	3
40	PINTURA EN AEROSOL COLOR AMARILLO CATERPILLAR ETAA	12
41	SOLDADURA 60-13 X 1/8 MAQUINARIA	5
42	SOLDADURA 60-13 X 3/32 MAQUINARIA	7
43	SOLDADURA 60-11 X 1/8 MAQUINARIA	7
44	SOLDADURA 70-18 X 1/8 MAQUINARIA	5
45	SOLDADURA 680 X 3/32 MAQUINARIA	5
46	SOLDADURA ER308L X 1/16 MAQUINARIA	5
47	SOLDADURA BRONCE X 1/16 MAQUINARIA	5
48	FUNDENTE SOLDADURA AUTOGENA MAQUINARIA	3
49	PINZAS DE SOLDADURA MAQUINARIA	3
50	VALVULA SELLOMATIC ETAA	22
51	BOMBA DE AGUA HIDROLAVADORA ETAA	2
52	BOOSTER FRENO TUG ETAA	3
53	BOMBA DE AGUA TUG ETAA	2
54	CILINDRO MAESTRO ETAA	2
55	FILTRO AIRE MONTACARGAS YALE ETAA	2
56	FILTRO COMBUSTIBLE MONTACARGAS YALE ETAA	2
57	FILTRO AIRE MJ ETAA	3
58	FILTRO SEPARADOR AGUA PLANTA 28V ETAA	5
59	FILTRO ACEITE GATOR ETAA	3
60	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO SEPARA AGUA TLD ETAA	3
61	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO TLD ETAA	3
62	FILTRO AIRE TLD ETAA	3
63	FILTRO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE HERMES ETAA	3
64	FILTRO COMBUSTIBLE HERMES ETAA	3
65	FILTRO COMBUSTIBLE HERMES ETAA	2
66	FILTRO AIRE HERMES ETAA	3

No obstante, el valor del material entregado correspondia al 36,64% lo cual es superior al 35% pactado para la primera entrega

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

.

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente se ha cumplido con el porcentaje de la primera entrega, pero se encuentra pendiente su ingreso al sistema SAP, teniendo en cuenta novedades con la creación del material y sus fichas técnicas.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. DIAZ ROMERO BORIS RICARD Principal	C.C. 1.121.859.063
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	06/06/2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO / ESARM 234	
Firma		

VoBo GerenteProyecto

VoBo. Especialista contratación