Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	ACTA DE INICIO		
	GJC-F-005	VERSIÓN 7	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 948 -2025

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MADRID**
NIT:	899.999.325-8
CONTRATISTA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP
NIT:	900465391-5
REP.LEGAL	RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS
C.C. No.:	79.570.181
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION Y RESIDUOS VOLUMINOSOS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MCT/E ($110.000.000), INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de los cuales CIEN MILLONES DE PESOS MCT/E ($ 100.000.000) se aportarán por parte del Municipio de Madrid y la Empresa de acueducto y Alcantarillado y Aseo EAAAM ESP DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
PLAZO:	El plazo de ejecución del convenio a celebrar es hasta el **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026**, contados a partir de la firma del acta de inicio, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	REX- 2026000059 DEL 02 de enero 2026
NUMERO DE GARANTIA Y FECHA DE APROBACION	NO APLICA

2. FECHAS

FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE JULIO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

3. SUPERVISIÓN

SUPERVISOR:	ING. EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISOR:	NO APLICA
CARGO:	NO APLICA

4. CONSTANCIA DE INICIO

En el Municipio de Madrid, Cundinamarca, a los 03 días del mes de agosto del año 2026, se reunieron en el despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, las siguientes personas: **ING. EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS** en calidad de Supervisor y el arquitecto **RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.570.181, en calidad de Asociado,

con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo del CONVENIO INTERADMINISTATIVO No. CI-948-2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONVENIO INTERADMINISTATIVO No CI-948-2026, el cual debe concluir el 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Tres (03 de agosto de 2026).

5. FIRMAS

FIRMA SUPERVISOR
ING. EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA CONTRATISTA
ARQ. RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS
C.C. 79.570.181

Proyecto:	Ing. Julián leonardo Sánchez Ceballos – Contratista CPSP
reviso:	Abogado Daniel Jiménez – Contratista CPSP
Aprobó:	Ing. Emilsen Rodríguez Gualteros-SISP
Aprobó:	Arq. Rafael Arturo Cubillos Campos – Gerente EAAAM ESP
Reviso:	Rubiela Bravo Rodríguez – Jefe Oficina Jurídica EAAAM ESP
Reviso:	Harrison Dwan Santamaria Niño – Director Operativo de Aseo EAAAM ESP