CONSORCIO PUNTOS VIALES
NIT. 902.004.109-4

UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO Y REPORTE DE LLUVIAS

CONTRATO DE OBRA No.3743 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4258 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026 DIANA PATRICIA PAZ ACOSTA	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO PUNTOS VIALES LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
"MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN-PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
01 AL 30 DE JUNIO 2026	JUNIO 2026

PERIODO	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MAÑANA	TS	TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS			TS
TARDE	TS	TS	TS	TLL	TLL	TS			TS	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	TS	TS		TS	TS	TLL	TS	TS	TS			TLL

(DILIGENCIAR LOS CUADROS CON TS O TLL)
TS: TIEMPO SOLEADO
TLL: TIEMPO LLUVIOSO

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA / DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ TÉLLEZ