	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Revisión de Proyecto.		
FECHA:	Martes 02 de Junio de 2026.	**HORA:**	9:00.
LUGAR:	Gobernación		
REDACTADA POR:	Interventoría.		

ORDEN DEL DIA:
1. Presentación
2. Socialización de temas y conclusión

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Presentación:

A la reunion asiste el ingeniero felipe lombo supervision de Gobernación, Carlos Mendez, Carlos Motta contratista e interventoria Ing German Rayo y representantes de la alcaldía de Armero.

2. Temas y conclusiones:

A. Nivelacion topografica:

la alcaldia solicita los niveles por parte del contratista UT. vial Tolima 2026 de la rasante para poder continuar con los niveles de los pozos

B. Reposición Carpeta asfaltica.

la alcaldia manifiesta la intervencion de un area de 2 m^2 aprox. fuera del alcance del proyecto. Se llega al acuerdo de realizar la reposición de la carpeta asfaltica.

Esto se realizará de acuerdo al proceso constructivo de la Unión Temporal Tolima vial 2026, mientras tanto se solicita a la alcaldía de Armero

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

hacer el lleno hasta la rasante para minimizar incidentes o accidentes viales.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de topografia con los niveles de rasante	UT Tolima vial 2026	Martes 02 junio	—

Como constancia, se firma por los asistentes a los 02 días del mes de junio de 2025, en Ibague.:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
FERNANDO LOMBO V.	ORAZ. TOLIMA	
DIEGO CASTAÑEDA	Vergel Ibagué	
Ing. Ingrid Rodriguez	Alcal Armero	
Ing. Jacqui Gomez	Mle. Armero	
Ing. Carmen Gutiglit Ramirez	Alcal Armero	
Carlos Eduardo Motta	Unión Temp.	
Carlos Fernando Méndez	Ingeniería de Vías Bogotá	
Luisa Fernanda Rivas S.	Interventoria	

Scanned with CamScanner