	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: _1__ de __2_

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
	31	JULIO	2026		

DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

ACTA No 3 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.419.2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐ **OBRA TERMINADA** ☐

CONTRATO No		**110.2010.419.2025**
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☐	
LICITACIÓN PÚBLICA	☑	**SC-SG-LP-002 DE 2025**
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUIR Y ESTABLECER SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – CASANARE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PASTOREO ROTACIONAL CON CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON CULTIVOS DE CACAO, PLÁTANO Y ESPECIES FORESTALES NATIVAS, ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EL MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO Y EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS COMUNIDADES RURALES BENEFICIARIAS".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**31** (Día) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**30** (Día) DE **MAYO** (Mes) DE **2026** (Año)

CONTRATO ADICIONAL No	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
MODIFICATORIO No. 3 PRÓRROGA No.1	60

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE JULIO DE 2026

LAS PARTES:

MUNICIPIO	**CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**CONSTRUPACK S.A.S.** **R/L JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA**
INTERVENTORIA	**HOREB GROUP S.A.S.** **R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA**
SUPERVISOR	**MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2026, se reunieron JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA, Representante legal de CONSTRUPACK S.A.S., en calidad de Contratista; ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA representante legal de HOREB GROUP S.A.S. en calidad de Interventoria; y la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en calidad de supervisor, para suscribir la presente acta de terminación del contrato de obra publica anteriormente citada, por el cumplimiento de la estipulación contractual.

TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A			
N/A			
N/A			

OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N/A				
	N/A				
	N/A				
				SUBTOTAL	

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09-2016 Página: _1__ de __2_

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
	31	JULIO	2026		
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	$ 0,00

ESTADO FINANCIERO	
Datos Generales	
Valor inicial del contrato	$ 467.900.360,00
Valor del contrato Modificatorio No. 02	$ 465.929.669,00
Valores adicionales	$ 0,00
Valor actualizado del contrato	**$ 465.929.669,00**

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
Parcial No. 1	Dic 2025 al 09 Mayo 2026.	988	14/07/2026	001191	17/07/2026	$ 48.051.676,40
Total						**$ 48.051.676,40**

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el contratista dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento del objeto y terminación del plazo contractual.

Se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2026.

Firma
Nombre **CONSTRUPACK S.A.S.**
R/L JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA
Contratista

Firma
Nombre **HOREB GROUP S.A.S.**
R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
Interventoría

Firma
Nombre **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisior

Elaboró: Deisy Johanna Ramirez Leguizamon
Revisó: Monica Yulieth Rodríguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL