INFORME DESAGREGADO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Componentes	ACTIVIDAD ASOCIADA		EJECUCIÓN ACUMULADA			VALOR POR EJECUTAR		LINK SOPORTE (a diligenciar por la SEDE)
			Aporte SEDE	Aporte U. Externado	Total	Aporte SEDE	Aporte U. Externado	
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857	-	6.042.857	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	
		Aporo Universidad				$ 11.818.511,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 13.614.286,00	$ -	$ 13.614.286,00	$ 11.818.511,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 13.614.286,00	$ -	$ 13.614.286,00	$ 11.818.511,00	$ -	
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementaendiagnósticoaempresas beneficiarias	Director Proyecto	9.200.000	-	9.200.000	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857	-	6.042.857	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	5.942.858	-	5.942.858	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	
		Tutoria	4.663.750	-	4.663.750	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EtPbzBXtUJJJoaKuCwBWEMcS7WXYcI3B-7EXuXFzA7mrdoaFsw
		Aporo Universidad				$ 13.687.731,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 29.599.465,00	$ -	$ 29.599.465,00	$ 13.687.731,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 29.599.465,00	$ -	$ 29.599.465,00	$ 13.687.731,00	$ -	
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	
		Aporo Universidad				$ 18.604.747,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 7.571.429,00	$ -	$ 7.571.429,00	$ 18.604.747,00	$ -	
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3	-	-	-	$ -	$ -	
		Clases - Raul Trujillo	682.500	-	682.500	$ -	$ -	
		Clases - Guillermo Donado	682.500	-	682.500	$ -	$ -	
		Clases - Alejandro Beltran	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Miliet Ibarra	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Rafael Camargo	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Carlos Rey	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Andrés Ortega	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clase - John Chinchilla	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Alberto Gutiérrez Charris	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	
		Roberto Hinestroza Mejia	1.365.000	-	1.365.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ejm0B-2tJNNDhEoiJrwRyAQEBZ-YBNxFgFUNwdW3FsMEFLfMg7ec4bVaQef
		Alejandro Roda	2.047.500	-	2.047.500	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ekn6ad3cNb1GAZdC-3kzX9BAEoeAcZ9NBFfkFvKVcVFk7mr2Gaeb
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ea4Ga0BdJ-zGEqCqQLZ8LAEcJ-ccBHQsbJbcbZ9LQAG_5dCQ7e-wmJqnE
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ea4Ga0BdJ-zGEqCqQLZ8LAEcJ-ccBHQsbJbcbZ9LQAG_5dCQ7e-wmJqnE
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ea4Ga0BdJ-zGEqCqQLZ8LAEcJ-ccBHQsbJbcbZ9LQAG_5dCQ7e-wmJqnE
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ea4Ga0BdJ-zGEqCqQLZ8LAEcJ-ccBHQsbJbcbZ9LQAG_5dCQ7e-wmJqnE
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EvCaCEXDSxJJ6tLBcNdgwwcBaWbK7TD8-2_8fbJmAAp-3RvR7ir7FnZ5N0
		Alejandro Beltran	1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EBaqhQBTRE4ARmQbbqvBbaoMCTOsnuxrlffbSbRKDTbr-aUWBpW
		Tutoria	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EvCaCEXDSxJJ6tLBcNdgwwcBaWbK7TD8-2_8fbJmAAp-3RvR7ir7FnZ5N0
		Aporo Universidad				$ 27.209.494,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 32.223.929,00	$ -	$ 32.223.929,00	$ 27.209.494,00	$ -	
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Academico y Logistico	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	
		Tutoria	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EtzaZ0CaaXNAuJ6YbmYcBBAhT_qGcvTc-5ZR-TDSzDu7erTfcDQ
		Clases Acompañamiento	-	-	-	$ -	$ -	
		Raul Trujillo	910.000	-	910.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EfZQ1Ir3Ee9ABrQbr13Gar1UBATAAuBAABrqxEdEonmbBkTw-aAEaGa
		Guillermo Donado	910.000	-	910.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EUrQ9Qcwi-ZAqbJnLxOVZcUBMBcTCZ5NbbbbbrqcaaJnBwqwQ7ZenfbNNVQ
		Alejandro Beltran	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcdZeZ0Ttcu4AbqE1BbaTm-qbdLLD-uCmZ0Tmcu4AbqE1BbaTm-qbdLLD
		Alejandro Roda	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcZ4Zq0_VSxJ7Ktcq8L2DDYcBaTm-qbdLLD-2Ozqu2DCQ6KxbY-K9OxEA7e-YBeSDQ
		Carlos Rey	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcZ4Zq0_VSxJ7Ktcq8L2DDYcBaTm-qbdLLD-2Ozqu2DCQ6KxbY-K9OxEA7e-YBeSDQ
		Rafael Camargo	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcdZeZ0Ttcu4AbqE1BbaTm-qbdLLD-MPvsxcdbeSDd-NbXZZAOATm-tuJTMt4
		Actividad Acompañamiento	-	-	-	$ 640.000,00	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EbuCnrrrrrNBPr1U3PPHcqcBBwcBqLdBk9-Y4OnDNcTFZ3w7mrddK1bNr	Recurso no aceptado
		Actividad Cierre	-	-	-	$ 2.070.000,00	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EaBdbcQ6bbTPrdLdb7BuEcwcTBm3cqbKcuUbKC-Ebb3Ek_ccuTbcdE9Ak	recurso no aceptado
			112.496	-	112.496	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcaaraeT2RBBbZcVuuVZ5bbBPZ7_WvuC3ZuFGLbKT_w7m-6dB2vA	
			-	-	-	$ 102.090,00	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcmBD1ZVbAuLdBT2VZPB9bZcGDBvZ6ZDnDQNbaacmwTmrcDdcx3	Recurso no aceptado
		Aporo Universidad				$ 74.369.826,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 12.748.935,00	$ -	$ 12.748.935,00	$ 77.081.916,00	$ -	
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcGdzoDE4BkEFmxesGCberT0ecQaJ0PsAZVCdcAAbJ9rAbeb7ecxdc-dB
		Coordinador Administrativo y Financiero	12.085.714	-	12.085.714	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EqeaBuMXR0_1OtzP9Hk_2H4BEMnubcnAZ1NbUcHHDNzA7mrsdmuzr
		Aporo Universidad				$ 27.209.494,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 23.407.143,00	$ -	$ 23.407.143,00	$ 27.209.494,00	$ -	
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EEF7ebDu1ELuoonmLwCDBBwBUBEdcdcbbbTbcc3Ecbcc7bcc3Ecbcc7bcc3Ecbcc	
		Coordinador Administrativo y Financiero	18.128.571	-	18.128.571	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EeGEFZ4BEBcEcDb-DbcbBBTFbbB_TTc-EDuEc7ecZDEwTecDEDTDbZ	
		Aporo Universidad				$ 24.128.998,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 22.728.571,00	$ -	$ 22.728.571,00	$ 24.128.998,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 116.679.997,00	$ -	$ 116.679.997,00	$ 194.204.649,00	$ -	
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Tgr5ebBEcBFFQ2DFCFQcBFbAfbbcPBbdBMCbCVBAD_3Tc7ecbCAAYbAG
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857	-	6.042.857	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/Ee7Q0BbeeQ0QBbbeeFQ0bBdCVbcdbb1Tcdcdc7ccc7c7cc7cc7cdcc	
		Profesional Logistico	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcmBD1ZVbAuLdBT2VZPB9bZcGDBvZ6ZDnDQNbaacmwTmrcDdcx3	
		Tutoria	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternado-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoeinnovacion_uexternado_edu_co/EcMCAc-ccBbKGEBcBbcMSGcAZNc_bBBcKGEBcBbcMSGcAZNc_bBBcKGEBcBbcMSGcAZNc_bBBc