INFORME DESAGREGADO
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

						EJECUCIÓN MES AGOSTO 2023			EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE 2023			EJECUCIÓN MES OCTUBRE 2023			EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE 2023			EJECUCIÓN MES DICIEMBRE 2023			EJECUCIÓN MES ENERO 2024			EJECUCIÓN MES FEBRERO 2024			EJECUCIÓN ACUMULADA			VALOR POR EJECUTAR		
Componetes	**ACTIVIDAD ASOCIADA**		**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**Total**	**Aporte SDDE**	**Aporte U. Externado**	**LINK SOPORTE (a diligenciar por la SDDE)**
Alistamiento	**Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto.**	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000			-			-			-			-			-			-	4.600.000		4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-			-			-			-			-			-	6.042.857		6.042.857	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-	2.971.429		2.971.429			-			-			-			-			-	2.971.429		2.971.429	$ -	$ -	
		Apoyo Universidad	11.818.513		11.818.513			-			-			-			-			-			-			-			-	$ 11.818.513,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 25.432.799,00	$ -	$ 25.432.799,00	$ 10.642.857,00	$ -	$ 10.642.857,00	$ 2.971.429,00	$ -	$ 2.971.429,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.614.286,00	$ -	$ 13.614.286,00	$ 11.818.513,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 25.432.799,00	$ -	$ 25.432.799,00	$ 10.642.857,00	$ -	$ 10.642.857,00	$ 2.971.429,00	$ -	$ 2.971.429,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.614.286,00	$ -	$ 13.614.286,00	$ 11.818.513,00	$ -	
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	**Implementarediagnósticoaempresas beneficiarias**	Director Proyecto	9.200.000		9.200.000	9.200.000		9.200.000			-			-			-			-			-			-	9.200.000		9.200.000	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-			-			-			-			-			-	6.042.857		6.042.857	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	5.942.858		5.942.858			-	5.942.858		5.942.858			-			-			-			-			-	5.942.858		5.942.858	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-	3.750.000		3.750.000			-			-			-			-			-	3.750.000		3.750.000	$ -	$ -	
		Tutoria	4.663.750		4.663.750			-			-			-	2.730.000		2.730.000	1.933.750		1.933.750			-			-	4.663.750		4.663.750	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EhtJ7fBcKYLXooRKngCwBWcBA5ZWdYcc3Rk7EdyXVza7e=8IeFJw
		Apoyo Universidad	13.687.733		13.687.733			-			-			-			-			-			-			-			-	$ 13.687.733,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 43.287.198,00	$ -	$ 43.287.198,00	$ 15.242.857,00	$ -	$ 15.242.857,00	$ 9.692.858,00	$ -	$ 9.692.858,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.730.000,00	$ -	$ 2.730.000,00	$ 1.933.750,00	$ -	$ 1.933.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.599.465,00	$ -	$ 29.599.465,00	$ 13.687.733,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 43.287.198,00	$ -	$ 43.287.198,00	$ 15.242.857,00	$ -	$ 15.242.857,00	$ 9.692.858,00	$ -	$ 9.692.858,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.730.000,00	$ -	$ 2.730.000,00	$ 1.933.750,00	$ -	$ 1.933.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.599.465,00	$ -	$ 29.599.465,00	$ 13.687.733,00	$ -	
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	**Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación**	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-	4.600.000		4.600.000			-			-			-			-			-	4.600.000		4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-	2.971.429		2.971.429			-			-			-			-			-	2.971.429		2.971.429	$ -	$ -	
		Apoyo Universidad	18.604.747		18.604.747			-			-			-			-			-			-			-			-	$ 18.604.747,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 26.176.176,00	$ -	$ 26.176.176,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.571.429,00	$ -	$ 7.571.429,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.571.429,00	$ -	$ 7.571.429,00	$ 18.604.747,00	$ -	
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-	4.600.000		4.600.000			-			-			-			-	4.600.000		4.600.000	$ -	$ -	
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-			-			-	2.971.429		2.971.429			-			-			-	2.971.429		2.971.429	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-			-	3.750.000		3.750.000			-			-			-	3.750.000		3.750.000	$ -	$ -	
		Clases Ciclo 1 - 2 - 3	-		-			-			-			-			-			-			-			-			-	$ -	$ -	
		Clases - Raul Trujillo	682.500		682.500			-			-			-	682.500		682.500			-			-			-	682.500		682.500	$ -	$ -	
		Clases - Guillermo Donado	682.500		682.500			-			-			-	682.500		682.500			-			-			-	682.500		682.500	$ -	$ -	
		Clases - Alejandro Beltran	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Mikel Ibarra	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Edgar Fernando Lizarazo	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Rafael Camargo	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Carlos Rey	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	
		Clases - Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Andrés Ortaza	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - John Chinchilla	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	
		Clases - Alberto Gutiérez Charris	1.137.500		1.137.500			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	
		Roberto Hinestrosa Mejia	1.365.000		1.365.000			-			-			-			-	1.365.000		1.365.000			-			-	1.365.000		1.365.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Ekr0PL-DcrNlPhQaUrwKyCEBL7OAqFJRwoEXPzfd1fUNq7e=BVXeF
		Alejandro Boda	2.047.500		2.047.500			-			-			-			-	2.047.500		2.047.500			-			-	2.047.500		2.047.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Eo4Ji6Ji3kN1Sfn0du-IBuVE8Bc8zwBoONR9PkAEkVsPkEVsPkEe=2YcuNb
		Luis Eduardo Bernal	2.275.000		2.275.000			-			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Eg0Zq5Ibt-jGhzpSq0ZrkBZvmBfOxddzUOuSQ_5dKJQ7e=emimnK
		Uriel Andrés Riveros	2.275.000		2.275.000			-			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Eg9dcFZTJB-qEzhdYdOcQoUodkGUZPAYv4bL7XCVJaNOhqE7e=uhmdV
		Luis Eduardo Bernal	1.137.500		1.137.500			-			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Eg0Zq5Ibt-jGhzpSq0ZrkBZvmBfOxddzUOuSQ_5dKJQ7e=emimnK
		Uriel Andrés Riveros	1.137.500		1.137.500			-			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Eg9dcFZTJB-qEzhdYdOcQoUodkGUZPAYv4bL7XCVJaNOhqE7e=uhmdV
		Edgar Fernando Lizarazo	1.137.500		1.137.500			-			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/ErOcPOQTHs1MkdVJHfhwwHFo8X4bkJTC8-2-9Ibm8Ap-WuksTe=fo2MF
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500			-			-			-			-	1.137.500		1.137.500			-			-	1.137.500		1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/ERwPvcGBCREUEVcSrIBaxOYOomnrhTb3JHhO7e=aUf9beR
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EpyzQmBoGFXEFknjPdDAY9OABUqoOCjbd3r3-6DMKxzfIrTB4Te=AyTLhA
		Apoyo Universidad	37.209.494		37.209.494			-			-			-			-			-			-			-			-	$ 37.209.494,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 87.433.423,00	$ -	$ 87.433.423,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00	$ 30.836.429,00	$ -	$ 30.836.429,00	$ 14.787.500,00	$ -	$ 14.787.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.223.929,00	$ -	$ 50.223.929,00	$ 37.209.494,00	$ -	
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-			-			-	2.971.429		2.971.429			-			-			-	2.971.429		2.971.429	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-			-	3.750.000		3.750.000			-			-			-	3.750.000		3.750.000	$ -	$ -	
		Tutoría	2.275.000		2.275.000			-			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-			-	2.275.000		2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Ebkd5Ea4MAubYMgnVt6bUBONETpkiyLYy-5ZhTiEkOw?e=TPcjR0
		Clases Acompañamiento	-		-			-			-			-			-			-			-			-			-	$ -	$ -	
		Raul Trujillo	910.000		910.000			-			-			-			-	910.000		910.000			-			-	910.000		910.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EdO3r1bHENBnGbH12GzF1UBATq3uBkMBmxFe9bmptkNq?e=pAaGpi
		Guillermo Donado	910.000		910.000			-			-			-			-	910.000		910.000			-			-	910.000		910.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EILkWJiej-iDpbteuKQbO2ctYB4ZrlSZWsWmqwUxHwemQ7e=FMHV3
		Alejandro Beltran	455.000		455.000			-			-			-			-	455.000		455.000			-			-	455.000		455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EnFe55ODi1vVFbZ_XLpAuvcc8Ja6DgGoQTmcRoAbnsUJBxw?e=dbAOUD
		Alejandro Boda	455.000		455.000			-			-			-			-	455.000		455.000			-			-	455.000		455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EiCMd_VbwO9Kp8uR0ZkWNqABCJLbvnDGO46kY-K0OJ6A7a=INrD2G
		Carlos Rey	455.000		455.000			-			-			-			-	455.000		455.000			-			-	455.000		455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EtnOeCiIf2Bb2P8oGGEgtn48aPEPfJyn3ZbE-8ukJEDCQ?e=ohqOjP
		Rafael Camargo	455.000		455.000			-			-			-			-	455.000		455.000			-			-	455.000		455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Ef3JRVfTdbBnpuJdb-cDYJzB-NFVszvSBwSDd-NbXZ2A0A?e=IJcKTM4
		Actividad Acompañamiento	640.000		640.000			-			-			-	-		-	-		-			-			-	-		-	$ 640.000,00	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EBJaeSemLnBPr3ztPNtoJcBAauBp6vBkN-hKQoONvTF3w?e=ddK1UW
		Actividad Cierre	2.070.000		2.070.000			-			-			-	-		-	-		-			-			-	-		-	$ 2.070.000,00	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EaDLUSMMPu-BLQKuKDmzYBm3xJAYBaoo8R5dWkbh_vqE?e=FSOEa
			112.496		112.496			-			-			-	112.496		112.496			-			-			-	112.496		112.496	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EoqpxdT3Rh8Bo2VUyVCkKkBPZZWnuS2vFSBJM_wTe=bd9Oa
			102.090		102.090			-			-			-	-		-	-		-			-			-	-		-	$ 102.090,00	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EgxHX01Ck9vEsJ8FgTGrPfFBC1bGORHQzEDX8ZWAiqe1mw?e=QoLvt
		Apoyo Universidad	74.269.826		74.269.826			-			-			-			-			-			-			-			-	$ 74.269.826,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 89.830.841,00	$ -	$ 89.830.841,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.721.429,00	$ -	$ 6.721.429,00	$ 6.027.496,00	$ -	$ 6.027.496,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.748.925,00	$ -	$ 12.748.925,00	$ 77.081.916,00	$ -	

Recurso no aceptado

recurso no aceptado

Recurso no aceptado

	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-			-	4.600.000		4.600.000			-			-			-	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EqEobnEE4BxMFjmgsgCBgrIFBwEbs2DPMZX5RDAKEkDf4daA?e=gdcrB8
		Coordinador Academico y Logistico	2.971.429		2.971.429			-			-			-			-	2.971.429		2.971.429			-			-	2.971.429	-	2.971.429	$ -	$ -	
		Coordinador Administrativo y Financiero	12.085.714		12.085.714	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-			-			-			-			-	12.085.714	-	12.085.714	$ -	$ -	
		Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-			-			-	3.750.000		3.750.000			-			-	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EiqeAdMRD_1OoI29tbk_2Y4BVmtoB8HAG3NloicHPBDhaA?e=o4mov
		Apoyo Universidad	37.209.494		37.209.494			-			-			-			-			-			-			-	-	-	-	$ 37.209.494,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 60.616.637,00	$ -	$ 60.616.637,00	$ 6.042.857,00	$ -	$ 6.042.857,00	$ 6.042.857,00	$ -	$ 6.042.857,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.600.000,00	$ -	$ 4.600.000,00	$ 6.721.429,00	$ -	$ 6.721.429,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.407.143,00	$ -	$ 23.407.143,00	$ 37.209.494,00	$ -	
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-			-			-	4.600.000		4.600.000			-			-	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EjF7abDvL11ivorveUwY2IBBwkVBFdxDy4ldaUNbZYnEA?e=2eiuPv
		Coordinador Administrativo y Financiero	18.128.571		18.128.571			-			-	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857	6.042.857		6.042.857			-			-	18.128.571	-	18.128.571	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/EgTgf2f4S0xCQp-DTc2GmE897PA69_TTs-EhoS7eo2O5w?e=D2FIW2
		Apoyo Universidad	24.128.998		24.128.998			-			-			-			-			-			-			-	-	-	-	$ 24.128.998,00	$ -	
	Sub total Componente		$ 46.857.569,00	$ -	$ 46.857.569,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.042.857,00	$ -	$ 6.042.857,00	$ 6.042.857,00	$ -	$ 6.042.857,00	$ 10.642.857,00	$ -	$ 10.642.857,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.728.571,00	$ -	$ 22.728.571,00	$ 24.128.998,00	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 310.914.646,00	$ -	$ 310.914.646,00	$ 6.042.857,00	$ -	$ 6.042.857,00	$ 13.614.286,00	$ -	$ 13.614.286,00	$ 10.642.857,00	$ -	$ 10.642.857,00	$ 48.200.715,00	$ -	$ 48.200.715,00	$ 38.179.282,00	$ -	$ 38.179.282,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.679.997,00	$ -	$ 116.679.997,00	$ 194.234.649,00	$ -	
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Director Proyecto	4.600.000		4.600.000			-			-			-			-			-			-	4.600.000		4.600.000	4.600.000	-	4.600.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gC5IBHdNoP1QZA2i5QuzN9vASimP8juRAfCqCUfbD_ITz?e=aXAXMd
		Coordinador Administrativo y Financiero	6.042.857		6.042.857			-			-			-			-			-			-	6.042.857		6.042.857	6.042.857	-	6.042.857	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gC0hRuem1QZONDggePJfTAfgYTbq9N11y6eBVZaeLTk7e=ustIFe
		Profesional Logistico	3.750.000		3.750.000			-			-			-			-			-			-	3.750.000		3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gC_uBMSSERkdfSq-MfLtEuA2Ks_p4uB43XOmymSyRvMZe=2rlYUk
		Tutoria	2.275.000		2.275.000			-			-			-			-			-	2.275.000		2.275.000			-	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gC-c-5ctL0d24XeAaBoqfNVAUHACobpeO2HhEaCcS_BKzw7a=zJo51O
	Sub total Componente		$ 16.667.857,00	$ -	$ 16.667.857,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.275.000,00	$ -	$ 2.275.000,00	$ 14.392.857,00	$ -	$ 14.392.857,00	$ 16.667.857,00	$ -	$ 16.667.857,00	$ -	$ -	
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Clases	-		-			-			-			-			-			-			-			-	-	-	-	$ -	$ -	
		Alejandro Beltran	1.137.500		1.137.500																1.137.500		1.137.500				1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/Ec6ob11qO75eNbbLVIPv1MA6cAapFVsNLZ6aAr5SlnjUM7e=4Rxoyn
		Andres Ortega	1.137.500		1.137.500																1.137.500		1.137.500				1.137.500	-	1.137.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gB2KY89bB5eO6_Nk3JzP9BTCAcgEY2Bkvyp9VoDEBCl7w1Ir?e=5qXMDO
		Mikel Ibarra	455.000		455.000																455.000		455.000				455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gCBHfhSrN5_SL7WemsWmEI7Aa7Bm8q07wbXaprwdBsIZe=dEWEE
		Carlos Rey	455.000		455.000																455.000		455.000				455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gCpHsrVxqqgTa17ITk0M99FAUgFpvi5Nwo2VXI8DvMs-M?e=S0RVo
		Uriel Riveros	910.000		910.000																910.000		910.000				910.000	-	910.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gCqFrYLvcuKTk3cAxOhXBAAazvLuLQEebyAPEm7zhhJ?e=eE1WMz
		Alejandro Boada	227.500		227.500																			227.500		227.500	227.500	-	227.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gBCv3Y99FJ5gCO51V9tQc6ARBM2NjoVPGUnzBdpeUTZc?e=F4e5C6
		Jhon Chinchilla	682.500		682.500																			682.500		682.500	682.500	-	682.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gD2yfeq7Xbd0QeFZ9aJBeeufDA51MkJr_QaAXMNUi/EdKrAFNv=VfTbzT
		Raul Trujillo	455.000		455.000																			455.000		455.000	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gAFhzQgpJPBTs9v4mOk4NFQAbYXVxqoffEwdv_miS3WuYmMZ=eoKiKR
		Raul Trujillo	2.275.000		2.275.000																			2.275.000		2.275.000	2.275.000	-	2.275.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gAFhzQgpJPBTs9v4mOk4NFQAbYXVxqoffEwdv_miS3WuYmMZ=eoKiKR
		Roberto Hinestrosa Mejia	455.000		455.000																			455.000		455.000	455.000	-	455.000	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gCT1EUT21NTohf_4WgM44MAXWNpo29ApHGvm3MI3HD6jdB?e=56LrCEW
	Sub total Componente		$ 8.190.000,00	$ -	$ 8.190.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.095.000,00	$ -	$ 4.095.000,00	$ 4.095.000,00	$ -	$ 4.095.000,00	$ 8.190.000,00	$ -	$ 8.190.000,00	$ -	$ -	
	Aplicar la metodología de seguimiento.	Actividad Final Seguimiento	7.507.500		7.507.500			-			-			-			-			-			-	7.507.500		7.507.500	7.507.500	-	7.507.500	$ -	$ -	https://uexternadoedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectoextension_uexternado_edu_co/gAgW_JdGE6nyQEK_cmCSDDHAesuRKVDSTVUMZ25S0UCWtQ?e=MvEx2R
	Sub total Componente		$ 7.507.500,00	$ -	$ 7.507.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.507.500,00	$ -	$ 7.507.500,00	$ 7.507.500,00	$ -	$ 7.507.500,00	$ -	$ -	
	TOTAL RUBRO		$ 32.365.357,00	$ -	$ 32.365.357,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.370.000,00	$ -	$ 6.370.000,00	$ 25.995.357,00	$ -	$ 25.995.357,00	$ 32.365.357,00	$ -	$ 32.365.357,00	$ -	$ -	
Contrapartida	Administración del proyecto: Recurso humano, físico, e informático			8.000.000	8.000.000			-			-			-			-			-			-		8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	$ -	$ -	
	Cuentas de correo personalizadas y aulas virtuales			26.000.000	26.000.000			-			-			-			-			-			-		26.000.000	26.000.000	-	26.000.000	26.000.000	$ -	$ -	
	Certificación oficial por parte de la Universidad a quien haya cumplido con el 80% de asistencia y con el valor mínimo aprobatorio en las evaluaciones.			6.600.000	6.600.000			-			-			-			-			-			-		6.600.000	6.600.000	-	6.600.000	6.600.000	$ -	$ -	
	Aplicación de instrumentos propios del resultado de la investigación.			600.000	600.000																				600.000	600.000	-	600.000	600.000	$ -	$ -	
	Sub total Componente		$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ -
	TOTAL RUBRO		$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ 41.200.000,00	$ 41.200.000,00	$ -	$ -
TOTAL COMPONENTES			$ 412.000.000,00	$ 41.200.000,00	$ 453.200.000,00	$ 31.928.571,00	$ -	$ 31.928.571,00	$ 26.278.573,00	$ -	$ 26.278.573,00	$ 10.642.857,00	$ -	$ 10.642.857,00	$ 50.930.715,00	$ -	$ 50.930.715,00	$ 40.113.032,00	$ -	$ 40.113.032,00	$ 6.370.000,00	$ -	$ 6.370.000,00	$ 25.995.357,00	$ 41.200.000,00	$ 67.195.357,00	$ 192.259.105,00	$ 41.200.000,00	$ 233.459.105,00	$ 219.740.895,00	$ -	

Contador Público
Nombre: Diego Edilberto Gutierrez Mahecha
T.P: 90408-T
e-mail:diego.gutierrez@uexternado.edu.co

Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: Carol Vanegas Salinas
Cargo: Dirección de Extensión - FAE
e-mail: carol.vanegas1@uexternado.e