CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 578 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LA FUNDACIÓN RECURSO HUMANO POSITIVO.

SEGUNDO INFORME TÉCNICO

PRESENTADO A:

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

ANH

JUNIO 2026

Fundación RHPositivo

Tabla de Contenido

FICHA TECNICA DEL CONVENIO 5
Información General 5
INTRODUCCIÓN 6
Indicadores Clave 8
Principales Logros del mes 8
Avance en Tiempo 9
AVANCE TECNICO DEL CONVENIO 10
1. Componente 1 - Documentos de Lineamientos Técnicos 14
- Corpomojana: 16
- Corpoguajira: 17
- CVS: 18
- Corpoamazonia: 20

Cormacarena 22
Jornadas de Capacitación 23
Contratación 24
2. Componente 2 - Documentos de Planeación 25
3. Componente 3 - Servicios para la divulgación y disminución de la conflictividad del sector de Hidrocarburos 33
- Ministerio de Minas y Energía 34
- Ministerio del Trabajo: 35
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 37
- Servicio Público de Empleo 37
- Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 38
- Ministerio del Interior 40

Jornadas de Capacitación 41
Acompañamiento para la Implementación de Acciones Interinstitucionales 41
Información Demográfica 42
Lineas de Atención 43
Contratación 44
AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO 46
SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA 47
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 48

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Ilustraciones

Ilustración 1 Indicadores Clave 8
Ilustración 2 Principales Logros 8
Ilustración 3 Avance en Tiempo 9
Ilustración 4 Desembolsos 9
Ilustración 5 Avance Componente 1 10
Ilustración 6 Avance Componente 2 11
Ilustración 7 Avance Componente 3 12
Ilustración 8 CAR 14
Ilustración 9 CAR 15
Ilustración 10 Jornada de Capacitación 24
Ilustración 11 Contratación CAR 25
Ilustración 12 Iniciativas de Inversión Social 26
Ilustración 13 Iniciativa No. 1 27
Ilustración 14 Iniciativa No. 2 28
Ilustración 15 Iniciativa No. 3 28
Ilustración 16 Iniciativa No. 4 29
Ilustración 17 Iniciativa No. 6 30
Ilustración 18 Iniciativa No.8 30
Ilustración 19 Iniciativa No. 8 31
Ilustración 20 Iniciativa No. 9 31
Ilustración 21 Iniciativa No. 10 32
Ilustración 22 ETH 33
Ilustración 23 Entidades Aliadas 34
Ilustración 24 Jornadas de Capacitación 41
Ilustración 25 Logística 42
Ilustración 26 Información Demográfica 43
Ilustración 27 Líneas de Atención 43
Ilustración 28 Contratación ETH ANH 44

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Fundación RHPositivo

Tablas

Tabla 1 Información General 5
Tabla 2 Avance técnico 13
Tabla 3 Plan de Trabajo Corpomojana 16
Tabla 4 Avance Corpomojana 17
Tabla 5 Plan de Trabajo Corpoguajira 18
Tabla 6 Plan de trabajo CVS 19
Tabla 7 Avance CVS 20
Tabla 8 Plan de Trabajo Corpoamazonia 21
Tabla 9 Avance Corpoamazonia 21
Tabla 10 Plan de Trabajo Cormacarena 23
Tabla 11 Iniciativas de Inversión 27
Tabla 12 Plan de trabajo MME 35
Tabla 13 Plan de Trabajo MinTrabajo 36
Tabla 14 Plan de Trabajo ANLA 37
Tabla 15 Plan de Trabajo SPE 38
Tabla 16 Plan de Trabajo DANCP 39
Tabla 17 Plan de Trabajo MinInterior 40
Tabla 18 Ejecución Financiera 46

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

FICHA TECNICA DEL CONVENIO

Información General

Aspecto	*Información*
Convenio	578 de 2026
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y de interés público, entre la ANH y el asociado, para ejecutar el proyecto de gestión socio ambiental en los territorios donde se desarrollan los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, para la articulación Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa y fortalecimiento de los actores, que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y su entorno, la prevención y gestión de la conflictividad del sector, bajo el marco del respeto a los derechos fundamentales, la participación, el diálogo social y la generación de conocimiento, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta para avanzar en la transición energética justa.
Suscripción	30 de abril de 2026
Acta de Inicio	11 de mayo de 2026
Finalización	31 de diciembre 2026
Duración	8 meses
Valor Total	$71.670.039.045
Aporte ANH	$41.770.039.045
Contrapartida Fundación RH Positivo	$29.900.000.000

Tabla 1 Información General

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de junio de 2026 se desarrollaron actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de Asociación No. 578 de 2026, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Fundación Recurso Humano Positivo. Las acciones ejecutadas durante el período reportado estuvieron dirigidas al fortalecimiento de los procesos técnicos, administrativos y operativos requeridos para la implementación de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH) y el desarrollo de las actividades asociadas a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En este contexto, se avanzó en la consolidación de los planes de trabajo de las entidades aliadas ETH y de las CAR vinculadas al Convenio, así como en la gestión del primer desembolso de recursos, el fortalecimiento de los procesos de contratación y la estructuración del Manual de Contratación. De igual manera, se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a los equipos de trabajo, orientadas a la socialización de procedimientos administrativos, lineamientos operativos y formatos requeridos para la adecuada ejecución de las actividades programadas.

Adicionalmente, se estructuró y socializó el formato para la formulación de iniciativas y se avanzó en la formulación de diez (10) iniciativas de inversión social priorizadas en los territorios de intervención. Paralelamente, se continuó con la elaboración del documento de lineamientos técnicos para el Componente 1 – Corporaciones Autónomas Regionales, con el propósito de orientar la ejecución de las acciones previstas y promover la estandarización de los procesos técnicos asociados a este componente.

Así mismo, durante el período reportado se dio continuidad a la contratación de los equipos de trabajo de las entidades aliadas vinculadas al Convenio, fortaleciendo la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento de las metas establecidas. También se adelantaron actividades relacionadas con los

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

requerimientos tecnológicos, la implementación de una matriz de seguimiento y el acompañamiento técnico, jurídico y administrativo requerido para el desarrollo, seguimiento y control de las actividades previstas en el marco del Convenio.

Los avances presentados en el presente informe evidencian el desarrollo progresivo de las acciones programadas para el período, consolidando procesos de planeación, articulación interinstitucional y fortalecimiento operativo que servirán como base para la ejecución de las siguientes fases del Convenio.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Indicadores Clave

Indicador	Resultado
Avance tiempo	**21,37%**
Avance técnico	**39,70%**
Avance financiero	**0,86%**

Ilustración 1 Indicadores Clave

Principales Logros del mes

- Planes de Trabajo con las entidades aliadas
- Primer desembolso
- Manual de Contratación
- Jornadas de capacitación
- Formato de formulación de iniciativas
- Formulación de 10 iniciativas
- Formato de seguimiento a planes de trabajo
- Acompañamiento técnico, jurídico y administrativo
- Contratación Equipos
- Documento de Lineamientos técnicos

Ilustración 2 Principales Logros

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Avance en Tiempo




Ilustración 3 Avance en Tiempo




Ilustración 4 Desembolsos

Nota: *En la gráfica, el color gris indica los desembolsos pendientes y el color verde los desembolsos ejecutados a la fecha.*

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

AVANCE TECNICO DEL CONVENIO




Ilustración 5 Avance Componente 1

***Nota**: El color verde representa el avance alcanzado a la fecha de corte del informe, mientras que el color gris corresponde al porcentaje total del componente 1.*

Componente	Actividad	Tarea	Avance total
Componente 1. Documentos de lineamientos técnicos.	Diseñar planes de trabajo conjunto para generar capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en entidades de carácter ambiental.	Archivo de acuerdos contractuales suscritos y planes de trabajo para el seguimiento del convenio.	1,00%
		Archivo de documentos que den cuenta del desarrollo de planes de trabajo con autoridades ambientales en concordancia con las líneas de Prevención, Transformación, seguimiento y monitoreo, (CVS-CORPOMOJANA-CORPOAMAZONIA-CORPOMACARENA-CORPOGUAJIRA)	0,29%
	Elaborar estudios de lineamientos técnicos que aporten a la generación de capacidad en materia de exploración y producción de hidrocarburos en entidades de carácter ambiental.	Documento lineamientos técnicos con productos consolidados generados con autoridades ambientales	0,80%
		Avance Porcentual 1	**2,09%**

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia




Ilustración 6 Avance Componente 2

***Nota**: El color naranja representa el avance alcanzado a la fecha de corte del informe, mientras que el color gris corresponde al porcentaje total del Componente 2.*

Componente	Actividad	Tarea	Avance total
Componente 2. Documentos de planeación.	Formular iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos bajo los parámetros de gestión de proyectos (formulación, aprobación, implementación y cierre)	Generación Formato de formulación	4,00%
		Archivo mesa de trabajo para análisis de viabilidad	1,65%
		Estructuración estudio de mercados	6,00%
		Formulaciones iniciativas de inversión	3,33%
	Implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados, aportando al desarrollo de las regiones donde se adelantan actividades de exploración y producción de hidrocarburos.	Listado de municipios seleccionados	0,67%
		Avance Porcentual	**15,65%**

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia




Ilustración 7 Avance Componente 3

***Nota**: El color azul representa el avance alcanzado a la fecha de corte del informe, mientras que el color gris corresponde al porcentaje total del componente 3.*

Componente	Actividad	Tarea	Avance total
Componete 3. Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos.	Adelantar acciones a nivel nacional, regional y local que permitan viabilizar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Actividad que se deberá cumplir por medio del seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo que implementen las entidades aliadas a la Estrategia Territorial de Hidrocarburos en concordancia con las líneas de Prevención, Atención, Transformación y Seguimiento y Monitoreo	Presentar a la ANH el documento (manual, guía, estatuto) que establezca el proceso de selección para el personal	5,00%
		Garantizar las calidades de los requerimientos técnicos y tecnológicos necesarios para la ejecución del convenio	2,00%
		Brindar y apoyar las acciones de formación y establecimiento de capacidades necesarias para el personal contratado en la ejecución del convenio	6,00%
		planes de trabajo aprobados de todas las entidades partícipes del convenio	8,00%
		documento Soporte de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de las entidades aliadas.	0,14%
	Implementar acciones interinstitucionales que atiendan a las situaciones de conflicto en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, a través del desarrollo de espacios	Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un informe detallado de la ejecución financiera	0,14%

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

	de diálogo, capacitación, intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, talleres, conversatorios, foros, entre otras actividades, las cuales están encaminadas a prevenir, atender, transformar y monitorear las diferentes problemáticas presentadas en los territorios en donde se desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos (realizar mínimo 6 eventos).	Brindar apoyo técnico, jurídico, administrativo, operativo, contable y financiero en la ejecución y seguimiento de los planes de trabajo con las entidades involucradas en la ejecución del convenio. Apoyar logísticamente con el suministro de transporte, alojamiento, refrigerio, sonido y demás actividades requeridas por la ANH	0,14%
		Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de seguridad Social	0,25%
		Presentar mes a mes y al cierre del convenio, un Informe de ejecución técnica	0,29%
		Avance porcentual 3	**21,96%**
		Avance General Convenio	**39,70%**

Tabla 2 Avance técnico

Nota: *Los entregables que dan cuenta de cumplimento de cada uno de los avances se encuentran relacionados en los documentos de referencia*

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

1. Componente 1 - Documentos de Lineamientos Técnicos

Este componente tiene como propósito acompañar y realizar seguimiento a las Corporaciones Autónomas Regionales vinculadas al Convenio, mediante la articulación técnica e institucional, el monitoreo de los planes de trabajo acordados y la identificación de oportunidades, avances y alertas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las actividades desarrolladas permiten fortalecer la coordinación territorial y promover el cumplimiento de los compromisos establecidos entre las partes.



Ilustración 8 CAR

Frente a este componente, durante el mes de junio de 2026 se avanzó en la consolidación de los planes de trabajo de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR vinculadas al Convenio:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia




Ilustración 9 CAR

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

- **Corpomojana:**

En el marco del Componente 1, la Corporación Autónoma Regional Corpomojana definió e inició la implementación del siguiente plan de trabajo:

PROYECTO	Fortalecimiento de la planificación ambiental regional a través de la actualización del PMA de la RFPR Bosque Santa Inés y de las Determinantes Ambientales de las subregiones San Jorge y Mojana con énfasis en la priorización de áreas de interés hidrocarburífero.
VALOR DEL PROYECTO:	El valor del presente convenio es la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000), de los cuales ANH aporta TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (350.000.000) y CORPOMOJANA aporta en especies un valor equivalente a TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
OBJETIVO GENERAL:	Fortalecer la gobernanza y el ordenamiento ambiental en la jurisdicción de CORPOMOJANA mediante la actualización integral y participativa del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la RFPR Bosque Santa Inés y la Actualización de las Determinantes Ambientales en las subregiones San Jorge y Mojana con énfasis en municipios con presencia de contratos de hidrocarburos, garantizando la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	- Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Bosque Santa Inés, incorporando la realidad socioeconómica del territorio mediante el uso de herramientas de cartografía social, la evaluación de la efectividad del manejo, el fortalecimiento de estrategias de gobernanza comunitaria y su articulación con los lineamientos de ordenamiento ambiental y territorial, orientados a la sostenibilidad.
	- Estructurar y actualizar la base de datos geográfica en el SINAP del área correspondiente a la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Bosque Santa Inés, incorporando información biótica, abiótica, antrópica, socioambiental, económica y legal, conforme a criterios de calidad definidos por las autoridades ambientales competentes.
	- Actualizar las Determinantes Ambientales en las subregiones San Jorge y Mojana, priorizando los municipios que traslapan con contratos de exploración y producción de hidrocarburos de la Agencia Nacional de hidrocarburos - ANH para reglamentar los diferentes instrumentos de planificación territorial, complementado espacial y jurídicamente.
	- Estructurar la base de datos geográfica de las Determinantes Ambientales en función de los lineamientos orientadores dados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizando la interoperabilidad de la información espacial.

Tabla 3 Plan de Trabajo Corpomojana

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

De acuerdo con la información relacionada a continuación se observa que la Corporación Autónoma Regional Corpomojana registró un avance del **1 %** en la ejecución de su Plan de Trabajo durante el mes de junio:

Entidad	Total Actividades	En Ejecución	Pendientes	Vencidas	Finalizadas	% Mes Anterior	% Actual	Variación	Reuniones
CAR - Corpomojana	17	5	17	0	0	0%	1%	1%	1

Tabla 4 Avance Corpomojana

Logros del mes

- Durante el período reportado se avanzó en la revisión documental de los profesionales vinculados a las Corporaciones Autónomas Regionales, como insumo para la elaboración de las minutas contractuales correspondientes a Corpomojana, con quince (15) expedientes revisados en su totalidad.
- De igual manera, se realizaron capacitaciones dirigidas a CVS, Corpomojana y Corpoamazonía sobre el diligenciamiento de formatos y la aplicación de procedimientos administrativos requeridos para la adecuada ejecución del convenio.
- Finalmente, se recibieron y quince (15) cuentas de cobro de Corpomojana, las cuales quedan pendientes para iniciar el proceso de revisión.

- **Corpoguajira:**

Como parte de las acciones contempladas en el Componente 1, la Corporación Autónoma Regional Corpoguajira formuló el siguiente plan de trabajo

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

PROYECTO	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR DEL PROYECTO:	Aporte Convenio: $399.550.830 Contrapartida: $42.600.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
OBJETIVO GENERAL:	Implementar acciones de Protección, Conservación y uso Sostenible de la Biodiversidad, en Áreas Protegidas del Departamento de La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	1 Desarrollar acciones de gobernabilidad para la conservación, protección y promoción de las áreas protegidas mediante la implementación de programas de capacitación a líderes ambientales para la gestión de las áreas protegidas.
	2 Implementar estrategias de carácter ambiental que permitan la Recuperación Productiva y Sostenible en las Áreas protegidas Regionales en jurisdicción de CORPOGUAJIRA mediante la implementación de la apicultura, como una herramienta estratégica para la generación de ingresos y la prestación de servicios ambientales en las regiones involucradas.

Tabla 5 Plan de Trabajo Corpoguajira

Durante el período objeto del presente informe, la Corporación no registró avances en la ejecución del plan de trabajo, toda vez que se encontraba en la etapa de inicio y perfeccionamiento de las actividades contempladas para el desarrollo de este.

- **CVS:**

Como parte de la implementación del Componente 1, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) estructuró el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

PROYECTO	Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y la gestión ambiental de las áreas con actividades de producción de hidrocarburos en jurisdicción de la corporación.
VALOR DEL PROYECTO:	El valor del presente proyecto tiene la suma de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($818.000.000), de los cuales ANH aporta SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($743.000.000) y la CAR CVS aporta en especies un valor equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) las cuales se distribuirán en uso de instalaciones dotadas, servicios públicos tales como y sin limitarse a energía eléctrica, acueducto, alcantarillado e internet, uso y acceso de las capas geográficas existente en formato Shapefile, uso de la licencia del software Argis 10.8 y personal profesional de apoyo.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
OBJETIVO GENERAL:	Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para el seguimiento y la gestión ambiental de las áreas con actividades de exploración de hidrocarburos en los municipios Canaletes, Los Córdobas, Montería, Cereté, San Pelayo, Puerto Escondido, en articulación con los instrumentos de planificación ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Caracterizar el estado ambiental actual de las áreas de influencia asociadas a las actividades de exploración de hidrocarburos en los municipios de Canaletes, Los Córdobas, Montería, Cereté, San Pelayo y Puerto Escondido, pertenecientes al Bloque SSJS 1-1, incorporando la identificación de las presiones derivadas de dichas actividades, con el fin de formular recomendaciones técnicas y una propuesta de coexistencia que permita la articulación sostenible entre las actividades agrícolas y las de hidrocarburos en el territorio.
	Actualizar y consolidar la información cartográfica y ambiental de las áreas intervenidas, mediante el seguimiento y la verificación ambiental, como soporte para la gestión y la articulación con los instrumentos de planificación ambiental y territorial.
	Realizar el seguimiento y control ambiental a las áreas donde se desarrollaron actividades de sísmica durante los años 2024–2025 de dos Contratos de Exploración y Producción (E&P) de hidrocarburos otorgados por la ANH, en jurisdicción de la CVS, integrando la participación de los actores sociales del territorio, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, evaluar las condiciones actuales del entorno y los posibles efectos asociados a dicha actividad, como insumo para la formulación de recomendaciones y acciones de mejora en el territorio.

Tabla 6 Plan de trabajo CVS

De acuerdo con la información relacionada en la siguiente tabla se observa que la Corporación Autónoma Regional CVS registró un avance del **2 %** en la ejecución de su Plan de Trabajo durante el mes de junio:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Entidad	Total Actividades	En Ejecución	Pendientes	Vencidas	Finalizadas	% Mes Anterior	% Actual	Variación	Reuniones
CAR - CVS	47	47	47	0	0	0%	2%	2%	1

Tabla 7 Avance CVS

Logros del mes

- Durante el período reportado se avanzó en la revisión documental de los profesionales vinculados a las Corporaciones Autónomas Regionales, como insumo para la elaboración de las minutas contractuales correspondientes a CVS, con veintidós (22) expedientes revisados.
- Asimismo, se desarrolló mesa técnica con la CVS, con acompañamiento de la ANH, en la cual se validó el plan de trabajo y se revisaron los lineamientos para el seguimiento de actividades, entregables y compromisos.
- De igual manera, se realizaron capacitaciones dirigidas a CVS, Corpomojana y Corpoamazonía sobre el diligenciamiento de formatos y la aplicación de procedimientos administrativos requeridos para la adecuada ejecución del convenio.
- Finalmente, se recibieron y validaron nueve (9) cuentas de cobro correspondientes a CVS.

- **Corpoamazonia:**

Como parte de la implementación de las acciones contempladas en el Componente 1, la Corporación Autónoma Regional Corpoamazonia estructuró el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

PROYECTO	PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, EN ÁREAS DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ EN JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA
VALOR DEL PROYECTO:	Aporte Convenio: $350.000.000 Contrapartida: $57.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
OBJETIVO GENERAL:	Fortalecer la gestión ambiental y el ordenamiento ambiental territorial, en áreas donde se desarrollan actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en los Departamentos de Putumayo y Caquetá en jurisdicción de CORPOAMAZONIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Actualizar las determinantes ambientales (DA) de los municipios priorizados que se encuentren en áreas de contratos de exploración y/o producción de hidrocarburos, mediante la definición y consolidación de la base técnica y jurídica que oriente los procesos de ordenamiento ambiental del territorio, el cambio climático y la gestión del riesgo por fenómenos de origen natural en los departamentos de Caquetá y Putumayo.
	Asistir técnica y jurídicamente a los municipios priorizados de Caquetá y Putumayo, que se encuentren en áreas de contratos de exploración y/o producción de hidrocarburos, en ordenamiento territorial, gestión del riesgo, cambio climático y sentencia 4360 de 2018.
	Adelantar procesos de concertación de los asuntos ambientales de los POT/PBOT/EOT, de los municipios priorizados que se encuentren en áreas de contratos de exploración y/o producción de hidrocarburos, que sean radicados por las administraciones municipales.
	Realizar seguimiento a los aspectos ambientales concertados con los diferentes municipios que se encuentren en áreas de contratos de exploración y/o producción de hidrocarburos; a la Sentencia STC 4360 de 2018; y a los PIGCCT de Caquetá y Putumayo.
	Promover y consolidar las áreas de vida en los municipios priorizados de los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Tabla 8 Plan de Trabajo Corpoamazonia

De acuerdo con la información relacionada en la siguiente tabla se observa que la Corporación Autónoma Regional Corpoamazonia registró un avance del 10 % en la ejecución de su Plan de Trabajo durante el mes de junio.

Entidad	Total Actividades	En Ejecución	Pendientes	Vencidas	Finalizadas	% Mes Anterior	% Actual	Variación	Reuniones
CAR - Corpoamazonia	25	11	13	0	1	0%	10%	10%	5

Tabla 9 Avance Corpoamazonia

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Logros del mes

- Inducción del personal con RH Positivo y la ANH realizada el 26 de junio (actividad de coordinación cumplida en fecha) y primer Comité Técnico del Convenio 578 con Acta No. 001 del 1 de julio (Dora Murcia – Marcela Pérez – Mauricio Valencia).
- Remisión de los lineamientos de Áreas de Vida a la totalidad de alcaldes de Caquetá (SPL-1509) y Putumayo (SPL-1517), avance anticipado de la actividad 5.1, y asistencia en áreas de vida al municipio de Leguízamo.
- Ejecución anticipada de asistencias técnicas (actividad 2.1): cambio climático y gestión del riesgo con municipios de Putumayo con enfoque Fenómeno El Niño (Meet 17 jun) y Determinantes Ambientales con Valle del Guamuez para el ajuste del PBOT (Meet 25 jun).
- Inicio del proceso de concertación de asuntos ambientales del EOT de San Miguel (Meet 26 jun), municipio priorizado de la actividad 3.2.
- Informe de seguimiento al EOT de Puerto Guzmán (actividad 4.2) y avance en la actualización de la DA de densidades para centros poblados rurales, vivienda campestre y corredores suburbanos (actividad 1.1 – DA Mocoa).
- Participación en capacitación del MinAmbiente sobre Determinantes Ambientales (nueva cartilla) e inicio de preparación de la visita a San Miguel para definición de ronda hídrica (insumo actividad 2.2).

Cormacarena

En desarrollo de las acciones previstas en el Componente 1, la Corporación Autónoma Regional Cormacarena definió el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

PROYECTO	Consolidación de las capacidades institucionales para brindar asistencia técnica en la evaluación del estado ambiental y la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los proyectos oil & gas, desarrollados en el departamento del Meta jurisdicción de CORMACARENA.
VALOR DEL PROYECTO:	Aporte Convenio: $400.000.000 Contrapartida: $40.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Seleccionar el personal a contratar y entrevistas
	Generación de conceptos técnicos de evaluación, control, seguimiento.
	Generación de actos administrativos y oficios de impulso procesal de trámites y cumplimiento de obligaciones de medidas de compensación ambiental e inversión forzosa de no menos de 1%.
	Mesas de trabajo para consolidar los datos de la base de datos actualizada de medidas de compensación e inversión del 1%
	Atender PQRSD correspondientes a actividades de exploración y producción del sector hidrocarburos.

Tabla 10 Plan de Trabajo Cormacarena

Para el período reportado, la Corporación no presentó avances en el cumplimiento del plan de trabajo, debido a que el proceso se encontraba en la fase inicial de implementación y perfeccionamiento de las acciones programadas.

Jornadas de Capacitación

Se llevaron a cabo jornadas de capacitación dirigidas a los equipos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge (Corpomojana) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), con el propósito de fortalecer sus capacidades para la correcta ejecución administrativa del convenio. Durante estas sesiones se socializaron los lineamientos relacionados con el diligenciamiento de los formatos establecidos, los procedimientos administrativos aplicables, los mecanismos para la gestión documental y la radicación de soportes, así como las responsabilidades asociadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Estas actividades permitieron unificar criterios, resolver inquietudes y garantizar que las corporaciones contaran con las herramientas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el marco del convenio.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia



Ilustración 10 Jornada de Capacitación


***Nota**: Se relaciona carpeta en los documentos de referencia "3. Jornadas de Capacitación; CAR"*

Contratación

En el marco de este proceso, se adelantaron gestiones orientadas a la conformación y contratación de los equipos de trabajo requeridos por parte de dichas corporaciones, de acuerdo con las necesidades definidas en sus respectivos planes de trabajo.

A continuación, se presenta el resumen del avance en la contratación reportado por las corporaciones durante el período objeto del presente informe:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia



Entidad	Solicitados	Suscritos
CAZ	12	12
CMJ	15	15
CVS	9	9
Total	**36**	**36**

Ilustración 11 Contratación CAR

Durante junio se materializó la contratación de los 36 profesionales programados para las Corporaciones Autónomas Regionales, dando cumplimiento a la meta establecida para este periodo. La contratación restante se desarrollará en los meses siguientes, de acuerdo con las necesidades de ejecución del convenio.

Nota: *Se anexa documento de referencia "8. Informe de Contratación Junio"*

2. Componente 2 - Documentos de Planeación

Este componente tiene como propósito formular e implementar iniciativas de inversión social en los territorios priorizados y estratégicos para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones sociales y al desarrollo sostenible de las regiones intervenidas. Las acciones contempladas buscan identificar oportunidades de inversión, estructurar proyectos de impacto territorial y promover la ejecución de iniciativas que generen beneficios para las comunidades ubicadas en las áreas de influencia.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia



Ilustración 12 Iniciativas de Inversión Social

Se adelantaron actividades preparatorias, entre las cuales se destaca la construcción del formato de formulación de iniciativas de inversión social, el cual fue socializado con la supervisión del Convenio en mesa de trabajo realizada el 2 de junio de 2026, con el propósito de analizar su viabilidad y definir lineamientos para su implementación.

Posteriormente, se avanzó en la estructuración del estudio de mercado y en la formulación de diez (10) iniciativas de inversión social, actividades que constituyen un avance significativo en la fase de alistamiento y estructuración de este componente y que sientan las bases para su posterior desarrollo en el marco de la ejecución del Convenio.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

INICIATIVAS DE INVERSION SOCIAL LISTADO DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS				
No.	INICIATIVA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR ESTIMADO
1	Implementación de Parque Recreativo Infantil y Comunitario en la Vereda Piñalito Alto, Municipio de Tauramena, Casanare.	Casanare	Tauramena	$ 264.000.000,00
2	Implementación de Sistema de Alumbrado Público con Energía Solar en la Vereda Morichal del Municipio de Yopal	Casanare	Yopal	$ 900.000.000,00
3	Mejoramiento de la vía rural mediante la construcción de 236 metros de placa huella en el sector La Esperanza, vereda Mata de Piña, municipio de Sabana de Torres, Santander.	Santander	Sabana de Torres	$ 800.000.000,00
4	Adecuación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Del Colegio Integrado Sede D - Escuela María Goretti En El Casco Urbano Del Municipio De Puerto Wilches	Santander	Puerto Wilches	$ 700.000.000,00
5	Implementación de 10 kits de refrigeración con sistema solar fotovoltaico para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las sedes educativas del corredor Mayapo – Ballenas – Pájaro.	Guajira	Riohacha - Manaure	$ 160.000.000,00
6	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa mediante la Adecuación de Aulas y Cocina de la Institución Educativa San Rafael del Pájaro, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.	Guajira	Manaure	$ 400.000.000,00
7	Dotación de Mobiliario, Menaje e Implementos para el Fortalecimiento de la Institución Educativa San Rafael del Pájaro, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.	Guajira	Manaure	$ 410.000.000,00
8	Cosecha de Agua Lluvia	Sucre	Ovejas y San Pedro	$ 1.200.000.000,00
9	Mejoramiento integral y bienestar estudiantil de la institución educativa el reparo planeta rica - cordoba	Córdoba	Planeta Rica	$ 516.599.180,00
10	mejoramiento integral del escenario deportivo, recreativo y comunitario de la comunidad las pelonas planeta rica - cordoba	Córdoba	Planeta Rica	$ 425.978.459,00

Tabla 11 Iniciativas de Inversión

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a las diez (10) iniciativas formuladas durante el período reportado. Este registro constituye la línea base visual que permitirá evidenciar el estado inicial de cada iniciativa y facilitar la comparación con los resultados obtenidos una vez se implemente la estrategia de inversión social, permitiendo identificar los cambios y avances generados en los territorios intervenidos.

1. Implementación de Parque Recreativo Infantil y Comunitario en la Vereda Piñalito Alto, Municipio de Tauramena, Casanare.



$264.000.000

Ilustración 13 Iniciativa No. 1

2. Implementación de Sistema de Alumbrado Público con Energía Solar en la Vereda Morichal del Municipio de Yopal



$900.000.000

Ilustración 14 Iniciativa No. 2

3. Mejoramiento de la vía rural mediante la construcción de 236 metros de placa huella en el sector La Esperanza, vereda Mata de Piña, municipio de Sabana de Torres, Santander.



$900.000.000

Ilustración 15 Iniciativa No. 3

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

4. Adecuación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Del Colegio Integrado Sede D - Escuela María Goretti En El Casco Urbano Del Municipio De Puerto Wilches



$700.000.000

Ilustración 16 Iniciativa No. 4

5. Implementación de 10 kits de refrigeración con sistema solar fotovoltaico para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las sedes educativas del corredor Mayapo – Ballenas – Pájaro.

$160.000.000

6. Mejoramiento de la Infraestructura Educativa mediante la Adecuación de Aulas y Cocina de la Institución Educativa San Rafael del Pájaro, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia



$400.000.000

Ilustración 17 Iniciativa No. 6

7. Dotación de Mobiliario, Menaje e Implementos para el Fortalecimiento de la Institución Educativa San Rafael del Pájaro, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.

$410.000.000



Ilustración 18 Iniciativa No.8

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia


8. Cosecha de Agua Lluvia.



$1.200.000.000

Ilustración 19 Iniciativa No. 8

9. Mejoramiento integral y bienestar estudiantil de la institución educativa el reparo planeta rica - Córdoba



$516.599.180

Ilustración 20 Iniciativa No. 9

10. mejoramiento integral del escenario deportivo, recreativo y comunitario de la comunidad las pelonas planeta rica - Córdoba

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia



$425.978.459

Ilustración 21 Iniciativa No. 10

Nota:

- *Se anexa como documento de referencia el acta de la mesa de trabajo con la supervisión "Acta socialización ficha de formulación"*
- *Se anexa como documento de referencia "Guía metodológica de estudios de mercado"*
- *Se anexa como documento de referencia las diez (10) iniciativas de inversión social formuladas "Iniciativas formuladas"*
- *Se anexa como documento de referencia "13. Correo de aprobación iniciativas"*

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

3. Componente 3 - Servicios para la divulgación y disminución de la conflictividad del sector de Hidrocarburos

La Estrategia Territorial comprende las acciones orientadas a fortalecer la articulación institucional y la gestión socioambiental en los territorios de influencia del Convenio. Su implementación permite promover espacios de coordinación, participación y diálogo entre los diferentes actores involucrados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto y al fortalecimiento de las capacidades territoriales para la gestión sostenible de las actividades asociadas al sector de hidrocarburos.



Ilustración 22 ETH

En el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, contamos con planes de trabajo de seis (6) Entidades Aliadas. Estos documentos constituyen un insumo fundamental para la planificación, articulación y seguimiento de las acciones a desarrollar en el marco del convenio, permitiendo orientar la ejecución de actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Dichos planes de trabajo se encuentran en proceso de revisión conjunta con cada una de las entidades, con el propósito de validar su alcance, realizar los ajustes que se

requieran y asegurar su alineación con los lineamientos y objetivos definidos para la ejecución del convenio.



Ilustración 23 Entidades Aliadas

- **Ministerio de Minas y Energía**

En el marco de la implementación del Componente 3, el Ministerio de Minas y Energía definió el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Subactividad	Entregable
Elaborar herramientas de identificación y análisis de actores en los territorios donde existan contratos o convenios suscritos con la ANH, de acuerdo con los lineamientos definidos por la dirección de la OAAS.	Mapa de actores y documento de caracterización territorial elaborado
Realizar seguimiento y análisis a las dinámicas de conflictividad presentes en los territorios donde existan contratos o convenios suscritos con la ANH, a partir de las fuentes de información definidas por la dirección de la OAAS.	Informe tecnico que incluya el análisis y seguimiento de conflictividades territoriales
Preparar reportes periódicos sobre situaciones asociadas al sector hidrocarburos en los territorios donde existan contratos o convenios suscritos con la ANH, para el observatorio de conflictividad de la OAAS.	Informes semanales remitidos al observatorio de conflictividad
Diseñar herramientas pedagógicas orientadas al desarrollo de espacios de diálogo y concertación en los territorios donde existan contratos o convenios suscritos con la ANH, conforme a los lineamientos de la OAAS.	Herramienta metodológica y didáctica diseñada
Apoyar las jornadas de capacitación y socialización sobre la Política de Transición Energética Justa en los territorios donde existan contratos o convenios suscritos con la ANH, incorporando enfoques diferenciales étnicos y de género.	Documento técnico descriptivo -analitico que incluya los espacios acompañados.
Formular propuestas orientadas a la prevención de situaciones de conflictividad en territorios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	Documento técnico con propuesta de estrategia de prevención de conflictividades
Elaborar materiales comunicativos y pedagógicos para la difusión de las políticas y acciones gubernamentales relacionadas con la transición energética justa.	Piezas comunicativas y materiales divulgativos elaborados
Acompañar, desde las competencias del Ministerio de Energía y la OAAS, los espacios de diálogo, concertación y articulación orientados a la prevención y atención de conflictividades asociadas a proyectos vigentes de exploración y producción de hidrocarburos, así como participar y promover acciones que contribuyan a la normalización de actividades relacionadas con contratos actualmente suspendidos.	Informe mensual que incluya matriz con el registro y reporte de los espacios acompañados.
Apoyar las actividades de convocatoria, implementación y seguimiento de iniciativas que se desarrollen en territorios que son zona de influencia de los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, conforme a los lineamientos de la dirección de la OAAS.	Informe técnico que incluya el proyecto de desarrollo de las iniciativas acompañadas, su implementación y seguimiento.

Tabla 12 Plan de trabajo MME

- **Ministerio del Trabajo:**

Como parte de las actividades previstas para el Componente 3, el Ministerio del Trabajo formuló el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Subactividad	Entregable
Acompañar los espacios de diálogo y concertación, relacionados con situaciones de conflictividad sociolaboral en los territorios donde se adelanten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	Informe técnico con ayudas de memoria y registros de los espacios de diálogo y concertación acompañados que incluya una matriz con la relación de los espacios acompañados en los territorios priorizados.
Atender a las situaciones de conflictividad sociolaboral en los territorios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en el marco de las acciones adelantadas por la ETH del Ministerio del Trabajo. Así como paticipar en espacios requeridos que contribuyan a normalizar las actividades de los contratos E&P actualmente suspendidos.	Documento descriptivo – analítico que dé cuenta de la conflictividad socio laboral y las acciones de la ETH Min. Trabajo en cada una de las regiones donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
Fortalecer la articulación institucional e interinstitucional impulsada por la ETH del Ministerio del Trabajo para promover la implementación de la política de transición justa orientada a la diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	Informe técnico que dé cuenta de la articulación institucional e interinstitucional adelantada en relación con la materialización de la política de transición justa para una diversificación y reconversión laboral en los territorios en los cuales se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
Desarrollar procesos de formación en los territorios donde se ejecuten proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, con especial énfasis en las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo y sus pares territoriales para la prevención y atención de conflictividades sociolaborales.	Informe descriptivo del proceso de formación en donde se adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos como herramienta de prevención y atención en la conflictividad socio laboral.
Realizar actividades de monitoreo sobre las dinámicas de conflictividad sociolaboral presentes en los territorios priorizados con influencia de proyectos de producción y producción de hidrocarburos	Documento descriptivo semanal por territorio del monitoreo que se realiza por parte de la ETH Min Trabajo sobre la conflictividad socio laboral presente en el sector hidrocarburos (exploración y producción).
Elaborar un documento de buenas prácticas para la solución de conflictos laborales y el relacionamiento de empresas, trabajadores y comunidades en el sector de hidrocarburos.	Documento analítico y descriptivo de buenas prácticas en la industria de los hidrocarburos.
Desarrollar acciones de apoyo técnico por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2026 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	Documento descriptivo sobre las acciones de apoyo técnico realizado por la ETH Min. Trabajo a la dirección de IVC del Ministerio del Trabajo durante el 2026 en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)
Elaborar un protocolo por la ETH Min. Trabajo durante el 2026 para la atención de los conflictos laborales en la industria de los hidrocarburos.	Documento descriptivo – analítico sobre las propuestas realizadas por la ETH Min. Trabajo durante el 2026 y el seguimiento sobre los posibles cambios en la normatividad vigente en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción) para la contratación de mano de obra (decreto 1668 de 2016) (ley de1636 2013)
Produccir material pedagógico que contribuya al entendimiento de la normatividad laboral en la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)	Material pedagógico que contribuya al entendimiento de la industria de los hidrocarburos (exploración y producción)

Tabla 13 Plan de Trabajo MinTrabajo

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

- **Autoridad Nacional de Licencias Ambientales**

En desarrollo de las acciones contempladas en el Componente 3, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales estableció el siguiente plan de trabajo:

Subactividad	Entregable
Caracterizaciones de la conflictividad socioecológica en las zonas donde se ejecutan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	Documento de caracterización de los territorios en dónde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos
Implementar acciones en el marco del Sistema de Transformación de la Conflictividad (STC) para el seguimiento y manejo de situaciones de conflictividad social y alertas tempranas asociadas a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.	Documento con el informe de los eventos de conflictividad en donde se aplique el Sistema de Transformación de la Conflictividad
Promover estrategias de fortalecimiento ambiental a través de espacios pedagógicos y de articulación institucional entre la ANH y demas entidades con competencias ambientales.	Documento con el informe de las actividades desarrolladas en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos para fortalecer la gestión ambiental
Gestionar y dar trámite a las PQRS relacionadas con actividades de exploración y producción de hidrocarburos, garantizando su atención dentro de los términos establecidos.	Informe que dé cuenta de las PQRS atendidas relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos
Desarrollar acciones pedagógicas que permita a las comunidades de los territorios con exploración y producción de hidrocarburos, comprender el proceso de licenciemiento ambiental en proyectos de hidorcarburos y de las medidas tendientes a compensar el impacto social de los proyectos	Informe con las actividades desarrolladas en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos para facilitar la apropiación del proceso de licenciamiento de los proyectos de hidrocarburos, y de las medidas tendientes a compensar el impacto social de estos proyectos

Tabla 14 Plan de Trabajo ANLA

- **Servicio Público de Empleo**

En el marco de la implementación del Componente 3, el Servicio Público de Empleo definió el siguiente plan de trabajo:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Subactividad	Entregable
Participar en espacios, en los que puedan converger diferentes actores claves de los territorios tales como: Prestadores autorizados, directores e inspectores territoriales del Ministerio del Trabajo y empresas operadoras del sector de hidrocarburos.	Informe sobre las acciones de articulación realizadas. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Fortalecer a la red de prestadores mediante capacitaciones y/o asistencias técnicas en lineamientos normativos en temas de hidrocarburos.	Informe sobre las acciones de fortalecimiento y asistencias técnicas a prestadores. (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Acompañar espacios de diálogo y sensibilización con enfoque territorial que permitan la divulgación de los servicios de gestión y colocación de empleo en los territorios.	Informe final de los espacios de diálogo realizados en territorio, con lecciones aprendidas y recomendaciones *Anexos y evidencias (Actas, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Brindar acompañamiento a la atención de alertas tempranas o vías de hecho que se presenten en territorios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en contratos activos o suspendidos	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Promover mediante articulación, capacitación y fortalecimiento espacios para la dinamización de los empleos verdes en territorio y/o desafíos en la transición energética justa.	*Informe de los acompañamientos realizados * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Encuentro Nacional de Prestadores de la Unidad del SPE en territorios con presencia de proyectos E&P en el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos.	*Informe de actividad del espacio con balance de las jornadas. * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Realizar encuentros de experiencias regionales que cuenten con la participación de prestadores y empresas del sector hidrocarburos con enfásis en la Teoría del Cambio del Modelo de Inclusión Laboral en territorios E&P. (Sujeto a disponibilidad de recursos financieros)	Informe de los espacios de experiencias regionales en territorio * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Realizar Encuentro de empleos verdes - Socialización de avances de la estrategía de empleos verdes con diferentes actores(gremios, empresas, prestadores) (Sujeto a aprobación)	Informe del encuentro de empleos verdes * (Memorias de los espacios, listados de asistencia, Registros fotográficos…etc)
Brochure o cartilla que visualice sobre los servicios de gestión y colocación de empleo que sean brindados bajo la teoria del modelo de inclusión laboral en territorios con presencia de proyectos E&P. (4 pendones y 500 cartillas). ABC - Curso virtual Teoría del Cambio del Modelo de Inclusión Laboral en los terriotorios con presencia de Proyectos E&P. (4 modulos). Información para cuñas radiales/campañas de comunicación que fortalezcan los servicios de gestión y colocación en Puerto Gaitán u otros municipios priorizados con presencia de Proyectos E&P.(2) Pieza grafica informativa (mitos y realidades) en temas de hidrocarburos. (500)	Documento con los insumos técnicos del SPE en el sector hidrocarburos.

Tabla 15 Plan de Trabajo SPE

- **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa**

Para el desarrollo de las acciones previstas en el Componente 3, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa estableció el siguiente plan de trabajo, orientado al cumplimiento de los objetivos del convenio:

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Subactividad	Entregable
Coordinar la programación y articulación de las reuniones de consulta previa relacionadas con los proyectos asignados del sector hidrocarburos, promoviendo una adecuada organización de las jornadas de diálogo y trabajo, facilitando la participación de los actores involucrados y contribuyendo al desarrollo organizado y oportuno de los procesos.	Cronogramas de actividades mensuales de reuniones del sector de hidrocarburos.
Organizar y actualizar de manera permanente la información relacionada con los proyectos sujetos a consulta previa, permitiendo contar con insumos confiables para el análisis, seguimiento y priorización de los procesos a cargo.	Base de datos actualizada de proyectos del sector de hidrocarburos.
Desarrollar fichas técnicas del estado de los procesos de consulta previa, permitiendo la revision de las ultimas actuaciones en el marco de los procesos consultivos.	Relación de las fichas técnicas realizadas de los proyectos del sector de hidrocarburos.
Realizar seguimiento y registro de las reuniones adelantadas de consulta previa garantizando la participacion efectiva de las comunidades etnicas afectadas directamente por los POA del sector hidrocarburos.	Matriz de seguimiento de reuniones de consulta de los proyectos del sector de hidrocarburos. Carpeta con acta de reunion cargadas.
Gestionar y documentar los cierres formales de los procesos de consulta por cumplimiento de acuerdos o desistimiento de los procesos.	Actos administrativos de cierre de procesos consultivos de los proyectos del sector de hidrocarburos.
Requerir y validar información actualizada a los ejecutores sobre el avance del proceso de consulta previa de proyectos activos, suspendidos y en etapa de seguimiento.	Informe de requerimientos a los ejecutores de proyectos para identificar el estado real del proceso.
Atender, tramitar y consolidar solicitudes o inquietudes PQRSD sobre los procesos consultivos en el marco de los procesos del sector hidrocarburos.	Informe de las solicitudes y peticiones atendidas relativas a proyectos del sector de hidrocarburos allegadas a través de Control Doc.
Adelantar la expedición de actos administrativos que determinen la procedencia y oportunidad de la consulta.	Informe de los actos administrativos de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa del sector hidrocarburos.
Controlar y mantener actualizado el estado de las solicitudes visitas de verificacion asociadas con las solictudesde procedencia y oportunidad de los proyectos d ehidrocarburos.	Informe de las visitas de verificacion programadas y ejecutadas apra proyectos del sector hidrocarburos.
Realizar acompañamiento a la ANH en los espacios que se requiera apra atencion de vias de hecho y alertas tempranas.	Informe de comision de los espacios atendidos por al DANCP.
Atender requerimientos de ANH en materia de generaciond e material pedagogico y formación en consulta previa.	Insumos generados y listados de asistencia de espacios de formacion atendidos.

Tabla 16 Plan de Trabajo DANCP

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

- **Ministerio del Interior**

Como parte de la planificación de las actividades del Componente 3, el Ministerio del Interior estructuró el siguiente plan de trabajo:

Subactividad	Entregable
Elaborar y mantener actualizada una herramienta de análisis y caracterización de actores sociales presentes en el territorio, orientada a fortalecer acciones preventivas.	Informe técnico con actualizaciones periodicas
Coordinar acciones de articulación con las distintas dependencias del Ministerio del Interior y entidades del orden nacional, departamental y local para la preparación de planes de tratamiento de conflictividad.	Informe mensual que contenga el registro de reuniones realizadas por cada una de las lineas estrategicas de la ETH en los territorios priorizados que incluya actas, listados de asistencia y convocatorias.
Desarrollar espacios de acercamiento y diálogo con actores corporativos vinculados contractualmente al sector de hidrocarburos en los territorios priorizados. Así como participar en actividades orientadas a apoyar la normalización de contratos suspendidos	Informe mensual que contenga el registro de reuniones realizadas por cada una de las lineas estrategicas de la ETH en los territorios priorizados que incluya actas, listados de asistencia y convocatorias.
Atender mesas o espacios de conflictividad en territorios con presencia de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos	Actas de reuniones preparatorias y registros de compromisos generados en espacios de diálogo
Actualizar y fortalecer de manera continua los protocolos de atención y manejo de conflictividades territoriales.	Informe técnico que contenga la actualización permanente de los protocolos de atención
Promover la participación de actores institucionales para el fomento y actualización de sectores de la economía que contribuyan a disminuir situaciones de conflictividad asociadas al sector de hidrocarburos.	Actas y soportes de reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas
Administrar y mantener actualizadas las matrices de seguimiento de compromisos derivados de espacios y mesas de diálogo relacionados con el sector hidrocarburos.	Repositorio consolidado de matrices de seguimiento y control

Tabla 17 Plan de Trabajo MinInterior

En el mes de junio no se registraron avances porcentuales en la ejecución de los planes de trabajo de las entidades aliadas en el marco de la Estrategia Territorial

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

de Hidrocarburos (ETH) toda vez que los planes de trabajo se encuentran en etapa de perfeccionamiento.

Jornadas de Capacitación

Los días 16, 17 y 24 de junio se llevaron a cabo jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes equipos, en las que se abordaron temas relacionados con el rol de los profesionales en la implementación de la ETH en los territorios priorizados y se socializaron los procedimientos para la gestión de pagos, logística y demás lineamientos administrativos para la ejecución del convenio.



Ilustración 24 Jornadas de Capacitación

***Nota**: Se anexa como documento de referencia "3. Jornadas de Capacitación; ETH"*

Acompañamiento para la Implementación de Acciones Interinstitucionales

En el marco del acompañamiento para la implementación de acciones interinstitucionales se atendieron **28** solicitudes de comisión, correspondientes en su totalidad a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A la fecha de corte, **23** comisiones se encuentran legalizadas y **5** están pendientes de legalización, sobre las cuales se viene realizando seguimiento para su cierre, teniendo en cuenta la curva de aprendizaje en la aplicación de los procedimientos establecidos.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Concepto	Cantidad
Solicitudes de comisión atendidas	28
Comisiones legalizadas	23
Comisiones pendientes de legalización	5




Ilustración 25 Logística

Información Demográfica

De las **23** comisiones legalizadas, únicamente en **7** se cuenta con información demográfica de los participantes. Las **16** comisiones restantes fueron desarrolladas por el equipo central de la ANH, por lo que no se dispone de información demográfica asociada a estos espacios.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia




Ilustración 26 Información Demográfica

Lineas de Atención

En el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, las comisiones legalizadas con información disponible registran **23** atenciones, de las cuales **18** corresponden a la línea de Gestión y Transformación y **5** a la línea de Prevención.



Ilustración 27 Líneas de Atención

***Nota**: Se anexa como documento de referencia "Matriz de seguimiento a comisiones"*

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

Contratación

Durante el mes de junio se gestionaron 175 solicitudes de contratación correspondientes a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la ANLA, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior, en el marco de la implementación de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos. En este periodo se brindó acompañamiento técnico y administrativo en las diferentes etapas del proceso contractual, incluyendo la recepción y revisión de la documentación, la validación del cumplimiento de requisitos, la articulación con las áreas responsables y el seguimiento a los trámites necesarios para la formalización de las vinculaciones, contribuyendo al desarrollo oportuno de las actividades previstas en el convenio.

	Suscritos	Pte de firma	Total
ANH	113	1	114
ANLA	9		9
MIN MINAS	45	1	46
MIN INTERIOR	6		6
Total	**173**	**2**	**175**




Ilustración 28 Contratación ETH ANH

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

A la fecha de corte del presente informe, 173 solicitudes habían culminado satisfactoriamente su proceso de formalización. Las dos (2) solicitudes restantes se encontraban en estado de pendiente de suscripción, debido a que estaba en trámite la devolución de la minuta contractual debidamente firmada por parte de los respectivos contratistas.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

Con corte al mes de junio de 2026, la ejecución financiera acumulada de los recursos aportados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($358.655.636,00), equivalente al 0,86 % de los aportes de la entidad.

RESUMEN FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor total del Convenio	$71.670.039.045,00
Aporte ANH	$41.770.039.045,00
Aporte Fundación RH Positivo	$29.900.000.000,00
Ejecución acumulada ANH (junio 2026)	$358,655,636.00
% Ejecución acumulada ANH	0.86%
Saldo por ejecutar ANH	$41,411,383,409.00
Recursos comprometidos	$ 1,253,101,171.35
Saldo después de recursos comprometidos	$40,158,282,237.65
Ejecución aportes RH Positivo	$0,00
Saldo por ejecutar RH Positivo	$29.900.000.000,00

Tabla 18 Ejecución Financiera

Nota: *Se anexa como documento de referencia "Informe Financiero Junio"*

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA

La contrapartida constituye el conjunto de aportes técnicos, administrativos, operativos y financieros asumidos por la Fundación Recurso Humano Positivo para el desarrollo del Convenio de Asociación No. 578 de 2026. Su seguimiento permite evidenciar la contribución efectiva al cumplimiento de las actividades, productos y resultados previstos, garantizando la adecuada articulación de recursos y capacidades para el logro de los objetivos establecidos.

Para el período objeto del presente informe no se reporta avance en la contrapartida, toda vez que el Convenio de Asociación No. 578 de 2026, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Fundación Recurso Humano Positivo, se encuentra en fase inicial de ejecución. En consecuencia, durante el período reportado las actividades desarrolladas han estado orientadas principalmente al alistamiento, estructuración y avance de carácter técnico y administrativo.

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Planes de Trabajo con las entidades aliadas
2. Primer desembolso
3. Jornadas de capacitación
4. Formato de formulación de iniciativas
5. Formulación de 10 iniciativas
6. Formato de seguimiento
7. Acompañamiento técnico, jurídico y administrativo
8. Informe de contratación Junio
9. Acta socialización ficha de formulación
10. Guía metodológica de estudios de mercado
11. Manual de contratación
12. Requerimientos tecnológicos
13. Correo de aprobación iniciativas
14. Matriz de seguimiento a comisiones
15. Informe Financiero Junio
16. Listado de municipios seleccionados
17. Documento de Lineamientos Técnicos

Cra 24e # 6 oeste - 10
(602) 341-1077 - 556 98 25 | www.rhpositivo.org
Cali – Colombia