GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 13032026-1060**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		13 de marzo de 2026		
NUMERO DE PROCESO		CM-SI-010-2025		
NUMERO DE CONTRATO		**13032026-1060**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9352747	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		PROYECTOS ESPECIALES		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO SIACAL		
No. DE IDENTIFICACION		902.039.414	**DV**	7
REPRESENTANTE LEGAL		SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS		
OBJETO DEL CONTRATO		Consultoría para los estudios y diseños de obras de infraestructura y urbanismo para la puesta en marcha del corredor verde cómo sistema temporal de ciclocaminabilidad y senderismo sobre la antigua vía férrea, entre los municipios de Villamaría y Chinchiná		
VALOR		**$2.324.669.489 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		diez (10) meses contados desde la suscripción del acta de inicio y/o hasta el 31 de diciembre de 2026		
FECHA DE INICIO		**24 de marzo de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**Hasta el 31 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500030530**
	FECHA DE EXPEDICION	**13/03/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**NA**
	FECHA	**24 de marzo de 2026**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**21/01/2026**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 13032026-1060**	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9352747		
SUPERVISOR (ES)	RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO	C.C.	10.245.796
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 24 de marzo de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el Hasta el 31 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO SIACAL
SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS
EL CONTRATISTA

RUBEN DARIO ARTEAGA CASTAÑO
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			