ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	1
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	18/08/2023

ACTA FINAL: SI | | NO | X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 6

VALOR ACTA: $ 80.864.865,00

FECHA: 25 (Día) | 5 (Mes) | 2026 (Año)

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

CONTRATO No : ICCU-CTO-238 DE 2025

OBJETO : "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL 25

PLAZO INICIAL: 7 meses

FECHA DE INICIO: 21 de mayo del 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $15.000.000

PLAZO ACTUAL: 7 meses

FECHA DE FIN: 18 de Junio del 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: N/A

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-238 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 6				ACUMULADO				POR EJECUTAR
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de Interventoria	$ 8.000.000,00	-	1	35,00%	7,00	2,30	$ 45.080.000,00	1,00	35,00%	7,00	$ 45.080.000,00	1,00	35,00%	1,00	$ 6.440.000,00	1,00	35,00%	6,33	$ 40.765.200,00	$ 4.314.800,00
Especialista en pavimentos	$ 7.000.000,00	-	1	20,00%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	3,00	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	1,00	$ 3.220.000,00	1,00	20,00%	2,87	$ 9.241.400,00	$ 418.600,00
Especialista en geotecnia	$ 7.000.000,00	-	1	20,00%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	3,00	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	1,00	$ 3.220.000,00	1,00	20,00%	1,00	$ 3.220.000,00	$ 6.440.000,00
Especialista en estructuras	$ 7.000.000,00	-	1	20,00%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	3,00	$ 9.660.000,00	-	20,00%	-	$ -	1,00	20,00%	-	$ -	$ 9.660.000,00
Especialista hidraulico	$ 7.000.000,00	-	1	20,00%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20,00%	3,00	$ 9.660.000,00	-	20,00%	-	$ -	1,00	20,00%	2,37	$ 7.631.400,00	$ 2.028.600,00
Especialista ambiental	$ 6.000.000,00	-	1	20,00%	7,00	2,30	$ 19.320.000,00	1,00	20,00%	7,00	$ 19.320.000,00	1,00	20,00%	1,00	$ 2.760.000,00	1,00	20,00%	6,33	$ 17.470.800,00	$ 1.849.200,00
Profesional gestor Social	$ 5.000.000,00	-	1	20,00%	7,00	2,30	$ 16.100.000,00	1,00	20,00%	7,00	$ 16.100.000,00	1,00	20,00%	1,00	$ 2.300.000,00	1,00	20,00%	6,33	$ 14.559.000,00	$ 1.541.000,00
Profesional SISO	$ 4.500.000,00	-	1	30,00%	7,00	2,30	$ 21.735.000,00	1,00	30,00%	7,00	$ 21.735.000,00	1,00	30,00%	1,00	$ 3.105.000,00	1,00	30,00%	6,33	$ 19.654.650,00	$ 2.080.350,00
Ingeniero Residente de Interventoria	$ 6.100.000,00	-	1	100,00%	7,00	2,30	$ 98.210.000,00	1,00	100,00%	7,00	$ 98.210.000,00	1,00	100,00%	1,00	$ 14.030.000,00	1,00	100,00%	6,33	$ 88.809.900,00	$ 9.400.100,00
PERSONAL TECNICO								**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				
Profesional Ingeniero de apoyo	$ 3.780.000,00	-	1	100,00%	7,00	2,30	$ 60.858.000,00	1,00	100,00%	7,00	$ 60.858.000,00	1,00	100,00%	1,00	$ 8.694.000,00	1,00	100,00%	3,33	$ 28.951.020,00	$ 31.906.980,00
Inspector de Interventoria	$ 3.500.000,00	-	1	100,00%	7,00	2,30	$ 56.350.000,00	1,00	100,00%	7,00	$ 56.350.000,00	1,00	100,00%	1,00	$ 8.050.000,00	1,00	100,00%	6,33	$ 50.956.500,00	$ 5.393.500,00
Topografo	$ 3.300.000,00	-	1	80,00%	7,00	2,30	$ 42.504.000,00	1,00	80,00%	7,00	$ 42.504.000,00	1,00	80,00%	1,00	$ 6.072.000,00	1,00	80,00%	4,17	$ 25.320.240,00	$ 17.183.760,00
Cadenero 1	$ 2.000.000,00	-	1	80,00%	7,00	2,30	$ 25.760.000,00	1,00	80,00%	7,00	$ 25.760.000,00	1,00	80,00%	-	$ -	1,00	80,00%	-	$ -	$ 25.760.000,00
Secretaria	$ 1.700.000,00	-	1	50,00%	6,00	2,30	$ 11.730.000,00	1,00	50,00%	6,00	$ 11.730.000,00	1,00	50,00%	0,67	$ 1.309.850,00	1,00	50,00%	6,00	$ 11.730.000,00	$ -
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 436.287.000,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 436.287.000,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 59.200.850,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 318.310.110,00	$ 117.976.890,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				
Alquiler vehiculo (vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)).	Mes	1	7	$ 4.500.000,00	$ 31.500.000,00	1	7,00	$ 4.500.000,00	$ 31.500.000,00	1,00	0,50	$ 4.500.000,00	$ 2.250.000,00	1,00	2,00	$ 4.500.000,00	$ 9.000.000,00	$ 22.500.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	7	$ 900.000,00	$ 6.300.000,00	1	7,00	$ 900.000,00	$ 6.300.000,00	1,00	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1,00	6,33	$ 900.000,00	$ 5.697.000,00	$ 603.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	1	7	$ 2.500.000,00	$ 17.500.000,00	1	7,00	$ 2.500.000,00	$ 17.500.000,00	1,00	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1,00	4,17	$ 2.500.000,00	$ 10.425.000,00	$ 7.075.000,00
Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	1	7	$ 1.000.000,00	$ 7.000.000,00	1	7,00	$ 1.000.000,00	$ 7.000.000,00	1,00	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	4,00	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 3.000.000,00
Edicion de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	Mes	1	7	$ 500.000,00	$ 3.500.000,00	1	7,00	$ 500.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	-	$ 500.000,00	$ -	1,00	-	$ 500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO						**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	7	$ 2.102.817,55	$ 14.719.723,00	1,00	7,00	$ 2.102.817,55	$ 14.719.723,00	1,00	1,00	$ 2.102.817,55	$ 2.102.818,00	1,00	1,00	$ 2.102.817,55	$ 2.102.818,00	$ 12.616.905,00
					VALOR TOTAL OTROS COSTOS				$ 80.519.723,00				$ 8.752.818,00				$ 31.224.818,00	$ 49.294.905,00
					SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA				$ 516.806.723,00				$ 67.953.668,00				$ 349.534.928,00	$ 167.271.795,00
					IVA 19%				$ 98.193.277,00				$ 12.911.197,00				$ 66.411.637,00	$ 31.781.640,00
					TOTAL VALOR INTERVENTORIA				$ 615.000.000,00				$ 80.864.865,00				$ 415.946.565,00	$ 199.053.435,00
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO									
									TOTAL A PAGAR				$ 80.864.865,00				$ 415.946.565,00	$ 199.053.435,00

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 615.000.000,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No.1	$ 76.081.746	12,37%	12,37%
ACTA No. 2	$ 59.816.540	9,73%	22,10%
ACTA No. 3	$ 61.350.474	9,98%	32,07%
ACTA No. 4	$ 66.366.300	10,79%	42,86%
ACTA No. 5	$ 71.466.640	11,62%	54,48%
ACTA No. 6	$ 80.864.865	13,15%	67,63%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 199.053.435	32,37%	
SUMAS IGUALES	$ 615.000.000	100,00%	

JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO VIAL 2024

NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO VIAL 2024

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

LCDA. DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA
DIRECCION DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

CMARIO GEOVANNY FERNANDEZ TRIANA
SUPERVISOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.