DATOS GENERALES			
No. Y FECHA	Contrato 166 de 2025 / 15 de diciembre de 2025		
OBJETO	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ ACERCA DEL PROYECTO Y SUS IMPACTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA EN DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CULTURA CIUDADANA PARA LA RED METRO.		
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.		
CONTRATISTA	SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EN INFORMACIÓN S.A.S		
Partes			
FECHA DE FIRMA	(15/12/2025)		
FECHA ACTA DE INICIO	(14/01/2026)		
FECHA DE TERMINACION DEL	(08/05/2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	3 meses		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	3 meses y 25 días		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Otrosí No. 1 contrato 166 de 2025.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	667.960.422		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	667.960.422		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	101.903.066,00		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	566.057.355		
SALDO SIN EJECUTAR	1,00		
ANTICIPO	SI	No x	Valor $ 0
PAGO ANTICIPADO	SI	No x	Valor $ 0
GARANTÍAS	Póliza de cumplimiento No. 21-44-101454057. Vigencia: 15/12/2025 - 08/05/2029		
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BCH-100010751. Vigencia: 15/12/2025 - 08/05/2026		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Juan Mauricio Ruiz Correa. Profesional 4. Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura.		

Se reunieron, Juan Mauricio Ruiz Correa, profesional 4 de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura de la Empresa Metro de Bogotá, en calidad de supervisor y SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EN INFORMACIÓN S.A.S, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios pactados en desarrollo del contrato No. 166 de 2025.

Que las actividades pactadas por las Partes en el Contrato No. 166 de 2025, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en

los informes de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual y en el repositorio en línea aportado por el contratista.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ($)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	667.960.422
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	101.903.066,00
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	566.057.355
4	SALDO SIN EJECUTAR**	1
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	0
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	0
* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar. ** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.		

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato/convenio declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se ha materializado ningún riesgo. Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega y anexa a esta acta los informes de ejecución de las fases 1,2,3,4 y 5 de la ejecución del contrato.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 566.057.355), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Las partes acuerdan, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 336 del 19/01/2026 por valor de un peso M/CTE ($1,00).

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el Contrato No. 166 de 2025.

La presente acta se firma, a los 27 días del mes de mayo de 2026.

Por parte del CONTRATISTA

YIMER YEZID BOTIVA GUTIERREZ
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EN INFORMACIÓN S.A.S.
C.C. No. 17.335.513

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

JUAN MAURICIO RUIZ CORREA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL 4
C.C. No. 80.233.313

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

26.05.28 GC-FR-020 Acta Final y de entrega a Satisfacción_V.023_firmado SEI

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260528-142457-bacbe4-80588974

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-28 14:24:57

Finalización: 2026-05-28 14:24:59

Escanee el código para verificación

Firma: Juan Mauricio Ruiz



Juan Mauricio Ruiz Correa
80233313
juan.ruiz@metrodebogota.gov.co
Profesional 4
Empresa Metro - GCCC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

26.05.28 GC-FR-020 Acta Final y de entrega a Satisfacción_V.023_firmado SEI

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260528-142457-bacbe4-80588974

Creación: 2026-05-28 14:24:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-28 14:24:59

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Juan Mauricio Ruiz Correa juan.ruiz@metrodebogota.gov.co Profesional 4 Empresa Metro - GCCC	Aprobado	Env.: 2026-05-28 14:24:58 Lec.: 2026-05-28 14:24:58 Res.: 2026-05-28 14:24:58 IP Res.: 186.31.36.50