Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**Inversión**					
Fecha de elaboración de la solicitud:	**05**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2026**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**			
Contrato número:	352	del	05 de junio de 2026		
Objeto del contrato: "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE RELIMPIA MANUAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LOS CAUCES DE LOS RÍOS VIJAGUAL, APARTADÓ Y OTROS AFLUENTES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**"					
Interventor (es):	**N/A**				
Supervisor (es)	**YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO**, secretario planeación y ordenamiento Territorial.				
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**				
Contratista:	**ECOURBANISMOS S.A.S.** con **NIT. 901.343.544-5** representada legalmente por **ILNER IVAN RUIZ HERRERA** identificado con cédula de ciudadanía **N° 1.040.352.835** expedida en Carepa - Antioquia				
Valor del contrato	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,0)** Otrosí				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS**				
Fecha de inicio del contrato:	**05**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2026**
Fecha de terminación del contrato:	**04**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2026**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. -----	**03**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----	**17**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
Acta de Reinicio No. -----	**17**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**
Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----	**18**	**de**	**JULIO**	**de**	**2026**

Prórrogas					
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
02	**17 días calendario**				
Fecha actual de terminación del contrato:	**04**	**De**	**AGOSTO**	**de**	**2026**

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($70.000.000)**
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70'000.000)**
Valor actual del convenio:	**DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($220.000.000,00)**

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**
03	**QUINTA**	**Se modificó la forma de pago del valor inicial y se estableció que el valor adicionado ($70.000.000) se pagaría en su totalidad una vez finalizado el plazo del contrato (Otrosí Adición y Prórroga Nro. 02).**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación (X) Prorroga ( ) Adición _	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Fecha actual de terminación del convenio:	**N/A**				

Adiciones	
Cláusula No.	**N/A**

Forma de pago de los recursos que se adicionan	No aplica – no se solicita adición de valor.
Valor actual del contrato:	**N/A**

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.32.02.11 (rubro actual certificado)	Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el Municipio de Apartadó (valor inicial del contrato).	**$90.000.000**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**CDP CD1174 del 04/06/2026**	
2.3.2.02.02.008.32.02.11 (Rubro actual)	Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el Municipio de Apartadó (Otrosí).	**$70.000.000**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**CD1383 del 17/07/2026**	
Número del Radicado del Proyecto	**Nro. 202500000038693**	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias en el municipio de Apartadó	

El cual quedara de la siguiente:

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.11.32.02.01	Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el municipio de Apartadó	**$90.000.000**
2.3.2.01.01.001.03.11.32.02.02	Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el municipio de Apartadó	**$70.000.000**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**CD1502** del 05 agosto de 2026	
Número del Radicado del Proyecto	**Nro. 202500000038693**	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias en el municipio de Apartadó	

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción

SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Se requiere aclarar que el rubro presupuestal con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.008.32.02.1 (CDP CD1174 del 04 de junio de 2026 del contrato inicial) y el rubro presupuestal 2.3.2.02.02.008.32.02.12 (CDP CD1383 del 17 de julio de 2026 del Otrosí), los cuales se certificaron el valor inicial y el Otrosí de adición del Contrato de Obra Nro. 352-2026, el cual será modificado por los rubros: **2.3.2.01.01.001.03.11.32.02.01** denominado: Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el municipio de Apartadó y el **2.3.2.01.01.001.03.11.32.02.02** denominado: Fortalecimiento ambiental y reducción del riesgo mediante la recuperación de ecosistemas estratégicos en el municipio de Apartadó, bajo el **CD1502** del 05 de agosto de 2026 y Compromiso presupuestal Nro.**RP1873** del 05 de agosto de 2026, que soportaran el presente contrato, los cuales harán parte integral de la presente modificación.

Justificación de la solicitud:	Que, mediante el Contrato de Obra No. 352 de 2026 se contrató el mantenimiento mediante la relimpia manual de puntos críticos en los cauces de los ríos, para la mitigación del riesgo y la protección de la infraestructura, actividad encaminada a conservar y recuperar las condiciones funcionales de la infraestructura hidráulica y a reducir el riesgo por fenómenos naturales. Que, el compromiso presupuestal derivado del citado contrato fue certificado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2.3.2.02.02.008.32.02.1 (CDP CD1174 del 04 de junio de 2026 del contrato inicial) y el rubro presupuestal 2.3.2.02.02.008.32.02.12 (CDP CD1383 del 17 de julio de 2026 del Otrosí), cuya clasificación económica corresponde a adquisición de bienes y servicios (prestación de servicios), debido a un error involuntario en la identificación de la naturaleza económica del gasto al momento de efectuar el registro presupuestal. Que, una vez revisado el objeto contractual, las obligaciones pactadas, las especificaciones técnicas y el alcance de las actividades contratadas, se estableció que estas corresponden a actividades de mantenimiento de infraestructura, las cuales, conforme al Clasificador Presupuestal para Entidades Territoriales (CCPET), deben registrarse dentro de la categoría económica de obra pública, por tratarse de intervenciones físicas destinadas a conservar, rehabilitar o mantener bienes de uso público. Que, el principio de especialidad del gasto público encuentra fundamento constitucional en los artículos 345 y 346 de la Constitución

Política, los cuales consagran el principio de legalidad del gasto, conforme al cual no podrá hacerse erogación alguna con cargo al tesoro público que no se halle previamente decretada e incluida en el presupuesto de gastos, ni transferirse crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

Que, dicho mandato constitucional fue desarrollado por el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto”, que consagra la especialización como uno de los principios rectores del sistema presupuestal, artículo 12 ibídem y dispone expresamente que las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, ejecutándose estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

Que, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de este principio al señalar, en Sentencia C-685 de 1996, que la norma constitucional prohíbe que la administración destine una partida de gasto aprobada a una finalidad distinta de aquella para la cual fue apropiada; en igual sentido, la Sentencia C-442 de 2001 indicó que la especialización del gasto público impide destinar una partida presupuestal a un objeto distinto del señalado en el acto de presupuesto, y la Sentencia C-562 de 1998 vinculó expresamente este principio con la legalidad del gasto consagrada en el artículo 345 Superior, condicionando la ejecución del gasto a su incorporación presupuestal conforme al fin específico para el cual fue programado.

Que, de otra parte, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 exige la existencia de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo que garantice los recursos y ampare la ejecución del gasto conforme al rubro que corresponda a su objeto, exigencia que se articula con el principio de economía previsto en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual las entidades estatales deben contar con las disponibilidades presupuestales correspondientes como requisito de ejecución de los contratos estatales.

Que, la correcta clasificación presupuestal garantiza la calidad, confiabilidad y consistencia de la información financiera y presupuestal reportada a los sistemas oficiales, entre ellos el CHIP, el CUIPO y el CCPET, además de facilitar el adecuado ejercicio del control fiscal y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

	Que, el error identificado es exclusivamente de naturaleza presupuestal y corresponde a la clasificación económica del gasto, sin que ello implique modificación del objeto contractual, del valor del contrato, del contratista, del plazo, de la fuente de financiación, del proyecto de inversión ni de las demás condiciones esenciales del negocio jurídico del Contrato de Obra No. 352-2026. Que, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 autoriza a las autoridades administrativas para corregir, en cualquier tiempo, los errores simplemente formales contenidos en sus actuaciones, siempre que dicha corrección no altere el sentido material de la decisión administrativa. Que, en aplicación de los principios de legalidad, responsabilidad, economía, planeación, transparencia y sostenibilidad fiscal, resulta procedente corregir la imputación presupuestal del citado compromiso para adecuarla a la verdadera naturaleza económica del gasto, evitando que el pago se afecte con cargo a una apropiación que no corresponde a su naturaleza.

YAMID ALBERTO BANQUET GALARCIO
Secretario Planeación y Ordenamiento T.
Supervisor