	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4 / EIHFA
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	30-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
Contratista	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO NIT No. 800.036.781-1
Objeto	Capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública
Valor del Contrato	$27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 05 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 17 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026		
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)							

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio

	de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en pdf como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 96726 Dia: 06 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 13 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 15 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto modificar parcialmente la Cláusula 2 - Actividades Específicas del Contrato de la Aceptación de Oferta Electrónica No. 030-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, ajustando las actividades correspondientes al tercer corte de capacitación y modificando el nivel de competencia lingüística de B1 a A2, de acuerdo con las necesidades académicas identificadas durante la ejecución contractual, sin que ello implique modificación del objeto, plazo o valor del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ARMEN ESPERANZA GARZON	**DOCENTE**	**LICENCIADA EN LENGUA CASTELLA INGLES Y FRANCES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[114 DÍAS EJECUTADOS] 61, 62 %
Avance en Tiempo	61,62 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 6.840.000 [Seis millones ochocientos cuarenta mil pesos] 24,87%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$20.660.000 [Veinte millones seiscientos sesenta mil pesos] 75,13%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/04/2026	Nº FE 107176 04/05/2026	$6.840.000	196432826 29/05/2026	$6.840.000
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa — Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	196432826	Fecha Registro:	2026-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-02	Código de Referencia:	04500072300196432826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.840.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.840.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.840.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.840.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800036781	Razón Social:	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90630047590	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 107176	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-05-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-02	6.840.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

Página 1 de 1

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:

Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026		
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)							

Se suscribe el acta de inicio el 13 de marzo de 2026, el Comandante del Comando Aéreo de Combate No.4 y el Director de la EIHFA seleccionan al personal que respondió a la convocatoria y cumple con los requisitos mínimos de conocimiento para hacer parte de la Capacitación contratada con la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

Se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del primer módulo que iban a desarrollar, además de realizar un examen inicial con el fin de verificar el nivel de conocimiento requerido para el primer módulo (Nivel A2)
Se da inicio de clases el 16 de marzo 2026 del módulo A2, de acuerdo al programa de estudios de la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO.

Se culminan satisfactoriamente las clases programadas conforme al cronograma establecido, certificando sin novedad al personal seleccionado que participó en el curso, evidenciando el cumplimiento de los objetivos y actividades académicas previstas durante el proceso de capacitación.

Posteriormente, y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor Director de la EIHFA, se llevó a cabo el proceso de selección del personal que conformará el nuevo curso de inglés nivel B1, teniendo en cuenta los criterios y requerimientos establecidos para dicho proceso. Asimismo, se coordinó el inicio de las actividades académicas, dando apertura oficial a las clases el día 4 de mayo de 2026.

Se da continuidad con las clases programadas de acuerdo a cronograma y se da por finalizado el nivel B1 de acuerdo a cronograma

Se tramita la documentación correspondiente al segundo pago del contrato y se remite dentro de los tiempos establecidos al personal responsable del proceso. Actualmente, se encuentra pendiente la confirmación por parte de la Universidad respecto a la recepción del pago.

Se recibe por parte de la U. María Cano informe del nivel B1 culminado,

María Cano
Fundación Universitaria
Vigilada MinEducación

Medellín, 07 de julio de 2026

Señor
JUAN FERNANDO TUNAROSA REYES
Teniente
Fuerza Aérea Aeroespacial Colombiana

Cordial saludo,


En el siguiente documento encontrará un reporte detallado del proceso académico desde la etapa diagnostica, proceso de formación y evaluación. El presente informe tiene como finalidad describir el desarrollo, seguimiento y resultados obtenidos durante el curso de Inglés Nivel B1 desarrollado con personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El curso estuvo orientado al fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés, promoviendo el uso funcional del idioma en contextos cotidianos, académicos y profesionales, mediante el desarrollo integrado de las habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción escrita.

Al finalizar el nivel, se esperaba que los participantes alcanzaran desempeños alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) correspondientes al nivel B1.

VIII. Resultados	El grupo estuvo conformado por ocho integrantes pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante el desarrollo del curso se evidenció un adecuado nivel de compromiso y disposición hacia el aprendizaje. Sin embargo, debido a las exigencias propias del servicio y responsabilidades institucionales asociadas a sus funciones dentro de la FAC, algunos participantes presentaron dificultades de asistencia y continuidad en determinadas sesiones. Se destaca especialmente que: • Cuatro integrantes del grupo demostraron una participación constante, alta receptividad frente a la retroalimentación y una asistencia sostenida durante el curso, siendo estos miembros: • Teniente coronel Gustavo Fernando Morán Rosero • Mayor García Blanco Sergio Andrés • Capitán Hernández Guio Blanca Camila

	• St. Juan David Valenzuela Cuadros Así mismo otro par de integrantes, mantuvieron su compromiso y cumplieron con los objetivos del curso a pesar de haber tenido dificultades para mantener una participación y asistencia permanente en las sesiones, siendo estos miembros: • TE. Juan Camilo Gutiérrez Ramírez • CT Ricardo Augusto Ortiz Ramírez Estos participantes lograron alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados para el nivel B1, evidenciando avances significativos en comprensión auditiva, producción oral, comprensión lectora y producción escrita. Por otra parte: • Los demás integrantes mostraron un desempeño académico favorable y evidenciaron progreso en las actividades desarrolladas; sin embargo, factores relacionados con sus responsabilidades operacionales, compromisos institucionales, cambios de agenda y requerimientos propios de la misión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana impactaron su asistencia y permanencia regular en las sesiones. • Estas situaciones incidieron en la continuidad del proceso formativo y limitaron el aprovechamiento pleno de algunas actividades de práctica guiada y evaluación continua, dando como resultado la no aprobación o alcance de los objetivos del programa, particularmente de: • ST. Juan Sebastián Bravo Guevara • ST. Nicolás Mateo Peña Rodríguez El curso de Inglés B1 permitió consolidar competencias comunicativas relevantes para el desempeño profesional y el desarrollo académico del personal participante, destacando el fortalecimiento de habilidades lingüísticas como la gramática, conciencia fonética y fluidez para describir experiencias, expresar opiniones, hablar sobre planes futuros y relatar eventos pasados.

	Se resalta el compromiso mostrado por los integrantes del grupo y la capacidad de adaptación frente a las demandas operacionales propias de la institución. Los resultados obtenidos evidencian que seis participantes alcanzaron plenamente los objetivos establecidos para el nivel B1, mientras que los demás integrantes demostraron potencial y avances satisfactorios, aunque su progreso se vio condicionado por factores externos asociados al cumplimiento de funciones institucionales dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Se recomienda continuar fortaleciendo estrategias de flexibilidad académica, acompañamiento autónomo y mecanismos de recuperación que permitan favorecer la permanencia y continuidad del proceso de aprendizaje en futuros programas de formación dirigidos al personal de la FAC.
Anexos	Asistencia- Ver listado de asistencia y registro de calificaciones 

De acuerdo con el informe final del curso de Inglés Nivel B1 desarrollado por la Fundación Universitaria María Cano para personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se evidenció un adecuado desarrollo del proceso formativo y el fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los participantes. Los resultados muestran que seis integrantes alcanzaron satisfactoriamente los objetivos establecidos para el nivel B1, mientras que los alumnos ST. Juan Sebastián Bravo Guevara y ST. Nicolás Mateo Peña Rodríguez no aprobaron satisfactoriamente el programa de formación.

Actualmente se encuentra en trámite el segundo modificatorio al Contrato No. 030-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, correspondiente al proceso de capacitación en competencias lingüísticas en inglés. Dicho modificatorio tiene como finalidad ajustar las fechas de ejecución del tercer curso nivel A2, con el propósito de garantizar la continuidad del proceso formativo, el cumplimiento de las 150 horas de capacitación previstas y el logro de las competencias lingüísticas establecidas en el contrato. Asimismo, esta modificación busca optimizar el aprovechamiento académico de los participantes y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y académicos del programa, sin generar cambios en el valor total del contrato ni en las demás condiciones inicialmente pactadas.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la culminación del trámite correspondiente al segundo modificatorio del Contrato No. 030-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, requisito necesario para reanudar la ejecución del tercer curso de capacitación. Una vez formalizado dicho modificatorio, se dará continuidad al cronograma académico establecido, garantizando el cumplimiento de las horas de formación, los contenidos programáticos y los objetivos de aprendizaje definidos contractualmente.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

N/A

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: ___N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta una ejecución de ciento catorce (114) días, equivalente al 61,62 % del plazo total establecido. Asimismo, se encuentra en trámite el segundo modificatorio al Contrato No. 030-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, requerido para ajustar las fechas de ejecución del tercer curso de inglés nivel A2, garantizando la continuidad del proceso formativo y el cumplimiento de los objetivos académicos e institucionales previstos en el contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE TUNAROSA REYES JUAN Principal	**C.C.** 1007650648
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 30 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	EIHFA	
Firma		