CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 0767 - 2025

La suscrita profesional Yeisy Natali Caicedo Castro de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisora del Contrato y/o Convenio Nro. 0767 de 2025 presento informe **parcial** con el fin de proceder a**l reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista o Conveniente:	FUNDACIÓN SEMILLAS PARA UNA VIDA DIGNA, Nit: 901234030-4,		
Objeto:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de realizar acciones de conservación y mejoramiento ambiental en los municipios de Santander y Miranda Cauca".		
Valor inicial:	$ 194.131.800	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$ 50.687.800
Valor total:	$ 244.819.600	**Valor ejecutado:**	$ 00
Plazo inicial:	3 meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	2 meses
Plazo final:	05/08/2026	**Fecha de suscripción:**	30/12/2025
Fecha de iniciación:	06/03/2026	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de vencimiento:**	05/08/2026

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. Folios (diligencia OAJ)

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
A.1.2.1 Realizar la socialización para priorización de las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en los municipios de Santander y Miranda en el departamento del Cauca.	Se Realizo la socialización en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en la vereda Alegría, participaron 30 personas.	Informe de diagnóstico participativo, con priorización de áreas en el municipio de Santander de Quilichao, se soporta con: listados de asistencia, registro fotográfico del encuentro.	

A.1.2.2 Realizar la caracterización y georreferenciación de las áreas viabilizadas para las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental en los municipios de Santander y Miranda en el departamento del Cauca.	Se tienen caracterización y georreferenciación cinco (5) predios distribuíos así Municipios de Santander 4 predios y 1 predio municipio de Miranda	Fichas de caracterización de cada predio y Shape file	
A.1.2.3 Implementar las acciones de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias espontanea (aislamiento) con miras a la restauración en los municipios de Santander y Miranda en el departamento del Cauca.	Se presenta un avance en las acciones de limpieza y el trazado del perímetro a cerrar en los predios de Santander y Miranda	Registro fotográfico	
A.1.2.4 Implementar huertas caseras como medidas de adaptación ante la variabilidad y el cambio climático, en el municipio de Santander en el marco de las buenas prácticas ambientales.	Se tiene la priorización, georreferenciación y caracterización de los beneficiarios de las 20 huertas caseras distribuidas así Vereda Alegría: 5 huertas Vereda El Carmen: 2 huertas Vereda Quinamayo: 1 huertas. Vereda Dominguillo: 1 huertas Vereda El Atajo: 1 huertas Vereda San Antonio: 6 huertas Vereda Sede principal: 3 huertas Vereda Sede 2: 1 huertas	Informe de avance de la implementación de acciones de buenas prácticas,	
A.1.3.1 Realizar encuentros comunitarios con el propósito de fortalecer el conocimiento en temas de conservación y/o mejoramiento ambiental de Santander y Miranda en el departamento del Cauca.	En cumplimiento de la siguiente actividad se reporta el avance en 5 talleres, el cual impacta a 125 personas, del municipio de Santander de Quilichao	Informe de la estrategia soportando con: listados de asistencia, registro fotográfico del encuentro, refrigerio y almuerzo	

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 04/08/2026 un total de UN desembolso por concepto de anticipo, por valor de OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 80.481.000,00), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la CLÁUSULA CUARTA. - APORTES Y FORMA DE PAGO:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A. Repita el cuadro siguiente tantos pagos haya en el contrato convenio)

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**
Facturas o documentos equivalentes		
Anexos (Actas de Comité) (Informes)		
Periodo certificado por parte del supervisor		
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales		
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.		
Orden de pago		
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)		

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 14/01/2026, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CCS-100047244	Cumplimiento	$ 38.826.360,00	16/01/2026	16/08/2026
CCS-100047244	Buen Manejo del anticipo	$ 80.487.044,28	16/01/2026	16/08/2026
CCS-100047244	Prestaciones sociales	$ 9.706.590,00	16/01/2026	16/08/2029

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. Folios (diligencia OAJ)
Adición y Prorroga	04/06/2026	$ 41.788.000	2 meses	

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	**X**
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	**X**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**X**

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

Sin observaciones

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
YEISY NATALI CAICEDO CASTRO	ASESORA GRUPOS ÉTNICOS DIRECCIÓN GENERAL - CRC	