
| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | | **AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL MEDIANTE LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DOMICILIARIA PARA ESTRATOS 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCÁZAR, PALESTINA, QUINCHÍA Y RISARALDA.** | **240 días** |
| 2 | | ETAPA PRECONTRACTUAL | 30 días |
| 3 | | 1.1.1 REALIZAR CARGO POR CONEXIÓN | 180 días |
| 4 | | 1.1.2 REALIZAR INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR | 180 días |
| 5 | | 1.1.3 REALIZAR INTERVENTORÍA DEL PROYECTO | 180 días |
| 6 | | 1.1.4 IMPLEMENTAR RUBRO CONTINGENTE | 180 días |
| 7 | | 1.1.5 IMPLEMENTAR GMF | 180 días |
| 8 | | 1.1.6 SUMINISTRAR VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA POR MUNICIPIO | 30 días |
| 9 | | 1.1.7 REALIZAR GERENCIA DEL PROYECTO | 180 días |
| 10 | | 1.1.8 CONSTITUIR FIDUCIA INTERVENTORIA | 30 días |
| 11 | | ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE | 30 días |




Proyecto: Cronograma EFIGAS
Fecha: jue 24/07/25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |