	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI - GRUCA
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	004-08-J-EMAVI-GRUCA-2026
Contratista	NESTOR ENRIQUE SANDOVAL ACOSTA
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 9 (Pentatlón militar)
Valor del Contrato	$ 31.000.000 [Treinta y Un Millones M/cte.]
Fecha Suscripción	Dia: 22 Mes: Enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Octubre Año: 2026
Forma de Pago	

PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
FEBRERO	PAC ABRIL	$ 3.797.500,00	12.25%
MARZO	PAC MAYO	$ 3.797.500,00	12.25%
ABRIL	PAC JUNIO	$ 3.797.500,00	12.25%
MAYO	PAC JULIO	$ 3.797.500,00	12.25%
JUNIO	PAC AGOSTO	$ 3.797.500,00	10.2%
JULIO	PAC SEPTIEMBRE	$ 3.797.500,00	10.2%
AGOSTO	PAC OCTUBRE	$ 3.797.500,00	10.2%
SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	$ 3.797.500,00	10.2%
OCTUBRE-NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 3.797.500,00	10.2%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 9		$ 34.177.500,00	100%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 20326 Dia: 27 Mes: ENERO Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 22 Mes: ENERO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 02 Mes: FEBRERO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	19-06-2026
Objeto de la Modificación	Adición presupuestal y ampliación del plazo de ejecución
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$3.177.500
Nuevo Valor Contrato	$34.177.500
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	6 de Noviembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	20326 del 26 de Junio de 2026

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Nueva vigencia hasta el 30 de abril de 2027 Nuevo valor asegurado $10.253.250
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NESTOR ENRIQUE SANDOVAL ACOSTA	ENTRENADOR PENTATLÓN MILITAR	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	66.54%
Avance en Tiempo	66.54%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 34.177.500
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 18.892.569 (59.2%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 15.284.940 (40.8 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	27-feb-2026	Cuenta de Cobro No. 001 (27-feb-26)	$3.797.500	109187126 2026-04-09	$3.778.512
2	31-mar-2026	Cuenta de Cobro No. 002 (31-mar-26)	$3.797.500	132429426 2026-04-24	$3.778.512

3	30-Abr-2026	Cuenta de cobro No. 003 (30-Abr-2026)	$3.797.500	200100426 2026-06-02	$3.778.512
4	01-jun-2026	Cuenta de cobro No. 004 (01-jun-2026)	$3.797.500	235814826 2026-06-23	$3.778.512
5	01-jul-2026	Cuenta de cobro No. 005 (01-jul-2026)	$3.797.500	274532526 2026-07-22	$3.778.512
6	31-jul-2026	Cuenta de cobro No. 006 (31-jul-2026)	$3.797.500	En trámite	En trámite
				Total Pagos	$18.892.560

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Pentatlón Militar.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Realizó el control de asistencia diaria y registró debidamente en la planilla correspondiente.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.

Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Garantizó el uso adecuado del escenario deportivo, dejándolo en perfecto estado de orden y aseo después de cada práctica	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Preparó específicamente los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requirió. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Asistió a todas las salidas deportivas dentro y fuera de la ciudad. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad
Dispuso de tiempo los fines de semana ya que fue requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentó informe mensual del mes de Julio.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó con aportes en el proceso de contratación de elementos deportivos, recomendando las fichas técnicas y supervisando los elementos a contratar.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Dictó conferencias, seminarios, talleres y demás actividades extracurriculares formativos a los cadetes de la disciplina deportiva y personal de la escuela militar.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó activamente en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrenador realizó el pago de la seguridad social sin novedad.
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asistió con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista trabajó sobre una lista de tareas que se desarrollaron según las necesidades de la disciplina deportiva durante el mes. las actividades pendientes para ejecutar gradualmente se irán relacionando a medida que avanza el proceso en su ejecución.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	GRUCA-SEFDE
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se está ejecutando con total normalidad, toda vez que el contratista está cumpliendo a cabalidad con los objetivos acordados, de igual manera, tampoco ha manifestado inconvenientes para continuar ejecutando el contrato, ni intención de ceder o suspender el mismo. Por lo anteriormente expuesto, se continúa con el seguimiento de acuerdo con lo establecido en la minuta ya que no hay lugar a acciones adicionales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. YOHANNY ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ Supervisor Principal	C.C 1.073.155.471
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO CADETES	
Firma		

DATOS GENERALES	
Nombre Completo:	Néstor Enrique Sandoval Acosta
Documento de Identidad:	16.734.497 de Cali
Cargo:	Entrenador de Pentatlón Militar
Correo Electrónico:	nesandov42@hotmail.com
Número de contacto:	3155545252
Disciplina / Modalidad:	Pentatlón Militar

INFORME TÉCNICO MENSUAL

1. OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL MES

Para el presente mes de julio se cumplieron los siguientes objetivos:

1. Ensamble y ensayo de los obstáculos de la piscina.
2. Programación de entrenamientos individualizados.
3. Continuidad del proceso post 20 de julio
4. Apoyo a la actividad de prueba física de cadetes y alféreces.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Prueba de los obstáculos en la piscina.
- Retoma del proceso de entrenamiento.
- Instrucción individual a los cadetes para trabajo físico en ensayos.
- Asistencia el sábado 11 para prueba física de cadetes de 6 am a 9 am.

MICROCICLOS DE ENTRENAMIENTO MES DE JULIO (5)

LUNES	*MARTES*	*MIERCOLES 1*	*JUEVES 2*	*VIERNES 3*
		ENSAYO DE CEREMONIA	ENSAYO DE CEREMONIA	ENSAYO DE CEREMONIA

LUNES 6	*MARTES 7*	*MIERCOLES 8*	*JUEVES 9*	*VIERNES 10*
DIA FESTIVO	PARTIDO DE COLOMBIA AULA MAXIMA	NATACIÓN	PROYECTO GENESIS	TROTE Y NATACIÓN

LUNES 13	*MARTES 14*	*MIERCOLES 15*	*JUEVES 16*	*VIERNES 17*
DIA FESTIVO	ENSAYO DE 20 DE JULIO	ENSAYO DE 20 DE JULIO	ENSAYO DE 20 DE JULIO	ENSAYO DE 20 DE JULIO

LUNES 20	*MARTES 21*	*MIERCOLES 22*	*JUEVES 23*	*VIERNES 24*
DIA FESTIVO	PISTA Y NATACIÓN	TROTE CONTINUO NATACIÓN	PROYECTO GENESIS	GRANADAS E INTERVALOS

LUNES 27	*MARTES 28*	*MIERCOLES 29*	*JUEVES 30*	*VIERNES 31*
TROTE CONTINUO Y PASO DE PISTA	GRANADAS E INTERVALOS	TROTE CONTINUO Y NATACION	PROYECTO GENESIS	TOTE CONTINUO Y PASO DE PISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTRENAMIENTO DE TROTE CONTINUO









TECNICA DE PASO DE OBSTACULOS









APOYO A PRUEBA FISICA











PRUEBA DE LOS OBSTACULOS EN LA PISCINA









LANZAMIENTO DE GRANADAS E INTERVALOS EN PISTA









NESTOR ENRIQUE SANDOVAL ACOSTA

C.C. 16.734.497 de Cali.

ENTRENADOR PENTATLON MILITAR EMAVI

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-30 la empresa FUERZA AEREA COLOMBIANA con documento de identificación NI 800141621 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL ACOSTA NESTOR ENRIQUE identificado con CC-16734497, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-800141621	FUERZA AEREA COLOMBIANA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37879122	Y	2026-07-30	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO