ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	ABRIL 14 DE 2026			
CONTRATO N º	2601290623			
INFORME Nº	1			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SENA MEDITANTE MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE Y LA PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CALE 110 EN LA COMUNA TESORITO DE LA CIUDAD DE MANIZALES.			
FECHA DE INICIO:	16 DE FEBRERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 MESES	**PRORROGA**		N/A
VALOR:	$ 6,955,434,819	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA			

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20.00%	$ 1,391,086,963.80	4	459,000	Manizales	71
Acta Parcial N° 1	10.79%	$ 750,649,077.00				
Saldo no ejecutado		$ 6,204,785,742.00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: Se ha intervenido a este corte del Acta parcial Nº 1 actividades de instalacion alcantarillados, excavaciones y llenos

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: ALVARO HERNANDO NARANJO O
C.C. 12.137.838
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	SI

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica